



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №1 «Сказка» города Белореченска муниципального образования Белореченский район

Отчетная презентация проекта
«Оптимизация логистики внутреннего пространства МАДОУ Д/С1»

г. Белореченск

2022 год

Карта проекта

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчики процесса: участники образовательных отношений (родители, работники)

Периметр проекта: МАДОУ 1 «Сказка»

Руководитель проекта: Пелих Ольга Петровна /Руководитель (заведующий) ДОО/

Владелец процесса: Макарова Ирина Анатольевна /заместитель заведующего по воспитательно методической работе (далее-ВМР)/

Команда проекта: администрация и работники ДОО, согласно приказа об утверждении состава проектной команды.

2. Обоснование выбора

Проблемы:

1. Некорректное восприятие инструкций
2. Недостаточно развит навык пространственного ориентирования у детей
3. Определение верного маршрута воспитанниками

3. Цели и плановый эффект

Показатель	База	Цель
Время, затрачиваемое на поиск расположения образовательно-воспитательных пространств внутри здания и на территории ДОО	15	5

4. Ключевые события проекта

	Начало	Окончание
1 Старт проекта	2.04.2022	
2 Диагностика и Целевое состояние:	2.03.2022	30.03.2022
▪ Разработка текущей карты процесса	2.05.2022	11.05.2022
▪ Сбор фактических данных	2.05.2022	11.05.2022
▪ Разработка целевой карты процесса	13.05.2022	31.05.2022
▪ Разработка плана мероприятий	1.06.2022	30.06.2022
3 Реализация плана мероприятий по улучшению:	1.07.2022	30.11.2022
• Совещание по защите подходов внедрения	1.07.2022	1.07.2022
• Внедрение мероприятий	2.07.2022	30.11.2022
4 Анализ результатов и закрытие проекта:	01.12.2022	31.12.2022
▪ Мониторинг достигнутых результатов	01.12.2022	08.12.2022
▪ Оформление карты достигнутого состояния процесса	11.12.2022	15.12.2022
▪ Разработка стандарта / норматива и тиражирование	11.12.2022	15.12.2022
▪ Закрытие проекта (отчет руководителю)	31.12.2022	31.12.2022

Карта начального состояния процесса новигации воспитанников

ИТОГО – ВРЕМЯ ПРОТЕКАНИЯ ПРОЦЕССА 10 мин.



Продолжительность
Исполнитель
Описание шага процесса

Карта достигнутого состояния процесса для воспитанников
ИТОГО – ВРЕМЯ ПРОТЕКАНИЯ ПРОЦЕССА 3 мин.



Продолжительность
Исполнитель
Описание шага процесса

Результаты проекта

Улучшаемые показатели:	Тек	Цель	Факт	Комментарии
Сокращение ВПП, рабочих дней				Фактический результат соответствует плановому
Решение по проекту (закрыть/ продолжить):				
Проект продолжить				Ключевые запланированные показатели достигнуты,. Появилась необходимость в доработке системы навигации на территории ДОУ на предмет обозначения игровых площадок.