

**Акт
внеплановой камеральной проверки**

21.05.2020

п. Тарасовский

На основании поручения главы Администрации Тарасовского района (служебная записка от 13.05.2020 № 98-СЛ/100) в соответствии с пунктом 3.3 раздела 3 Порядка осуществления Администрацией Тарасовского района полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденного постановлением Администрации Тарасовского района от 30.01.2019 № 89, на основании распоряжения Администрации Тарасовского района от 18.05.2020 № 165, ведущим специалистом Администрации Тарасовского района Колесниковой Г.А. проведена внеплановая камеральная проверка МБОУ ДО Тарасовская ДЮСШ «Спарта».

Наименование контрольного мероприятия (тема): проверка соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок при осуществлении закупки по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт МБОУ ДО Тарасовская ДЮСШ «Спарта».

Наименование объекта контроля: МБОУ ДО Тарасовская ДЮСШ «Спарта».

Проверяемый период: 2018 год.

Сроки проведения проверки: с 19 мая по 21 мая 2020 г.

Общие сведения об объекте контроля.

МБОУ ДО Тарасовская ДЮСШ «Спарта» (далее-Учреждение) осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом, утвержденным приказом заведующего МУ ОО Администрации Тарасовского района от 08.05.2015 № 257.

Ответственным за финансово-хозяйственную деятельность в проверяемом периоде являлись: директор Учреждения с 01.01.2018г. по 22.05.2018г. - Чупринин Э.В., и.о. директора Учреждения с 23.05.2018г. по 14.10.2018г. - Большой Р.В., 15.10.2018г. – и.о. директора Учреждения - Арефьев Н.О., с 16.10.2018г. по настоящее время — директор Учреждения - Арефьев Н.О..

Место нахождения и фактического осуществления деятельности МБОУ ДО Тарасовская ДЮСШ «Спарта»: 346050, Российская Федерация, Ростовская область, п. Тарасовский, ул. Ленина, № 124.

ИНН 6133000900/ КПП 613301001, ОГРН 1026101605420.

В соответствии с частью 2 статьи 38 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ), в случае, если совокупный годовой объем закупок заказчика не превышает сто миллионов рублей и у заказчика отсутствует контрактная служба, заказчик назначает должностное лицо, ответственное за осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта (контрактный управляющий).

Приказом от 09.11.2018 № 331/1 «О назначении контрактного управляющего» контрактным управляющим в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд назначен директор МБОУ ДО Тарасовская ДЮСШ «Спарта» — Арефьев Николай Олегович и утверждена должностная инструкция контрактного управляющего.

В соответствии с частью 3 статьи 39 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ приказом директора МБОУ ДО Тарасовская ДЮСШ «Спарта» от 30 декабря 2017 года № 297 (с изменениями от 14.11.2018 № 334/2) «Об организации работы по закупкам в МБОУ ДО Тарасовская ДЮСШ «Спарта» на 2018 год» утвержден состав Единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заключения контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в количестве 5 человек под председательством директора учреждения Арефьева Н.О.. Приказом по учреждению от 30.12.2017 г. утверждено «Положение о Единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на 2018 год».

Результаты проверки:

План закупок в соответствии с ч.7 и ч.9 ст. 17 Федерального закона № 44-ФЗ, утверждается в течение десяти рабочих дней после доведения объема прав в денежном выражении и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством РФ и в течение трех рабочих дней со дня утверждения план закупок подлежит размещению в ЕИС в сфере закупок.

План финансово-хозяйственной деятельности МБОУ ДО Тарасовская ДЮСШ на 2018 год утвержден 29 декабря 2017 года.

Заказчиком план закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2018 финансовый год и на плановый период 2019 и 2020 годов утвержден приказом директора Учреждения 16.01.2018 № 8/2 (своевременно) и размещен на официальном сайте ЕИС в сфере закупок www.zakupki.gov.ru 18.01.2018 года, в срок, установленный законодательством.

В соответствии с ч.10 и ч.15 ст. 21 Федерального закона № 44-ФЗ, план-график закупок утверждается заказчиком в течение десяти рабочих дней после получения им объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств и в течение трех рабочих дней со дня утверждения подлежит размещению в ЕИС в сфере закупок.

План-график закупок на 2018 год утвержден приказом директора МБОУ ДО Тарасовская ДЮСШ 16.01.2018 № 8/1 (своевременно) и размещен на официальном сайте ЕИС в сфере закупок www.zakupki.gov.ru 19.01.2018 года, в срок, установленный законодательством.

Позицией 2018035830003070010000100001 плана-графика предусмотрена данная закупка с начальной максимальной ценой контракта 1730900,00 рублей.

По результатам открытого конкурса опубликовано извещение от 18.04.2018 № 0358300030718000004, дата и время начала подачи заявок - 30.03.2018 08:00, дата и время окончания подачи заявок - 07.05.2018 11:00, дата и время вскрытия конвертов, открытия доступа к электронным документам заявок участников - 07.05.2018 13:00, дата рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе - 07.05.2018 года.

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе от 07.05.2018 года. По результатам протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе от 07.05.2018 для закупки № 0358300030718000004 по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано три заявки, из них соответствуют требованиям две, отклонено заявок - 1.

В соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ) контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки или приглашением принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документацией о закупке, заявкой, окончательным предложением участника закупки, с которым заключается контракт.

Согласно пункту 2 статьи 42 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в извещении об осуществлении закупки должна содержаться следующая информация: сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг.

В соответствии с частями 6, 7 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

По результатам открытого конкурса 0358300030718000004 МБОУ ДО Тарасовская ДЮСШ с ООО «Фирма Вариант» заключен контракт от 23.05.2018 № 54Дю на выполнение проектно-изыскательных работ на капитальный ремонт здания МБОУ ДО Тарасовская ДЮСШ по адресу: 346050, Российская Федерация, Ростовская область, п. Тарасовский, ул. Ленина, № 124, на сумму 1 730 000,00 рублей.

Согласно пункту 4.1. контракта от 23.05.2018 № 54Дю срок сдачи результатов работ до 30.09.2018 (по представлению положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных

изысканий и положительного заключения по результатам проверки достоверности определения сметной стоимости объекта).

К проверке предоставлены результаты работ – проектная документация на капитальный ремонт здания МБОУ ДО Тарасовская ДЮСШ по адресу: 346050, Российская Федерация, Ростовская область, п. Тарасовский, ул. Ленина, № 124, которая соответствует условиям контракта.

Заказчиком - МБОУ ДО Тарасовская ДЮСШ и подрядчиком - ООО «Фирма Вариант» подписан Акт выполненных работ от 04.12.2018 № 126 на полную стоимость работ в сумме 1 730 000,00 рублей. Положительное заключение по результатам проверки достоверности определения сметной документации № 61-1-1171-18 по объекту «Капитальный ремонт здания МБОУ ДО Тарасовская ДЮСШ по адресу: 346050, Российская Федерация, Ростовская область, п. Тарасовский, ул. Ленина, № 124» утверждено 18.12.2018 руководителем ГАУ РО «Государственная экспертиза проектной документации результатов инженерных изысканий». В результате подрядчиком нарушены сроки выполнения работ. Просрочка исполнения контракта составила 79 календарных дней (согласно контракту - до 30.09.2018, фактически выполнено – 18.12.2018).

В соответствии с условиями контракта № 54 Дю от 23.05.2018 пункта 7.4 раздела 7 «Ответственность сторон», заказчик направляет подрядчику требование об плате неустоек (пени).

В нарушение частей 6, 7 статьи 34 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ МБОУ ДО Тарасовская ДЮСШ не проводилась претензионно-исковая работа в отношении подрядчика ООО «Фирма Вариант» за нарушение сроков выполнения работ по контракту № 54 Дю от 23.05.2018.

Расчет неустойки (пени): $(1\ 730\ 000,00 * 7 \text{ дней} * 1/300 * 7,75\% \text{ (с } 17.12.2018 \text{ до } 17.06.2019)) = 35\ 306,42 \text{ рублей.}$

19.03.2020 за № 28 Заказчиком МБОУ ДО Тарасовская ДЮСШ подрядчику ООО «Фирма Вариант» была направлена «Претензия о досудебном урегулировании спорных правоотношений» на уплату неустойки (пени) в размере 29 410,00 рублей: $(1\ 730\ 00,00 - 0,00 \text{ руб.}) * (6\% * 1/300) * 85 \text{ дней} = 29\ 410,00 \text{ рублей.}$

Платежным поручением № 248 от 13.04.2020 подрядчиком ООО «Фирма Вариант» по контракту № 54 Дю от 23.05.2018 заказчику МБОУ ДО Тарасовская ДЮСШ была уплачена неустойка (пеня) в сумме 29 410,00 рублей.

По результатам Акта плановой выездной проверки министерства финансов Ростовской области от 10.04.2020 года, приказом от 06.05.2020 № 49 «О наложении дисциплинарного взыскания» директору МБОУ ДО Тарасовская ДЮСШ Арефьеву Николаю Олеговичу объявлено замечание.

По итогам проведения проверки принято решение:

1. Направить акт проверки муниципальному Заказчику — МБОУ ДО Тарасовская ДЮСШ.

2. Рекомендовать Заказчику:


2.1. Продолжить претензионно-исковую работу в отношении подрядчика ООО «Фирма Вариант» по взысканию неустойки (пени) в сумме 5 896,42 рублей (35 306,42 руб. – 29 410,00 руб.).

2.2 Рассмотреть результаты проверки, принять меры по устранению и недопущению выявленных нарушений в дальнейшей работе, установленных в ходе проведения проверки.

3.4. В срок до 10.06.2020 представить информацию о принятых мерах по акту проверки.

С актом ознакомлены:

Ведущий специалист
Администрации Тарасовского
района


(подпись)

Г.А. Колесникова

Директор МБОУ ДО Тарасовская ДЮСШ



Н.О. Арефьев