



Кулиева Д.Т. 20.02.2021 г. Шевелев В.А. 20.02.2021 г.

Карточка проекта «Оптимизация документовооборота при организации горячего питания для обучающихся школ Новокубанского района»

Заказчики проекта:		Шевелев В.А. - заместитель главы муниципального образования Новокубанский район	
Периметр проекта:		общесобразовательные учреждения Новокубанского района	
Границы процесса:		от сбора информации о количестве питающихся до сдачи документов в централизованную бухгалтерию	
Выдагелел процесса:		Кулиева Д.Т. - начальник управления образования	
Руководитель проекта:		Кулиева Д.Т. - начальник управления образования	
Команда проекта:		Шило В.Н. - администратор проекта, Делух Л.А. - ответственный за визуализацию, Шербакова К.В. - ответственный за стандартизацию, Пугенко В.Г. - ответственный за улучшение технологических процессов, Швайка В.В. - ответственный за информатизацию	
3. Цели и плановый эффект			
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель	
Сокращение количества документов в месяц по организации питания	17560	9000	1. Старт проекта - 02.03.2020
сокращение времени на заполнение ежедневных сведений о количестве питающихся	175 минут	12 минут	2. Картирование процесса 02.03.2020-31.04.2020
сокращение времени на сдачу ежемесячного табеля учета питающихся	725 минут	180 минут	3. Разработка мероприятий по улучшению 15.06.2020 - 01.07.2020
			4. Внедрение улучшений 01.09.2020 - 01.12.2020
			5. Мониторинг улучшений 11.01.2021 - 01.03.2021
			6. Стандартизация 01.03.2021 - 31.03.2021
			7. Отчет о завершении и результатах проекта -31.03.2021
4. Ключевые события проекта			



Руководитель проекта _____ Д.Т.Кулиева