

П А С П О Р Т
федерального проекта
Цифровая образовательная среда

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Национальный проект "Образование"			
Краткое наименование федерального проекта	Цифровая образовательная среда	Срок реализации проекта	01.11.2018	30.12.2024
Куратор федерального проекта	Голикова Т.А.	Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации		
Руководитель федерального проекта	Васильева Т.В.	Заместитель Министра просвещения Российской Федерации		
Администратор федерального проекта	Горобец А.В.	Директор Департамента		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Информационное общество"	
		Направление (подпрограмма)		
	2	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования"	
		Направление (подпрограмма)		

2. Показатели национального и федерального проекта

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Информационная система (источник данных)	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда																			
1.1.	Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды	НП	Процент	15,0000	2020	-	-	-	20,0000	25,0000	35,0000	45,0000	55,0000	65,0000	75,0000	85,0000	95,0000	100,0000	ГИИС «Электронный бюджет»	
2	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования																			
2.1.	Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной	НП	Процент	0,0000	2020	-	-	-	0,0000	10,0000	15,0000	20,0000	30,0000	40,0000	50,0000	60,0000	70,0000	100,0000	ГИИС «Электронный бюджет»	

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Информационная система (источник данных)	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	среды																			
2.2.	Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	НП	Процент	0,0000	2020	-	-	-	0,000 0	10,00 00	20,00 00	40,00 00	50,00 00	60,00 00	70,00 00	80,00 00	85,00 00	90,00 00		ГИИС «Электронный бюджет»
2.3.	Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования	НП	Процент	0,0000	2020	-	-	-	0,000 0	10,00 00	20,00 00	30,00 00	40,00 00	50,00 00	60,00 00	70,00 00	85,00 00	95,00 00		ГИИС «Электронный бюджет»

3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2022 году

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2022 года	
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда															
1.1.	Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды	НП	Процент	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	23,00	24,00	25,00	
2	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования															
2.1.	Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды	НП	Процент	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	5,00	7,00	10,00
2.2.	Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	НП	Процент	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	5,00	7,00	10,00
2.3.	Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования	НП	Процент	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	5,00	7,00	10,00

4. Результаты федерального проекта

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда																					
1.1	Образовательные организации оснащены (обновили) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования . Нарастающий итог	-	Процент	0,0000	2020	-	-	-	25,0000	40,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	В 2021 году обеспечено оснащение (обновление) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением не менее 25% образовательных организаций, а в 2022 году не менее 40% образовательных организаций в 15 пилотных субъектах Российской Федерации , участвующих в эксперименте по модернизации	Приобретение товаров, работ, услуг	Вхождение Российской Федерации и в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																				начального общего, основного общего и среднего общего образования.		
1.2	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2018	-	89 1,0 00 0	7 9 00 00	12 2 97,0 000	16 3 17,0 000	22 4 08,0 000	29 5 86,0 000	-	-	-	-	-	-	Обеспечено обновление материально-технической базы образовательных организаций (филиалов) общего и среднего профессионального образования с целью внедрения цифровой образовательной среды, что позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в	Приобретение товаров, работ, услуг	Вхождение Российской Федерации и в число десяти ведущих стран мира по качеству образования	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации			
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030						
																						соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой, в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды. Значение количества организаций (филиалов), в которых обновлена материально-техническая база, подлежит		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																				ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.		
2	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования																					
2.1	Разработаны и внедрены компоненты цифровой образовательной среды, являющиеся частью федеральной информационно	-	Единица	0,0000	2020	-	-	-	2,0000	6,0000	8,0000	10,0000	-	-	-	-	-	-	Разработка и внедрение Федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, состоящей из	Создание (развитие) информационно-телекоммуни	Вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
	-сервисной платформы цифровой образовательной среды. Нарастающий итог																			несколько компонент (библиотека образовательных материалов, сервис контрольно-измерительных материалов для оценки текущей успеваемости и самодиагностики, сервис аналитики, сервис поддержки пользователей, работа с документами, управление средствами отображения информации, цифровой помощник ученика, цифровой помощник учителя, цифровой помощник	ного сервиса (информационной системы)	качеству общего образования

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																				родителя, базовая платформа;) направлена на внедрение цифровой образовательной среды, позволяющей создать условия для применения цифровых сервисов и верифицированного цифрового образовательного контента всеми участниками образовательного процесса.		
2.2	100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные	-	Процент	0,0000	2018	-	20,0000	40,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Обновление к концу 2020 года всеми образовательными организациями информационных представителей	Обеспечение реализации федерального проекта (результ	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
	программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет"). Нарастающий итог																			ств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит: - обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса; - создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы	тата федерального проекта)	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																				образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204.		
2.3	Педагогические работники общеобразовательных	-	Тысяча человек	0,0000	2018	-	0,000	0,000	150,6000	301,3000	452,0000	602,7000	-	-	-	-	-	-	-	К концу 2024 года не менее 602 тысяч педагогических	Проведение образователь	Вхождение Российской

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	организаций подключены к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды и используют образовательные сервисы на рабочем месте.. Нарастающий итог																		работников общеобразовательных организаций подключены и используют материалы и сервисы федеральной информационно-сервисной платформы ЦОС в рамках осуществления образовательной деятельности.	ных мероприятий	Федерации и в число десяти ведущих стран мира по качеству образования
2.4	Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб". Нарастающий итог	-	Единица	5,0000	2018	-	20,0000	70,0000	125,0000	197,0000	260,0000	340,0000	-	-	-	-	-	-	Создание за счет федеральной поддержки не менее 340 центров образования «IT-куб» позволит обеспечить продвижение компетенций в области цифровизации	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)	Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации				
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				2030			
																						<p>(современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития. Одновременно</p>		<p>молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся</p>

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				2030
																			<p>субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты, которые в случае создания также учитываются на федеральном уровне. Значение количества центров образования «IT-куб» подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление</p>		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																				субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий. При подсчете созданных центров «IT-куб» также необходимо учитывать ранее созданные 5 центров в следующих субъектах: Астраханская область, Вологодская область, Краснодарский край, Новгородская область,		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																				Республика Татарстан. Число детей, охваченных деятельностью центров образования "IT-куб" составит: в 2021 году – не менее 50 тыс. человек; в 2022 году – не менее 78 тыс. человек; в 2023 году – не менее 104 тыс. человек; в 2024 и последующие годы – не менее 136 тыс. человек.		
2.5	Разработан верифицированный цифровой образовательный контент по всем уровням и учебным предметам общего	-	Единица	0,0000	2020	-	-	-	8,0000	17,0000	28,0000	41,0000	-	-	-	-	-	-	-	Разработка и верификация цифрового образовательного контента, содержащего интерактивные и адаптивные цифровые	Создание (развитие) информационно-телекоммуни	Вхождение Российской Федерации и в число десяти ведущих стран

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
	образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. Нарастающий итог																			инструменты, по всем учебным предметам образовательных программ всех уровней общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в том числе к 2022 году – для уровня основного общего образования (17 комплектов), к 2023 году для уровня среднего общего образования (11 комплектов), к 2024 году для уровня начального общего	кационного сервиса (информационной системы)	мира по качеству общего образования

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																				образования (13 комплектов) Организована процедура создания, верификации и экспертной оценки материалов, представленных в цифровом виде, а также средств, способствующих определению уровня знаний, умений, навыков, оценки компетенций и достижений обучающихся (образовательный контент). Начиная с 2025 года обеспечивается обновление верифицированного цифрового образовательного контента с		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																				учетом федеральных государственных образовательных стандартов.		
2.6	Утвержден пакет единых технологических требований с учетом целевой модели цифровой образовательной среды, включая требования к создаваемым цифровым платформам, сервисам, информационным системам, регламенты информационного взаимодействия, форматы обмена данными,	-	Документ	0,0000	2018	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Формирование и утверждение к 1 марта 2020 г. единых технологических требований, позволит определить основные принципы для создания и функционирования цифровых платформ, сервисов, информационных систем, регламентов информационного взаимодействия, форматов обмена данными,	Утверждение документа	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	обеспечивающее информационное взаимодействие и сквозную аутентификацию на цифровой платформе и в информационных системах всех уровней образования																		обеспечивающее информационное взаимодействие и сквозную аутентификацию на цифровых платформах и в информационных системах всех уровней образования.		
2.7	Разработана методология для внедрения в основные общеобразовательные программы современных цифровых технологий	-	Документ	0,0000	2018	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Разработка к 1 апреля 2020 г. методологии позволит определить основные условия, требования и критерии для эффективного внедрения современных цифровых технологий в основные общеобразовательные	Утверждение документа	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																				программы.		
2.8	Для не менее 500 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях 75 субъектов Российской Федерации, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии. Нарастающий итог	-	Тысяча человек	0,0000	2018	-	-	5,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Внедрение к концу 2020 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий, для не менее чем 5 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организаций 75 субъектов Российской Федерации, позволит: - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации			
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030						
																						современных цифровых технологий; - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей; - создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий.		

	общего образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом														
1.3.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 007 413,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 007 413,60
1.3.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.	Бюджеты территориальных	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

28

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего														
1.3.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда														

3.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Разработана и утверждена целевая модель цифровой образовательной среды	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
3.2.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	

3.2.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Разработана и реализована во всех субъектах Российской Федерации программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,	0,00	23 870,00	75 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 890,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	

	осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды														
3.3.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	23 870,00	75 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 890,00
3.3.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.5.	Внебюджетные	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

34

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	

	источники, всего														
3.4	Обеспечено информационное сопровождение национального проекта "Образование"	0,00	0,00	31 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
3.4.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	31 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
3.4.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Нераспределенный резерв (федеральный)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2022 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда												
1.1.	Образовательные организации оснащены (обновили) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования	8 750,00	8 750,00	8 750,00	17 500,00	17 500,00	83 500,00	356 250,00	1 016 250,00	1 346 250,00	1 676 250,00	2 345 000,00	3335000
1.2.	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды	13 750,00	13 750,00	13 750,00	27 500,00	27 500,00	148 320,55	645 352,75	1 853 558,25	2 457 661,00	3 061 763,75	4 283 719,25	6096027.5
2	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования												
2.1.	Разработаны и внедрены компоненты цифровой образовательной среды, являющиеся частью федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 471,70	388 471,70	656 943,30	656943.3
2.2.	Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"	12 500,00	12 500,00	12 500,00	25 000,00	25 000,00	141 383,09	212 074,64	386 649,27	503 032,36	619 415,45	864 681,63	1220378.7
2.3.	Разработан верифицированный цифровой образовательный контент по всем уровням и учебным предметам общего образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом	250 000,00	250 000,00	250 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	1 000 000,00	1000000

7. Дополнительная информация

Цифровая образовательная среда - подсистема социокультурной среды, совокупность специально организованных педагогических условий развития личности, при которой инфраструктурный, содержательно-методический и коммуникационно-организационный компоненты функционируют на основе цифровых технологий.

Центр цифровой трансформации образования - структурное подразделение организации, наделенной Министерством просвещения Российской Федерации функциями проектного офиса национального проекта "Образование", осуществляющее организационно-управленческую, аналитическую, методическую и экспертную деятельность, направленную на обеспечение высокого качества и доступности образования всех видов и уровней, а также обучение управленческих команд субъектов Российской Федерации с целью создания современно и безопасной цифровой образовательной среды.

Федеральная информационно-сервисная платформа цифровой образовательной среды - информационный сервис, обеспечивающий эффективное взаимодействие участников цифровой образовательной среды, в том числе консультационную и методическую поддержку по вопросам внедрения цифровой образовательной среды.

Технологии онлайн-обучения - технологии, обеспечивающие дистанционное освоение образовательных программ (и) или получение знаний и навыков в режиме реального времени при помощи устройств, позволяющих передавать и принимать видео-изображения и звук.

Детский центр цифрового образования "ИТ-куб" - это образовательная организация или структурное подразделение уже функционирующей образовательной организации, осуществляющая обучение по дополнительным общеобразовательным программам в сфере информационных технологий, в первую очередь, в сфере программирования. Целью детских центров цифрового творчества является массовое обучение детей базовым навыкам программирования за короткое время.

В рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда" планируется реализация следующих значимых мероприятий: внедрение цифровой образовательной среды, которая позволит во всех образовательных организациях на территории Российской Федерации создать профили "цифровых компетенций" для обучающихся, педагогов и административно-управленческого персонала, конструировать и реализовывать индивидуальные учебные планы (программы), в том числе с правом зачета результатов прохождения онлайн-курсов при прохождении аттестационных мероприятий, автоматизировать административные, управленческие и обеспечивающие процессы; создание и внедрение компонентов федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, набора типовых информационных решений; создание сети из 340 центров цифрового образования для детей "ИТ-куб".

В федеральном проекте отсутствуют мероприятия, совпадающие по содержанию, срокам реализации, форме поддержки, виду расходов и составу исполнителей с мероприятиями, предусмотренными другими государственными программами Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту федерального проекта
Цифровая образовательная среда

План реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда								
1.1	Результат "Образовательные организации оснащены (обновили) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования "	01.01.2021	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горобец А. В.	В 2021 году обеспечено оснащение (обновление) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением не менее 25% образовательных организаций, а в 2022 году не менее 40% образовательных организаций в 15 пилотных субъектах Российской Федерации , участвующих в эксперименте по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования.	Да	ГИИС Электронный бюджет
1.1.1	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	02	Кузьмин П. В.	Протокол Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий в рамках эксперимента по модернизации	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	образованиям)", значение: 0.0000			точками отсутствует			цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях федерального проекта "Цифровая образовательная среда"		
1.1.2	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	15.04.2021	01	03	Кузьмин П. В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о заключении соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках эксперимента по модернизации цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда»	-	ГИИС Электронный бюджет
1.1.3	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	30.09.2021	03	05	Горобец А. В.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов в рамках эксперимента по модернизации цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». Информационно-аналитический отчет об итогах эксперимента по модернизации	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							цифровой образовательной среды. Сбор и анализ информации субъектов Российской Федерации о ходе исполнения соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета.		
1.1.4	Контрольная точка "Проведена поставка оборудования Исполнителями в рамках заключенных контрактов", значение: 0.0000	-	30.09.2021	02	04	Горобец А. В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о поставках оборудования	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.5	Контрольная точка "Не менее 5% образовательных организаций (пилотных субъектов Российской Федерации) оснащены компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением", значение: 0.0000	-	30.10.2021	04	06	Горобец А. В.	Отчет Информационно аналитический отчет об оснащении компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением образовательных организаций (пилотных субъектов Российской Федерации)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.6	Контрольная точка "Не менее 15% образовательных организаций (пилотных субъектов Российской Федерации)	-	30.11.2021	05	08	Горобец А. В.	Отчет Информационно аналитический отчет об оснащении компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Федерации) оснащены компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением" , значение: 0.0000						и программным обеспечением образовательных организаций (пилотных субъектов Российской Федерации)		
1.1.7	Контрольная точка "Оборудование запущено в эксплуатацию в образовательных организациях" , значение: 0.0000	-	15.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Горобец А. В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о запуске в эксплуатацию оборудования	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.8	Контрольная точка "Не менее 25% образовательных организаций (пилотных субъектов Российской Федерации) оснащены компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным	-	31.12.2021	06	09	Горобец А. В.	Отчет Информационно аналитический отчет об оснащении компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением образовательных организаций (пилотных субъектов Российской Федерации)	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	обеспечением" , значение: 0.0000								
1.1.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горобец А. В.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов в рамках эксперимента по модернизации цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2021 году. Информационно-аналитический отчет об итогах эксперимента по модернизации цифровой образовательной среды. Сбор и анализ информации субъектов Российской Федерации о ходе исполнения соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета.	-	ГИИС Электронный бюджет
1.1.10	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" , значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	02	Горобец А. В.	Прочий тип документа Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий в рамках эксперимента по модернизации цифровой образовательной среды в общеобразовательных	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.14	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000	-	30.09.2022	04	06	Горобец А. В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об о ходе реализации эксперимента по модернизации цифровой образовательной среды, включающий информацию об использовании межбюджетных трансфертов в рамках эксперимента по модернизации цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». Сбор и анализ информации субъектов Российской Федерации о ходе исполнения соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета.	-	ГИИС Электронный бюджет
1.1.15	Контрольная точка "Проведена поставка оборудования исполнителями в рамках заключенных контрактов" , значение: 0.0000	-	30.11.2022	05	07	Горобец А. В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о поставках оборудования	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет о проведении эксперимента по модернизации цифровой	-	31.12.2022	06	Взаимосвязь с иными результатами и	Горобец А. В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах эксперимента по модернизации цифровой образовательной среды,	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	образовательной среды в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»", значение: 0.0000				контрольными точками отсутствует		включающий отчет об использовании межбюджетных трансфертов в рамках эксперимента по модернизации цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2022 году. Сбор и анализ информации субъектов Российской Федерации о ходе исполнения соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета.		
1.2	Результат "Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горобец А. В.	Обеспечено обновление материально-технической базы образовательных организаций (филиалов) общего и среднего профессионального образования с целью внедрения цифровой образовательной среды, что позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой, в том числе	Да	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды. Значение количества организаций (филиалов), в которых обновлена материально-техническая база, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.		
1.2.1	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2018	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Хамардюк А. В.	Протокол Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в 2019 году	-	
1.2.2	Контрольная точка "С"		15.02.2019	02	06	Хамардюк А.	Отчет		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-				В.	Информационно-аналитический отчет о заключении соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятия "Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях" федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в 2019 году	-	
1.2.3	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.05.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Хамардюк А. В.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации ФГАУ "Фонд новых форм развития образования"	-	
1.2.4	Контрольная точка "Утверждено	-	31.08.2019	Взаимосвязь с	03	Хамардюк А. В.	Протокол Распределение субсидий из	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками отсутствует			федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в 2019 году		
1.2.5	Контрольная точка "Выданы гранты обучающимся общеобразовательных организаций, проявивших особые способности и высокие достижения в области математики, информатики и цифровых технологий, грантов в форме субсидии на проведение тематических смен в области математики и информатики, технологий релевантных задач в области цифровой	-	31.12.2019	09	11	Хамардюк А. В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах предоставления грантов в форме субсидий. Реализованы тематические смены в области математики и информатики, технологий релевантных задач в области цифровой экономики, распространен опыт лучших практик в преподавании предметных областей "Математика", "Информатика" и "Технология", обеспечена поддержка организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	экономики, грантов для образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам и имеющим лучшие результаты в преподавании предметных областей "Математика", "Информатика" и "Технология" в целях распространение своего опыта, грантов на создание и поддержку функционирования организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики ", значение: 0.0000								
1.2.6	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результ	07	Хамардюк А. В.	Приказ Государственное задание подведомственной организации Министерства просвещения	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" , значение: 0.0000			атами и контрольными точками отсутствует			Российской Федерации ФГАУ "Фонд новых форм развития образования"		
1.2.7	Контрольная точка "Подготовлены предложения о дальнейшей поддержке создания цифровых учебно-методических комплексов (ЦУМК) на основе итогов мониторинга спроса и эффективности использования создаваемых ЦУМКов в 2019 году в рамках реализации национальной программы "Цифровая экономика"" , значение: 0.0000	-	31.12.2019	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Хамардюк А. В.	Докладная записка Доклад в Проектный комитет национального проекта "Образование" о предложениях по дальнейшей поддержке создания ЦУМК, решение Проектного комитета о реализации мероприятия федерального проекта.	-	
1.2.8	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результ	08	Хамардюк А. В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" , значение: 0.0000			атами и контрольными точками отсутствует			предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" на создание и функционирование Центра		
1.2.9	Контрольная точка "Разработка предложений по совершенствованию процедуры государственной итоговой аттестации и иных оценочных процедур в системе общего образования при внедрении целевой модели цифровой образовательной среды " , значение: 0.0000	-	31.12.2019	08	10	Музаев А. А.	Докладная записка Доклад в Проектный комитет национального проекта "Образование", решение Проектного комитета о предложениях по дальнейшей реализации мероприятий федерального проекта. Разработаны предложения по совершенствованию процедуры государственной итоговой аттестации	-	
1.2.10	Контрольная точка "Создание и апробация цифровых образовательных ресурсов, в том числе цифровых учебно-методических комплексов (далее - ЦУМК)	-	31.12.2019	07	09	Хамардюк А. В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах создания и результатах апробации ЦУМК. Созданы и апробированы цифровые образовательные ресурсы, подготовлены предложения о дальнейшем	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	модули (программы, материалы, инструменты оценки сформированности ключевых компетенций в областях математики, информатики, технологий релевантных задачам цифровой экономики) по разделам дискретной математики, алгоритмики, программирования, алгоритмических основ машинного обучения, цифровых технологий для разных уровней освоения при реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ; учебных симуляторов (тренажеров, виртуальных лабораторий) для изучения математики, информатики, технологий, релевантных задачам цифровой экономики для внедрения в образовательный процесс при реализации основных общеобразовательных программ и образовательных						внедрении и использовании ЦУМК в образовательном процессе		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	программ среднего профессионального образования; игровых видов цифровых образовательных ресурсов для школьников и студентов организаций среднего профессионального образования по основным заданиям по математике, информатике и цифровым технологиям " , значение: 0.0000								
1.2.11	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*" , значение: 0.0000	-	15.02.2020	02	05	Хамардюк А. В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о заключении соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятия "Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях" федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							"Образование" в 2020 году		
1.2.12	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" , значение: 0.0000	-	01.03.2020	03	06	Кузьмин П. В.	Приказ Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования"	-	
1.2.13	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000	-	01.04.2020	05	07	Кузьмин П. В.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации ФГАУ "Фонд новых форм развития образования"	-	
1.2.14	Контрольная точка "Выданы гранты	-	31.12.2020	07	Взаимосвязь с	Кузьмин П. В.	Отчет Информационно-аналитический	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	обучающимся общеобразовательных организаций, проявивших особые способности и высокие достижения в области математики, информатики и цифровых технологий, грантов в форме субсидии на проведение тематических смен в области математики и информатики, технологий релевантных задач в области цифровой экономики, грантов для образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам и имеющим лучшие результаты в преподавании предметных областей "Математика", "Информатика" и "Технология" в целях распространение своего опыта, грантов на создание и поддержку				иными результатами и контрольными точками отсутствует		отчет об итогах предоставления грантов в форме субсидий. Реализованы тематические смены в области математики и информатики, технологий релевантных задач в области цифровой экономики, распространен опыт лучших практик в преподавании предметных областей "Математика", "Информатика" и "Технология", обеспечена поддержка организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	функционирования организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики", значение: 0.0000								
1.2.15	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Инкин М. А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации ФГАУ "Фонд новых форм развития образования"	-	
1.2.16	Контрольная точка "Утверждена методика расчета показателя "Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	02	Кузьмин П. В.	Приказ Приказ Минпросвещения России	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	образовательной среды""			точками отсутствует					
1.2.17	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.03.2021	10	03	Кузьмин П. В.	Протокол Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях федерального проекта "Цифровая образовательная среда"	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.18	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	30.04.2021	02	11	Кузьмин П. В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о заключении соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание центров развития детей в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда»	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.19	Контрольная точка	-	30.09.2021	Взаимо	Взаимо	Горобец А. В.	Отчет	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.22	Контрольная точка "Не менее 10700 образовательных организаций, обеспеченных материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды, нарастающим итогом с 2019 года" , значение: 0.0000	-	30.11.2021	13	16	Горобец А. В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении материально-технической базой образовательных организаций, запланированных к оснащению в 2021 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.23	Контрольная точка "Произведена поставка (установка) оборудования в рамках проведения мероприятий в 2021 году" , значение: 0.0000	-	30.12.2021	16	17	Горобец А. В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о поставке (установке) оборудования в 2021 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.24	Контрольная точка "Не менее 12260 образовательных организаций, обеспеченных материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды, нарастающим итогом с 2019 года" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	15	17	Горобец А. В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении материально-технической базой образовательных организаций, запланированных к оснащению в 2021 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.25	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	16	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горобец А. В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об использовании межбюджетных трансфертов для внедрения цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда»	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.26	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" , значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Горобец А. В.	Прочий тип документа Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование", утвержденное в федеральном законе о федеральном бюджете	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.27	Контрольная точка "С	-	30.04.2022	02	12	Горобец А. В.	Соглашение	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*" , значение: 0.0000						Соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обновление материально-технической базы образовательных организаций для целью внедрения цифровой		Электронный бюджет
1.2.28	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации объявлены закупки оборудования" , значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горобец А. В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об объявленных субъектами Российской Федерации закупках оборудования	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.29	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации заключены контракты на поставку оборудования" , значение: 0.0000	-	31.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горобец А. В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о заключении субъектами Российской Федерации контрактов на поставку оборудования	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.2.30	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000	-	30.09.2022	03	14	Горобец А. В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об использовании межбюджетных трансфертов для внедрения цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2022 году.	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.31	Контрольная точка "Проведена поставка оборудования исполнителями в рамках заключенных контрактов" , значение: 0.0000	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горобец А. В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о поставках оборудования	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.32	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000	-	31.12.2022	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Горобец А. В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о достижении результата, включая отчет об использовании межбюджетных трансфертов для внедрения цифровой образовательной среды в рамках	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					точками отсутствует		федерального проекта "Цифровая образовательная среда"		
1.2.33	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Горобец А. В.	Прочий тип документа Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование", утвержденное в федеральном законе о федеральном бюджете	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.34	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных	-	30.04.2023	02	13	Горобец А. В.	Соглашение Соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обновление материально-технической базы образовательных	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	трансфертов*" , значение: 0.0000						организаций для целью внедрения цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»		
1.2.35	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации объявлены закупки оборудования" , значение: 0.0000	-	30.06.2023	03	13	Горобец А. В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об объявленных субъектами Российской Федерации закупках оборудования	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.36	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации заключены контракты на поставку оборудования" , значение: 0.0000	-	31.08.2023	08	13	Горобец А. В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о заключении субъектами Российской Федерации контрактов на поставку оборудования	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.37	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000	-	30.09.2023	03	14	Горобец А. В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об использовании межбюджетных трансфертов для внедрения цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2023 году.	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.38	Контрольная точка	-	30.11.2023	13	14	Горобец А. В.	Отчет	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Проведена поставка оборудования исполнителями в рамках заключенных контрактов", значение: 0.0000						Информационно-аналитический отчет о поставках оборудования		"Электронный бюджет"
1.2.39	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2023	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горобец А. В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о достижении результата, включающий отчет об использовании межбюджетных трансфертов для внедрения цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2023 году.	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.40	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Горобец А. В.	Прочий тип документа Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							"Образование", утвержденное в федеральном законе о федеральном бюджете		
1.2.41	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*" , значение: 0.0000	-	30.04.2024	02	13	Горобец А. В.	Соглашение Соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обновление материально-технической базы образовательных организаций для целью внедрения цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.42	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации объявлены закупки оборудования" , значение: 0.0000	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горобец А. В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об объявленных субъектами Российской Федерации закупках оборудования	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.43	Контрольная точка	-	31.08.2024	08	13	Горобец А. В.	Отчет	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Субъектами Российской Федерации заключены контракты на поставку оборудования" , значение: 0.0000						Информационно-аналитический отчет о заключении субъектами Российской Федерации контрактов на поставку оборудования		"Электронный бюджет"
1.2.44	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000	-	30.09.2024	03	14	Горобец А. В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об использовании межбюджетных трансфертов для внедрения цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2024 году.	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.45	Контрольная точка "Проведена поставка оборудования Исполнителями в рамках заключенных контрактов" , значение: 0.0000	-	30.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горобец А. В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о поставках оборудования	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.46	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании	-	31.12.2024	13	Взаимосвязь с иными	Горобец А. В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о достижении результата,	-	ГИИС Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000				результатами и контрольными точками отсутствует		включающий отчет об использовании межбюджетных трансфертов для внедрения цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2024 году.		бюджет
2	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования								
2.1	Результат "Разработаны и внедрены компоненты цифровой образовательной среды, являющиеся частью федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горобец А. В.	Разработка и внедрение Федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, состоящей из нескольких компонент (библиотека образовательных материалов, сервис контрольно-измерительных материалов для оценки текущей успеваемости и самодиагностики, сервис аналитики, сервис поддержки пользователей, работа с документами, управление средствами отображения информации, цифровой помощник ученика, цифровой помощник учителя, цифровой помощник родителя, базовая платформа;) направлена на внедрение цифровой образовательной среды, позволяющей создать условия для	Нет	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							применения цифровых сервисов и верифицированного цифрового образовательного контента всеми участниками образовательного процесса.		
2.1.1	Контрольная точка "Утверждена методика расчета показателя "Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования"" , значение: 0.0000	-	01.02.2021	22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузьмин П. В.	Приказ Приказ Минпросвещения России	-	ГИИС Электронный бюджет
2.1.2	Контрольная точка "Утверждена методика расчета показателя "Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения, посредством	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	23	Кузьмин П. В.	Приказ Приказ Минпросвещения России	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды""			вует					
2.1.3	Контрольная точка ""Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"" , значение: 0.0000	-	01.03.2021	23	25	Кузьмин П. В.	Приказ Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России	-	ГИИС Электронный бюджет
2.1.4	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в	-	01.04.2021	24	28	Кузьмин П. В.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	реестр соглашений)" , значение: 0.0000								
2.1.5	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	01.07.2021	25	29	Кузьмин П. В.	Прочий тип документа Утверждены технические задания, позволяющие осуществить работы по разработке платформы	-	ГИИС Электронный бюджет
2.1.6	Контрольная точка "Проведен комплекс испытательных мероприятий (2 компонента)" , значение: 0.0000	-	30.09.2021	28	30	Горобец А. В.	Отчет Отчет о проведении комплекса испытательных мероприятий	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.7	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (а) (информационной системы)" , значение: 0.0000	-	01.11.2021	29	32	Горобец А. В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах апробации и тестирования платформы. Проведено тестирование компонент цифровой образовательной среды, являющейся частью федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, подготовлены предложения по	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							усовершенствованию функционирования платформы		
2.1.8	Контрольная точка "Разработан и утвержден комплект организационно-распорядительной документации для аттестации информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) по требованиям безопасности информации" , значение: 0.0000	-	15.12.2021	30	33	Горобец А. В.	Прочий тип документа Комплект организационно-распорядительной документации для аттестации информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) по требованиям безопасности информации	-	ГИИС Электронный бюджет
2.1.9	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) в опытную эксплуатацию" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	34	Горобец А. В.	Акт Акт о вводе информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) в опытную эксплуатацию	-	ГИИС Электронный бюджет
2.1.10	Контрольная точка "Представлен отчет о	-	31.12.2021	33	Взаимосвязь с	Горобец А. В.	Отчет Информационно-аналитический	-	ГИИС Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000				иными результатами и контрольными точками отсутствует		отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации		Информационная система (источник данных) - электронный бюджет
2.1.11	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" , значение: 0.0000	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	13	Горобец А. В.	Прочий тип документа Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России	-	ГИИС Электронный бюджет
2.1.12	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная	-	31.03.2022	25	11	Горобец А. В.	Отчет Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система)	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.15	Контрольная точка "Проведена закупка для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы" , значение: 0.0000	-	31.07.2022	26	22	Горобец А. В.	Отчет Закупка в соответствии с сформированным техническим заданием на создание (развитие) платформы	-	ГИИС Электронный бюджет
2.1.16	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" , значение: 0.0000	-	30.09.2022	27	12	Горобец А. В.	Отчет Промежуточный информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации	-	ГИИС Электронный бюджет
2.1.17	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (а) (информационной системы)" , значение:	-	01.12.2022	22	23	Горобец А. В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах апробации и тестирования платформы. Проведено тестирование компонент цифровой образовательной среды, являющейся частью федеральной	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	0.0000						информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, подготовлены предложения по усовершенствованию функционирования платформы		
2.1.18	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации" , значение: 0.0000	-	15.12.2022	12	24	Горобец А. В.	Отчет Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован(а) и сертифицирован(а) по требованиям безопасности информации	-	ГИИС Электронный бюджет
2.1.19	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию" , значение: 0.0000	-	20.12.2022	23	28	Горобец А. В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о разработке и внедрении платформы, акты о вводе в эксплуатацию платформы. Обеспечено внедрение и функционирование платформы в целях реализации целевой модели цифровой образовательной среды	-	ГИИС Электронный бюджет
2.1.20	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии	-	31.12.2022	24	Взаимосвязь с иными результатами и	Горобец А. В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000				контрольными точками отсутствует		выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации		
2.1.21	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" , значение: 0.0000	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Горобец А. В.	Прочий тип документа Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России	-	ГИИС Электронный бюджет
2.1.22	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного	-	01.04.2023	23	24	Горобец А. В.	Прочий тип документа Утверждены технические задания, позволяющие осуществить работы по созданию (развитию) платформы	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	сервиса (информационной системы)" , значение: 0.0000								
2.1.23	Контрольная точка "Проведена закупка для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение: 0.0000	-	31.07.2023	11	22	Горобец А. В.	Отчет Закупка в соответствии с сформированными техническими заданиями на создание (развитие) платформы	-	ГИИС Электронный бюджет
2.1.24	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" , значение: 0.0000	-	30.09.2023	24	12	Горобец А. В.	Отчет Промежуточный информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации	-	ГИИС Электронный бюджет
2.1.25	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-	-	01.12.2023	22	13	Горобец А. В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах апробации и тестирования платформы.	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)" , значение: 0.0000						Проведено тестирование компонент цифровой образовательной среды, являющейся частью федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, подготовлены предложения по усовершенствованию функционирования платформы		
2.1.26	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации" , значение: 0.0000	-	15.12.2023	12	25	Горобец А. В.	Акт Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован(а) и сертифицирован(а) по требованиям безопасности информации	-	ГИИС Электронный бюджет
2.1.27	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг	-	31.12.2023	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горобец А. В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000								
2.1.28	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" , значение: 0.0000	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Горобец А. В.	Приказ Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России	-	ГИИС Электронный бюджет
2.1.29	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение: 0.0000	-	01.04.2024	30	31	Горобец А. В.	Прочий тип документа Утверждены технические задания, позволяющие осуществить работы по созданию (развитию) платформы	-	ГИИС Электронный бюджет
2.1.30	Контрольная точка "Проведена закупка для	-	31.07.2024	12	25	Горобец А. В.	Отчет Закупка в соответствии с	-	ГИИС Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение: 0.0000						сформированными техническими заданиями на создание (развитие) платформы		ый бюджет
2.1.31	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"" , значение: 0.0000	-	30.09.2024	31	13	Горобец А. В.	Отчет Промежуточный информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации	-	ГИИС Электронный бюджет
2.1.32	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (а) (информационной системы)" , значение: 0.0000	-	01.12.2024	25	14	Горобец А. В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах апробации и тестирования платформы. Проведено тестирование компонент цифровой образовательной среды, являющейся частью федеральной информационно-сервисной платформы цифровой	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							образовательной среды, подготовлены предложения по усовершенствованию функционирования платформы		
2.1.33	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации" , значение: 0.0000	-	15.12.2024	13	32	Горобец А. В.	Отчет Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован(а) и сертифицирован(а) по требованиям безопасности информации»	-	ГИИС Электронный бюджет
2.1.34	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000	-	31.12.2024	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горобец А. В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации	-	ГИИС Электронный бюджет
2.2	Результат "100%"	01.01.2019	31.12.2020	Взаимо	Взаимо	Васильева Т.	Обновление к концу 2020 года	Да	АИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет"). "			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	В.	всеми образовательными организациями информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит: - обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса; - создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204.		Электронный бюджет
2.2.1	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Хамардюк А. В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об исполнении соглашения в	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" , значение: 0.0000			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		том числе динамики достижения настоящего результата		
2.2.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)" , значение: 0.0000	-	31.12.2019	03	05	Хамардюк А. В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об обновлении информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов с учетом требований методических рекомендаций	-	
2.2.3	Контрольная точка "Обеспечено заключение	-	31.12.2019	Взаимосвязь с	03	Ракова М. Н.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"			иными результатами и контрольными точками отсутствует					
2.2.4	Контрольная точка "Разработка методических рекомендаций по обновлению информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций, в том числе официальных сайтов в сети Интернет. При необходимости внесены изменения в нормативные правовые акты, в том числе в Правила размещения на	-	31.12.2019	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Хамардюк А. В.	Методические рекомендации Методические рекомендации, информационное письмо Министерства просвещения Российской Федерации в субъекты Российской Федерации о направлении методических рекомендаций. Сформирована методологическая основа реализации мероприятий федерального проекта по обновлению информационных ресурсов	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и обновления информации об образовательной организации " , значение: 0.0000								
2.2.5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузьмин П. В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об исполнении соглашения в том числе динамики достижения настоящего результата	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	федерального проекта)" , значение: 0.0000								
2.2.6	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)" , значение: 0.0000	-	31.12.2020	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузьмин П. В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об обновлении информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов с учетом требований методических рекомендаций	-	
2.2.7	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Кузьмин П. В.	Прочий тип документа -	-	-
2.3	Результат "Педагогические работники	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Горобец А. В.	К концу 2024 года не менее 602 тысяч педагогических работников общеобразовательных организаций	Нет	ГИИС Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	общеобразовательных организаций подключены к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды и используют образовательные сервисы на рабочем месте."			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		подключены и используют материалы и сервисы федеральной информационно-сервисной платформы ЦОС в рамках осуществления образовательной деятельности.		бюджет
2.3.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000	-	01.06.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Хамардюк А. В.	Прочий тип документа Утверждение (одобрение, формирование) документов, необходимых для повышения квалификации 2 тыс. работников	-	
2.3.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0000	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	03	Ракова М. Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет о ходе повышения квалификации не менее 2 тыс. работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, с целью повышения их компетенций в области современных технологий	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует					
2.3.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	31.12.2019	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Хамардюк А. В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах повышения квалификации не менее 2 тыс. работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, с целью повышения их компетенций в области современных технологий	-	
2.3.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000	-	01.06.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Кузьмин П. В.	Прочий тип документа Утверждение (одобрение, формирование) документов, необходимых для повышения квалификации 5 тыс. работников	-	
2.3.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и	03	Басюк В. С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о ходе повышения квалификации не менее 5 тыс. работников, привлекаемых к	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.3.8	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.05.2021	04	02	Кузьмин П. В.	Прочий тип документа Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации об Утверждении перечня документов, необходимых для обеспечения возможности подключения к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды и использования образовательных сервисов педагогическими работниками	-	ГИИС Электронный бюджет
2.3.9	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горобец А. В.	Прочий тип документа Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении методических рекомендаций для педагогических работников	-	ГИИС Электронный бюджет
2.3.10	Контрольная точка "Педагогические работники подключены к федеральной информационно-сервисной платформе"	-	01.12.2021	02	06	Горобец А. В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о подключении педагогических работников к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	цифровой образовательной среды и используют образовательные сервисы на рабочем месте" , значение: 0.0000						образовательной среды и использовании образовательных сервисов		
2.3.11	Контрольная точка "Не менее 150,6 тыс. педагогических работников общеобразовательных организаций подключены и используют материалы и сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды в рамках осуществления образовательной деятельности" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	05	03	Горобец А. В.	Отчет Отчет Информационно-аналитический отчет о подключении педагогических работников к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды и использовании образовательных сервисов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Горобец А. В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о подключении педагогических работников к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды и использовании образовательных	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует		сервисов		
2.3.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе предоставления услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Горобец А. В.	Отчет Отчет о ходе подключения к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды и использования образовательных сервисов педагогическими работниками	-	ГИИС Электронный бюджет
2.3.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе предоставления услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000	-	30.04.2022	05	07	Горобец А. В.	Отчет Отчет о ходе подключения к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды и использования образовательных сервисов педагогическими работниками	-	ГИИС Электронный бюджет
2.3.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе предоставления услуги (выполнения работы) " , значение: 0.0000	-	30.06.2022	06	03	Горобец А. В.	Отчет Отчет о ходе подключения к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды и использования образовательных сервисов педагогическими	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							работниками		
2.3.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе предоставления услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000	-	30.09.2022	07	03	Горобец А. В.	Отчет Отчет о ходе подключения к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды и использования образовательных сервисов педагогическими работниками	-	ГИИС Электронный бюджет
2.3.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	31.10.2022	08	03	Горобец А. В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о подключении педагогических работников к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды и использовании образовательных сервисов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	31.12.2022	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горобец А. В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о подключении педагогических работников к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды и использовании образовательных сервисов	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.3.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе предоставления услуги (выполнения работы) ", значение: 0.0000	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Горобец А. В.	Отчет Отчет о ходе подключения к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды и использования образовательных сервисов педагогическими работниками	-	ГИИС Электронный бюджет
2.3.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе предоставления услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горобец А. В.	Отчет Отчет о ходе подключения к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды и использования образовательных сервисов педагогическими работниками	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.21	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе предоставления услуги (выполнения работы) ", значение: 0.0000	-	30.06.2023	04	07	Горобец А. В.	Отчет Отчет о ходе подключения к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды и использования образовательных сервисов педагогическими работниками	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.3.22	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе предоставления услуги (выполнения работы) " , значение: 0.0000	-	30.09.2023	06	03	Горобец А. В.	Отчет Отчет о ходе подключения к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды и использования образовательных сервисов педагогическими работниками	-	ГИИС Электронный бюджет
2.3.23	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе предоставления услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000	-	31.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горобец А. В.	Отчет Отчет о ходе подключения к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды и использования образовательных сервисов педагогическими работниками	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	31.12.2023	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горобец А. В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о подключении педагогических работников к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды и использовании образовательных сервисов	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					вует				
2.3.25	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе предоставления услуги (выполнения работы) " , значение: 0.0000	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Горобец А. В.	Отчет Отчет о ходе подключения к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды и использования образовательных сервисов педагогическими работниками	-	ГИИС Электронный бюджет
2.3.26	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе предоставления услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000	-	30.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горобец А. В.	Отчет Отчет о ходе подключения к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды и использования образовательных сервисов педагогическими работниками	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.27	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе предоставления услуги (выполнения работы) " , значение: 0.0000	-	30.06.2024	05	08	Горобец А. В.	Отчет Отчет о ходе подключения к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды и использования образовательных	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							сервисов педагогическими работниками		
2.3.28	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе предоставления услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000	-	30.09.2024	07	08	Горобец А. В.	Отчет Отчет о ходе подключения к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды и использования образовательных сервисов педагогическими работниками	-	ГИИС Электронный бюджет
2.3.29	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе предоставления услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000	-	31.10.2024	07	03	Горобец А. В.	Отчет Отчет о ходе подключения к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды и использования образовательных сервисов педагогическими работниками	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.30	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	31.12.2024	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горобец А. В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о подключении педагогических работников к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды и использовании образовательных сервисов	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.4	Результат "Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб""	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горобец А. В.	Создание за счет федеральной поддержки не менее 340 центров образования «IT-куб» позволит обеспечить продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития. Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты, которые в случае создания также учитываются на федеральном уровне. Значение количества центров образования «IT-куб» подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на	Да	Система управления проектной деятельностью

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий. При подсчете созданных центров «IT-куб» также необходимо учитывать ранее созданные 5 центров в следующих субъектах: Астраханская область, Вологодская область, Краснодарский край, Новгородская область, Республика Татарстан. Число детей, охваченных деятельностью центров образования "IT-куб" составит: в 2021 году – не менее 50 тыс. человек; в 2022 году – не менее 78 тыс. человек; в 2023 году – не менее 104 тыс. человек; в 2024 и последующие годы – не менее 136 тыс. человек		
2.4.1	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание	-	01.04.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	11	Хамардюк А. В.	Приказ Утверждение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации ФГАУ "Фонд новых форм развития образования"	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	включено в реестр государственных заданий)" , значение: 0.0000			отсутствует					
2.4.2	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000	-	01.05.2019	10	12	Хамардюк А. В.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации ФГАУ "Фонд новых форм развития образования"	-	
2.4.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000	-	31.12.2019	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Хамардюк А. В.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов на создание ключевых центров развития детей в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2019 году. Информационно-аналитический отчет об итогах создания центров. Сбор и анализ информации	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							субъектов Российской Федерации о ходе исполнения соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета.		
2.4.4	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" , значение: 0.0000	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Инкин М. А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации ФГАУ "Фонд новых форм развития образования"	-	
2.4.5	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*" , значение: 0.0000	-	31.12.2019	07	09	Ракова М. Н.	Прочий тип документа -	-	-
2.4.6	Контрольная точка "Утверждено	-	31.12.2019	Взаимосвязь с	08	Ракова М. Н.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"			иными результатами и контрольными точками отсутствует					
2.4.7	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Хамардюк А. В.	Прочий тип документа Публикация на официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации объявления о проведении в 2019 году отбора субъектов Российской Федерации на предоставление в 2020 году субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание ключевых центров развития детей в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование. Отбор заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							ключевых центров развития детей в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование в 2020 году.		
2.4.8	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*" , значение: 0.0000	-	15.02.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Хамардюк А. В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о заключении соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание ключевых центров развития детей в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование в 2020 году	-	
2.4.9	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" , значение:	-	01.03.2020	08	11	Кузьмин П. В.	Приказ Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования"	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	0.0000								
2.4.10	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000	-	01.04.2020	10	12	Кузьмин П. В.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации ФГАУ "Фонд новых форм развития образования"	-	
2.4.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Кузьмин П. В.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов на создание ключевых центров развития детей в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2020 году. Информационно-аналитический отчет об итогах создания центров. Сбор и анализ информации субъектов Российской Федерации о ходе исполнения соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета.	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.4.12	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000	-	31.12.2020	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Инкин М. А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации ФГАУ "Фонд новых форм развития образования"	-	
2.4.13	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000	-	31.12.2020		Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузьмин П. В.	Протокол Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров Цифрового образования детей федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование"	-	ГИИС Электронный бюджет
2.4.14	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации"	-	15.02.2021	07	10	Руденок М. А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о заключении соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Федерации межбюджетных трансфертов*" , значение: 0.0000						субъектов Российской Федерации на создание ключевых центров развития детей в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2021 году		
2.4.15	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" , значение: 0.0000	-	01.04.2021	08	13	Руденок М. А.	Приказ Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России	-	ГИИС Электронный бюджет
2.4.16	Контрольная точка "Проведен мониторинг открытия центров цифрового образования детей "IT-куб" , значение: 0.0000	-	30.09.2021	10	12	Горобец А. В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об открытии центров цифрового образования детей "IT-куб"	-	Система управления проектной деятельностью
2.4.17	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения	-	31.10.2021	13	15	Горобец А. В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах	-	ГИИС Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	показателей создания и функционирования центра цифрового образования «IT-куб» в 2021 году" , значение: 0.0000						ежеквартального мониторинга выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования «IT-куб»		бюджет
2.4.18	Контрольная точка "Создано не менее 125 центров цифрового образования детей "IT-куб"" , значение: 0.0000	-	30.11.2021	14	12	Горобец А. В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах создания центров цифрового образования детей "IT-куб"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горобец А. В.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов на создание ключевых центров развития детей в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2021 году. Информационно-аналитический отчет об итогах создания центров. Сбор и анализ информации субъектов Российской Федерации о ходе исполнения соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета.	-	ГИИС Электронный бюджет
2.4.20	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о	-	31.12.2021	13	Взаимосвязь с иными	Горобец А. В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о	-	ГИИС Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000				результатами и контрольными точками отсутствует		порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации		бюджет
2.4.21	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Горобец А. В.	Прочий тип документа Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров Цифрового образования детей федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование"	-	ГИИС Электронный бюджет
2.4.22	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение:	-	15.02.2022	07	10	Горобец А. В.	Соглашение Соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках эксперимента по модернизации цифровой образовательной среды в рамках	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	0.0000						федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2022 году		
2.4.23	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" , значение: 0.0000	-	01.03.2022	08	11	Горобец А. В.	Приказ Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России	-	ГИИС Электронный бюджет
2.4.24	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" ,	-	01.04.2022	10	15	Горобец А. В.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000								
2.4.25	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" , значение: 0.0000	-	15.07.2022	11	12	Горобец А. В.	Отчет Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	ГИИС Электронный бюджет
2.4.26	Контрольная точка "Проведен мониторинг открытия центров цифрового образования детей "IT-куб"" , значение: 0.0000	-	30.09.2022	11	12	Горобец А. В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об открытии центров цифрового образования детей "IT-куб"	-	Система управления проектной деятельностью
2.4.27	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Горобец А. В.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов на создание центров развития детей в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2022 году.	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					отсутствует		Информационно-аналитический отчет об итогах создания центров. Сбор и анализ информации субъектов Российской Федерации о ходе исполнения соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета.		
2.4.28	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" , значение: 0.0000	-	31.12.2022	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горобец А. В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации	-	ГИИС Электронный бюджет
2.4.29	Контрольная точка "Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб" в 2022 году" , значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горобец А. В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о создании центров цифрового образования детей "IT-куб" в 2022 году	-	Система управления проектной деятельностью

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
				вует	вует				
2.4.30	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Горобец А. В.	Прочий тип документа Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров Цифрового образования детей федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование"	-	ГИИС Электронный бюджет
2.4.31	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*" , значение: 0.0000	-	15.02.2023	07	10	Горобец А. В.	Соглашение Соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках эксперимента по модернизации цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2023 году	-	ГИИС Электронный бюджет
2.4.32	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание	-	01.03.2023	08	11	Горобец А. В.	Приказ Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"								
2.4.33	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000	-	01.04.2023	10	15	Горобец А. В.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации	-	ГИИС Электронный бюджет
2.4.34	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание	-	15.07.2023	11	12	Горобец А. В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" , значение: 0.0000								
2.4.35	Контрольная точка "Проведен мониторинг открытия центров цифрового образования детей "IT-куб"" , значение: 0.0000	-	30.09.2023	11	12	Горобец А. В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об открытии центров цифрового образования детей "IT-куб"	-	Система управления проектной деятельностью
2.4.36	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000	-	31.12.2023	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горобец А. В.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов на создание ключевых центров развития детей в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2023 году. Информационно-аналитический отчет об итогах создания центров. Сбор и анализ информации субъектов Российской Федерации о ходе исполнения соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета.	-	ГИИС Электронный бюджет
2.4.37	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о	-	31.12.2023	13	Взаимосвязь с иными	Горобец А. В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о	-	ГИИС Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000				результатами и контрольными точками отсутствует		порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации		бюджет
2.4.38	Контрольная точка "Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб" в 2023 году", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горобец А. В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о создании центров цифрового образования детей "IT-куб" в 2023 году	-	Система управления проектной деятельностью
2.4.39	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	08	Горобец А. В.	Прочий тип документа Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров Цифрового образования детей федерального проекта "Цифровая образовательная среда"	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует			национального проекта "Образование"		
2.4.40	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*" , значение: 0.0000	-	15.02.2024	07	10	Горобец А. В.	Соглашение Соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках эксперимента по модернизации цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2024 году	-	ГИИС Электронный бюджет
2.4.41	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.03.2024	08	11	Горобец А. В.	Приказ Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России	-	ГИИС Электронный бюджет
2.4.42	Контрольная точка "Соглашение о порядке и	-	01.04.2024	10	15	Горобец А. В.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях	-	ГИИС Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.4.45	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.12.2024	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горобец А. В.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов на создание ключевых центров развития детей в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2024 году. Информационно-аналитический отчет об итогах создания центров. Сбор и анализ информации субъектов Российской Федерации о ходе исполнения соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета.	-	ГИИС Электронный бюджет
2.4.46	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	30.12.2024	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горобец А. В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации	-	ГИИС Электронный бюджет
2.4.47	Контрольная точка "Созданы центры"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Горобец А. В.	Отчет Информационно-аналитический	-	Система управления

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	цифрового образования детей "IT-куб" в 2024 году", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		отчет о создании центров цифрового образования детей "IT-куб" в 2024 году		я проектной деятельностью
2.5	Результат "Разработан верифицированный цифровой образовательный контент по всем уровням и учебным предметам общего образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горобец А. В.	Разработка и верификация цифрового образовательного контента, содержащего интерактивные и адаптивные цифровые инструменты, по всем учебным предметам образовательных программ всех уровней общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в том числе к 2022 году – для уровня основного общего образования (17 комплектов), к 2023 году для уровня среднего общего образования (11 комплектов), к 2024 году для уровня начального общего образования (13 комплектов) Организована процедура создания, верификации и экспертной оценки материалов,	Нет	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							представленных в цифровом виде, а также средств, способствующих определению уровня знаний, умений, навыков, оценки компетенций и достижений обучающихся (образовательный контент). Начиная с 2025 года обеспечивается обновление верифицированного цифрового образовательного контента с учетом федеральных государственных образовательных стандартов.		
2.5.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	19	Кузьмин П. В.	Акт Закупка в соответствии с сформированными техническими заданиями на разработку федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений	-	Единая информационная система в сфере закупок
2.5.2	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания"	-	30.06.2021	18	22	Кузьмин П. В.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"						просвещения Российской Федерации ФГАУ «Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования»		
2.5.3	Контрольная точка "Комплекты контента переданы на экспертизу" , значение: 0.0000	-	30.09.2021	19	23	Горобец А. В.	Отчет Отчет о передаче контента на экспертизу	-	ГИИС Электронный бюджет
2.5.4	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" , значение: 0.0000	-	30.09.2021	19	17	Горобец А. В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации ФГАУ «Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5.5	Контрольная точка "Комплекты контента верифицированы и к ним предоставлен онлайн-доступ" , значение: 0.0000	-	15.12.2021	22	17	Горобец А. В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о верификации контента и предоставлении к нему онлайн-доступа	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.5.6	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горобец А. В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации ФГАУ «Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5.7	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)", значение: 0.0000	-	30.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Горобец А. В.	Прочий тип документа Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России ФГАУ «Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5.8	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение	-	30.04.2022	15	18	Горобец А. В.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000						задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации ФГАУ «Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования»		
2.5.9	Контрольная точка "Комплекты контента переданы на экспертизу" , значение: 0.0000	-	31.08.2022	16	23	Горобец А. В.	Отчет Отчет о передаче контента на экспертизу	-	ГИИС Электронный бюджет
2.5.10	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" , значение: 0.0000	-	30.09.2022	18	19	Горобец А. В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации ФГАУ «Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5.11	Контрольная точка "Комплекты контента	-	15.12.2022	23	17	Горобец А. В.	Отчет Информационно-аналитический	-	ГИИС Электронн

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	верифицированы и к ним предоставлен онлайн-доступ" , значение: 0.0000						отчет о верификации контента и предоставлении к нему онлайн-доступа		ый бюджет
2.5.12	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" , значение: 0.0000	-	31.12.2022	19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горобец А. В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации ФГАУ «Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5.13	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	30.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Горобец А. В.	Прочий тип документа Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России ФГАУ «Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5.14	Контрольная точка	-	30.04.2023	15	23	Горобец А. В.	Соглашение	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000						Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации ФГАУ «Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования»		"Электронный бюджет"
2.5.15	Контрольная точка "Комплекты контента переданы на экспертизу" , значение: 0.0000	-	31.08.2023	16	23	Горобец А. В.	Отчет Отчет о передаче контента на экспертизу	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5.16	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" ,	-	30.09.2023	16	17	Горобец А. В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации ФГАУ «Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования»	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000								
2.5.17	Контрольная точка "Комплекты контента верифицированы и к ним предоставлен онлайн-доступ" , значение: 0.0000	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горобец А. В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о верификации контента и предоставлении к нему онлайн-доступа	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5.18	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2023	23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горобец А. В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации ФГАУ «Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5.19	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание	-	30.03.2024	Взаимосвязь с иными результат	16	Горобец А. В.	Прочий тип документа Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России ФГАУ	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"			атами и контрольными точками отсутствует			«Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования»		
2.5.20	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	30.04.2024	15	23	Горобец А. В.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации ФГАУ «Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5.21	Контрольная точка "Комплекты контента переданы на экспертизу" , значение: 0.0000	-	31.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горобец А. В.	Отчет Отчет о передаче контента на экспертизу	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
2.5.22	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000	-	30.09.2024	16	17	Горобец А. В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации ФГАУ «Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5.23	Контрольная точка "Комплекты контента верифицированы и к ним предоставлен онлайн-доступ", значение: 0.0000	-	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Горобец А. В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о верификации контента и предоставлении к нему онлайн-доступа	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5.24	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о	-	31.12.2024	23	Взаимосвязь с иными	Горобец А. В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о	-	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"				результатами и контрольными точками отсутствует		порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации ФГАУ «Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования»		бюджет"
2.6	Результат "Утвержден пакет единых технологических требований с учетом целевой модели цифровой образовательной среды, включая требования к создаваемым цифровым платформам, сервисам, информационным системам, регламенты информационного взаимодействия, форматы обмена данными, обеспечивающие информационное взаимодействие и сквозную аутентификацию на цифровой платформе и в	01.01.2020	01.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Носков К. Ю.	Формирование и утверждение к 1 марта 2020 г. единых технологических требований, позволит определить основные принципы для создания и функционирования цифровых платформ, сервисов, информационных систем, регламентов информационного взаимодействия, форматов обмена данными, обеспечивающих информационное взаимодействие и сквозную аутентификацию на цифровых платформах и в информационных системах всех уровней образования.	Нет	ГИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	информационных системах всех уровней образования"								
2.6.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа " , значение: 0.0000	-	01.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Хамардюк А. В.	Исходящее письмо Информационное письмо Министерства просвещения Российской Федерации. Подготовлены предложения о единых технологических требованиях с учетом требований разрабатываемой целевой модели цифровой образовательной среды	-	
2.6.2	Контрольная точка "Документ разработан" , значение: 0.0000	-	31.12.2019	01	03	Пак О. Б.	Приказ Проект приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации об утверждении единых технологических требований. Разработан проект приказа, согласован с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и экспертным сообществом	-	
2.6.3	Контрольная точка "Документ опубликован" , значение: 0.0000	-	01.03.2020	04	Взаимосвязь с иными	Пак О. Б.	Прочий тип документа Публикация приказа Министерства цифрового развития, связи и	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					результатами и контрольными точками отсутствует		массовых коммуникаций Российской Федерации об утверждении единых технологических требованиях		
2.6.4	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями" , значение: 0.0000	-	01.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Пак О. Б.	Приказ Согласование проекта приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации об утверждении единых технологических требований	-	
2.6.5	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" , значение: 0.0000	-	01.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пак О. Б.	Приказ Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации об утверждении единых технологических требованиях. Созданы условия для разработки цифровых образовательных платформ и сервисов учитывающие единые технологические требования	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.7	Результат "Разработана методология для внедрения в основные общеобразовательные программы современных цифровых технологий"	01.01.2020	01.04.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Васильева Т. В.	Разработка к 1 апреля 2020 г. методологии позволит определить основные условия, требования и критерии для эффективного внедрения современных цифровых технологий в основные общеобразовательные программы.	Нет	ГИС Электронный бюджет
2.7.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа " , значение: 0.0000	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Хамардюк А. В.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет о результатах проведения исследования. Подготовлены предложения для разработки методологии внедрения современных цифровых технологий в образовательных процесс. Информационные материалы, подготовленные совместно с профессиональным сообществом. Разработан пилотный перечень предметных областей для апробации внедрения цифровых технологий, а также требования к внедрению в основные общеобразовательные программы современных технологий образования.	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении технического задания. Сформированы основные методологические, инфраструктурные и иные подходы к разработке форм, средств, методов обучения с использованием цифровых технологий.		
2.7.2	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями", значение: 0.0000	-	01.03.2020	01	04	Кузьмин П. В.	Методические рекомендации Согласование проекта методологии для внедрения в основные общеобразовательные программы современных цифровых технологий	-	
2.7.3	Контрольная точка "Документ опубликован", значение: 0.0000	-	01.04.2020	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузьмин П. В.	Прочий тип документа Публикация методических рекомендаций, утвержденных распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации	-	
2.7.4	Контрольная точка	-	01.04.2020	Взаимо	04	Кузьмин П. В.	Методические рекомендации	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Документ разработан" , значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует			Разработка на основе пилотного перечня и требований к внедрению цифровых технологий методологии внедрения в основные общеобразовательные программы современных цифровых технологий		
2.7.5	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" , значение: 0.0000	-	01.04.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Кузьмин П. В.	Распоряжение Методические рекомендации, утвержденные распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации. Создана методологическая основа для реализации мероприятий федерального проекта по внедрению современных цифровых технологий	-	
2.8	Результат "Для не менее 500 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях 75 субъектов Российской Федерации, внедрены в образовательную программу современные	01.01.2020	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Васильева Т. В.	Внедрение к концу 2020 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий, для не менее чем 5 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организаций 75 субъектов Российской Федерации, позволит: -	Да	ГИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	цифровые технологии"			отсутствует	отсутствует		усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей; - создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий.		
2.8.1	Контрольная точка не задана	-		Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует			-	

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту федерального проекта
Цифровая образовательная среда

Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды Процент															
Байконур	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
город Байконур	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	15,000 0	20,000 0	-	-	-	-	-	-
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амурская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	15,000 0	20,000 0	-	-	-	-	-	-
Еврейская автономная область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	15,000 0	20,000 0	-	-	-	-	-	-
Забайкальский край	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	15,000 0	20,000 0	-	-	-	-	-	-
Камчатский край	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	15,000 0	20,000 0	-	-	-	-	-	-
Магаданская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	15,000 0	20,000 0	-	-	-	-	-	-
Приморский край	0,0000	2021	0,000	0,000	0,000	0,000	10,00	15,00	20,00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Башкортостан	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	15,000 0	20,000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Марий Эл	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	15,000 0	20,000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Мордовия	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	15,000 0	20,000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	15,000 0	20,000 0	-	-	-	-	-	-
Самарская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	15,000 0	20,000 0	-	-	-	-	-	-
Саратовская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	15,000 0	20,000 0	-	-	-	-	-	-
Удмуртская Республика	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	15,000 0	20,000 0	-	-	-	-	-	-
Ульяновская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	15,000 0	20,000 0	-	-	-	-	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	15,000 0	20,000 0	-	-	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	15,000 0	20,000 0	-	-	-	-	-	-
Вологодская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	15,000 0	20,000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
город федерального значения Санкт-Петербург	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	15,000 0	20,000 0	-	-	-	-	-	-
Калининградская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	15,000 0	20,000 0	-	-	-	-	-	-
Ленинградская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	15,000 0	20,000 0	-	-	-	-	-	-
Мурманская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	15,000 0	20,000 0	-	-	-	-	-	-
Ненецкий автономный округ	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	15,000 0	20,000 0	-	-	-	-	-	-
Новгородская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	15,000 0	20,000 0	-	-	-	-	-	-
Псковская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	15,000 0	20,000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Карелия	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	15,000 0	20,000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Коми	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	15,000 0	20,000 0	-	-	-	-	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	15,000 0	20,000 0	-	-	-	-	-	-
Карачаево-Черкесская	0,0000	2021	0,000	0,000	0,000	0,000	10,00	15,00	20,00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Омская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	15,000 0	20,000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Алтай	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	15,000 0	20,000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Тыва	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	15,000 0	20,000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Хакасия	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	15,000 0	20,000 0	-	-	-	-	-	-
Томская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	15,000 0	20,000 0	-	-	-	-	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	15,000 0	20,000 0	-	-	-	-	-	-
Свердловская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	15,000 0	20,000 0	-	-	-	-	-	-
Тюменская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	15,000 0	20,000 0	-	-	-	-	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	15,000 0	20,000 0	-	-	-	-	-	-
Челябинская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	15,000 0	20,000 0	-	-	-	-	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	15,000 0	20,000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	15,000 0	20,000 0	-	-	-	-	-	-
Брянская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	15,000 0	20,000 0	-	-	-	-	-	-
Владимирская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	15,000 0	20,000 0	-	-	-	-	-	-
Воронежская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	15,000 0	20,000 0	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Москва	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	15,000 0	20,000 0	-	-	-	-	-	-
Ивановская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	15,000 0	20,000 0	-	-	-	-	-	-
Калужская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	15,000 0	20,000 0	-	-	-	-	-	-
Костромская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	15,000 0	20,000 0	-	-	-	-	-	-
Курская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	15,000 0	20,000 0	-	-	-	-	-	-
Липецкая область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	15,000 0	20,000 0	-	-	-	-	-	-
Московская область	0,0000	2021	0,000	0,000	0,000	0,000	10,00	15,00	20,00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Камчатский край	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	20,000 0	40,000 0	-	-	-	-	-	-
Магаданская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	20,000 0	40,000 0	-	-	-	-	-	-
Приморский край	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	20,000 0	40,000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Бурятия	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	20,000 0	40,000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Саха (Якутия)	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	20,000 0	40,000 0	-	-	-	-	-	-
Сахалинская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	20,000 0	40,000 0	-	-	-	-	-	-
Хабаровский край	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	20,000 0	40,000 0	-	-	-	-	-	-
Чукотский автономный округ	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	20,000 0	40,000 0	-	-	-	-	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	20,000 0	40,000 0	-	-	-	-	-	-
Нижегородская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	20,000 0	40,000 0	-	-	-	-	-	-
Оренбургская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	20,000 0	40,000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	20,000 0	40,000 0	-	-	-	-	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	20,000 0	40,000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Дагестан	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	20,000 0	40,000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Ингушетия	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	20,000 0	40,000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	20,000 0	40,000 0	-	-	-	-	-	-
Ставропольский край	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	20,000 0	40,000 0	-	-	-	-	-	-
Чеченская Республика	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	20,000 0	40,000 0	-	-	-	-	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	20,000 0	40,000 0	-	-	-	-	-	-
Иркутская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	20,000 0	40,000 0	-	-	-	-	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	20,000 0	40,000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Красноярский край	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	20,000 0	40,000 0	-	-	-	-	-	-
Новосибирская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	20,000 0	40,000 0	-	-	-	-	-	-
Омская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	20,000 0	40,000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Алтай	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	20,000 0	40,000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Тыва	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	20,000 0	40,000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Хакасия	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	20,000 0	40,000 0	-	-	-	-	-	-
Томская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	20,000 0	40,000 0	-	-	-	-	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	20,000 0	40,000 0	-	-	-	-	-	-
Свердловская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	20,000 0	40,000 0	-	-	-	-	-	-
Тюменская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	20,000 0	40,000 0	-	-	-	-	-	-
Ханты-Мансийский	0,0000	2021	0,000	0,000	0,000	0,000	10,00	20,00	40,00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Курская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	20,000 0	40,000 0	-	-	-	-	-	-
Липецкая область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	20,000 0	40,000 0	-	-	-	-	-	-
Московская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	20,000 0	40,000 0	-	-	-	-	-	-
Орловская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	20,000 0	40,000 0	-	-	-	-	-	-
Рязанская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	20,000 0	40,000 0	-	-	-	-	-	-
Смоленская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	20,000 0	40,000 0	-	-	-	-	-	-
Тамбовская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	20,000 0	40,000 0	-	-	-	-	-	-
Тверская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	20,000 0	40,000 0	-	-	-	-	-	-
Тульская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	20,000 0	40,000 0	-	-	-	-	-	-
Ярославская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	20,000 0	40,000 0	-	-	-	-	-	-
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	20,000 0	40,000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Волгоградская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	20,000 0	40,000 0	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Севастополь	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	20,000 0	40,000 0	-	-	-	-	-	-
Краснодарский край	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	20,000 0	40,000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	20,000 0	40,000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Калмыкия	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	20,000 0	40,000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Крым	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	20,000 0	40,000 0	-	-	-	-	-	-
Ростовская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	20,000 0	40,000 0	-	-	-	-	-	-
Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования Процент															
Байконур	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
город Байконур	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	20,000 0	30,000 0	-	-	-	-	-	-
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амурская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	20,000 0	30,000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Еврейская автономная область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	20,000 0	30,000 0	-	-	-	-	-	-
Забайкальский край	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	20,000 0	30,000 0	-	-	-	-	-	-
Камчатский край	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	20,000 0	30,000 0	-	-	-	-	-	-
Магаданская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	20,000 0	30,000 0	-	-	-	-	-	-
Приморский край	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	20,000 0	30,000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Бурятия	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	20,000 0	30,000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Саха (Якутия)	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	20,000 0	30,000 0	-	-	-	-	-	-
Сахалинская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	20,000 0	30,000 0	-	-	-	-	-	-
Хабаровский край	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	20,000 0	30,000 0	-	-	-	-	-	-
Чукотский автономный округ	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	20,000 0	30,000 0	-	-	-	-	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	20,000 0	30,000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Нижегородская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	20,000 0	30,000 0	-	-	-	-	-	-
Оренбургская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	20,000 0	30,000 0	-	-	-	-	-	-
Пензенская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	20,000 0	30,000 0	-	-	-	-	-	-
Пермский край	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	20,000 0	30,000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Башкортостан	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	20,000 0	30,000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Марий Эл	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	20,000 0	30,000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Мордовия	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	20,000 0	30,000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	20,000 0	30,000 0	-	-	-	-	-	-
Самарская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	20,000 0	30,000 0	-	-	-	-	-	-
Саратовская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	20,000 0	30,000 0	-	-	-	-	-	-
Удмуртская Республика	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	20,000 0	30,000 0	-	-	-	-	-	-
Ульяновская область	0,0000	2021	0,000	0,000	0,000	0,000	10,00	20,00	30,00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Карелия	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	20,000 0	30,000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Коми	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	20,000 0	30,000 0	-	-	-	-	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	20,000 0	30,000 0	-	-	-	-	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	20,000 0	30,000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Дагестан	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	20,000 0	30,000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Ингушетия	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	20,000 0	30,000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	20,000 0	30,000 0	-	-	-	-	-	-
Ставропольский край	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	20,000 0	30,000 0	-	-	-	-	-	-
Чеченская Республика	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	20,000 0	30,000 0	-	-	-	-	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	20,000 0	30,000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Иркутская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	20,000 0	30,000 0	-	-	-	-	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	20,000 0	30,000 0	-	-	-	-	-	-
Красноярский край	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	20,000 0	30,000 0	-	-	-	-	-	-
Новосибирская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	20,000 0	30,000 0	-	-	-	-	-	-
Омская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	20,000 0	30,000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Алтай	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	20,000 0	30,000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Тыва	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	20,000 0	30,000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Хакасия	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	20,000 0	30,000 0	-	-	-	-	-	-
Томская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	20,000 0	30,000 0	-	-	-	-	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	20,000 0	30,000 0	-	-	-	-	-	-
Свердловская область	0,0000	2021	0,000	0,000	0,000	0,000	10,00	20,00	30,00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Калужская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	20,000 0	30,000 0	-	-	-	-	-	-
Костромская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	20,000 0	30,000 0	-	-	-	-	-	-
Курская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	20,000 0	30,000 0	-	-	-	-	-	-
Липецкая область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	20,000 0	30,000 0	-	-	-	-	-	-
Московская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	20,000 0	30,000 0	-	-	-	-	-	-
Орловская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	20,000 0	30,000 0	-	-	-	-	-	-
Рязанская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	20,000 0	30,000 0	-	-	-	-	-	-
Смоленская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	20,000 0	30,000 0	-	-	-	-	-	-
Тамбовская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	20,000 0	30,000 0	-	-	-	-	-	-
Тверская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	20,000 0	30,000 0	-	-	-	-	-	-
Тульская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	20,000 0	30,000 0	-	-	-	-	-	-
Ярославская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	20,000 0	30,000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	20,000 0	30,000 0	-	-	-	-	-	-
Волгоградская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	20,000 0	30,000 0	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Севастополь	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	20,000 0	30,000 0	-	-	-	-	-	-
Краснодарский край	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	20,000 0	30,000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	20,000 0	30,000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Калмыкия	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	20,000 0	30,000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Крым	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	20,000 0	30,000 0	-	-	-	-	-	-
Ростовская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	20,000 0	30,000 0	-	-	-	-	-	-
Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды Процент															
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амурская область	22,1500	2020	0,0000	0,0000	0,0000	38,260 0	48,320 0	66,440 0	66,440 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Еврейская автономная область	60,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	109,23 00	109,23 00	109,23 00	109,23 00	-	-	-	-	-	-
Забайкальский край	18,5900	2020	0,0000	0,0000	0,0000	37,910 0	52,710 0	74,370 0	74,370 0	-	-	-	-	-	-
Камчатский край	65,2900	2020	0,0000	0,0000	0,0000	100,00 00	100,00 00	100,00 00	100,00 00	-	-	-	-	-	-
Магаданская область	12,5000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	33,930 0	55,360 0	76,790 0	76,790 0	-	-	-	-	-	-
Приморский край	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	14,260 0	30,420 0	81,750 0	81,750 0	-	-	-	-	-	-
Республика Бурятия	19,0200	2020	0,0000	0,0000	0,0000	33,550 0	44,230 0	59,190 0	59,190 0	-	-	-	-	-	-
Республика Саха (Якутия)	14,3300	2020	0,0000	0,0000	0,0000	32,440 0	42,360 0	57,480 0	57,480 0	-	-	-	-	-	-
Сахалинская область	58,2300	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	-
Хабаровский край	27,2700	2020	0,0000	0,0000	0,0000	48,310 0	64,420 0	84,160 0	84,160 0	-	-	-	-	-	-
Чукотский автономный округ	100,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	17,7800	2020	0,0000	0,0000	0,0000	38,280 0	51,880 0	74,900 0	74,900 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Нижегородская область	14,5900	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	-
Оренбургская область	10,0300	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,4500	22,2300	73,3200	-	-	-	-	-	-
Пензенская область	25,4900	2020	0,0000	0,0000	0,0000	48,3700	60,7800	83,6600	83,6600	-	-	-	-	-	-
Пермский край	15,4000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	-
Республика Башкортостан	12,3000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	27,6700	45,3500	81,1700	81,1700	-	-	-	-	-	-
Республика Марий Эл	20,8000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	46,8000	61,6000	89,6000	89,6000	-	-	-	-	-	-
Республика Мордовия	16,4800	2020	0,0000	0,0000	0,0000	26,9700	36,3300	44,1900	44,1900	-	-	-	-	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	3,8800	2020	0,0000	0,0000	0,0000	5,5400	8,8400	8,8400	8,8400	-	-	-	-	-	-
Самарская область	14,6800	2020	0,0000	0,0000	0,0000	21,5100	33,7200	51,1600	51,1600	-	-	-	-	-	-
Саратовская область	9,1800	2020	0,0000	0,0000	0,0000	23,8900	41,7000	74,8900	74,8900	-	-	-	-	-	-
Удмуртская Республика	11,6000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	30,9300	41,8300	59,4000	59,4000	-	-	-	-	-	-
Ульяновская область	21,4100	2020	0,0000	0,0000	0,0000	43,0700	54,5000	76,6400	76,6400	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Коми	26,9900	2020	0,0000	0,0000	0,0000	51,530 0	67,180 0	96,630 0	96,630 0	-	-	-	-	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	41,8900	2020	0,0000	0,0000	0,0000	61,130 0	80,750 0	98,110 0	98,110 0	-	-	-	-	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	41,3800	2020	0,0000	0,0000	0,0000	70,690 0	81,030 0	100,00 00	100,00 00	-	-	-	-	-	-
Республика Дагестан	7,0500	2020	0,0000	0,0000	0,0000	7,0500	16,250 0	20,540 0	20,540 0	-	-	-	-	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	39,2500	2020	0,0000	0,0000	0,0000	69,890 0	69,890 0	69,890 0	69,890 0	-	-	-	-	-	-
Ставропольский край	22,2800	2020	0,0000	0,0000	0,0000	32,050 0	41,350 0	48,560 0	48,560 0	-	-	-	-	-	-
Чеченская Республика	35,7600	2020	0,0000	0,0000	0,0000	56,960 0	78,380 0	95,010 0	95,010 0	-	-	-	-	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	13,4200	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	-
Иркутская область	11,5200	2021	0,0000	0,0000	0,0000	26,680 0	36,720 0	42,080 0	42,080 0	-	-	-	-	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	19,1800	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Красноярский край	9,5900	2020	0,0000	0,0000	0,0000	9,5900	19,190 0	33,690 0	33,690 0	-	-	-	-	-	-
Новосибирская область	9,8500	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	-
Омская область	12,8900	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	-
Республика Алтай	65,7500	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	-
Республика Тыва	55,8100	2020	0,0000	0,0000	0,0000	55,810 0	80,810 0	99,420 0	99,420 0	-	-	-	-	-	-
Республика Хакасия	48,0400	2020	0,0000	0,0000	0,0000	48,040 0	58,660 0	83,800 0	83,800 0	-	-	-	-	-	-
Томская область	34,1900	2020	0,0000	0,0000	0,0000	56,450 0	73,550 0	93,870 0	93,870 0	-	-	-	-	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	15,5400	2020	0,0000	0,0000	0,0000	36,660 0	54,250 0	77,710 0	77,710 0	-	-	-	-	-	-
Свердловская область	10,9300	2020	0,0000	0,0000	0,0000	24,510 0	39,770 0	57,490 0	57,490 0	-	-	-	-	-	-
Тюменская область	15,6800	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	-
Ханты-Мансийский	32,5800	2020	0,000	0,000	0,000	35,48	45,81	61,94	61,94	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Липецкая область	34,9100	2020	0,0000	0,0000	0,0000	59,640 0	70,180 0	95,270 0	95,270 0	-	-	-	-	-	-
Московская область	11,8100	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	-
Орловская область	20,5500	2020	0,0000	0,0000	0,0000	37,530 0	47,120 0	53,150 0	53,150 0	-	-	-	-	-	-
Рязанская область	23,4500	2020	0,0000	0,0000	0,0000	47,930 0	64,140 0	95,170 0	95,170 0	-	-	-	-	-	-
Смоленская область	25,3400	2020	0,0000	0,0000	0,0000	36,240 0	59,400 0	92,100 0	92,100 0	-	-	-	-	-	-
Тамбовская область	87,0400	2020	0,0000	0,0000	0,0000	130,56 00	155,56 00	266,67 00	266,67 00	-	-	-	-	-	-
Тверская область	19,6200	2020	0,0000	0,0000	0,0000	35,910 0	53,440 0	75,990 0	75,990 0	-	-	-	-	-	-
Тульская область	18,1200	2020	0,0000	0,0000	0,0000	38,590 0	54,800 0	87,210 0	98,290 0	-	-	-	-	-	-
Ярославская область	24,7400	2020	0,0000	0,0000	0,0000	48,210 0	60,200 0	82,910 0	82,910 0	-	-	-	-	-	-
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	21,8900	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	-
Волгоградская область	16,4800	2020	0,0000	0,0000	0,0000	16,480 0	29,090 0	46,810 0	46,810 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
город федерального значения Севастополь	100,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	-
Краснодарский край	7,4000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	16,530 0	26,640 0	44,740 0	44,740 0	-	-	-	-	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	58,7800	2020	0,0000	0,0000	0,0000	91,220 0	91,220 0	91,220 0	91,220 0	-	-	-	-	-	-
Республика Калмыкия	3,0900	2020	0,0000	0,0000	0,0000	28,400 0	28,400 0	28,400 0	28,400 0	-	-	-	-	-	-
Республика Крым	16,8800	2020	0,0000	0,0000	0,0000	33,950 0	52,320 0	80,150 0	80,150 0	-	-	-	-	-	-
Ростовская область	7,3700	2020	0,0000	0,0000	0,0000	20,100 0	38,390 0	79,720 0	79,720 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Республика Ингушетия</i>	Единица	0.0000	2018	-	-	-	-	-	1.000 0	2.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Северная Осетия - Алания</i>	Единица	0.0000	2018	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	2.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Чеченская Республика</i>	Единица	0.0000	2018	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	4.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Карачаево-Черкесская Республика</i>	Единица	0.0000	2018	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Приволжский федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2018	-	2.0000	14.000 0	26.000 0	46.000 0	55.000 0	72.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Оренбургская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	-	1.000 0	2.000 0	3.000 0	3.000 0	6.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Чувашская Республика - Чувашия</i>	Единица	0.0000	2018	-	1.000 0	2.000 0	3.000 0	3.000 0	3.000 0	3.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Нижегородская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	1.000 0	2.000 0	3.000 0	7.000 0	7.000 0	9.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Ульяновская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	-	1.000 0	2.000 0	3.000 0	4.000 0	5.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Удмуртская Республика</i>	Единица	0.0000	2018	-	-	1.000 0	2.000 0	4.000 0	4.000 0	5.000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Саратовская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	-	1.000 0	1.000 0	2.000 0	3.000 0	4.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Пермский край</i>	Единица	0.0000	2018	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	6.000 0	8.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Пензенская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	-	1.000 0	2.000 0	3.000 0	4.000 0	5.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Марий Эл</i>	Единица	0.0000	2018	-	-	-	2.000 0	3.000 0	3.000 0	4.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Мордовия</i>	Единица	0.0000	2018	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Татарстан (Татарстан)</i>	Единица	0.0000	2018	-	-	1.000 0	1.000 0	2.000 0	2.000 0	3.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Самарская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	-	1.000 0	2.000 0	2.000 0	2.000 0	3.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Кировская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	-	1.000 0	2.000 0	3.000 0	4.000 0	5.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Башкортостан</i>	Единица	0.0000	2018	-	-	1.000 0	2.000 0	9.000 0	9.000 0	11.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Уральский федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2018	-	2.0000	5.0000	9.0000	16.000 0	26.000 0	32.000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Тюменская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	-	-	-	-	3.000 0	3.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Ямало-Ненецкий автономный округ</i>	Единица	0.0000	2018	-	-	-	2.000 0	5.000 0	5.000 0	6.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Челябинская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	1.000 0	2.000 0	3.000 0	7.000 0	8.000 0	10.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Ханты-Мансийский автономный округ - Югра</i>	Единица	0.0000	2018	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	4.000 0	5.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Курганская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	-	-	-	-	2.000 0	2.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Свердловская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	1.000 0	2.000 0	3.000 0	3.000 0	4.000 0	6.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Сибирский федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2018	-	-	6.0000	11.000 0	17.000 0	28.000 0	35.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Томская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	-	1.000 0	2.000 0	3.000 0	3.000 0	3.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Тыва</i>	Единица	0.0000	2018	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Алтай</i>	Единица	0.0000	2018	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Омская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	-	-	-	-	4.000 0	5.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Новосибирская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	-	1.000 0	2.000 0	5.000 0	5.000 0	6.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Красноярский край</i>	Единица	0.0000	2018	-	-	1.000 0	2.000 0	2.000 0	2.000 0	2.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Кемеровская область - Кузбасс</i>	Единица	0.0000	2018	-	-	1.000 0	1.000 0	2.000 0	6.000 0	7.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Иркутская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	-	1.000 0	1.000 0	2.000 0	3.000 0	4.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Хакасия</i>	Единица	0.0000	2018	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Алтайский край</i>	Единица	0.0000	2018	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	3.000 0	5.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Дальневосточный федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2018	-	2.0000	7.0000	16.000 0	31.000 0	34.000 0	42.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Чукотский автономный округ</i>	Единица	0.0000	2018	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Хабаровский край</i>	Единица	0.0000	2018	-	1.000 0	2.000 0	3.000 0	4.000 0	4.000 0	5.000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Сахалинская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	-	-	2.000 0	2.000 0	2.000 0	2.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Саха (Якутия)</i>	Единица	0.0000	2018	-	-	1.000 0	2.000 0	3.000 0	3.000 0	4.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Бурятия</i>	Единица	0.0000	2018	-	-	1.000 0	2.000 0	7.000 0	7.000 0	8.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Амурская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	1.000 0	2.000 0	3.000 0	4.000 0	4.000 0	5.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Магаданская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Еврейская автономная область</i>	Единица	0.0000	2018	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Забайкальский край</i>	Единица	0.0000	2018	-	-	1.000 0	2.000 0	8.000 0	8.000 0	8.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Камчатский край</i>	Единица	0.0000	2018	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	2.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Приморский край</i>	Единица	0.0000	2018	-	-	-	-	1.000 0	4.000 0	5.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Байконур</i>	Единица	0.0000	2018	-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>город Байконур</i>	Единица	0.0000	2018	-	-	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	-	-	-	-	-	-
Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда																
Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды																
<i>Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)</i>	Единица	0.0000	2018	-	891.0 000	7900. 0000	12297. .0000	16317. .0000	22408. .0000	29586. .0000	-	-	-	-	-	-
<i>Всего по Российской Федерации</i>	Единица	0.0000	2018	-	928.00 00	7937.0 000	12297. 0000	16317. 0000	22408. 0000	29586. 0000	-	-	-	-	-	-
<i>Центральный федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2018	-	194.00 00	1752.0 000	2815.0 000	3660.0 000	5006.0 000	6258.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Тульская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	15.00 00	115.0 000	211.0 000	287.0 000	439.0 000	491.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Ярославская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	16.00 00	106.0 000	198.0 000	253.0 000	353.0 000	386.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Тверская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	-	101.0 000	199.0 000	289.0 000	409.0 000	459.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Ивановская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	-	101.0 000	152.0 000	182.0 000	253.0 000	274.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Смоленская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	-	101.0	149.0	239.0	359.0	373.0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
						000	000	000	000	000						
<i>Белгородская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	18.00 00	119.0 000	225.0 000	282.0 000	382.0 000	459.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Тамбовская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	10.00 00	111.0 000	163.0 000	190.0 000	310.0 000	315.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Владимирская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	-	101.0 000	186.0 000	254.0 000	334.0 000	381.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Воронежская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	21.00 00	122.0 000	256.0 000	363.0 000	513.0 000	623.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>город федерального значения Москва</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Калужская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	-	31.00 00	31.00 00	31.00 00	31.00 00	120.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Брянская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	-	102.0 000	158.0 000	206.0 000	274.0 000	405.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Курская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	12.00 00	113.0 000	148.0 000	202.0 000	232.0 000	307.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Липецкая область</i>	Единица	0.0000	2018	-	23.00 00	124.0 000	193.0 000	223.0 000	293.0 000	314.0 000	-	-	-	-	-	-
			2018	-	63.00	164.0	164.0	164.0	164.0	554.0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Московская область</i>	Единица	0.0000			00	000	000	000	000	000	000					
<i>Орловская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	16.00 00	84.00 00	148.0 000	185.0 000	209.0 000	261.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Рязанская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	-	85.00 00	162.0 000	209.0 000	299.0 000	304.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Костромская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	-	72.00 00	72.00 00	101.0 000	152.0 000	232.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Северо-Западный федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2018	-	77.000 0	990.00 00	1420.0 000	1792.0 000	2266.0 000	2570.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Калининградская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	8.000 0	88.00 00	88.00 00	88.00 00	88.00 00	93.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Мурманская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	-	101.0 000	101.0 000	129.0 000	184.0 000	184.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Ненецкий автономный округ</i>	Единица	0.0000	2018	-	-	26.00 00	29.00 00	29.00 00	29.00 00	29.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Новгородская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	10.00 00	112.0 000	112.0 000	112.0 000	112.0 000	114.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Псковская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	8.000 0	83.00 00	113.0 000	132.0 000	178.0 000	203.0 000	-	-	-	-	-	-
			2018	-	-	101.0	229.0	346.0	446.0	533.0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>город федерального значения Санкт-Петербург</i>	Единица	0.0000				000	000	000	000	000						
<i>Республика Коми</i>	Единица	0.0000	2018	-	12.00 00	113.0 000	193.0 000	246.0 000	342.0 000	343.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Вологодская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	17.00 00	118.0 000	130.0 000	172.0 000	242.0 000	301.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Архангельская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	14.00 00	76.00 00	158.0 000	218.0 000	318.0 000	371.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Карелия</i>	Единица	0.0000	2018	-	8.000 0	109.0 000	174.0 000	190.0 000	190.0 000	196.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Ленинградская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	-	63.00 00	93.00 00	130.0 000	137.0 000	203.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Южный федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2018	-	43.000 0	664.00 00	1164.0 000	1728.0 000	2773.0 000	3393.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Астраханская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	16.00 00	64.00 00	64.00 00	64.00 00	64.00 00	114.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Крым</i>	Единица	0.0000	2018	-	-	102.0 000	208.0 000	307.0 000	457.0 000	531.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Калмыкия</i>	Единица	0.0000	2018	-	-	8.000 0	49.00 00	49.00 00	49.00 00	117.0 000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Республика Адыгея (Адыгея)</i>	Единица	0.0000	2018	-	-	90.00 00	140.0 000	140.0 000	140.0 000	140.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Краснодарский край</i>	Единица	0.0000	2018	-	-	102.0 000	219.0 000	355.0 000	605.0 000	787.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>город федерального значения Севастополь</i>	Единица	0.0000	2018	-	-	69.00 00	69.00 00	69.00 00	69.00 00	69.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Волгоградская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	27.00 00	128.0 000	128.0 000	227.0 000	377.0 000	530.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Ростовская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	-	101.0 000	287.0 000	517.0 000	1012. 0000	1105. 0000	-	-	-	-	-	-
<i>Северо-Кавказский федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2018	-	179.00 00	728.00 00	1065.0 000	1448.0 000	1738.0 000	2239.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Северная Осетия - Алания</i>	Единица	0.0000	2018	-	10.00 00	76.00 00	139.0 000	139.0 000	139.0 000	186.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Ставропольский край</i>	Единица	0.0000	2018	-	52.00 00	154.0 000	221.0 000	284.0 000	334.0 000	544.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Чеченская Республика</i>	Единица	0.0000	2018	-	94.00 00	196.0 000	298.0 000	401.0 000	481.0 000	502.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Карачаево-Черкесская Республика</i>	Единица	0.0000	2018	-	7.000 0	84.00 00	135.0 000	153.0 000	186.0 000	186.0 000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Кабардино-Балкарская Республика</i>	Единица	0.0000	2018	-	16.00 00	116.0 000	170.0 000	224.0 000	279.0 000	279.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Ингушетия</i>	Единица	0.0000	2018	-	-	-	-	-	-	133.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Дагестан</i>	Единица	0.0000	2018	-	-	102.0 000	102.0 000	247.0 000	319.0 000	409.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Приволжский федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2018	-	147.00 00	1342.0 000	2243.0 000	3125.0 000	4674.0 000	6714.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Башкортостан</i>	Единица	0.0000	2018	-	63.00 00	164.0 000	369.0 000	609.0 000	1109. 0000	1159. 0000	-	-	-	-	-	-
<i>Самарская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	-	101.0 000	148.0 000	232.0 000	352.0 000	531.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Саратовская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	-	102.0 000	256.0 000	436.0 000	736.0 000	873.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Удмуртская Республика</i>	Единица	0.0000	2018	-	-	102.0 000	212.0 000	274.0 000	374.0 000	442.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Ульяновская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	-	101.0 000	190.0 000	246.0 000	346.0 000	409.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Чувашская Республика - Чувашия</i>	Единица	0.0000	2018	-	-	-	-	-	-	274.0 000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Пермский край</i>	Единица	0.0000	2018	-	-	101.0 000	101.0 000	101.0 000	101.0 000	219.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Пензенская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	-	101.0 000	171.0 000	211.0 000	281.0 000	332.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Оренбургская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	-	101.0 000	101.0 000	140.0 000	296.0 000	762.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Нижегородская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	27.00 00	128.0 000	128.0 000	128.0 000	128.0 000	468.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Кировская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	17.00 00	119.0 000	217.0 000	282.0 000	392.0 000	452.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Марий Эл</i>	Единица	0.0000	2018	-	-	64.00 00	136.0 000	173.0 000	243.0 000	266.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Мордовия</i>	Единица	0.0000	2018	-	8.000 0	48.00 00	78.00 00	105.0 000	128.0 000	222.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Татарстан (Татарстан)</i>	Единица	0.0000	2018	-	32.00 00	110.0 000	136.0 000	188.0 000	188.0 000	305.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Уральский федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2018	-	79.000 0	521.00 00	803.00 00	1073.0 000	1403.0 000	2167.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Свердловская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	49.00 00	150.0 000	323.0 000	501.0 000	701.0 000	1007. 0000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Ямало-Ненецкий автономный округ</i>	Единица	0.0000	2018	-	-	81.00 00	81.00 00	81.00 00	81.00 00	111.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Челябинская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	-	101.0 000	101.0 000	101.0 000	101.0 000	502.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Ханты-Мансийский автономный округ - Югра</i>	Единица	0.0000	2018	-	-	101.0 000	128.0 000	160.0 000	210.0 000	226.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Тюменская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	30.00 00	30.00 00	30.00 00	30.00 00	30.00 00	30.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Курганская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	-	58.00 00	140.0 000	200.0 000	280.0 000	291.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Сибирский федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2018	-	113.00 00	1120.0 000	1348.0 000	1655.0 000	2005.0 000	3274.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Томская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	14.00 00	115.0 000	193.0 000	253.0 000	323.0 000	331.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Иркутская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	40.00 00	141.0 000	291.0 000	379.0 000	426.0 000	711.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Тыва</i>	Единица	0.0000	2018	-	10.00 00	107.0 000	107.0 000	150.0 000	188.0 000	188.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Алтай</i>	Единица	0.0000	2018	-	-	100.0 000	100.0 000	100.0 000	100.0 000	152.0 000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Омская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	-	102.0 000	102.0 000	102.0 000	102.0 000	358.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Новосибирская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	-	101.0 000	101.0 000	101.0 000	101.0 000	465.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Красноярский край</i>	Единица	0.0000	2018	-	-	101.0 000	101.0 000	198.0 000	348.0 000	398.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Кемеровская область - Кузбасс</i>	Единица	0.0000	2018	-	49.00 00	151.0 000	151.0 000	151.0 000	151.0 000	339.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Хакасия</i>	Единица	0.0000	2018	-	-	101.0 000	101.0 000	120.0 000	165.0 000	181.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Алтайский край</i>	Единица	0.0000	2018	-	-	101.0 000	101.0 000	101.0 000	101.0 000	151.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Дальневосточный федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2018	-	96.000 0	820.00 00	1439.0 000	1836.0 000	2543.0 000	2971.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Магаданская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	1.000 0	8.000 0	21.00 00	34.00 00	47.00 00	48.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Амурская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	11.00 00	75.00 00	123.0 000	153.0 000	207.0 000	261.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Еврейская автономная область</i>	Единица	0.0000	2018	-	-	46.00 00	78.00 00	78.00 00	78.00 00	78.00 00	-	-	-	-	-	-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

Цифровая образовательная среда

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды", Влияние на достижение (процентов)	"Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды", Влияние на достижение (процентов)	"Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1.Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды	50 440 940,30	50,00	15,00	15,00	15,00	95,00
2.Разработаны и внедрены компоненты цифровой образовательной среды, являющиеся частью федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	4 310 049,65	10,00	35,00	20,00	30,00	95,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды", Влияние на достижение (процентов)	"Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды", Влияние на достижение (процентов)	"Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
3.Разработан верифицированный цифровой образовательный контент по всем уровням и учебным предметам общего образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом	5 007 413,60	5,00	35,00	20,00	15,00	75,00
4.Педагогические работники общеобразовательных организаций подключены к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды и используют образовательные сервисы на рабочем месте.	0,00	5,00	5,00	35,00	30,00	75,00
5.Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"	5 454 278,80	15,00	5,00	5,00	5,00	30,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Доля общеобразовательных организаций, оснащенных цифровой образовательной среды", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды", Влияние на достижение (процентов)	"Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды", Влияние на достижение (процентов)	"Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
6.Образовательные организации оснащены (обновили) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования	8 666 920,60	15,00	5,00	5,00	5,00	30,00
7.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей федерального проекта	73 879 602,95	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
федеральный бюджет	0,00	18 363,90	122 323,30	209 412,80	162 293,80	0,00	28 113,60	540 507,40
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	18 363,90	122 323,30	209 412,80	162 293,80	0,00	28 113,60	540 507,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	128 143,20	215 889,48	167 313,20	0,00	28 983,09	540 328,97
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ленинградская область, в том числе:	0,00	0,00	151 289,10	65 025,97	58 641,04	31 279,70	126 359,85	432 595,66
федеральный бюджет	0,00	0,00	99 943,50	43 567,40	39 289,50	20 957,40	84 661,10	288 418,90
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	99 943,50	43 567,40	39 289,50	20 957,40	84 661,10	288 418,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	151 289,10	65 025,97	58 641,04	31 279,70	126 359,85	432 595,66
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мурманская область, в том числе:	0,00	0,00	228 176,50	11 698,62	44 377,02	106 402,23	0,00	390 654,37
федеральный бюджет	0,00	0,00	214 485,9	10 996,70	41 714,40	100 018,1	0,00	367 215,10

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			0			0		
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	214 485,90	10 996,70	41 714,40	100 018,10	0,00	367 215,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	228 176,50	11 698,62	44 377,02	106 402,23	0,00	390 654,37
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Новгородская область, в том числе:	0,00	0,00	230 435,70	33 515,36	120 107,53	0,00	24 194,02	408 252,61
федеральный бюджет	0,00	20 349,90	223 522,60	32 509,90	116 504,30	0,00	23 468,20	416 354,90
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	20 349,90	223 522,60	32 509,90	116 504,30	0,00	23 468,20	416 354,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	230 435,70	33 515,36	120 107,53	0,00	24 194,02	408 252,61
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Псковская область, в том числе:	0,00	0,00	155 896,90	80 383,84	30 112,93	71 992,42	60 909,79	399 295,88
федеральный бюджет	0,00	29 963,30	154 202,5	79 580,00	29 811,80	71 272,50	60 300,70	425 130,80

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			0					
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	29 963,30	154 202,50	79 580,00	29 811,80	71 272,50	60 300,70	425 130,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	155 896,90	80 383,84	30 112,93	71 992,42	60 909,79	399 295,88
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
город федерального значения Санкт-Петербург, в том числе:	0,00	0,00	241 441,60	254 841,43	202 875,92	197 154,09	222 887,14	1 119 200,18
федеральный бюджет	0,00	0,00	118 306,40	124 872,30	99 409,20	96 605,50	109 214,70	548 408,10
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	118 306,40	124 872,30	99 409,20	96 605,50	109 214,70	548 408,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	241 441,60	254 841,43	202 875,92	197 154,09	222 887,14	1 119 200,18
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ненецкий автономный округ, в том числе:	0,00	0,00	58 738,40	5 698,67	0,00	0,00	0,00	64 437,07
федеральный бюджет	0,00	0,00	52 864,60	5 128,80	0,00	0,00	0,00	57 993,40

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	52 864,60	5 128,80	0,00	0,00	0,00	57 993,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	58 738,40	5 698,67	0,00	0,00	0,00	64 437,07
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Южный федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	1 289 960,20	1 327 102,01	1 069 397,66	1 899 696,67	1 220 746,38	6 806 902,92
федеральный бюджет	0,00	92 551,40	1 260 911,10	1 300 435,90	1 043 687,10	1 856 428,30	1 189 223,80	6 743 237,60
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	92 551,40	1 260 911,10	1 300 435,90	1 043 687,10	1 856 428,30	1 189 223,80	6 743 237,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	1 289 960,20	1 327 102,01	1 069 397,66	1 899 696,67	1 220 746,38	6 806 902,92
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Адыгея (Адыгея), в том числе:	0,00	0,00	203 325,60	106 635,26	0,00	20 324,34	0,00	330 285,20
федеральный бюджет	0,00	0,00	201 292,30	105 568,90	0,00	20 121,10	0,00	326 982,30
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	201 292,30	105 568,90	0,00	20 121,10	0,00	326 982,30

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	203 325,60	106 635,26	0,00	20 324,34	0,00	330 285,20
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Калмыкия, в том числе:	0,00	0,00	18 073,40	89 565,20	0,00	0,00	129 552,65	237 191,25
федеральный бюджет	0,00	0,00	17 711,90	87 773,90	0,00	0,00	126 961,60	232 447,40
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	17 711,90	87 773,90	0,00	0,00	126 961,60	232 447,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	18 073,40	89 565,20	0,00	0,00	129 552,65	237 191,25
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Краснодарский край, в том числе:	0,00	0,00	243 700,50	233 946,36	232 989,06	391 263,23	374 539,48	1 476 438,63
федеральный бюджет	0,00	0,00	233 952,50	224 588,50	223 669,50	375 612,70	359 557,90	1 417 381,10
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	233 952,50	224 588,50	223 669,50	375 612,70	359 557,90	1 417 381,10

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	230 435,70	200 118,99	156 904,44	255 082,22	118 129,19	960 670,54
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
город федерального значения Севастополь, в том числе:	0,00	0,00	3 102,20	176 177,97	0,00	0,00	0,00	179 280,17
федеральный бюджет	0,00	0,00	1 543,40	175 944,00	0,00	0,00	0,00	177 487,40
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	1 543,40	175 944,00	0,00	0,00	0,00	177 487,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	3 102,20	176 177,97	0,00	0,00	0,00	179 280,17
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Северо-Кавказский федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	1 293 345,50	651 841,51	641 901,51	535 162,73	925 775,04	4 048 026,29
федеральный бюджет	0,00	412 152,90	1 280 412,00	645 323,10	635 482,50	529 811,10	916 517,30	4 419 698,90
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	412 152,90	1 280 412,00	645 323,10	635 482,50	529 811,10	916 517,30	4 419 698,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	1 293 345,50	651 841,51	641 901,51	535 162,73	925 775,04	4 048 026,29

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Уральский федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	1 038 349,90	1 453 489,32	901 109,62	719 710,67	1 345 612,48	5 458 271,99
федеральный бюджет	0,00	129 988,60	704 516,80	1 280 517,40	713 480,10	562 809,30	1 193 204,30	4 584 516,50
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	129 988,60	704 516,80	1 280 517,40	713 480,10	562 809,30	1 193 204,30	4 584 516,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	1 038 349,90	1 453 489,32	901 109,62	719 710,67	1 345 612,48	5 458 271,99
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Курганская область, в том числе:	0,00	0,00	131 032,00	155 763,37	95 093,57	165 852,85	17 559,80	565 301,59
федеральный бюджет	0,00	0,00	128 411,40	152 648,10	93 191,70	162 535,80	17 208,60	553 995,60
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	128 411,40	152 648,10	93 191,70	162 535,80	17 208,60	553 995,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	131 032,00	155 763,37	95 093,57	165 852,85	17 559,80	565 301,59
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Свердловская область, в том числе:	0,00	0,00	241 441,30	338 671,48	282 111,08	333 334,84	530 483,01	1 726 041,71

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
федеральный бюджет	0,00	107 389,70	224 540,40	314 964,50	262 363,30	310 001,40	493 349,20	1 712 608,50
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	107 389,70	224 540,40	314 964,50	262 363,30	310 001,40	493 349,20	1 712 608,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	241 441,30	338 671,48	282 111,08	333 334,84	530 483,01	1 726 041,71
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тюменская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	42 850,24	58 514,07	60 972,96	0,00	162 337,27
федеральный бюджет	0,00	10 661,70	0,00	11 569,60	15 798,80	16 462,70	0,00	54 492,80
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	10 661,70	0,00	11 569,60	15 798,80	16 462,70	0,00	54 492,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	42 850,24	58 514,07	60 972,96	0,00	162 337,27
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Челябинская область, в том числе:	0,00	0,00	241 441,40	805 411,36	322 307,81	20 324,38	682 135,42	2 071 620,37
федеральный бюджет	0,00	11 937,20	231 783,7	773 194,9	309 415,5	19 511,40	654 850,0	2 000 692,70

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	25 619,10	8 438,60	12 931,30	0,00	9 644,80	56 633,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	182 993,60	60 275,71	92 366,42	0,00	68 891,43	404 527,16
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сибирский федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	2 237 464,40	2 701 970,22	1 986 318,15	771 336,33	2 172 766,21	9 869 855,31
федеральный бюджет	0,00	242 458,30	2 177 777,10	2 629 112,70	1 928 639,00	746 786,20	2 104 530,70	9 829 304,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	242 458,30	2 177 777,10	2 629 112,70	1 928 639,00	746 786,20	2 104 530,70	9 829 304,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	2 237 464,40	2 701 970,22	1 986 318,15	771 336,33	2 172 766,21	9 869 855,31
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Алтай, в том числе:	0,00	0,00	225 917,30	0,00	0,00	0,00	104 011,21	329 928,51
федеральный бюджет	0,00	0,00	223 658,10	0,00	0,00	0,00	102 971,10	326 629,20
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	223 658,10	0,00	0,00	0,00	102 971,10	326 629,20

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	225 917,30	0,00	0,00	0,00	104 011,21	329 928,51
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Тыва, в том числе:	0,00	0,00	219 139,80	11 698,69	68 150,40	59 472,02	0,00	358 460,91
федеральный бюджет	0,00	22 425,00	216 948,40	11 581,70	67 468,90	58 877,30	0,00	377 301,30
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	22 425,00	216 948,40	11 581,70	67 468,90	58 877,30	0,00	377 301,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	219 139,80	11 698,69	68 150,40	59 472,02	0,00	358 460,91
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Хакасия, в том числе:	0,00	0,00	228 176,50	11 698,69	30 112,93	70 427,37	25 541,41	365 956,90
федеральный бюджет	0,00	0,00	225 894,70	11 581,70	29 811,80	69 723,10	25 286,00	362 297,30
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	225 894,70	11 581,70	29 811,80	69 723,10	25 286,00	362 297,30

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	230 435,60	507 790,92	329 525,71	81 297,35	429 664,60	1 578 714,18
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Томская область, в том числе:	0,00	0,00	226 971,40	136 742,26	112 537,12	109 553,71	12 770,72	598 575,21
федеральный бюджет	0,00	30 491,60	219 728,20	132 640,00	109 161,00	106 267,10	12 387,60	610 675,50
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	30 491,60	219 728,20	132 640,00	109 161,00	106 267,10	12 387,60	610 675,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	226 971,40	136 742,26	112 537,12	109 553,71	12 770,72	598 575,21
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дальневосточный федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	1 616 092,10	1 381 395,22	971 315,38	1 167 465,43	851 244,65	5 987 512,78
федеральный бюджет	0,00	207 701,40	1 494 537,10	1 301 418,30	922 512,60	1 143 584,00	830 790,10	5 900 543,50
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	207 701,40	1 494 537,10	1 301 418,30	922 512,60	1 143 584,00	830 790,10	5 900 543,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	1 616 092,10	1 381 395,22	971 315,38	1 167 465,43	851 244,65	5 987 512,78

