

**Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение  
детский сад № 12 «Сказка»  
г. Новокубанска муниципального образования Новокубанский район**

**Проект  
«Оптимизация процесса прогнозирования  
посещаемости для повышения эффективности  
планирования закупок»**

**Заведующий МДОБУ №12 М.Н. Таркивская**

**Зам. зав. по УВР МДОБУ №12 И.В. Иванова**

СОГЛАСОВАНО

Заведующий МДОБУ №12

Таркивская М.Н.

"01" 09 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования  
АМО Новокубанский район

Кулиева Д.Т.

"01" 09 2021 г.

**Карточка проекта «Оптимизация процесса прогнозирования посещаемости для повышения эффективности планирования закупок»**

<u>1. Вовлеченные лица и рамки проекта</u>			<u>2. Обоснование выбора</u>
Заказчики проекта:	Кулиева Д.Т. начальник УО АМО Новокубанский район		1.Наличие ошибок в прогнозировании численности воспитанников. 2.Несоответствие закупленных продуктов фактической численности воспитанников.
Периметр проекта:	МДОБУ №12		
Границы процесса:	от получения информации от воспитателей о количестве присутствующих до формирования заявки на продукты кладовщиком		
Владелец процесса:	Таркивская М.Н., заведующий МДОБУ №12		
Руководитель проекта:	Иванова И.В. зам зав по УВР МДОБУ №12 "Сказка"		
Команда проекта:	Администратор проекта -Юрченко И.В, руководитель рабочей группы - Иванова И.В., ответственный за информатизационное обеспечение и СМИ - Беломестнова А.А, ответственный за визуализацию и стандартизацию Лытнева А.А.		
<u>3. Цели и плановый эффект</u>			<u>4. Ключевые события проекта</u>
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель	1.Старт проекта - 01.09.2021г 2.Картирование процесса - 01.09.2021г. - 01.02.2022 г 3.Внедрение улучшений -01.02.2022 -01.03.2022 г 4. Мониторинг улучшений - 01.03.2022 - 02.05.2022 г 5.Отчет о завершения проекта - 14.05.2022 г
Сокращение количества ошибочных прогнозов при закупке продуктов	60 прогнозов в месяц	20 прогнозов в месяц	
Сокращение затрат на невостребованные продукты	19 493 руб в месяц	6 498 руб в месяц	


## Карта текущего состояния процесса

### «Оптимизация процесса прогнозирования посещаемости для повышения эффективности планирования закупок»



#### Причины ошибочных прогнозов:

- Невыход ребенка в связи с заболеванием.
- Невыход ребенка по несвоевременному заявлению родителей.
- Прочие причины ( не своевременный ответ родителя и т.д.).



# Анализ ошибочных прогнозов

Мониторинг посещаемости и заболеваемости

файл Правка Вид Вставка Формат Данные Инструменты Расширения Справка Последнее изменение: Алетт Иванов, 8 часов назад


100%

А1

№	Очередь очереди	Дата	Группа	Присутствует	Отсутствует по болезни	Отсутствует по завалению	Отсутствует по иным причинам	Прогноз
1100	21.12.2021 7:58:38	21.12.2021	3	26	2	0	0	26
1101	21.12.2021 8:09:44	21.12.2021	9	25	2	0	0	25
1102	21.12.2021 8:15:56	21.12.2021	1	9	0	0	0	9
1103	21.12.2021 8:16:37	21.12.2021	8	20	0	1	0	19
1104	21.12.2021 8:17:48	21.12.2021	6	16	4	2	0	16
1105	21.12.2021 8:22:32	21.12.2021	7	17	2	1	0	17
1106	21.12.2021 8:30:04	21.12.2021	2	15	6	0	0	15
1107	21.12.2021 8:30:29	21.12.2021	4	8	6	1	0	8
1108	21.12.2021 8:01:11	21.12.2021	6	7	13	0	0	9
1109	22.12.2021 8:10:14	22.12.2021	9	25	2	0	0	25
1110	22.12.2021 8:11:17	22.12.2021	2	14	6	1	0	14
1111	22.12.2021 8:21:58	22.12.2021	0	19	1	0	0	19
1112	22.12.2021 8:24:19	22.12.2021	4	8	0	1	0	8
1113	22.12.2021 8:26:00	21.12.2021	6	7	1	1	0	11
1114	22.12.2021 8:26:12	22.12.2021	7	16	3	1	0	16
1115	22.12.2021 8:30:20	22.12.2021	6	15	4	3	0	16
1116	22.12.2021 8:30:58	22.12.2021	1	9	0	0	0	9
1117	22.12.2021 8:37:07	22.12.2021	3	26	2	0	0	26
1118	22.12.2021 8:44:53	22.12.2021	5	7	12	1	0	11
1119	23.12.2021 8:12:56	23.12.2021	8	16	4	2	0	16
1120	23.12.2021 8:13:40	23.12.2021	2	16	9	0	0	17
1121	23.12.2021 8:16:00	23.12.2021	9	25	2	0	0	20
1122	23.12.2021 8:21:32	23.12.2021	7	16	3	1	0	16
1123	23.12.2021 8:24:16	23.12.2021	8	19	1	0	0	19
1124	23.12.2021 8:29:14	23.12.2021	4	8	0	1	0	8



## Структура причин появления ошибочных прогнозов (Август 2021)



## План

### мероприятий по устранению повторных ошибок при прогнозировании


Проблема	Мероприятия направленные на решение проблем
Невыход ребенка в связи с заболеванием	<ul style="list-style-type: none"><li>-Беседа с родителями;</li><li>- Взаимодействие с медицинской сестрой ДОУ;</li><li>-Взаимодействие с территориальным педиатром;</li><li>-Индивидуальная беседа с педагогом.</li></ul>
Невыход ребенка по несвоевременному заявлению родителей	<ul style="list-style-type: none"><li>-Консультации с педагогами;</li><li>-Четкая отработка подачи электронной рапортички;</li><li>- Отработка четкого алгоритма действий: педагог → медицинская сестра → кладовщик.</li><li>- Диалог -консультация с родителями (законными представителями)</li></ul>

# Карта целевого состояния процесса «Оптимизация процесса прогнозирования посещаемости для повышения эффективности планирования закупок»







# Карта целевого состояния процесса «Оптимизация процесса прогнозирования посещаемости для повышения эффективности планирования закупок»




## Количество ошибочных прогнозов



## Структура причин появления ошибочных прогнозов





# Работа с детьми и родителями по формированию основ бережливых технологий «Мой бережливый детский сад» в рамках проекта «Капелька Роста» СИСТЕМА 5S



Работа с детьми и родителями по формированию основ бережливых технологий «Мой бережливый детский сад» в рамках проекта «Капелька Роста»



# Работа с детьми и родителями по формирования основ бережливых технологий «Мой бережливый детский сад» в рамках проекта «Капелька Роста»



## СОГЛАСОВАНО

Заведующий МДОБУ №12

Таркивская М.Н. \_\_\_\_\_  
"\_\_\_" \_\_\_\_\_, 2022 г.

## УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования АМО  
Новокубанский районКулиева Д.Т. \_\_\_\_\_  
"\_\_\_" \_\_\_\_\_, 2022 г.

**Карточка проекта «Оптимизация самостоятельной деятельности старших дошкольников за счет внедрения в образовательный процесс доски задач (технология «План - дело - анализ»)»**

<u>1. Вовлеченные лица и рамки проекта</u>			<u>2. Обоснование выбора</u>
Заказчик проекта: Кулиева Д.Т. начальник УО АМО Новокубанский район			1. Необходимость формирования компетенций познавательного поиска (умение задавать вопросы и искать на них ответы). 2. Необходимость развития умений планировать деятельность педагога и детей. 3. Проблемы в вопросах создания условий для самостоятельной деятельности детей.
Периметр проекта: МДОБУ №12			
Границы процесса: С момента начала утреннего сбора детей (план) до окончания вечернего сбора (анализ)			
Владелец процесса: Таркивская М.Н., заведующий МДОБУ №12			
Руководитель проекта: Иванова И.В., зам. зав. по УВР МДОБУ №12			
Команда проекта: Администратор проекта - Чыалева Т.А., руководитель рабочей группы - Иванова И.В., ответственный за информатизационное обеспечение и СМИ - Беломестнова А.А., ответственный за визуализацию и стандартизацию Карвегина С.В.			
<u>3. Цели и плановый эффект</u>			<u>4. Этапы проекта</u>
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель	1. Старт проекта - 17.01.2022г
Повышение качества образовательной деятельности за счет ранжирования времени на игровую, продуктивную познавательно-исследовательскую деятельность	30-40 мин	15-20 мин.	2. Анализ ситуации, картирование процесса - с 17.01.2022г-28.01.2022г
Повышение качества создания условий для самостоятельной деятельности детей (ППРС)	45%	95%	3. Разработка карты целевого состояния, создание плана по соопределению процесса 31.01.2022-04.20.22г.
			4. Реализация плана, мониторинг улучшений - 07.02.2022г-25.02.2022г.
			5. Стандартизация и отчет о реализации проекта 28.02.2022г

Руководитель проекта