

УТВЕРЖДЕН
региональным проектным комитетом
(протокол от 13 декабря 2018 г. № 7,
в ред. протокола от 28.02.2019 № 3)

ПАСПОРТ
регионального проекта

«Цифровая культура»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	«Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры»		
Краткое наименование регионального проекта	«Цифровая культура»	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019-31.12.2024
Куратор регионального проекта	А.А. Минькова, заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края		
Руководитель регионального проекта	Министр культуры Краснодарского края В.Ю. Лапина.		
Администратор регионального проекта	Первый заместитель министра культуры Краснодарского края М.М. Усатюк		
Связь с государственными программами Краснодарского края	1) Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы. 2) Государственная программа Краснодарского края «Развитие культуры» на 2016-2021 годы.		

2. Цель и показатели регионального проекта

Увеличение к 2024 году числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 5 раз за счет создания 5 виртуальных концертных залов и 3 выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Количество созданных виртуальных концертных залов в городах Краснодарского края (нарастающим итогом)	Основной	1	01.11.2018	1	1	2	3	4	5
2.	Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (ед.) (нарастающим итогом)	Основной	0	01.11.2018	0	1	1	2	2	3

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.	Задача федерального проекта: создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах Российской Федерации.		
1.1	Создан 1 виртуальный концертный зал	2021	Ввиду неравномерного распределения творческих сил в области академического музыкального искусства на территории России, невозможности охвата всей территории России в рамках гастрольной деятельности академических коллективов и солистов, а также сокращения присутствия академической музыки в сетке вещания аудиовизуальных средств массовой информации у широкого круга граждан России отсутствует доступ к лучшим образцам академического музыкального искусства и снижается уровень востребованности академической музыки широкими слоями населения. С целью продвижения академического музыкального искусства и создания равных возможностей доступа к культурным ценностям для всех жителей и гостей Кубани с 2021 по 2024 годы создано 4 виртуальных концертных зала. Благодаря специально оборудованным залам, оснащенным современной техникой, куда будет поступать прямой сигнал из центральных концертных залов России, у слушателей Краснодарского края появится возможность фактически присутствовать на филармонических концертах.
1.2	Создано 2 виртуальных концертных зала (нарастающим итогом)	2022	
1.3	Создано 3 виртуальных концертных зала (нарастающим итогом)	2023	
1.4	Создано 4 виртуальных концертных зала (нарастающим итогом)	2024	
2.	Задача федерального проекта: обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере. <i>Создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам</i>		
2.1	Создан 1 мультимедиа-гид по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии	2020	С 2019 по 2024 годы создано 3 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о

	дополненной реальности		произведениях с использованием технологии дополненной реальности. Музеи получают возможность взаимодействовать со своими посетителями и рассказывать об объектах культурного наследия в формате дополненной реальности. Жители Краснодарского края получают возможность современного формата взаимодействия с музейными предметами, что будет способствовать росту популярности музеев, в том числе среди детей.
2.2	Создано 2 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом)	2022	
2.3	Создано 3 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом)	2024	
<i>Пополнение книжными памятниками оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки</i>			
2.4.	Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 30 книжных памятников	2020	С 2019 по 2024 годы будет оцифровано 147 книжных памятников, которые будут включены в Национальную электронную библиотеку. В первую очередь будут оцифрованы издания, представляющие наибольшую ценность с точки зрения профессионального сообщества.
2.5.	Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 60 книжных памятников (нарастающим итогом)	2021	
2.6.	Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 90 книжных памятников (нарастающим итогом)	2022	
2.7.	Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 120 книжных памятников (нарастающим итогом)	2023	
2.8.	Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 147 книжных памятников (нарастающим итогом)	2024	

4. Финансовое обеспечение реализации региональной составляющей федерального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.1.	Создание виртуальных концертных залов	0,00	0,00	0,44	1,43	8,09	8,09	18,06
1.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Краснодарского края)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	консолидированный бюджет Краснодарского края, в т.ч.:	0,00	0,00	0,44	1,43	8,09	8,09	18,06
1.1.3.1.	бюджет Краснодарского края	0,00	0,00	0,39	1,29	7,28	7,28	16,25
1.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Краснодарского края бюджетам муниципальных образований Краснодарского края	0,00	0,00	0,39	1,29	7,28	7,28	16,25
1.1.3.3.	местные бюджеты муниципальных образований Краснодарского края	0,00	0,00	0,04	0,14	0,81	0,81	1,81
1.1.4.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Подключение к платформе мультимедиа-гидов ARTEFACT 3 государственных музея Краснодарского края с применением технологий дополненной реальности	2,00	2,42	2,42	2,42	0,00	2,42	11,69

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.2.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Краснодарского края)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	консолидированный бюджет Краснодарского края, в т.ч.:	2,00	2,42	2,42	2,42	0,00	2,42	11,69
1.2.3.1.	бюджет Краснодарского края	2,00	2,42	2,42	2,42	0,00	2,42	11,69
1.2.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Краснодарского края бюджетам муниципальных образований Краснодарского края	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.3.	местные бюджеты муниципальных образований Краснодарского края	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Пополнение фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Краснодарского края)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	консолидированный бюджет Краснодарского края, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.	бюджет Краснодарского края	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.3.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Краснодарского края бюджетам муниципальных образований Краснодарского края	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.3.	местные бюджеты муниципальных образований Краснодарского края	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по региональному проекту, в том числе:		2,00	2,42	2,86	3,85	8,09	10,51	29,74
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Красно-дарского края)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации консолидированный бюджет Краснодарского края, в т.ч.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированный бюджет Краснодарского края, в т.ч.:		2,00	2,42	2,86	3,85	8,09	10,51	29,74
бюджет Краснодарского края		2,00	2,42	2,82	3,71	7,28	9,71	27,94
<i>межбюджетные трансферты бюджета Краснодарского края бюджетам муниципальных образований Краснодарского края</i>		0,00	0,00	0,39	1,29	7,28	7,28	16,25
местные бюджеты муниципальных образований Краснодарского края		0,00	0,00	0,04	0,14	0,81	0,81	1,81
внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Лапина В.Ю.	Министр культуры Краснодарского края	Лапина В.Ю.	25%
2.	Администратор регионального проекта	Усатюк М.М.	Первый заместитель министра культуры Краснодарского края	Усатюк М.М.	10 %
3.	Координатор проекта	Д.В. Шивринский	Главный консультант отдела проектного управления департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Заместитель руководителя департамента, начальник отдела проектного управления Герих С.А.	
Общие организационные мероприятия по проекту					
Создано два виртуальных концертных зала в 2020 году (нарастающим итогом)					
4.	Ответственный за достижение результата проекта	Батура А.А.	заместитель министра культуры Краснодарского края	Лапина В.Ю.	20%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
5.	Участник регионального проекта	Шадюк И.Н.	начальник отдела профессионального искусства министерства культуры Краснодарского края	Батура А.А.	10%
6.	Участник регионального проекта	Ощепкова Н. В.	начальник отдела государственных программ министерства культуры Краснодарского края	Усатюк М.М.	10%
Создано три виртуальных концертных зала в 2023 году (нарастающим итогом)					
7.	Ответственный за достижение результата проекта	Батура А.А.	заместитель министра культуры Краснодарского края	Лапина В.Ю.	20%
8.	Участник регионального проекта	Шадюк И.Н.	начальник отдела профессионального искусства министерства культуры Краснодарского края	Батура А.А.	10%
9.	Участник регионального проекта	Ощепкова Н. В.	начальник отдела государственных программ министерства культуры Краснодарского края	Усатюк М.М.	10%
Создано четыре виртуальных концертных зала в 2024 году (нарастающим итогом)					
10.	Ответственный за достижение результата проекта	Батура А.А.	заместитель министра культуры Краснодарского края	Лапина В.Ю.	20%
11.	Участник регионального проекта	Шадюк И.Н.	начальник отдела профессионального искусства министерства культуры Краснодарского края	Батура А.А.	10%
12.	Участник регионального проекта	Ощепкова Н. В.	начальник отдела государственных программ министерства культуры Краснодарского края	Усатюк М.М.	10%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Создан 1 мультимедиа-гид по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности в 2020 году					
13.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Жуков Г.В.	Заместитель культуры Краснодарского края	Лапина В.Ю.	10%
14.	Ответственный за достижение результата регионального проекта – участник регионального проекта	Мячина Т.В.	Начальник отдела библиотечной, музейной и кинодеятельности министерства культуры Краснодарского края	Жуков Г.В.	20%
15.	Ответственный за достижение результата регионального проекта – участник регионального проекта	Ощепкова Н.В.	Начальник отдела государственных программ финансово-экономического управления министерства культуры Краснодарского края	Жуков Г.В.	20 %
Создано 2 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом) в 2022 году					
16.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Жуков Г.В.	Заместитель культуры Краснодарского края	Лапина В.Ю.	10%
17.	Ответственный за достижение результата регионального проекта – участник регионального проекта	Мячина Т.В.	Начальник отдела библиотечной, музейной и кинодеятельности министерства культуры Краснодарского края	Жуков Г.В.	20%
18.	Ответственный за достижение результата регионального проекта – участник регионального проекта	Ощепкова Н.В.	Начальник отдела государственных программ финансово-экономического управления министерства культуры Краснодарского края	Жуков Г.В.	20 %

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Создано 3 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом) в 2024 году					
19.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Жуков Г.В.	Заместитель культуры Краснодарского края	Лапина В.Ю.	10%
20.	Ответственный за достижение результата регионального проекта – участник регионального проекта	Мячина Т.В.	Начальник отдела библиотечной, музейной и кинодеятельности министерства культуры Краснодарского края	Жуков Г.В.	20%
21.	Ответственный за достижение результата регионального проекта – участник регионального проекта	Ощепкова Н.В.	Начальник отдела государственных программ финансово-экономического управления министерства культуры Краснодарского края	Жуков Г.В.	20 %
Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 30 книжных памятников в 2020 году					
22.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Жуков Г.В.	Заместитель культуры Краснодарского края	Лапина В.Ю.	10%
23.	Ответственный за достижение результата регионального проекта – участник регионального проекта	Мячина Т.В.	Начальник отдела библиотечной, музейной и кинодеятельности министерства культуры Краснодарского края	Жуков Г.В.	20%
24.	Ответственный за достижение результата регионального проекта – участник регионального проекта	Ощепкова Н.В.	Начальник отдела государственных программ финансово-экономического управления министерства культуры Краснодарского края	Жуков Г.В.	20 %
Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 60 книжных памятников (нарастающим итогом) в 2021 году					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
25.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Жуков Г.В.	Заместитель культуры Краснодарского края	Лапина В.Ю.	10%
26.	Ответственный за достижение результата регионального проекта – участник регионального проекта	Мячина Т.В.	Начальник отдела библиотечной, музейной и кинодеятельности министерства культуры Краснодарского края	Жуков Г.В.	20%
27.	Ответственный за достижение результата регионального проекта – участник регионального проекта	Ощепкова Н.В.	Начальник отдела государственных программ финансово-экономического управления министерства культуры Краснодарского края	Жуков Г.В.	20 %
Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 90 книжных памятников (нарастающим итогом) в 2022 году					
28.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Жуков Г.В.	Заместитель культуры Краснодарского края	Лапина В.Ю.	10%
29.	Ответственный за достижение результата регионального проекта – участник регионального проекта	Мячина Т.В.	Начальник отдела библиотечной, музейной и кинодеятельности министерства культуры Краснодарского края	Жуков Г.В.	20%
30.	Ответственный за достижение результата регионального проекта – участник регионального проекта	Ощепкова Н.В.	Начальник отдела государственных программ финансово-экономического управления министерства культуры Краснодарского края	Жуков Г.В.	20 %
Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 120 книжных памятников (нарастающим итогом) в 2023					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
31.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Жуков Г.В.	Заместитель культуры Краснодарского края	Лапина В.Ю.	10%
32.	Ответственный за достижение результата регионального проекта – участник регионального проекта	Мячина Т.В.	Начальник отдела библиотечной, музейной и кинодеятельности министерства культуры Краснодарского края	Жуков Г.В.	20%
33.	Ответственный за достижение результата регионального проекта – участник регионального проекта	Ощепкова Н.В.	Начальник отдела государственных программ финансово-экономического управления министерства культуры Краснодарского края	Жуков Г.В.	20 %
Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 147 книжных памятников (нарастающим итогом) в 2024 году					
34.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Жуков Г.В.	Заместитель культуры Краснодарского края	Лапина В.Ю.	10%
35.	Ответственный за достижение результата регионального проекта – участник регионального проекта	Мячина Т.В.	Начальник отдела библиотечной, музейной и кинодеятельности министерства культуры Краснодарского края	Жуков Г.В.	20%
36.	Ответственный за достижение результата регионального проекта – участник регионального проекта	Ощепкова Н.В.	Начальник отдела государственных программ финансово-экономического управления министерства культуры Краснодарского края	Жуков Г.В.	20 %

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального
проекта «Цифровая культура»

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Создать в 2021 году 1 виртуальный концертный зал	1.01.2021	31.12.2021	Батура А.А.	Отчет руководителю	К
1.1.1.	Размещение на официальном сайте министерства культуры Краснодарского края уведомления о приеме Заявок на участие в государственной программе "Развитие культуры" в целях реализации проекта направленного на создание виртуального концертного зала	1.01.2020	31.12.2020	Ощепкова Н.В.	Уведомление	РП
1.1.2.	Формирование и рассмотрение конкурсной комиссией заявки муниципального образования Краснодарского края на предоставление субсидии из краевого бюджета	1.05.2020	1.08.2020	Ощепкова Н.В. Шадюк И.Н.	Заявка. Протокол (по итогам рассмотрения заявки)	РП
1.1.3.	Формирование приказа министерства культуры Краснодарского края, которым утверждаются перечни муниципальных образований и объемы субсидий, направляемых муниципальным образованиям	1.01.2021	01.04.2021	Ощепкова Н.В.	Приказ министерства культуры Краснодарского края	РП
1.1.4.	Заключение Соглашения министерством культуры Краснодарского края и	1.04.2021	31.12.2021	Ощепкова Н.В.	Соглашение о предоставлении субсидии	РП

	муниципальным образованием Краснодарского края о предоставлении субсидии на реализацию проекта направленного на создание виртуального концертного зала					
1.1.	Сбор отчетных документов по результату перечисления субсидии муниципальному образованию Краснодарского края на реализацию проекта направленного на создание виртуального концертного зала	1.04.2021	31.12.2021	Ощепкова Н.В.	Отчет о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии	РП
1.2.	Создан в 2021 году 1 виртуальный концертный зал	-	31.12.2021	Батура А.А.	Отчет руководителю	К
2.	Создать в 2022 году 2 виртуальных концертных зала (нарастающим итогом)	1.01.2022	31.12.2022	Батура А.А.	Доклад руководителю ведомственного проекта	К
2.1.1.	Размещение на официальном сайте министерства культуры Краснодарского края уведомления о приеме Заявок на участие в государственной программе "Развитие культуры" в целях реализации проекта направленного на создание виртуального концертного зала	1.01.2021	31.12.2021	Ощепкова Н.В.	Уведомление	РП
2.1.2.	Формирование и рассмотрение конкурсной комиссией заявки муниципального образования Краснодарского края на предоставление субсидии из краевого бюджета	1.05.2021	1.08.2021	Ощепкова Н.В. Шадюк И.Н.	Заявка. Протокол (по итогам рассмотрения заявки)	РП
2.1.3.	Формирование приказа министерства культуры Краснодарского края, которым утверждаются перечни муниципальных образований и объемы субсидий, направляемых муниципальным образованиям	1.01.2022	01.04.2022	Ощепкова Н.В.	Приказ министерства культуры Краснодарского края	РП
2.1.4.	Заключение Соглашения министерством культуры Краснодарского края и муниципальным образованием Краснодарского края о предоставлении	1.04.2022	31.12.2022	Ощепкова Н.В.	Соглашение о предоставлении субсидии	РП

	субсидии на реализацию проекта направленного на создание виртуального концертного зала					
2.1.	Сбор отчетных документов по результату перечисления субсидии муниципальному образованию Краснодарского края на реализацию проекта направленного на создание виртуального концертного зала	1.04.2022	31.12.2022	Ощепкова Н.В.	Отчет о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии	РП
2.2.	Создано в 2022 году 2 виртуальных концертных зала (нарастающим итогом)	-	31.12.2022	Батура А.А.	Доклад руководителю ведомственного проекта	К
3.	Создать в 2023 году 3 виртуальных концертных зала (нарастающим итогом)	1.01.2023	31.12.2023	Батура А.А.	Доклад руководителю ведомственного проекта	К
3.1.1.	Размещение на официальном сайте министерства культуры Краснодарского края уведомления о приеме Заявок на участие в государственной программе "Развитие культуры" в целях реализации проекта направленного на создание виртуального концертного зала	1.01.2022	31.12.2022	Ощепкова Н.В.	Уведомление	РП
3.1.2.	Формирование и рассмотрение конкурсной комиссией заявки муниципального образования Краснодарского края на предоставление субсидии из краевого бюджета	1.05.2022	1.08.2022	Ощепкова Н.В. Шадюк И.Н.	Заявка. Протокол (по итогам рассмотрения заявки)	РП
3.1.3.	Формирование приказа министерства культуры Краснодарского края, которым утверждаются перечни муниципальных образований и объемы субсидий, направляемых муниципальным образованиям	1.01.2023	01.04.2023	Ощепкова Н.В.	Приказ министерства культуры Краснодарского края	РП
3.1.4.	Заключение Соглашения министерством культуры Краснодарского края и муниципальным образованием Краснодарского края о предоставлении субсидии на реализацию проекта направленного на создание виртуального	1.04.2023	31.12.2023	Ощепкова Н.В.	Соглашение о предоставлении субсидии	РП

	концертного зала					
3.1.	Сбор отчетных документов по результату перечисления субсидии муниципальному образованию Краснодарского края на реализацию проекта направленного на создание виртуального концертного зала	1.04.2023	31.12.2023	Ощепкова Н.В.	Отчет о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии	РП
3.2.	Создано в 2023 году 3 виртуальных концертных зала (нарастающим итогом)	-	31.12.2023	Батура А.А.	Доклад руководителю ведомственного проекта	К
4.	Создать в 2024 году 4 виртуальных концертных зала (нарастающим итогом)	1.01.2024	31.12.2024	Батура А.А.	Доклад руководителю ведомственного проекта	К
4.1.1.	Размещение на официальном сайте министерства культуры Краснодарского края уведомления о приеме Заявок на участие в государственной программе "Развитие культуры" в целях реализации проекта направленного на создание виртуального концертного зала	1.01.2023	31.12.2023	Ощепкова Н.В.	Уведомление	РП
4.1.2.	Формирование и рассмотрение конкурсной комиссией заявки муниципального образования Краснодарского края на предоставление субсидии из краевого бюджета	1.05.2023	1.08.2023	Ощепкова Н.В. Шадюк И.Н.	Заявка. Протокол (по итогам рассмотрения заявки)	РП
4.1.3.	Формирование приказа министерства культуры Краснодарского края, которым утверждаются перечни муниципальных образований и объемы субсидий, направляемых муниципальным образованиям	1.01.2024	01.04.2024	Ощепкова Н.В.	Приказ министерства культуры Краснодарского края	РП
4.1.4.	Заключение Соглашения министерством культуры Краснодарского края и муниципальным образованием Краснодарского края о предоставлении субсидии на реализацию проекта направленного на создание виртуального концертного зала	1.04.2024	31.12.2024	Ощепкова Н.В.	Соглашение о предоставлении субсидии	РП
4.1.	Сбор отчетных документов по результату	1.04.2024	31.12.2024	Ощепкова Н.В.	Отчет о достижении	РП

	перечисления субсидии муниципальному образованию Краснодарского края на реализацию проекта направленного на создание виртуального концертного зала				значений показателей результативности предоставления субсидии	
4.2.	Создано в 2024 году 4 виртуальных концертных зала (нарастающим итогом)	-	31.12.2024	Батура А.А.	Доклад руководителю ведомственного проекта	К
5.	Создан 1 мультимедиа-гид по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности	01.01.2020	31.12.2020	Жуков Г.В.	Доклад куратору ведомственного проекта	К
5.1.1.	Конкурсный отбор заявок на предоставление субсидии из краевого бюджета на приобретение и установку необходимого оборудования	01.06.2019	15.08.2019	Ощепкова Н.В., Мячина Т.В.	Нормативно-правовой акт министерства культуры Краснодарского края	РП
5.1.2.	Заключение соглашений, предоставление субсидий государственному музею на приобретение и установку необходимого оборудования	15.08.2019	31.08.2019	Ощепкова Н.В.	Соглашение	РП
5.1.3.	Предоставление субсидий из краевого бюджета на на приобретение и установку необходимого оборудования	31.08.2019	31.12.2020	Ощепкова Н.В.	Нормативно-правовой акт министерства культуры Краснодарского края	РП
5.1	Отчет о достижении значений показателя результативности предоставления субсидий участникам реализации мероприятий приобретение и установку необходимого оборудования	1.10.2019	31.12 2019	Мячина Т.В.	Отчетные документы в соответствии с заключенными соглашениями	К
5.2.1	Подача заявки на подключение и подключение к платформе "Артефакт"	10.01.2019	31.12.2019	Мячина Т.В.	Отчет руководителю	РП
5.2.2	Создание черновика мультимедиа-гида: заполнение веб-формы в личном кабинете в цифровой платформе «Артефакт» на размещение экспоната.	01.02.2020	30.11.2020	Мячина Т.В.	Отчет руководителю	РП
5.2.3	Проведение оцифровки утвержденного	01.06.2020	01.09.2020	Мячина Т.В.	Отчет руководителю	РП

	перечня музейных предметов					
5.2.4	Запись аудиогидов на русском языке	01.06.2020	01.09.2020	Мячина Т.В.	Отчет руководителя	РП
5.2.5	Создание полноценного мультимедиа-гида в цифровой платформе «Артефакт»	01.09.2020	01.12.2020	Мячина Т.В.	Отчет руководителю	РП
5.2.	Контрольная точка: Создан 1 мультимедиа-гид по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности	-	31.12.2020	Жуков Г.В.	Доклад руководителю ведомственного проекта	К
6	Создано 2 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом)	01.01.2021	31.12.2022	Жуков Г.В.	Доклад куратору ведомственного проекта	К
6.1.1	Конкурсный отбор заявок на предоставление субсидии из краевого бюджета на приобретение и установку необходимого оборудования	01.06.2021	15.08.2021	Ощепкова Н.В. Мячина Т.В.	Нормативно-правовой акт министерства культуры Краснодарского края	РП
6.1.2	Заключение соглашений на предоставление субсидий государственному музею на приобретение и установку необходимого оборудования	15.08.2021	31.08.2021	Ощепкова Н.В.	Соглашение	РП
6.1.3	Предоставление субсидий из краевого бюджета на на приобретение и установку необходимого оборудования	31.08. 2021	31.12.2021	Ощепкова Н.В.	Нормативно-правовой акт министерства культуры Краснодарского края	РП
6.1	Отчет о достижении значений показателя результативности предоставления субсидий участникам реализации мероприятий приобретение и установку необходимого оборудования	1.10.2021	01.12 2021	Мячина Т.В.	Отчетные документы в соответствии с заключенными соглашениями	К
6.2.1	Создание черновика мультимедиа-гида: заполнение веб-формы в личном кабинете в	01.02.2022	30.11.2022	Мячина Т.В.	Отчет руководителю	РП

	цифровой платформе «Артефакт» на размещение экспоната.					
6.2.2	Проведение оцифровки утвержденного перечня музейных предметов	01.06.2022	01.09.2022	Мячина Т.В.	Отчет руководителю	РП
6.2.3	Запись аудиогидов на русском языке	01.06.2022	01.09.2022	Мячина Т.В.	Отчет руководителя	РП
	Создание полноценного мультимедиа-гида в цифровой платформе «Артефакт»	01.09.2022	31.12.2022	Мячина Т.В.	Отчет руководителю	РП
6.2	Контрольная точка: Создано 2 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом)	-	31.12.2022	Жуков Г.В.	Доклад руководителю ведомственного проекта	К
7.	Создано 3 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом)	01.01.2023	31.12.2024	Жуков Г.В.	Доклад куратору ведомственного проекта	К
7.1.1	Конкурсный отбор заявок на предоставление субсидии из краевого бюджета на приобретение и установку необходимого оборудования	01.06.2023	15.08.2023	Ощепкова Н.В. Мячина Т.В.	Нормативно-правовой акт министерства культуры Краснодарского края	РП
7.1.2	Заключение соглашений, предоставление субсидий государственному музею на приобретение и установку необходимого оборудования	15.08.2023	31.08.2023	Ощепкова Н.В.	Соглашение	РП
7.1.3	Предоставление субсидий из краевого бюджета на на приобретение и установку необходимого оборудования	31.08. 2023	31.12.2023	Ощепкова Н.В.	Нормативно-правовой акт министерства культуры Краснодарского края	РП
7.1	Отчет о достижении значений показателя результативности предоставления субсидий участникам реализации мероприятий	1.10.2023	31.12 2023	Мячина Т.В.	Отчетные документы в соответствии с заключенными	К

	приобретение и установку необходимого оборудования				соглашениями	
7.2.1	Создание черновика мультимедиа-гида: заполнение веб-формы в личном кабинете в цифровой платформе «Артефакт» на размещение экспоната.	01.02.2024	30.11.2024	Мячина Т.В.	Отчет руководителю	РП
7.2.2	Проведение оцифровки утвержденного перечня музейных предметов	01.06.2024	01.09.2024	Мячина Т.В.	Отчет руководителю	РП
7.2.3	Запись аудиогидов на русском языке	01.06.2024	01.09.2024	Мячина Т.В.	Отчет руководителя	РП
7.2.4	Создание полноценного мультимедиа-гида в цифровой платформе «Артефакт»	01.09.2024	31.12.2024	Мячина Т.В.	Отчет руководителю	РП
7.2.	Контрольная точка: Создано 3 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом)	-	31.12.2024	Жуков Г.В.	Доклад руководителю ведомственного проекта	К
7.2.2	Проведение оцифровки утвержденного перечня музейных предметов	01.06.2024	01.09.2024	Мячина Т.В.	Отчет руководителю	РП
8.	Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 30 книжных памятников	01.01.2020	31.12.2020	Жуков Г.В.	Доклад куратору ведомственного проекта	К
8.1.1.	Определение перечня книжных памятников подлежащих оцифровке с целью сохранности и созданию цифровых копий	01.01.2019	15.12.2019	Мячина Т.В.	Отчет руководителю	РП
8.1.2.	Утверждение перечня книжных памятников подлежащих оцифровке	10.01.2020	01.02.2020	Мячина Т.В.	Отчет руководителю	РП
8.1.3.	Утверждение плана-графика оцифровки книжных памятников	01.02. 2020	7.02.2020	Мячина Т.В.	Отчет руководителю поквартально об исполнении плана-графика	

8.1.4	Проведение оцифровки утвержденного перечня книжных памятников	1.02.2020	31.12.2020	Мячина Т.В.	Отчет руководителю	РП
8.1.	Оцифровано 30 книжных памятников. Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 30 ед.	-	31.12.2020	Жуков Г.В.	Доклад куратору ведомственного проекта	К
9.	Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 60 книжных памятников	01.01.2021	31.12.2021	Жуков Г.В.	Доклад куратору ведомственного проекта	К
9.1.1.	Определение перечня книжных памятников подлежащих оцифровке с целью сохранности и созданию цифровых копий	01.01.2020	15.12.2020	Мячина Т.В.	Отчет руководителю	РП
9.1.2.	Утверждение перечня книжных памятников подлежащих оцифровке	10.01.2021	01.02.2021	Мячина Т.В.	Отчет руководителю	РП
9.1.3.	Утверждение плана-графика оцифровки книжных памятников	01.02. 2021	7.02.2021	Мячина Т.В.	Отчет руководителю поквартально об исполнении плана-графика	
9.1.4.	Проведение оцифровки утвержденного перечня книжных памятников	1.02.2021	31.12.2021	Мячина Т.В.	Отчет руководителю	РП
9.1	Оцифровано 60 книжных памятников. Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 60 ед . (нарастающим итогом)	-	31.12.2021	Жуков Г.В.	Доклад куратору ведомственного проекта	К
10.	Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 90 книжных памятников	01.01.2022	31.12.2022	Жуков Г.В.	Доклад куратору ведомственного проекта	К
10.1.1.	Определение перечня книжных памятников подлежащих оцифровке с целью сохранности и созданию цифровых копий	01.01.2021	15.12.2021	Мячина Т.В.	Отчет руководителю	РП
10.1.2.	Утверждение перечня книжных памятников подлежащих оцифровке	10.01.2022	01.02.2022	Мячина Т.В.	Отчет руководителю	РП

10.1.3.	Утверждение плана-графика оцифровки книжных памятников	01.02. 2022	7.02.2022	Мячина Т.В.	Отчет руководителю поквартально об исполнении плана-графика	
10.1.4.	Проведение оцифровки утвержденного перечня книжных памятников	1.02.2022	31.12.2022	Мячина Т.В.	Отчет руководителю	РП
10.1.	Оцифровано 90 книжных памятников. Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 90 ед.(нарастающим итогом)	-	31.12.2022	Жуков Г.В.	Доклад куратору ведомственного проекта	К
11.	Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 120 книжных памятников	01.01.2023	31.12.2023	Жуков Г.В.	Доклад куратору ведомственного проекта	К
11.1.1.	Определение перечня книжных памятников подлежащих оцифровке с целью сохранности и созданию цифровых копий	01.01.2022	15.12.2022	Мячина Т.В.	Отчет руководителю	РП
11.1.2.	Утверждение перечня книжных памятников подлежащих оцифровке	10.01.2023	01.02.2023	Мячина Т.В.	Отчет руководителю	РП
11.1.3.	Утверждение плана-графика оцифровки книжных памятников	01.02. 2023	7.02.2023	Мячина Т.В.	Отчет руководителю поквартально об исполнении плана-графика	РП
11.1.4.	Проведение оцифровки утвержденного перечня книжных памятников	1.02.2023	31.12.2023	Мячина Т.В.	Отчет руководителю	РП
11.1.	Оцифровано 120 книжных памятников. Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 120 книжных памятников	-	31.12.2023	Жуков Г.В.	Доклад куратору ведомственного проекта	К
12.	Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 147 книжных памятников	01.01.2024	31.12.2024	Жуков Г.В.	Доклад куратору ведомственного проекта	К

12.1.1.	Определение перечня книжных памятников подлежащих оцифровке с целью сохранности и созданию цифровых копий	01.01.2023	15.12.2023	Мячина Т.В.	Отчет руководителю	РП
12.1.2.	Утверждение перечня книжных памятников подлежащих оцифровке	10.01.2024	01.02.2024	Мячина Т.В.	Отчет руководителю	РП
12.1.3.	Утверждение плана-графика оцифровки книжных памятников	01.02. 2024	7.02.2024	Мячина Т.В.	Отчет руководителю поквартально об исполнении плана-графика	РП
12.1.4.	Проведение оцифровки утвержденного перечня книжных памятников	1.02.2024	31.12.2024	Мячина Т.В.	Отчет руководителю	РП
12.1.	Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 147 книжных памятников	-	31.12.2024	Жуков Г.В.	Доклад куратору ведомственного проекта	К

Приложение № 2
к паспорту проекта
«Цифровая культура»

Реестр заинтересованных сторон (регионального/ведомственного) проекта (программы)

№ п/п	Наименование заинтересованного лица	Ожидание от реализации проекта (программы)
1	2	3
1.	Жители Краснодарского края	Улучшение качества предоставляемых услуг в сфере культуры и искусства

Приложение № 3
к паспорту проекта
«Цифровая культура»

Реестр рисков регионального проекта

№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия	Мероприятия по реагированию	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект
1	2	3	4	5	6
1.	Финансовая необеспеченность, связанная с недостаточностью бюджетных средств на реализацию регионального проекта	Могут не позволить достичь запланированных результатов и (или) значений целевых показателей, приведут к нарушению сроков выполнения	Подготовка обращения в министерство финансов Краснодарского края по вопросу сохранения финансовой составляющей	Средняя	Высокий

		мероприятий, отрицательной динамике значений показателей	реализации национального проекта		
2.	Организационные риски, связанные с возможной неэффективной организацией выполнения мероприятий регионального проекта	Могут привести к задержкам в реализации регионального проекта	Выявление источника отрицательного воздействия на реализацию регионального проекта, внесение соответствующих корректировок	Низкая	Средний
3.	Природные риски, связанные с возможными стихийными бедствиями.	Могут привести к отвлечению средств от финансирования государственной программы в пользу других направлений развития края и переориентации на ликвидацию последствий техногенных или экологических катастроф	Перенаправление финансирования на приоритетные цели и задачи	Средняя	Высокий