

Отчет по реализации Дорожной карты проекта «500+» в МБОУ «СОШ № 1»

Муниципальное образование: «Тбилисский район»

Наименование ОО: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1»

Сроки реализации программы: 2022-2024 гг

Задача	Мероприятие	Сроки реализации	Выполнение мероприятий проекта
Разработка Концепции развития и Среднесрочной программы развития, Антирисковых программ и размещение их в ИС МЭДК.	Разработка и утверждение Концепции развития и Среднесрочной программы развития, Антирисковых программ и размещение их в ИС МЭДК.	14.02-30.03.2022	выполнено
Улучшение материально-технической базы школы; создание образовательной инфраструктуры, соответствующей современным требованиям. Обеспечение возможности обучающимся получать знания с использованием современного оборудования.	Анализ, инвентаризация материально-технической базы.	март-апрель 2022 г.	выполнено
	Сбор коммерческих предложений, анализ имеющихся денежных средств на приобретение компьютерного и мультимедийного оборудования.	апрель – декабрь 2022 г.	выполнено
Усовершенствование библиотечного фонда школы.	Формирование плана - заказа учебников на 2022-2023 учебный год. Заключение Контрактов на поставку учебников.	февраль - июль 2022 г.	выполнено
Анализ потребности и составление перспективного плана курсовой переподготовки педагогических работников школы на 2022 год.	Составление перспективного плана курсовой переподготовки педагогических работников школы.	февраль 2022 г.	выполнено
Диагностика обучающихся с трудностями в учебной деятельности, направленная на выявление причин затруднения.	Выявление количества обучающихся с рисками учебной неуспешности.	апрель 2022 г.	выполнено
Участие представителей школы в еженедельных методических вебинарах на канале ФИОКО проекта «500+».	100% участие представителей школы в вебинарах.	10.02.-23.06.2022	выполнено