

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №13 ИМЕНИ
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ГРИГОРИЯ ФЕДОТОВИЧА КОРОЛЕНКО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЩЕРБИНОВСКИЙ РАЙОН
ПОСЕЛОК ЩЕРБИНОВСКИЙ

ПРИКАЗ

от « 24 » марта 2022 года

№ 67

Об утверждении Плана первоочередных мероприятий (дорожной карты), медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в МБОУ СОШ №13 им. Г.Ф. Короленко п. Щербиновский в 2022 году

В соответствии с приказом министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 6 декабря 2021 года " О реализации мероприятия по созданию и функционированию центров образования естественно - научной и технической направленности "Точка Роста" в 2022 году» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:

- 1) школьный план первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 13 имени Героя Советского Союза Григория Федотовича Короленко муниципального образования Щербиновский район поселок Щербиновский в 2022 году (приложение № 1);
- 2) медиаплан по информационному сопровождению создания Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в 2022 году (далее - Медиаплан) (приложение № 2).

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

3. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Директор МБОУ СОШ № 13
им. Г.Ф. Короленко
п. Щербиновский

Л.В. Цурикова



Приложение № 1
к приказу МБОУ СОШ № 13
им. Г.Ф. Короленко п. Щербиновский
№ 67 от 24.03 2022 года

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по созданию и функционированию Центра образования естественно - научной и
технологической направленности «Точка роста»
в МБОУ СОШ N13 им. Г.Ф. Короленко п. Щербиновский

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный
1	2		4
1	Утверждение инфраструктурного листа и медиаплана для функционирования Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» (далее - Центра)	май	Директор МБОУ СОШ № 13 им. Г.Ф. Короленко п. Щербиновский
2	Согласование и утверждение дизайн-проекта Центра	май	Начальник УО Директор МБОУ СОШ № 13 им. Г.Ф. Короленко п. Щербиновский
3	Согласование проектов зонирования Центра	май	Начальник УО Директор МБОУ СОШ № 13 им. Г.Ф. Короленко п. Щербиновский
4	Согласование объема финансового обеспечения на функционирование Центра	май	Начальник УО Директор МБОУ СОШ № 13 им. Г.Ф. Короленко п. Щербиновский
5	Подготовка проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ помещений, предназначенных для функционирования Центра	май	Директор МБОУ СОШ № 13 им. Г.Ф. Короленко п. Щербиновский
6	Подбор педагогических работников Центра	май	Директор МБОУ СОШ № 13 им. Г.Ф. Короленко п. Щербиновский
7	прохождение курсов повышения квалификации (профмастерства) сотрудников Центра и педагогов,	май - июнь	Методический отдел УО Директор МБОУ СОШ № 13 им. Г.Ф. Короленко п. Щербиновский

8	Внесение изменений в штатное расписание общеобразовательной организации	июнь	Директор МБОУ СОШ № 13 им. Г.Ф. Короленко п. Щербиновский
9	Утверждение Положения о Центре	июнь	Директор МБОУ СОШ № 13 им. Г.Ф. Короленко п. Щербиновский
10	Проведение косметического ремонта в помещениях Центра, в соответствии с брендбуком «Точки роста»	июль - август	Директор МБОУ СОШ № 13 им. Г.Ф. Короленко п. Щербиновский
11	Прием и наладка оборудования для Центра	август	Директор МБОУ СОШ № 13 им. Г.Ф. Короленко п. Щербиновский Руководитель Центра
12	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	сентябрь	Руководитель Центра
14	Открытие Центров в единый день открытия	сентябрь	Начальник УО Директор МБОУ СОШ № 13 им. Г.Ф. Короленко п. Щербиновский Руководитель Центра

Медиаплан

по информационному сопровождению создания и функционирования Центра образования естественно - научной и технологической направленности «Точка роста» в МБОУ СОШ N13 им. Г.Ф. Короленко п. Щербиновский

№ п/п	Наименование мероприятия (-й)	СМИ	Срок исполнения	Смысловая нагрузка	Форма сопровождения
1	Информация о начале реализации проекта. Проведение заседания рабочей группы Пресс-конференция	Телевидение и радио Печатные СМИ, интернет ресурсы, социальные сети	май	Стартовая пресс-конференция об основном содержании и этапах реализации регионального проекта «Современная школа» проекта «Образование» в субъекте РФ по созданию Центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»	Новости, интервью Статьи, фоторепортажи
2	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители, Запуск сайта	Телевидение и радио Печатные СМИ, интернет ресурсы, социальные сети	Май	Подготовленные материалы самих педагогов по итогам сессий на сайтах муниципальных органов управления образования, на сайте образовательных организаций	Новости, интервью Статьи, фоторепортажи
3	Начало ремонта, закупка оборудования / запуск сайта, запуск горячей линии по вопросам записи детей	Телевидение и радио Печатные СМИ, интернет ресурсы, социальные сети	Июль-август	Публикация адресов площадок, Центров, фотофиксация первоначального состояния помещений для последующего сравнения, публикация на сайтах поставщиков (партнеров) информации о присоединении к проекту	Новости, интервью Статьи, фоторепортажи
4	Старт набора детей/ запуск рекламной кампа-	Телевидение и радио Печатные СМИ, интернет ресурсы, социальные сети	сентябрь	Онлайн реклама на порталах и печать плакатов для размещения в школьных автобусах, отделениях «Почты России», образовательных организациях, местах массового пребывания жителей. Организуется горячая линия (телефон, интернет) по вопросам	Новости, интервью Статьи, фоторепортажи
5		Телевидение и радио			Новости,

		Печатные СМИ, интернет ресурсы, социальные сети			интервью Статьи, фоторепортажи
6	Размещение баннера с информацией о наборе обучающихся в Центры	Телевидение и радио Печатные и Сетевые СМИ Интернет ресурсы	август	Подготовленные материалы	Новости, интервью Статьи, фоторепортажи
7	Проведение ремонтных работ помещений Центров в соответствии с брендбуком	Телевидение и радио	июль-август	Муниципалитеты и администрации районов публикуют информацию о статусе ремонтных и иных работ	Новости и репортажи
8	Окончание ремонта помещений / установка и настройка оборудования приемка	Телевидение и радио	Август-сентябрь	Глава региона проводит совещание перед началом очередного учебного года, там озвучивается степень готовности инфраструктуры, итоги	Новости, интервью
9	Торжественное открытие Центров в образовательных организациях субъекта Российской Федерации	Телевидение и радио Печатные и Сетевые СМИ Интернет ресурсы	сентябрь	Глава региона и заместители, главы муниципальных образований посещают образовательные организации, участвуют в торжественных открытиях Центров	Новости, интервью Статьи, фоторепортажи
10	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители, Запуск сайта	Телевидение и радио Печатные и Сетевые СМИ Интернет ресурсы	сентябрь	Подготовленные материалы	Новости, интервью Статьи, фоторепортажи
11	Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центра с привлечением федеральных экспертов и тьюторов	Сетевые СМИ Интернет ресурсы Социальные сети	Май -июнь	Выпускается новость об участии педагогов в образовательной сессии и отзывы	Новости, анонсы
12	Поддержание интереса к Центрам и общее информационное сопровождение	Телевидение и радио	Ноябрь-декабрь	Выезд журналистов в сельские районы, где им показывают образовательный процесс в Центрах, отзывы родителей и педагогов, публикация статистики и возможное проведение опроса общественного мнения о проекте	Новости