



**РЕАЛИЗАЦИЯ ВТОРОГО ЭТАПА**  
**Определение изменений и дополнений**

<b>№ п/п</b>	<b>Мероприятия</b>	<b>Сроки</b>
1	Организация обсуждения ФОП ДО	Февраль, август
2	Определение УМК (Учебно-методических пособий), используемых в образовательном процессе в соответствии с ФОП.	Февраль-август
3	Приведение нормативной базы ДОУ в соответствие с требованиями ФОП.	Февраль-август
4	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение подготовки к введению ФОП ДО	Февраль
5	Определение оптимальной модели организации воспитательно-образовательного процесса, обеспечивающей реализацию различных видов детской деятельности.	Февраль-август
6	Определение результатов освоения ФОП дошкольниками в соответствии с ФГОС.	Август
7	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для детей с ОВЗ на основе результатов диагностического мониторинга.	Август

**Финансово-экономическое обеспечение подготовки к введению ФОП**

<b>№ п/п</b>	<b>Мероприятия</b>	<b>Сроки</b>
1	Расчет потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФОП	
2	Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.	Февраль-август
3	Приведение в соответствие с требованиями ФОП и новыми квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ДОУ.	В течении года

**Информационное обеспечение подготовки введения ФОП**

<b>№ п/п</b>	<b>Мероприятия</b>	<b>Сроки</b>
1	Размещение информации о ходе подготовки к введению ФОП на сайте дошкольного учреждения	Август
2	Внесение информации о ходе подготовки к введению ФОП в самоанализ ДОУ	Май

### Кадровое обеспечение подготовки к введению ФОР

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Осуществление повышения квалификации всех воспитателей и специалистов	Февраль-декабрь
2	Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по подготовке к введению ФОР	Февраль-август

### Материально - техническое обеспечение подготовки к введению ФОР

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Обогащение предметно-развивающей среды в соответствии с требованиями ФОР	В течении года
2	Укрепление материально-технической базы ДОУ	В течении года