

УТВЕРЖДЕН

Советом по проектному управлению

при Губернаторе Кировской области

(протокол от 05.12.2018 № 2, с изм. от 26.11.2020 № 4)

ПАСПОРТ

регионального проекта «Создание современных школ в Кировской области»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Современная школа		
Краткое наименование регионального проекта	Современная школа	Срок начала и окончания проекта	01.10.2018 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Курдюмов Дмитрий Александрович, первый заместитель Председателя Правительства Кировской области		
Руководитель регионального проекта	Воронкина Елена Станиславовна, заместитель министра образования Кировской области		
Администратор регионального проекта	Пивоварова Татьяна Сергеевна. Начальник отдела общего и дополнительного образования министерства образования Кировской области		
Связь с государственными программами Кировской области	Государственная программа Кировской области «Развитие образования» (утверждена постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 754-П). Государственная программа Кировской области «Создание новых мест в общеобразовательных организациях» (утверждена постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 743-П)		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель:	повышение качества общего образования в Кировской области посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающихся, педагогов, родителей (законных представителей), работодателей и представителей общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления содержания и методов обучения предметной области «Технология» к концу 2024 года
-------	---

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, процент										
1	Доля Кировской области в общем количестве субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, процент	Основной показатель	-	01.06.2018	-	-	-	-	-	1,1765
Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц										

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2	Число общеобразовательных организаций Кировской области, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц	Основной показатель	0	01.06.2018	-	0,042	0,117	0,265	0,265	0,265
Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек										
3	Численность обучающихся Кировской области, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек	Основной показатель	-	01.09.2018	-	26,2	50,1	65,6	65,6	65,6

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не менее тыс. мест										
4	Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа Кировской области не менее тыс. мест	Основной показатель	-	01.06.2018	0	0	0	0	0	0

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»			
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проект):обеспечена возможность изучения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум».</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): сформирована система мероприятий по формированию новых условий реализации предметной области «Технология» и других предметных областей, в том числе: утверждён перечень субъектов Российской Федерации , реализующих мероприятия по освоению предметной области «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащённые ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум».</p> <p>На 31.12.2119 – в 10 субъектах</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<p>На 31.12.2020 – в 20 субъектах На 31.12.2021 – в 35 субъектах На 31.12.2022 – в 50 субъектах На 31.12.2023 – 65 субъектов На 31.12.2024 – в 85 субъектах Срок: 31.12.2024</p>		
1.1.	<p>В Кировской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»</p>	31.12.2024	<p>Сформирована система мероприятий по формированию новых условий реализации предметной области «Технология» и других предметных областей, в том числе: утвержден перечень субъектов Российской Федерации, реализующих мероприятия по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум»; осуществлен отбор через профильную информационную систему результатов инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций.</p> <p>Сформирована система мероприятий (накопительный итог): на 31.12.2019 – 0 ед. на 31.12.2020 – 1 ед. на 31.12.2021 – 1 ед. на 31.12.2022 – 1 ед.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			на 31.12.2023 – 1 ед. на 31.12.2024 – 1 ед.
2	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам.</p> <p>Характеристика результата (справочно из паспорта федерального проекта): к концу 2019 года не менее чем в 236 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся. Значение количества организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, в которых будет обновлена материально-техническая база, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий</p>		
2.1	<p>В Кировской области не менее чем в 24 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база.</p>	31.12.2024	<p>К концу 2024 года не менее чем в 24 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база.</p> <p>С нарастающим итогом: на 31.12.2019 – 11 организаций; на 31.12.2020 – 13 организаций; на 31.12.2021 – 15 организаций; на 31.12.2022 – 17 организаций; на 31.12.2023 – 22 организации; на 31.12.2024 – 24 организации</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
3	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах.</p> <p>на 31.12.2019 – 2,049 тыс. ед. на 31.12.2020 – 5 тыс. ед. на 31.12.2021 – 8 тыс. ед. на 31.12.2022 – 11 тыс. ед. на 31.12.2023 – 13,5 тыс. ед. на 31.12.2024 – 16 тыс. ед.</p>		<p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): к концу 2024 года не менее чем в 16 тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, не менее чем в 80 субъектах Российской Федерации создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, с охватом не менее 800 тыс. детей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях, в том числе:</p> <p>в 2019 году – в не менее, чем 2 тыс. школ с охватом не менее 100 тыс. детей; в 2020 году – в не менее, чем 5 тыс. школ с охватом не менее 250 тыс. детей; в 2021 году – в не менее, чем 8 тыс. школ с охватом не менее 400 тыс. детей; в 2022 году – в не менее, чем 11 тыс. школ с охватом не менее 550 тыс. детей; в 2023 году – в не менее, чем 13,5 тыс. школ с охватом не менее 700 тыс. детей.</p> <p>Значение количества организаций, в которых создается материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, в том числе технического и естественнонаучного, в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
3.1	В Кировской области в 265 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей	31.12.2024	Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей. С нарастающим итогом: на 31.12.2020 – 0,042 тыс. единиц; на 31.12.2021 – 0,117 тыс. единиц; на 31.12.2022 – 0,265 тыс. единиц; на 31.12.2023 – 0,265 тыс. единиц; на 31.12.2024 – 0,265 тыс. единиц
4	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением работодателей к этой деятельности, к концу 2024 года . не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества</p> <p>Срок 31.12.2024</p>		
4.1	В Кировской области не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества.	31.12.2024	В соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением работодателей к этой деятельности, к концу 2024 года не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			наставничества: на 31.12.2020 – 10 процентов на 31.12.2021 – 25 процентов на 31.12.2022 – 35 процентов на 31.12.2023 – 50 процентов на 31.12.2024 – 70 процентов
5	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): реализованы мероприятия региональных программ, в том числе за счет софинансирования из федерального бюджета, по модернизации инфраструктуры общего образования в сельской местности и поселках городского типа (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкуп) зданий (пристроек к зданиям) общеобразовательных организаций), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода с целевым софинансированием из федерального бюджета к 2024 году не менее 11,5 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа. Кроме того, за счет реализации различных мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях в рамках национального проекта «Образование» к 2024 году будет введено не менее 24,5 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, в том числе:</p> <p>в 2019 году – не менее 4,9 тыс. мест; в 2020 году – не менее 9,8 тыс. мест; в 2021 году – не менее 15,7 тыс. мест; в 2022 году – не менее 20,6 тыс. мест; в 2023-2024 годах – не менее 24,5 тыс. мест</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
5.1	В Кировской области созданы новые места в общеобразовательных организациях Кировской области, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	31.12.2024	Будут реализованы мероприятия (при условии получения федеральной субсидии) региональной программы, которая включает в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройки к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристройки к зданию) общеобразовательных организаций) расположенных в Кировской области, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Будет обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа
6	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта по): на основе апробации по созданию условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций не менее чем в 5 субъектах Российской Федерации сформированы методические рекомендации по системе функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): к концу 2020 года сформированы, апробированы и внедрены методические рекомендации по системе функционирования</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<p>психологических служб в общеобразовательных организациях в не менее чем в 5 субъектах Российской Федерации, что позволит обеспечить единые подходы к созданию необходимых организационных, методических и финансово-экономических условий для психологического сопровождения обучающихся. С учетом результатов апробации методические рекомендации будут обновлены и доведены до субъектов Российской Федерации.</p> <p>Срок: на 31.12.2020 – 5 ед.</p>		
6.1	<p>В Кировской области проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Кировской области</p>	31.12.2020	<p>К концу 2020 года апробирована и внедрена целевая модель функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Кировской области, что позволит создать необходимые организационные, методические и финансово-экономические условия и требования для дальнейшей реализации проекта:</p> <p>на 31.12.2019 – 0 ед. на 31.12.2020 – 1 ед.</p>
7	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме: на 31.12.2024 - 70 %</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): к концу 2024 года не менее чем 70 % общеобразовательных организаций реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования. Реализация мероприятий федерального проекта будет направлена на повышение доступности качественного, вариативного образования, что позволит поэтапно достичь следующих результатов охвата организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования - реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме, накопительным итогом:</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	2019 г. – 3 % организаций; 2020 г. – 10 % организаций; 2021 г. – 20 % организаций; 2022 г. – 35 % организаций; 2023 г. – 50 % организаций; 2024 г. – 70 % организаций. Срок: 31.12.2024		
7.1	В Кировской области не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме.	31.12.2024	К концу 2024 года не менее чем 70 % общеобразовательных организаций реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования: на 31.12.2019 – 3,7 процентов; на 31.12.2020 – 10 процентов; на 31.12.2021 – 20 процентов; на 31.12.2022 – 35 процентов; на 31.12.2023 – 50 процентов; на 31.12.2024 – 70 процентов
8	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): к концу 2024 года не менее чем в 70% общеобразовательных организаций обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участие представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<p>общеобразовательных организаций. Срок: 31.12.2024</p>		
8.1	<p>В Кировской области не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Кировской области</p>	31.12.2024	<p>К концу 2024 года не менее чем в 70% общеобразовательных организаций обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участие представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций. на 31.12.2019 – 5 процентов; на 31.12.2020 – 15 процентов; на 31.12.2021 – 25 процентов; на 31.12.2022 – 35 процентов; на 31.12.2023 – 50 процентов; на 31.12.2024 – 70 процентов</p>
9	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): к 30 апреля 2024 года проведена оценка качества общего образования в 85 субъектах Российской Федерации (кроме организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам) в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных исследований и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации.</p> <p>на 30.04.2021 – 21 ЕД на 29.04.2022 – 43 ЕД на 28.04.2023 – 64 ЕД на 30.04.2024 – 85 ЕД. Срок: 30.04.2024</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
9.1	В 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Кировской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся.	30.04.2024	<p>К 30 апреля 2024 года проведена оценка качества общего образования в 25 % общеобразовательных организаций (кроме организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам) в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных исследований, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации.</p> <p>Оценка качества образования проведена (накопительный итог):</p> <ul style="list-style-type: none"> на 31.12.2021 – 25 процентов; на 31.12.2022 – 25 процентов; на 31.12.2023 – 25 процентов; на 31.12.2024 – 25 процентов
10	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): во всех субъектах Российской Федерации для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): к концу 2021 года во всех субъектах Российской Федерации для педагогических работников предметной области</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<p>«Технология» и других предметных областей естественнонаучной и технической направленностей функционирует система повышения квалификации на базе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, детских технопарков «Кванториум», предприятий реального сектора экономики, при этом в 2022-2024 годы обеспечены разработка новых образовательных программ дополнительного профессионального образования (в том числе в рамках мероприятий федерального проекта «Учитель будущего»), выявление и распространение лучших практик переподготовки педагогических работников предметной области «Технология» и других предметных областей естественнонаучной и технической направленностей. Проведен ежегодный мониторинг по оценке изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, с учетом повышения квалификации педагогических работников.</p> <p>Срок: 01.09.2024</p>		
10.1	<p>В Кировской области для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики.</p>	01.09.2024	<p>К 1 сентября 2024 года в Кировской области для педагогических работников предметной области «Технология» и других предметных областей естественнонаучной и технической направленностей функционирует система повышения квалификации на базе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, детских технопарков «Кванториум», предприятий реального сектора экономики.</p> <p>Система повышения квалификации (нарастающим итогом): на 31.12.2019 – 1 ед.; на 31.12.2020 – 1 ед.; на 31.12.2021 – 1 ед.;</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			на 31.12.2022 – 1 ед.; на 31.12.2023 – 1 ед.; на 01.09.2024 – 1 ед.
11	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): к концу 2022 года внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные программы, что позволит повысить качество преподавания основных предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего регионального проекта и национального проекта «Образование» в целом.</p> <p>На 31.12.2022 – 1 документ.</p>		
11.1	<p>Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации Кировской области</p>	31.12.2022	<p>К концу 2022 года внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные программы, что позволит повысить качество преподавания основных предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего регионального проекта и национального проекта «Образование» в целом.</p> <p>Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			<p>образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования. Внедрены стандарты:</p> <p>на 31.12.2019 – 0 ед.; на 31.12.2020 – 0 ед.; на 31.12.2021 – 0 ед.; на 31.12.2022 – 1 ед.</p>
12	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)</p> <p>на 31.12.2019 – 62535 мест на 31.12.2020 – 72170 мест на 31.12.2024 – 230000 мест</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): к концу 2024 года будут созданы не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»), что позволит повысить доступность и улучшить качество общего образования.</p> <p>Срок: 31.12.2024</p>		
12.1	<p>В Кировской области созданы новые места в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)</p>	31.12.2024	<p>К концу 2024 года создано не менее 2825 новых мест в общеобразовательных организациях Кировской области.</p> <p>Создано новых мест (нарастающим итогом):</p> <p>на 31.12.2019 – 825 мест; на 31.12.2020 – 1825 мест; на 31.12.2021 – 1825 мест; на 31.12.2022 – 2825 мест;</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			на 31.12.2023 – 2825 мест; на 31.12.2024 – 2825 мест

4. Финансовое обеспечение регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): обеспечена возможность изучения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»							
1.1	В Кировской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	<i>В рамках текущей деятельности министерства образования Кировской области</i>						
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам							
2.1	В Кировской области не менее чем в 24 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база.	46,23	15,63	14,60	15,77	0,00	0,00	92,23
2.1.1	Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Кировской области)	45,77	15,47	14,46	15,62	0,00	0,00	91,32

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
2.1.2	бюджет Кировской области	0,46	0,16	0,14	0,15	0,00	0,00	0,91
3	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах.							
3.1	В Кировской области в 265 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей	0,00	46,92	84,52	166,59	0,00	0,00	298,03
3.1.1	Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Кировской области)	0,00	46,45	83,68	164,92	0,00	0,00	295,05
3.1.2	бюджет Кировской области	0,00	0,47	0,84	1,67	0,00	0,00	2,98
4	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества							
4.1	В Кировской области не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества	<i>В рамках текущей деятельности министерства образования Кировской области</i>						

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
5	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа							
5.1	В Кировской области созданы новые места в общеобразовательных организациях Кировской области, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Кировской области)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2	бюджет Кировской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): на основе апробации по созданию условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций не менее чем в 5 субъектах Российской Федерации сформированы методические рекомендации по системе функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях.							
6.1	В Кировской области проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Кировской области	<i>В рамках текущей деятельности министерства образования Кировской области</i>						
7	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме.							

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
7.1	В Кировской области не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме	<i>В рамках текущей деятельности министерства образования Кировской области</i>						
8	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации							
8.1	В Кировской области не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации	<i>В рамках текущей деятельности министерства образования Кировской области</i>						
9	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся							

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
9.1	В 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Кировской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	<i>В рамках текущей деятельности министерства образования Кировской области</i>						
10	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): во всех субъектах Российской Федерации для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики							
10.1	В Кировской области для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики	<i>В рамках текущей деятельности технопарков «Кванториум»</i>						
11	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации							

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
11.1	Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации Кировской области	<i>В рамках текущей деятельности министерства образования Кировской области</i>						
12	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)							
12.1	В Кировской области созданы новые места в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)	687,73	188,31	360,13	363,95	0,00	0,00	1600,12
12.1.1.	Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Кировской области)	652,89	178,78	341,88	341,88	0,00	0,00	1515,43
12.1.2.	Консолидированный бюджет Кировской области, в том числе	34,84	9,53	18,25	22,07	0,00	0,00	84,69
12.1.2.1	бюджет Кировской области	34,36	9,41	18,00	21,82	0,00	0,00	83,59
12.1.2.2	бюджеты муниципальных образований Кировской области (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Кировской области)	0,48	0,12	0,25	0,25	0,00	0,00	1,10

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Всего по региональному проекту, в том числе:		733,96	250,86	459,25	546,31	0,00	0,00	1990,38
Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Кировской области)		698,66	240,70	440,02	522,42	0,0	0,0	1901,80
Консолидированный бюджет Кировской области, в том числе бюджет Кировской области		35,30	10,16	19,23	23,89	0,0	0,0	88,58
бюджеты муниципальных образований Кировской области (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Кировской области)		0,48	0,12	0,25	0,25	0,0	0,0	1,10

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	ФИО	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Воронкина Е.С.	заместитель министра образования Кировской области	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	5
2	Администратор регионального проекта	Пивоварова Т.С.	начальник отдела общего и дополнительного образования министерства образования Кировской области	Воронкина Е.С., заместитель министра образования Кировской области	10

№ п/п	Роль в проекте	ФИО	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник регионального проекта	Пивоварова Т.С.	начальник отдела общего и дополнительного образования министерства образования Кировской области	Воронкина Е.С., заместитель министра образования Кировской области	10
В Кировской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Воронкина Е.С.	заместитель министра образования Кировской области	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	5
5	Участник регионального проекта	Пивоварова Т.С.	начальник отдела общего и дополнительного образования министерства образования Кировской области	Воронкина Е.С., заместитель министра образования Кировской области	10
7	Участник регионального проекта	Рогачева О.В.	Ведущий консультант отдела общего и дополнительного образования министерства образования Кировской области	Пивоварова Т.С., начальник отдела общего и дополнительного образования министерства образования Кировской области	10

№ п/п	Роль в проекте	ФИО	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
8	Участник регионального проекта	Пивоваров Я.А.	директор КОГОБУ ДО «Центр технического творчества»	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	10
9	Участник регионального проекта	Стяжкин С.В.	заместитель министра образования Кировской области	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	5
В Кировской области не менее чем в 24 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Воронкина Е.С.	заместитель министра образования Кировской области	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	5
11	Участник регионального проекта	Стяжкин С.В.	заместитель министра образования Кировской области	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	5
12	Участник регионального проекта	Видякина Т.В.	Начальник отдела защиты прав детей и специального образования министерства образования Кировской области	Воронкина Е.С., заместитель министра образования Кировской области	10
13	Участник регионального проекта	Рысева О.Н.	министр образования Кировской области	Курдюмов Д.А первый заместитель Председателя Правительства Кировской области	5

№ п/п	Роль в проекте	ФИО	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
В Кировской области в 265 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей					
14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Воронкина Е.С.	заместитель министра образования Кировской области	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	5
15	Участник регионального проекта	Стяжкин С.В.	заместитель министра образования Кировской области	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	5
16	Участник регионального проекта	Рогачева О.В.	Ведущий консультант отдела общего и дополнительного образования министерства образования Кировской области	Пивоварова Т.С., начальник отдела общего и дополнительного образования министерства образования Кировской области	10
В Кировской области не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества					
17	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Воронкина Е.С.	заместитель министра образования Кировской области	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	5
18	Участник регионального проекта	Пивоварова Т.С.	начальник отдела общего и дополнительного образования министерства образования Кировской области	Воронкина Е.С., заместитель министра образования Кировской области	10

№ п/п	Роль в проекте	ФИО	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			области		
19	Участник регионального проекта	Рогачева О.В.	Ведущий консультант отдела общего и дополнительного образования министерства образования Кировской области	Пивоварова Т.С., начальник отдела общего и дополнительного образования министерства образования Кировской области	10
20	Участник регионального проекта	Пивоваров Я.А.	директор КОГОбУ ДО «Центр технического творчества»	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	10
21	Участник регионального проекта	Сычева М.А.	директор КОГБУ ЦПТО	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	10
В Кировской области созданы новые места в общеобразовательных организациях Кировской области, расположенных в сельской местности и поселках городского типа					
22	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Воронкина Е.С.	заместитель министра образования Кировской области	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	5
23	Участник регионального проекта	Стяжкин С.В.	заместитель министра образования Кировской области	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	5
24	Участник регионального проекта	Барбакова Т.В.	Начальник отдела материально-ресурсного обеспечения	Стяжкин С.В., заместитель министра образования Кировской	10

№ п/п	Роль в проекте	ФИО	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			образовательных организаций министерства образования Кировской области	области	
25	Участник регионального проекта	-	главы муниципальных образований Кировской области	-	5
26	Участник регионального проекта	Рысева О.Н.	Министр образования Кировской области	Курдюмов Д.А., первый заместитель Председателя Правительства Кировской области	5
В Кировской области проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Кировской области					
27	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Воронкина Е.С.	заместитель министра образования Кировской области	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	5
28	Участник регионального проекта	Соколова Н.В.	ректор КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области»	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	10
29	Участник регионального проекта	Рогачева О.В.	Ведущий консультант отдела общего и дополнительного образования министерства образования Кировской области	Пивоварова Т.С., начальник отдела общего и дополнительного образования	10

№ п/п	Роль в проекте	ФИО	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			области	министерства образования Кировской области	
30	Участник регионального проекта	Пивоварова Т.С.	начальник отдела общего и дополнительного образования министерства образования Кировской области	Воронкина Е.С., заместитель министра образования Кировской области	10
В Кировской области не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме					
31	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Воронкина Е.С.	заместитель министра образования Кировской области	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	5
32	Участник регионального проекта	Пивоварова Т.С.	начальник отдела общего и дополнительного образования министерства образования Кировской области	Воронкина Е.С., заместитель министра образования Кировской области	10
33	Участник регионального проекта	Измайлова Е.В.	проректор по научно-исследовательской и инновационной работе КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области»	Соколова Н.В. ректор КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области»	10

№ п/п	Роль в проекте	ФИО	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
34	Участник регионального проекта	Сараева Р.Г.	ведущий консультант отдела общего и дополнительного образования министерства образования Кировской области	Пивоварова Т.С., начальник отдела общего и дополнительного образования министерства образования Кировской области	10
В Кировской области не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации					
35	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Воронкина Е.С.	заместитель министра образования Кировской области	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	5
36	Участник регионального проекта	Соколова Н.В.	ректор КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области»	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	5
37	Участник регионального проекта	Сычева М.А.	директор КОГБУ ЦПТО	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	5
38	Участник регионального проекта	Пивоварова Т.С.,	начальник отдела общего и дополнительного образования министерства образования Кировской	Воронкина Е.С., заместитель министра образования Кировской области	5

№ п/п	Роль в проекте	ФИО	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			области		
39	Участник регионального проекта	Благовещенский К.С.	Начальник отдела профессионального образования министерства образования Кировской области	Воронкина Е.С., заместитель министра образования Кировской области	5
В 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Кировской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся					
40	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Воронкина Е.С.	заместитель министра образования Кировской области	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	5
41	Участник регионального проекта	Шалагинов Н.Л.	директор КОГАУ ЦОКО	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	10
42	Участник регионального проекта	Сараева Р.Г.	ведущий консультант отдела общего и дополнительного образования министерства образования Кировской области	Пивоварова Т.С., начальник отдела общего и дополнительного образования министерства образования Кировской области	10
В Кировской области для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора					

№ п/п	Роль в проекте	ФИО	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
экономики					
43	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Воронкина Е.С.	заместитель министра образования Кировской области	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	5
44	Участник регионального проекта	Соколова Н.В.	ректор КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области»	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	5
45	Участник регионального проекта	Пивоварова Т.С.	начальник отдела общего и дополнительного образования министерства образования Кировской области	Воронкина Е.С., заместитель министра образования Кировской области	10
Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации Кировской области					
46	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Воронкина Е.С.	заместитель министра образования Кировской области	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	5
47	Участник регионального проекта	Пивоварова Т.С.,	начальник отдела общего и дополнительного образования министерства образования Кировской области	Воронкина Е.С., заместитель министра образования Кировской области	10
48	Участник регионального проекта	Измайлова Е.В.	проректор по научно-исследовательской и	Соколова Н.В., ректор КОГОАУ ДПО	10

№ п/п	Роль в проекте	ФИО	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			инновационной работе КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области»	«Институт развития образования Кировской области»	
49	Участник регионального проекта	Сараева Р.Г.	ведущий консультант отдела общего и дополнительного образования министерства образования Кировской области	Пивоварова Т.С., начальник отдела общего и дополнительного образования министерства образования Кировской области	10
В Кировской области созданы новые места в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)					
50	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Воронкина Е.С.	заместитель министра образования Кировской области	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	5
51	Участник регионального проекта	Пивоварова Т.С.	начальник отдела общего и дополнительного образования министерства образования Кировской области	Воронкина Е.С., заместитель министра образования Кировской области	10
52	Участник регионального проекта	Стяжкин С.В.	заместитель министра образования Кировской области	Рысева О.Н., министр образования Кировской области	5

№ п/п	Роль в проекте	ФИО	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
53	Участник регионального проекта	Барбакова Т.В.	Начальник отдела материально-ресурсного обеспечения образовательных организаций министерства образования Кировской области	Стяжкин С.В., заместитель министра образования Кировской области	10
54	Участник регионального проекта	-	Главы муниципальных образований Кировской области	-	5

6. Дополнительная информация

Исполнители	Министерство образования Кировской области, подведомственные учреждения, органы местного самоуправления
Пояснения и комментарии	¹ В случае выделения средств федерального бюджета. ² В случае прохождения отбора пилотных регионов, проводимом Минпросвещения России.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта «Создание современных школ в Кировской области»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
1	В Кировской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	01.01.2019	31.12.2024	Воронкина Е.С.	Сформирована система мероприятий по формированию новых условий реализации предметной области «Технология» и других предметных областей, в том числе: утвержден перечень субъектов Российской Федерации, реализующих мероприятия по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
					высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум»; осуществлен отбор через профильную информационную систему результатов инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций на 31.12.2024 - 1 ед.	
1.1.1	Разработка и утверждение «Дорожной карты» по изучению предметной области «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» на 2020год	01.02.2019	01.11.2019	Рогачева О.В. Костицына Н.В	«Дорожная карта» по изучению предметной области «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
1.1	Документ утверждён	-	01.11. 2019	Воронкина Е.С. Рогачева О.В.	Распоряжение министерства образования Кировской области об утверждении «Дорожной карты» по изучению предметной области «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	К
1.2.1	Обеспечение возможности изучения предметной области «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места ¹ , в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	01.01.2019	20.12.2019	Рогачева О.В. Костицына Н.В. Пивоваров Я.А.	Информационно-аналитический отчет об обеспечении возможности изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные	РП

¹Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
					ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	
1.2	Работы выполнены	-	20.12. 2019	Воронкина Е.С. Рогачева О.В.	Информационно-аналитический отчет. В муниципальных образованиях Кировской области, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т. ч. детских технопарков «Кванториум»	К
1.3.1	Разработка и утверждение «Дорожной карты» по изучению предметной области «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» на 2021 год	01.08.2020	01.09.2020	Пивоварова Т.С. Рогачева О.В.	«Дорожная карта» по изучению предметной области «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
1.3	Документ утверждён (подписан)	-	01.09. 2020	Пивоварова Т.С.	Распоряжение министерства образования Кировской области об утверждении «Дорожной карты» по изучению предметной области «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	К
1.4.1	Обеспечение возможности для изучения предметной области «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	01.01.2020	21.12.2020	Пивоварова Т.С. Рогачева О.В. Пивоваров Я.А.	Информационно-аналитический отчет об обеспечении возможности изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
1.4	Услуга оказана (работы выполнены)	-	21.12. 2020	Пивоварова Т.С.	Информационно-аналитический отчет. В муниципальных образованиях Кировской области, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т. ч. детских технопарков «Кванториум»	К
1.5.1	Разработка и утверждение «Дорожной карты» по изучению предметной области «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» на 2022 год	01.08.2021	01.09.2021	Пивоварова Т.С. Рогачева О.В.	«Дорожная карта» по изучению предметной области «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	РП
1.5	Документ утверждён (подписан)	-	01.09. 2021	Пивоварова Т.С.	Распоряжение министерства образования Кировской	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
					области об утверждении «Дорожной карты» по изучению предметной области «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	
1.6.1	Обеспечение возможности для изучения предметной области «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	01.01.2021	20.12.2021	Пивоварова Т.С. Рогачева О.В. Пивоваров Я.А.	Информационно-аналитический отчет об обеспечении возможности изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	РП
1.6	Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2021	Пивоварова Т.С.	Информационно-аналитический отчет. В муниципальных образованиях	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
					Кировской области, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т. ч. детских технопарков «Кванториум»	
1.7.1	Разработка и утверждение «Дорожной карты» по изучению предметной области «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» на 2023 год.	01.08.2022	01.09.2022	Пивоварова Т.С. Рогачева О.В.	«Дорожная карта» по изучению предметной области «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	РП
1.7	Документ утверждён (подписан)	-	01.09.2022	Пивоварова Т.С.	Распоряжение министерства образования Кировской области об утверждении «Дорожной карты» по изучению предметной	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
					области «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	
1.8.1	Обеспечение возможности для изучения предметной области «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	01.01.2022	20.12.2022	Пивоварова Т.С. Рогачева О.В. Пивоваров Я.А.	Информационно-аналитический отчет об обеспечении возможности изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	РП
1.8	Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2022	Пивоварова Т.С.	Информационно-аналитический отчет. В муниципальных образованиях Кировской области, обеспечена возможность изучать предметную область	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
					«Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т. ч. детских технопарков «Кванториум»	
2	В Кировской области не менее чем в 24 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	01.10.2018	31.12.2024	Воронкина Е. С.	К концу 2024 года не менее чем в 24 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база. На 31.12.2019 – 11 организаций; На 31.12.2020 – 13 организация; На 31.12.2021 – 15 организаций;	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
					На 31.12.2022 – 17 организаций; На 31.12.2023 – 22 организаций; На 31.12.2024 – 24 организация	
2.1.1.	Подготовка заявки на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого	01.10.2018	30.10.2018	Видякина Т.В.	Заявка Кировской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях,	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
	партнерства				осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства, в 2019 году	
2.1	Направлена заявка	-	30.10.2018	Стяжкин С. В.	Заявка Кировской области направлена в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	К
2.2.1.	Заключение соглашения с Министерством просвещения	01.01.2019	28.02.2019	Рысева О. Н.	Соглашение с Министерством	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
	Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства				просвещения Российской Федерации заключено	
2.2.2	Обновление материально-технической базы трудовых мастерских для реализации предметной области «Технология» и кабинетов	25.10.2019	20.12.2019	Стяжкин С. В. Видякина Т.В.	Акт приема-передачи товара. Средства обучения и воспитания, оборудования поставлены и	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
	педагога-психолога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда, диагностических комплексов, коррекционно-развивающих и дидактических средств, оборудования для дополнительного образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья общеобразовательных организаций для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Кировской области на 2019 год				установлены	
2.2.3	Проведение мониторинга оснащения организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, средствами обучения и воспитания, оборудованием	15.12.2019	20.12.2019	Стяжкин С. В. Видякина Т.В.	Отчет по форме, утвержденной Проектным офисом национального проекта «Образование»	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
2.2	Проведена приёмка поставленных товаров и выполненных работ	-	20.12.2019	Стяжкин С. В.	Отчет. Средства обучения и воспитания, оборудования поставлены и установлены	К
2.3.1	Подготовка заявки на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	01.07.2019	07.08.2019	Видякина Т.В.	Заявка Кировской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
					образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства, в 2020-2024 годах.	
2.3.	Направлена заявка	-	07.08.2019	Стяжкин С. В.	Заявка Кировской области направлена в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	К
2.4.1	Заключение дополнительного соглашения по реализации	01.09.2019	05.09.2019	Воронкина Е.С.	Дополнительное соглашение по	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
	национального проекта «Современная школа» на территории Кировской области в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»				реализации регионального проекта «Современная школа» на территории Кировской области заключено	
2.4.2	Утверждение перечня организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, в которых будет обновлена материально-техническая база	01.10.2019	15.10.2019	Видякина Т.В.	Распоряжение министерства образования Кировской области об утверждении перечня организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, в которых будет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
					обновлена материально-техническая база	
2.4.3	Утверждение медиаплана обновления материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	01.10.2019	15.10.2019	Видякина Т.В.	Распоряжение министерства образования Кировской области об утверждении медиаплана обновления материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	РП
2.4.4	Утверждение дизайн-проекта и зонирования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным	01.10.2019	30.10.2019	Видякина Т.В.	Распоряжение министерства образования Кировской области об утверждении дизайн-проекта и зонирования	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
	общеобразовательным программам				в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	
2.4.5	Формирование и согласование перечня оборудования для организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	01.10.2019	15.11.2019	Видякина Т.В.	Письмо Проектного офиса национального проекта «Образование» о согласовании перечня оборудования для организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	РП
2.4.6	Определение объемов средств операционных расходов на	01.11.2019	30.11.2019	Видякина Т.В.	Письмо министерства образования Кировской	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
	функционирование организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, по статьям расходов				области об объемах средств операционных расходов на функционирование организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, по статьям расходов	
2.4	Работы выполнены	-	30.11.2019	Воронкина Е.С.	Отчет о проведении организационных мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
					основным общеобразовательным программам	
2.5.1	Заключение финансового соглашения в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»	01.02.2020	15.02.2020	Рысева О.Н. Видякина Т.В.	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета заключено	РП
2.5.2	Объявление процедур на закупку товаров, работ, услуг для обновления материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	15.02.2020	25.02.2020	Стяжкин С. В.	Извещение о проведении закупок	РП
2.5.3	Проведение аукциона на приобретение товаров, работ,	25.02.2020	10.03.2020	Стяжкин С. В.	Протокол итогов аукциона на	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
	услуг для обновления материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам				приобретение товаров, работ, услуг для обновления материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	
2.5	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	25.03.2020	Стяжкин С. В.	Государственный контракт на приобретение товаров, работ, услуг для обновления материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
					исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	
2.6.1	Доставка, установка и наладка средств обучения и воспитания, оборудования	25.07.2020	30.09.2020	Стяжкин С. В	Акт приема-передачи товара. Средства обучения и воспитания, оборудования поставлены и установлены	РП
2.6.2	Проведение мониторинга оснащения организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, средствами обучения и воспитания, оборудованием	25.08.2020	12.10.2020	Стяжкин С. В. Видякина Т.В.	Отчет по форме, утвержденной Проектным офисом национального проекта «Образование»	РП
2.6	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	12.10.2020	Стяжкин С. В	Отчет. Средства обучения и воспитания, оборудования поставлены и установлены	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
2.7.1	Корректировка перечня организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, в которых будет обновлена материально-техническая база (при необходимости)	01.10.2020	15.10.2020	Видякина Т.В.	Распоряжение министерства образования Кировской области об утверждении перечня организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, в которых будет обновлена материально-техническая база	РП
2.7.2	Утверждение медиаплана обновления материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по	01.10.2020	15.10.2020	Видякина Т.В.	Распоряжение министерства образования Кировской области об утверждении медиаплана обновления материально-	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
	адаптированным основным общеобразовательным программам				технической базы базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	
2.7.3	Утверждение дизайн-проекта и зонирования базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	01.10.2020	30.10.2020	Видякина Т.В.	Распоряжение министерства образования Кировской области об утверждении дизайн-проекта и зонирования базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
2.7.4	Формирование и согласование перечня оборудования для базы организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	01.10.2020	25.12.2020	Видякина Т.В.	Письмо Проектного офиса национального проекта «Образование» о согласовании перечня оборудования для организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	РП
2.7.5	Определение объемов средств операционных расходов на функционирование организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, по статьям расходов	01.11.2020	15.12.2020	Видякина Т.В.	Письмо министерства образования Кировской области об объемах средств операционных расходов на функционирование организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
					основным общеобразовательным программам, по статьям расходов	
2.7	Услуга оказана (работы выполнены)	–	25.12.2020	Воронкина Е.С.	Отчет о проведении организационных мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	К
2.8.1	Объявление процедур на закупку товаров, работ, услуг для обновления материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность	15.02.2021	25.02.2021	Стяжкин С. В.	Извещение о проведении закупок	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
	исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам					
2.8	Закупка включена в план закупок	-	25.02.2021	Стяжкин С. В.	Извещение о проведении закупок	К
2.9.1	Заключение финансового соглашения в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»	01.02.2021	15.02.2021	Рысева О.Н. Видякина Т.В.	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета заключено	РП
2.9.2	Проведение аукциона на приобретение товаров, работ, услуг для обновления материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	25.02.2021	10.03.2021	Стяжкин С. В.	Протокол итогов аукциона на приобретение товаров, работ, услуг для обновления материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
					исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	
2.9	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	–	25.03.2021	Стяжкин С. В.	Государственный контракт на приобретение товаров, работ, услуг для обновления материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	К
2.10.1	Доставка, установка и наладка средств обучения и воспитания, оборудования	25.07.2021	25.08.2021	Стяжкин С. В.	Акт приема-передачи товара. Средства обучения и воспитания, оборудования поставлены и	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
					установлены	
2.10.2	Проведение мониторинга оснащения организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, средствами обучения и воспитания, оборудованием	25.08.2021	30.08.2021	Стяжкин С. В. Видякина Т.В.	Отчет о проведении мониторинга	РП
2.10	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	30.08.2021	Стяжкин С. В.	Отчет. Средства обучения и воспитания, оборудования поставлены и установлены	К
2.11.1	Подготовка документов для оплаты оборудования, средств обучения и воспитания для организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	01.09.2021	30.09.2021	Стяжкин С.В. Казакова Е.А.	Счёт – договор на оплату поставленных товаров, выполненных работ по контракту	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
2.11	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	30.09.2021	Стяжкин С.В.	Счёт – договор на оплату поставленных товаров, выполненных работ по контракту	К
2.12.1	Объявление процедур на закупку товаров, работ, услуг для обновления материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	15.02.2022	25.02.2022	Стяжкин С. В.	Извещение о проведении закупок	РП
2.12	Закупка включена в план закупок	-	25.02.2022	Стяжкин С. В.	Извещение о проведении закупок	К
2.13.2	Проведение аукциона на приобретение товаров, работ, услуг для обновления	25.02.2022	10.03.2022	Стяжкин С. В.	Протокол итогов аукциона на приобретение товаров,	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
	материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам				работ, услуг для обновления материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	
2.13	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	25.03.2022	Стяжкин С. В.	Государственный контракт на приобретение товаров, работ, услуг для обновления материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
					основным общеобразовательным программам	
2.14.1	Доставка, установка и наладка средств обучения и воспитания, оборудования	25.07.2022	25.08.2022	Стяжкин С. В	Акт приема-передачи товара. Средства обучения и воспитания, оборудования поставлены и установлены	РП
2.14.2	Проведение мониторинга оснащения организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, средствами обучения и воспитания, оборудованием	25.08.2022	30.08.2022	Стяжкин С. В. Видякина Т.В.	Отчет о проведении мониторинга	РП
2.14	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	30.08.2022	Стяжкин С. В.	Отчет. Средства обучения и воспитания, оборудования поставлены и установлены	К
2.15.1	Подготовка документов для оплаты оборудования, средств	01.09.2022	30.09.2022	Стяжкин С.В. Казакова Е.А.	Счёт – договор на оплату поставленных	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
	обучения и воспитания для организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам				товаров, выполненных работ по контракту	
2.15	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	30.09.2022	Стяжкин С.В.	Счёт – договор на оплату поставленных товаров, выполненных работ по контракту	К
3.	В Кировской области в 265 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей	01.10.2018	31.12.2024	Воронкина Е.С.	Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей. С нарастающим итогом:	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
					<p>На 31.12.2020 – 0,042 тыс. единиц с охватом не менее 26,2 тыс. детей;</p> <p>На 31.12.2021 – 0,117 тыс. единиц с охватом не менее 50,1 тыс. детей;</p> <p>На 31.12.2022 – 0,265 тыс. единиц с охватом не менее 65,6 тыс. детей;</p> <p>На 31.12.2023 – 0,265 тыс. единиц с охватом не менее 65,6 тыс. детей;</p> <p>На 31.12.2024 – 0,265 тыс. единиц с охватом не менее 65,6 тыс. детей</p>	
3.1.1.	Подготовка заявки на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-	01.10.2018	30.10.2018	Стяжкин С. В. Бадьин В.М.	Заявка Кировской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
	технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства				порядке	
3.1	Направлена заявка	-	30.10.2018	Стяжкин С. В.	Заявка Кировской области на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
					<p>технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства направлена в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке в 2019 году</p>	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
3.2.1.	Подготовка заявки на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	01.10.2019	30.10.2019	Стяжкин С. В., Бадьин В.М.	заявка Кировской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке на 2020-2022 годы	РП
3.2	Направлена заявка	-	30.10.2019	Стяжкин С. В.	Заявка Кировской области на участие в отборе на предоставление	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
					<p>субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства направлена</p>	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
					в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	
3.3.1	Утверждение перечня образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база и созданы Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	01.10.2019	15.10.2019	Костицына Н.В.	Распоряжение министерства образования Кировской области об утверждении перечня образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база и созданы Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	РП
3.3.2	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центров образования цифрового	01.10.2019	15.10.2019	Костицына Н.В.	Распоряжение министерства образования Кировской области об утверждении	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
	и гуманитарного профилей «Точка роста»				медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	
3.3.3	Утверждение типового Положения о деятельности Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на территории Кировской области	01.10.2019	15.11.2019	Костицына Н.В.	Распоряжение министерства образования Кировской области об утверждении типового Положения о деятельности Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на территории Кировской области	РП
3.3.4	Утверждение типового дизайн-проекта и зонирования	01.10.2019	30.10.2019	Костицына Н.В.	Распоряжение министерства	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
	Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»				образования Кировской области об утверждении дизайн-проекта и зонирования Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	
3.3.5	Формирование и согласование перечня оборудования для Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	01.10.2019	30.11.2019	Костицына Н.В.	Письмо Проектного офиса национального проекта «Образование» о согласовании перечня оборудования для Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	РП
3.3.6	Определение объемов средств операционных расходов на функционирование функционирование Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» по статьям	01.11.2019	30.11.2019	Костицына Н.В.	Письмо министерства образования Кировской области об объемах средств операционных расходов на функционирование Центров образования	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
	расходов				цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» по статьям расходов	
3.3	Работы выполнены	-	30.11.2019	Воронкина Е.С.	Отчет о проведении организационных мероприятий по созданию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» по статьям расходов	К
3.4.1	Заключение финансового соглашения в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»	01.02.2020	15.02.2020	Рысева О.Н. Рогачева О.В.	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета заключено	РП
3.4.2	Объявление закупок товаров, работ и услуг для создания Центров образования	15.02.2020	25.02.2020	Стяжкин С. В.	Извещение о проведении закупок	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
	цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»					
3.4.3	Проведение аукциона на приобретение товаров, работ, услуг для создания Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	25.02.2020	10.03.2020	Стяжкин С. В.	Протокол итогов аукциона на приобретение товаров, работ, услуг для создания Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	РП
3.4	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	—	25.03.2020	Стяжкин С. В.	Государственный контракт на приобретение товаров, работ, услуг для обновления материально-технической базы коррекционных школ	К
3.5.1	Доставка, установка и наладка средств обучения и воспитания, оборудования	01.08.2020	12.10.2020	Стяжкин С.В.	Средства обучения и воспитания, оборудования поставлены и установлены	РП
3.5	Произведена приемка поставленных товаров,	-	12.10.2020	Стяжкин С.В.	Средства обучения и воспитания,	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
	выполненных работ, оказанных услуг				оборудования поставлены и установлены	
3.6.1	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров, проводимыми проектным офисом национального проекта «Образование» в дистанционном и очном форматах	01.01.2020	01.09.2020	Рогачева О.В.	Отчет по повышению квалификации педагогов	РП
3.6.2	Получение лицензий на образовательную деятельность Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости)	01.08.2020	25.08.2020	Рогачева О.В.	Отчет о получении лицензий на образовательную деятельность Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» по программам дополнительного	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
					образования детей и взрослых (при необходимости)	
3.6.3	Приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», доставка, установка, наладка оборудования	01.08.2020	30.09.2020	Стяжкин С.В. Рогачева О.В.	Акт приема-передачи товара. Оборудование поставлено и установлено	РП
3.6.4	Проведение мониторинга соответствия приобретенного оборудования для создания Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в Кировской области целям и задачам мероприятия	25.08.2020	12.10.2020	Рогачева О.В.	Отчёт о проведении мониторинга	РП
3.6.5	Открытие Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в единый день	01.09.2020	01.09.2020	Воронкина Е. С. Рогачева О.В.	Информационная справка об открытии Центров образования цифрового и гуманитарного	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
					профилей «Точка роста» в единый день	
3.6	Созданы Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	-	12.10.2020	Воронкина Е. С.	Отчет по форме, утвержденной проектным офисом нацпроекта «Образование» о создании в 42 школах центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» с охватом не менее 26,2 тыс. детей	К
3.7.1	Подготовка документов для оплаты оборудования, средств обучения и воспитания для организаций, в которых создаются центры цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	01.08.2020	30.10.2020	Стяжкин С.В.	Счёт – договор на оплату поставленных товаров, выполненных работ по контракту	РП
3.7	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному	-	30.10.2020	Стяжкин С.В.	Счёт – договор на оплату поставленных товаров, выполненных работ по контракту	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
	(муниципальному) контракту					
3.8.1	Корректировка перечня образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база и созданы Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	01.10.2020	15.10.2020	Рогачева О.В.	Распоряжение министерства образования Кировской области об утверждении перечня образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база и созданы Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	РП
3.8.2	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	01.10.2020	15.10.2020	Рогачева О.В.	Распоряжение министерства образования Кировской области об утверждении медиаплана информационного сопровождения создания и	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
					функционирования Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	
3.8.3	Формирование и согласование перечня оборудования для Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	01.10.2020	30.12.2020	Рогачева О.В.	Письмо Проектного офиса национального проекта «Образование» о согласовании перечня оборудования для Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	РП
3.8.4	Определение объемов средств операционных расходов на функционирование функционирование Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» по статьям расходов	01.11.2020	15.12.2020	Рогачева О.В.	Письмо министерства образования Кировской области об объемах средств операционных расходов на функционирование Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
					роста» по статьям расходов	
3.8	Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.12.2020	Воронкина Е.С.	Отчет о проведении организационных мероприятий по созданию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» по статьям расходов	К
3.9.1	Объявление закупок товаров, работ и услуг для создания Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	15.02.2021	25.02.2021	Стяжкин С. В.	Извещение о проведении закупок	РП
3.9	Закупка включена в план закупок	-	25.02.2021	Стяжкин С. В.	Извещение о проведении закупок	К
3.10.1	Заключение финансового соглашения в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными	01.02.2021	15.02.2021	Рысева О.Н. Рогачева О.В.	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
	финансами «Электронный бюджет»				заключено	
3.10.2	Проведение аукциона на приобретение товаров, работ, услуг для создания Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	25.02.2021	10.03.2021	Стяжкин С. В.	Протокол итогов аукциона на приобретение товаров, работ, услуг для создания Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	РП
3.10	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	25.03.2021	Стяжкин С. В.	Государственный контракт на приобретение товаров, работ, услуг для обновления материально-технической базы коррекционных школ	К
3.11.1	Доставка, установка и наладка средств обучения и воспитания, оборудования	01.08.2021	30.08.2021	Стяжкин С.В.	Средства обучения и воспитания, оборудования поставлены и установлены	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
3.11	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	01.08.2021	30.08.2021	Стяжкин С.В.	Средства обучения и воспитания, оборудования поставлены и установлены	К
3.12.1	Получение лицензий на образовательную деятельность Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости)	01.08.2021	25.08.2021	Рогачева О.В.	Отчет о получении лицензий на образовательную деятельность Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости)	РП
3.12.2	Приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», доставка, установка, наладка оборудования	01.08.2021	25.08.2021	Стяжкин С.В. Рогачева О.В.	Акт приема-передачи товара. Оборудование поставлено и установлено	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
3.12.3	Проведение мониторинга соответствия приобретенного оборудования для создания Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в Кировской области целям и задачам мероприятия	25.08.2021	30.08.2021	Рогачева О.В.	Отчёт о проведении мониторинга	РП
3.12.4	Открытие Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в единый день	01.09.2021	01.09.2021	Воронкина Е. С. Рогачева О.В.	Информационная справка об открытии Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в единый день	РП
3.12.5	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров, проводимыми проектным офисом национального проекта «Образование» в	01.01.2021	01.09.2021	Рогачева О.В.	Отчет по повышению квалификации педагогов	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
	дистанционном и очном форматах					
3.12	Созданы Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	-	20.12.2021	Воронкина Е. С.	Отчет по форме, утвержденной проектным офисом нацпроекта «Образование» о создании в 117 школах центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» с охватом не менее 50,1 тыс. детей;	К
3.13.1	Подготовка документов для оплаты оборудования, средств обучения и воспитания для организаций, в которых создаются центры цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	01.09.2021	30.09.2021	Стяжкин С.В. Казакова Е.А.	Счёт – договор на оплату поставленных товаров, выполненных работ по контракту	РП
3.13	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному	-	30.09.2021	Стяжкин С.В.	Счёт – договор на оплату поставленных товаров, выполненных работ по контракту	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
	(муниципальному) контракту					
3.14.1	Корректировка перечня образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база и созданы Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	01.10.2021	15.10.2021	Рогачева О.В.	Распоряжение министерства образования Кировской области об утверждении перечня образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база и созданы Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	РП
3.14.2	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	01.10.2021	15.10.2021	Рогачева О.В.	Распоряжение министерства образования Кировской области об утверждении медиаплана информационного сопровождения создания и	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
					функционирования Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	
3.14.3	Формирование и согласование перечня оборудования для Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	01.10.2021	30.11.2021	Рогачева О.В.	Письмо Проектного офиса национального проекта «Образование» о согласовании перечня оборудования для Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	РП
3.14.4	Определение объемов средств операционных расходов на функционирование Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» по статьям расходов	01.11.2021	30.11.2021	Рогачева О.В.	Письмо министерства образования Кировской области об объемах средств операционных расходов на функционирование Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
					роста» по статьям расходов	
3.14	Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.11.2021	Воронкина Е.С.	Отчет о проведении организационных мероприятий по созданию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» по статьям расходов	К
3.15.1	Объявление закупок товаров, работ и услуг для создания Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	15.02.2022	25.02.2022	Стяжкин С.В.	Извещение о проведении закупок	РП
3.15	Закупка включена в план закупок	-	25.02.2022	Стяжкин С. В.	Извещение о проведении закупок	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
3.16.1	Заключение финансового соглашения в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»	01.02.2022	15.02.2022	Рысева О.Н. Рогачева О.В.	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета заключено	РП
3.16.2	Проведение аукциона на приобретение товаров, работ, услуг для создания Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	25.02.2022	10.03.2022	Стяжкин С.В.	Протокол итогов аукциона на приобретение товаров, работ, услуг для создания Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	РП
3.16	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	25.03.2022	Стяжкин С.В.	Государственный контракт на приобретение товаров, работ, услуг для обновления материально-технической базы коррекционных школ	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
3.17.1	Доставка, установка и наладка средств обучения и воспитания, оборудования	01.08.2022	30.08.2022	Стяжкин С.В.	Средства обучения и воспитания, оборудования поставлены и установлены	РП
3.17	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	01.08.2022	30.08.2022	Стяжкин С.В.	Средства обучения и воспитания, оборудования поставлены и установлены	К
3.18.1	Получение лицензий на образовательную деятельность Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости)	01.08.2022	25.08.2022	Рогачева О.В.	Отчет о получении лицензий на образовательную деятельность Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости)	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
3.18.2	Приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», доставка, установка, наладка оборудования	01.08.2022	25.08.2022	Стяжкин С.В. Рогачева О.В.	Акт приема-передачи товара. Оборудование поставлено и установлено	РП
3.18.3	Проведение мониторинга соответствия приобретенного оборудования для создания Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в Кировской области целям и задачам мероприятия	25.08.2022	30.08.2022	Рогачева О.В.	Отчёт о проведении мониторинга	РП
3.18.4	Открытие Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в единый день	01.09.2022	01.09.2022	Воронкина Е.С. Рогачева О.В.	Информационная справка об открытии Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в единый день	РП
3.18.5	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников Центров образования	01.01.2022	20.12.2022	Рогачева О.В.	Отчет по повышению квалификации педагогов	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
	цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров, проводимыми проектным офисом национального проекта «Образование» в дистанционном и очном форматах					
3.18	Созданы Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	-	01.09.2022	Воронкина Е.С.	Отчет по форме, утвержденной проектным офисом нацпроекта «Образование» о создании в 265 школах центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» с охватом не менее 65,6 тыс. детей;	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
3.19.1	Подготовка документов для оплаты оборудования, средств обучения и воспитания для организаций, в которых создаются центры цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	01.09.2022	30.09.2022	Стяжкин С.В. Казакова Е.А.	Счёт – договор на оплату поставленных товаров, выполненных работ по контракту	РП
3.19	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	30.09.2022	Стяжкин С.В.	Счёт – договор на оплату поставленных товаров, выполненных работ по контракту	К
3.20.1	Подготовка заявки на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и	01.06.2022	30.10.2022	Стяжкин С. В., Бадьин В.М.	заявка Кировской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке на 2023-2024 годы	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
	гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
3.20	Направлена заявка	-	30.10.2022	Стяжкин С. В.	Заявка Кировской области на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
					гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства направлена в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	
4.	В Кировской области не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и	01.09.2020	31.12.2024	Воронкина Е. С.	В соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся, в том числе с применением	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
	наставничества				лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением работодателей к этой деятельности, к концу 2024 года . не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества	
4.1.1	Проведение мониторинга вовлечения обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества	01.09.2020	21.12.2020	Пивоварова Т.С. Рогачева О.В. Пивоваров Я.А.	Проведен мониторинг вовлечения обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества. Не менее 10% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
					в различные формы сопровождения и наставничества в 2020 году	
4.1	Услуга оказана (работы выполнены)	-	21.12.2020	Воронкина Е. С.	Не менее 10% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества в 2020 году	К
4.2.1.	Внедрение разработанной на федеральном уровне методологии наставничества между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности	01.01.2021	20.12.2021	Пивоварова Т.С. Рогачева О.В. Пивоваров Я.А. Сычева М.А.	Информационно-аналитический отчет о применении лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности	РП
4.2.	Применены лучшие практики	-	20.12.2021	Воронкина Е. С.	Информационно-аналитический отчет. Применены лучшие практики обмена	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
					опытом между обучающимися с привлечением представителей работодателей	
4.3.1.	Внедрение разработанной на федеральном уровне методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности	01.01.2022	20.12.2022	Пивоварова Т.С. Рогачева О.В. Пивоваров Я.А. Сычева М.А.	информационно-аналитический отчет о применении лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций, вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества	РП
4.3.	Внедрена методология наставничества обучающихся	-	20.12.2022	Воронкина Е. С.	Информационно-аналитический отчет. Внедрена разработанная на	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
					федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности К 20.12.2024 в Кировской области не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций будут вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества	
5.	В Кировской области созданы новые места в общеобразовательных	01.10.2018	31.12.2024	Воронкина Е. С.	Реализованы мероприятия региональной	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
	организациях Кировской области, расположенных в сельской местности и поселках городского типа				<p>программы, которая включает в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройки к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристройки к зданию) общеобразовательных организаций) расположенных в Кировской области, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного</p>	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
					общего и среднего общего образования. Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа.	
5.1.1.	Подготовка заявок на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	01.10.2018	30.10.2018	Стяжкин С. В. Ворожцова М.А.	Заявки Кировской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
					бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	
5.1	Направлены заявки	-	30.10.2018	Стяжкин С. В.	Заявки Кировской области направлены в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
					сельской местности и поселках городского типа	
5.2.1	Подготовка заявок на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	01.10.2019	30.10.2019	Стяжкин С. В. Ворожцова М.А.	Заявка Кировской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	РП
5.2	Направлены заявки	-	30.10.2019	Стяжкин С. В.	Заявки Кировской области направлены в Министерство	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
					просвещения Российской Федерации в установленном порядке на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	
5.3.1	Подготовка заявок на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и	01.10.2022	30.10.2022	Стяжкин С. В. Барбакова Т.В.	Заявка Кировской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке на участие в отборе на предоставление	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
	поселках городского типа				субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	
5.3	Направлены заявки	-	30.10.2022	Стяжкин С. В.	Заявки Кировской области направлены в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
					общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	
6.	В Кировской области проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Кировской области ²	01.01.2019	31.12.2020	Воронкина Е.С.	К концу 2020 года апробирована и внедрена целевая модель функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Кировской области, что позволит создать необходимые организационные, методические и финансово-экономические условия и требования для дальнейшей реализации	ВДЛ

² В случае прохождения отбора пилотных регионов, проводимом Минпросвещения России

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
					проекта	
6.1.1.	Создание условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Кировской области ³	01.01.2019	20.12.2019	Шутова Н.В. Соколова Н.В. Костицына Н.В.	Информационно-аналитический отчет о проведении апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Кировской области	РП
6.1.	Созданы условия для психологического сопровождения обучающихся	-	20.12.2019	Шутова Н.В. Костицына Н.В.	Информационно-аналитический отчет. Созданы условия для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Кировской	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
					области	
6.2.1.	Проведение апробации создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Кировской области ³	01.01.2020	21.12.2020	Соколова Н.В. Пивоварова Т.С., Рогачева О.В..	Информационно-аналитический отчет о проведении апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Кировской области	РП
6.2.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	21.12.2020	Воронкина Е. С.	Информационно-аналитический отчет. Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
					территории Кировской области ⁴	
7.	В Кировской области не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме.	01.01.2019	31.12.2024	Воронкина Е. С.	К концу 2024 года не менее чем 70 % общеобразовательных организаций реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования	ВДЛ
7.1.1	Реализация общеобразовательных программ начального, основного и среднего общего	01.01.2019	20.12.2019	Рогачева О.В. Измайлова Е.В. Сараева Р.Г.	Информационно-аналитический отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
	образования, в сетевой форме					
7.1.	Работы выполнены	-	20.12.2019	Воронкина Е.С.	Отчет. Реализованы общеобразовательные программы в сетевой форме организациями, реализующими программы начального, основного и среднего общего образования	К
7.2.1	Реализация общеобразовательных программ начального, основного и среднего общего образования, в сетевой форме.	01.01.2020	21.12.2020	Пивоварова Т.С. Измайлова Е.В. Сараева Р.Г.	Информационно-аналитический отчет	РП
7.2.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	21.12.2020	Воронкина Е.С.	Отчет. Реализованы общеобразовательные программы в сетевой форме организациями, реализующими программы начального, основного и среднего общего образования	К
7.3.1	Реализация общеобразовательных программ начального,	01.01.2021	20.12.2021	Пивоварова Т.С. Измайлова Е.В.	Информационно-аналитический отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
	основного и среднего общего образования, в сетевой форме.			Сараева Р.Г.		
7.3.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2021	Воронкина Е.С.	Отчет. Реализованы общеобразовательные программы в сетевой форме организациями, реализующими программы начального, основного и среднего общего образования	К
7.4.1	Реализация общеобразовательных программ начального, основного и среднего общего образования, в сетевой форме	01.01.2022	20.12.2022	Пивоварова Т.С. Измайлова Е.В. Сараева Р.Г.	Информационно-аналитический отчет	РП
7.4.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2022	Воронкина Е.С.	Отчет. Реализованы общеобразовательные программы в сетевой форме организациями, реализующими программы начального, основного и среднего общего образования	К
8.	В Кировской области не менее чем в 70% общеобразовательных	01.01.2019	31.12.2024	Воронкина Е.С.	К концу 2024 года не менее чем в 70% общеобразовательных	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
	организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей сопровождающих обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Кировской области				организаций обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участие представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций	
8.1.1.	Вовлечение общественно-деловых объединений и участие представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации	01.01.2019	20.12.2019	Ануфриева А.О. Соколова Н.В. Сычева М.А.	Отчет о вовлечении общественно-деловых объединений и участие представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций	РП
8.1.	Работы выполнены	-	20.12.2019	Воронкина Е.С.	Информационно-аналитический отчет о внедрении и функционировании целевой модели	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
					вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями	
8.2.1.	Вовлечение общественно-деловых объединений и участие представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации	01.01.2020	21.12.2020	Соколова Н.В. Сычева М.А. Пивоварова Т.С. Благовещенский К.С.	отчет о вовлечении общественно-деловых объединений и участие представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций	РП
8.2.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	21.12.2020	Воронкина Е.С.	Информационно-аналитический отчет о внедрении и функционировании целевой модели вовлечения	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
					общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями	
8.3.1.	Вовлечение общественно-деловых объединений и участие представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации	01.01.2021	20.12.2021	Соколова Н.В. Сычева М.А. Пивоварова Т.С. Благовещенский К.С.	Отчет о вовлечении общественно-деловых объединений и участие представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций	РП
8.3.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2021	Воронкина Е.С.	Информационно-аналитический отчет о внедрении и функционировании целевой модели вовлечения	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
					общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями	
8.4.1.	Вовлечение общественно-деловых объединений и участие представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации	01.01.2022	20.12.2022	Соколова Н.В. Сычева М.А. Пивоварова Т.С. Благовещенский К.С.	Отчет о вовлечении общественно-деловых объединений и участие представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций	РП
8.4.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2022	Воронкина Е.С.	Информационно-аналитический отчет о внедрении и функционировании целевой модели	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
					вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями	
9.	В 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Кировской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	01.01.2021	30.04.2024	Воронкина Е.С.	К 30 апреля 2024 года проведена оценка качества общего образования в 25 % общеобразовательных организаций (кроме организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам) в соответствии с методологией и	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
					критериями на основе практики международных исследований, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации	
9.1.1.	Внедрение методологии и критериев оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Кировской области, на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	01.01.2021	20.12.2021	Чирков Н.Н. Шалагинов Н.Л. Сараева Р.Г.	Распоряжение министерства образования Кировской области	РП
9.1.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2021	Воронкина Е.С.	Информационно-аналитический отчет. Частично внедрена	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
					методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Кировской области, на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	
9.2.1.	Проведение оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся в организациях, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Кировской области	01.01.2021	20.12.2021	Чирков Н.Н. Шалагинов Н.Л. Сараева Р.Г.	Распоряжение министерства образования Кировской области	РП
9.2.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2021	Воронкина Е. С.	Информационно-аналитический отчет. Не менее чем в 9%	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
					организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Кировской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся.	
9.3.1.	Внедрение методологии и критериев оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Кировской области на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	01.01.2022	20.12.2022	Чирков Н.Н. Шалагинов Н.Л. Сараева Р.Г.	Распоряжение министерства образования Кировской области	РП
9.3.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2022	Воронкина Е. С.	Информационно-аналитический отчет.	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
					Частично внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Кировской области, на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	
9.4.1.	Проведение оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся в организациях, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Кировской области	01.01.2022	20.12.2022	Чирков Н.Н. Шалагинов Н.Л. Сараева Р.Г.	Распоряжение министерства образования Кировской области	РП
9.4.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2022	Воронкина Е. С.	Информационно-аналитический отчет. Не менее чем в 12%	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
					организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Кировской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся.	
10.	В Кировской области для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий	01.01.2019	01.09.2024	Воронкина Е. С.	К 1 сентября 2024 года в Кировской области для педагогических работников предметной области «Технология» и других предметных областей естественнонаучной и технической направленностей функционирует система повышения	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
	реального сектора экономики.				квалификации на базе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, детских технопарков «Кванториум», предприятий реального сектора экономики. на 01.09.2024 - 1 единица	
10.1.1	Повышение квалификации учителей предметной области «Технология» на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики	01.01.2019	20.12.2019	Соколова Н.В. Рогачева О.В.	Информационно-аналитический отчет о повышении квалификации педагогических работников на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
					деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики	
10.1.	Работы выполнены	-	20.12.2019	Соколова Н.В. Рогачева О.В.	Информационно-аналитический отчет. В муниципальных образованиях Кировской области, для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
					профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики	
10.2.1	Повышение квалификации учителей предметной области «Технология» на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики	01.01.2020	21.12.2020	Соколова Н.В. Пивоварова Т.С.	Информационно-аналитический отчет о повышении квалификации педагогических работников на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
10.2.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	21.12.2020	Соколова Н.В.	Информационно-аналитический отчет. В муниципальных образованиях Кировской области, для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики	К
10.3.1.	Повышение квалификации учителей предметной области «Технология» на базе детских	01.01.2021	20.12.2021	Соколова Н.В. Пивоварова Т.С.	Информационно-аналитический отчет о повышении	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
	технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики				квалификации педагогических работников на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики	
10.3.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2021	Соколова Н.В.	Информационно-аналитический отчет. Во всех муниципальных образованиях Кировской области, для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
					детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики	
10.4.1.	Повышение квалификации учителей предметной области «Технология» на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики	01.01.2022	20.12.2022	Соколова Н.В. Пивоварова Т.С.	Информационно-аналитический отчет о повышении квалификации педагогических работников на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
					программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики	
10.4.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2022	Соколова Н.В.	Информационно-аналитический отчет. Во всех муниципальных образованиях Кировской области, для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования,	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
					предприятий реального сектора экономики	
11.	Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации Кировской области	01.01.2019	31.12.2022	Воронкина Е.С.	К концу 2022 года внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные программы, что позволит повысить качество преподавания основных предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего регионального проекта	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
					и национального проекта «Образование» в целом. Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования. На 31.12.2022 – 1 единица	
11.1.1.	Внедрение обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ.	01.01.2019	20.12.2019	Рогачева О.В. Измайлова Е.В. Сараева Р.Г.	Отчет о внедрении обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
					программ. Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования	
11.1.	Внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты	-	20.12.2019	Рогачева О.В. Измайлова Е.В. Сараева Р.Г.	Отчет о внедрении обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ. Внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
					примерных основных общеобразовательных программ.	
11.2.1.	Разработка методических рекомендаций для внедрения предоставленных Министерством просвещения Российской Федерации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ.	01.01.2020	21.12.2020	Пивоварова Т.С. Измайлова Е.В. Сараева Р.Г.	Методические рекомендации для внедрения предоставленных Министерством просвещения Российской Федерации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ.	РП
11.2.	Документ разработан (утвержден)	-	21.12.2020	Измайлова Е.В.	Методические рекомендации для внедрения предоставленных Министерством просвещения	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
					Российской Федерации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ.	
11.3.1.	Внедрение обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ.	01.01.2021	20.12.2021	Пивоварова Т.С. Измайлова Е.В. Сараева Р.Г.	Отчет о внедрении обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные, проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
					образования	
11.3.	Внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты	-	20.12.2021	Измайлова Е.В.	Отчет о внедрении обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ. Внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерных основных общеобразовательных программ.	К
11.4.1.	Внедрение обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных	01.01.2022	20.12.2022	Пивоварова Т.С. Измайлова Е.В. Сараева Р.Г.	отчет о внедрении обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
	программ.				образования и примерные основные общеобразовательные, проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования	
11.4.	Внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты	-	20.12.2022	Измайлова Е.В.	Отчет о внедрении обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ. Внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
					образования и примерных основных общеобразовательных программ.	
12.	В Кировской области созданы новые места в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)	01.01.2018	31.12.2024	Воронкина Е.С.	К концу 2024 года создано не менее 2825 новых мест в общеобразовательных организациях Кировской области на 31.12.2019 – 825 мест на 31.12.2020 – 1825 мест на 31.12.2021 – 1825 мест на 31.12.2022 – 2825 мест на 31.12.2023 – 2825 мест на 31.12.2024- 2825 мест	ВДЛ
12.1	Создание школы в г. Зуевка	01.05.2018	01.09.2019	Стяжкин С. В	Открыта школа на 825 мест в г. Зуевка Кировской области	РП
12.1.1.	Реализация мероприятий по	01.05.2018	31.05.2018	Стяжкин С. В.	Мероприятия по	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
1	получению разрешения на строительство школы на 825 мест в г. Зуевка Кировской области				получению разрешения на строительство школы на 825 мест в г. Зуевка Кировской области	
12.1.1	Получено разрешение на строительство	-	31.05.2018	Стяжкин С. В.	Разрешение на строительство	К
12.1.2.1	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию	01.10.2018	31.10.2018	Стяжкин С. В.	Разрешение на ввод в эксплуатацию	РП
12.1.2	Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	31.10.2018	Стяжкин С. В.	Реализация мероприятий по получению разрешения на ввод в эксплуатацию школы на 825 мест в г. Зуевка Кировской области	К
12.1.3.1	Реализация мероприятий по получению лицензии на ведение образовательной деятельности школой г. Зуевка Кировской области	01.07.2019	01.09.2019	Стяжкин С. В.	Получение лицензии на ведение образовательной деятельности школой г. Зуевка Кировской области	РП
12.1.3	Получена лицензия на образовательную деятельность	-	01.09.2019	Стяжкин С. В. Ворожцова М.А.	Начало образовательного процесса во вновь	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
					построенной школе. Открыта школа на 825 мест в г. Зуевка Кировской области	
12.2	Создание школы в мкр. Чистые Пруды г. Кирова	01.09.2018	20.12.2020	Стяжкин С. В	Открыта школа на 1000 мест в мкр. Чистые Пруды г. Кирова	РП
12.2.1. 1	Реализация мероприятий по получению разрешения на строительство школы на 1000 мест в мкр. Чистые Пруды г. Кирова	01.09.2018	30.09.2018	Стяжкин С. В.	Мероприятия по получению разрешения на строительство школы на 1000 мест в мкр. Чистые Пруды г. Кирова	РП
12.2.1	Получено разрешение на строительство	-	30.09.2018	Стяжкин С. В.	Разрешение на строительство.	К
12.2.2. 1	Реализация мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательной организации г. Кирова	01.01.2019	20.12.2019	Стяжкин С. В. Ворожцова М.А.	Строительство школы в мкр. Чистые Пруды г. Кирова	РП
12.2.2	Ввод в эксплуатацию школы	-	20.12.2019	Стяжкин С. В. Ворожцова М.А.	Разрешение на ввод в эксплуатацию школы на 1000 мест в мкр. Чисты Пруды г. Кирова	К
12.2.3. 1	Закупка и приобретение оборудования	01.01.2020	30.06.2020	Стяжкин С.В.	Акт приёма-передачи товара. Поставка и наладка	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
					оборудования	
12.2.3.	Оборудование приобретено	-	30.06.2020	Стяжкин С.В.	Акт приёма-передачи товара. Оборудование поставлено и установлено	К
12.2.4. 1	Установка оборудования в школу в мкр. Чистые Пруды г. Киров	01.08.2020	31.08.2020	Стяжкин С. В.	Акт установки оборудования	РП
12.2.4	Оборудование установлено	-	31.08.2020	Стяжкин С. В.	Акт установки оборудования	К
12.2.5. 1	Реализация мероприятий по получению лицензии на ведение образовательной деятельности школой мкр. Чисты Пруды г. Кирова	01.01.2020	31.08.2020	Стяжкин С. В.	Получение лицензии на ведение образовательной деятельности школой мкр. Чисты Пруды г. Кирова Открыта школа на 1000 мест в мкр. Чисты Пруды г. Кирова	РП
12.2.5	Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	-	01.09.2020	Стяжкин С. В.	Лицензия на введение образовательной деятельности. Начало образовательного	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
					процесса во вновь построенной школе.	
12.3	Строительство школы в мкр. Радужный г. Кирова	01.10.2019	20.12.2022	Стяжкин С. В	Открыта школа на 1000 мест в мкр. Радужный г. Кирова	РП
12.3.1.1	Подготовка заявки на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях	01.10.2019	30.10.2019	Стяжкин С. В., Ворожцова М.А.	Заявка Кировской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях	РП
12.3.1	Направлена заявка на предоставление субсидий из федерального бюджета	-	30.10.2019	Стяжкин С. В.	Заявка Кировской области в Министерство просвещения	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
					Российской Федерации в установленном порядке на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях	
12.3.2. 1	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях	01.01.2020	28.02.2021	Рысева О.Н.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
					организациях	
12.3.2. 2	Реализация мероприятий по получению разрешения на строительство школы на 1000 мест в мкр. Радужный г. Кирова	01.01.2021	20.12.2021	Стяжкин С. В.	Мероприятия по получению разрешения на строительство школы на 1000 мест мкр. Радужный г. Кирова	РП
12.3.2	Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	20.12.2021	Стяжкин С. В.	Разрешение на строительство	К
12.3.3. 1	Реализация мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательной организации г. Кирова	01.01.2022	20.12.2022	Стяжкин С. В. Барбакова Т.В.	Строительство школы в мкр. Радужный г. Кирова	РП
12.3.3	Ввод в эксплуатацию школы	-	20.12.2022	Стяжкин С. В.	Разрешение на ввод в эксплуатацию школы на 1000 мест в мкр. Радужный г. Кирова	К
12.3.4. 1	Реализация мероприятий по получению лицензии на ведение образовательной деятельности школой мкр. Радужный г. Кирова	01.01.2022	31.08.2022	Стяжкин С. В.	Получение лицензии на ведение образовательной деятельности школой мкр. мкр. Радужный г. Кирова Открыта школа на 1000	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
					мест в мкр. Радужный г. Кирова	
12.3.4	Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	-	01.09.2022	Стяжкин С. В. Барбакова Т.В.	Лицензия на введение образовательной деятельности. Начало образовательного процесса во вновь построенной школе	К
12.4	Создание школ в Кировской области	01.10.2021	20.12.2022	Стяжкин С. В.	Открытие новых школ в Кировской области	РП
12.4.1. 1	Подготовка заявки на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях	01.10.2021	30.10.2021	Стяжкин С. В. Барбакова Т.В.	Заявка Кировской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля*
		Начало	Окончание			
12.4.1	Направлена заявка на предоставление субсидий из федерального бюджета	-	30.10.2021	Стяжкин С. В.	Заявка Кировской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях	К

*ВДЛ – Совет по проектному управлению при Губернаторе Кировской области

К – куратор регионального проекта

РП – руководитель регионального проекта

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта
«Создание современных школ в Кировской области»

Методика расчета (формула)	Базовые показатели (используемые в формуле)	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Временные характеристики	Дополнительная информация
Дополнительные показатели отсутствуют					
