

Утверждено на педагогическом Совете МКОУ
«Большеchapуриковская СШ»
Протокол № 4 от «01» 03 2019 г.

Введено в действие приказом директора

МКОУ «Большеchapуриковская
СШ»

Е.Ю. Хортюк

Приказ № 62 от «08» 05 2019 г.



П Л А Н
первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию
Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МКОУ
«Большеchapуриковская СШ»

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра роста: 1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: 1.1.1. Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	Приказ директора о создании в соответствии с методическими рекомендациями	Апрель
2	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра «Точка Роста» в соответствии с приказом № 216 от 26.03.2019 г. комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области.	Приказ директора	Апрель
3	Создание Интернет странички на сайте школы	Страничка на сайте	До 17 мая
4	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с комитетом образования, науки и молодежной политики Волгоградской области.		До 14 мая

5	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ»; 1. формирование штатного расписания Центра; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе;	Свидетельство о повышении квалификации Приказ директора школы об утверждении штатного расписания	Май – июнь До 23 мая
6	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Приказ директора о направлении в командировку	По плану ВИРО
7	Заключение договоров на приобретение мебели, стройматериалов; закупка, доставка и наладка оборудования: - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Май – Август
8	Промежуточный семинар-совещание по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра		Август
9	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.	Методисты	Июнь-август
10	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку	Отчет директора школы	Август
11	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь
12	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь
13	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора школы	Ежемесячно

