

Паспорт лин-проекта

Управление образования администрации города Прокопьевска

(наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, органа местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области - Кузбасса)

«Оптимизация процесса адаптации воспитанников к условиям детского сада»

(название лин-проекта)

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. начальника Управления образования

администрации города Прокопьевска

С.Н.Доронина

(подпись)

(И.О.Фамилия)

Общие данные:

Заказчик: Светлана Николаевна Доронина, и.о. начальник Управления образования администрации города Прокопьевска

Процесс: формирование знаний о родном крае у детей старшего дошкольного возраста

Границы процесса: от получения информации до применения в педагогической деятельности

Руководитель лин-проекта: Кулешова Юлия Дмитриевна, заведующий МБДОУ «Детский сад № 61 «Тополек»

Команда лин-проекта: Налимова Н.В., старший воспитатель, Куркина Т.С. - воспитатель, Андросова О.В. - воспитатель, Лапотько Е.А. – воспитатель.

Обоснование:

1. Длительный процесс прохождения адаптации детей раннего возраста
2. Выделение основных направлений педагогической работы в ДОУ

Цели и эффекты:

Наименование цели, единицы измерения	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени адаптации детей в ДОУ, мин.	В среднем 45 дней	25 дней
Комфортное прохождение адаптации всеми детьми	45%	75%
Повышение посещаемости детей раннего дошкольного возраста	40%	70%
Удовлетворенность родителей качеством предоставляемых услуг по присмотру и уходу за детьми	45%	100%

Сроки:

1. Согласование паспорта лин-проекта – июль 2024г.
2. Картирование текущего состояния (с «01» августа 2024 г. по «15» августа 2024г.)
3. Анализ проблем и потерь (с «15» августа 2024г. по «23» августа 2024г.)
4. Составление карты целевого состояния (с «26» августа 2024г. по «30» декабря 2024г.)
5. Разработка плана мероприятий (с «01» сентября 2024г. по «06» сентября 2024г.)
6. Защита плана мероприятий перед заказчиком (с «09» сентября 2024г. по «21» сентября 2024г.)
7. Внедрение улучшений (с «23» сентября 2024 г. по «23» октября 2024г.)
8. Мониторинг результатов (с «24» октября 2024г. по «31» октября 2024г.)
9. Закрытие лин-проекта («31» октября 2024г.)
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов («01» ноября 2024 г. по «01» декабря 2024г.)

Эффекты:

- Сокращение периода адаптации у детей в ДОУ;
- Прохождение адаптации у большинства детей в лёгкой и средней форме;
- Повышение удовлетворённости родителей при прохождении ребёнком периода адаптации.