

Паспорт лин-проекта

Управление образования администрации города Прокопьевска

Орган местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области – Кузбасса



Оптимизация процесса разработки индивидуального маршрута а МБДОУ «Детский сад № 61»

(название лин-проекта)

И.о. заместителя Управления образования администрации города Прокопьевска

М.В.Старченко (И.О.Фамилия)

Общие данные:
Заказчик: Старченко М.В. и.о. начальника Управления образования администрации города Прокопьевска.
Процесс: разработка индивидуального образовательного маршрута в МБДОУ «Детский сад № 61».
Границы процесса: от сбора информации до оформления готового документа.
Руководитель лин – проекта: Нагимова Наталья Викторовна, заведующий МБДОУ «Детский сад № 61», тел. 8(3846)62-22-72
Команда лин – проекта: Лапотько Елена Александровна, воспитатель; Куркина Татьяна Сергеевна, воспитатель;
Андросова Ольга Владимировна, воспитатель.

Наименование цели, единицы измерения	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени на разработку индивидуального образовательного маршрута (дни)	14 дней	8 дней

Эффекты:

- 1. Снижение трудоёмкости процесса составления индивидуального образовательного маршрута развития воспитанников.
- 2. Повышение уровня удовлетворённости педагогов качеством и сроками составления индивидуального маршрута развития воспитанников.

- Обоснование:
- 1. Большой объем на бумажном носителе.
 - 2. Длительные временные затраты на подбор дидактических материалов для составления индивидуального образовательного маршрута развития воспитанников.
 - 3. Отвлечение от выполняемой работы.

- Срок:
- 1. Согласование паспорта лин-проекта - 15.05.2025г.
 - 2. Картирование текущего состояния - 15.05.2025 – 15.06.2025г.
 - 3. Анализ проблем и потерь - 15.06. 2025 – 25.06.2025г.
 - 4. Составление карты целевого состояния - 25.06.2025 - 01.07.2025г.
 - 5. Разработка плана мероприятий - 02.07.2025 – 15.07.2025г.
 - 6. Защита плана мероприятий перед заказчиком – 16.07.2025г.
 - 7. Внедрение улучшений – 16.07.2025 – 15.08.2025г.
 - 8. Мониторинг результатов - с 18.08.2025 - 29.08.2025г.
 - 9. Заккрытие лин-проекта- 01.09.2025г.
 - 10.Мониторинг стабильности достигнутых результатов с 01.09.2025 – 01.10.2025г.