



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1
ИМЕНИ Г.И. СВЕРЛИКОВА СТАНИЦЫ ПАВЛОВСКОЙ

ПРИКАЗ

от 29 марта 2019 года

№ 140

**О создании Центра цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста»**

На основании распоряжения министерства просвещения Российской Федерации от 01.03.2019 г № Р-23 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию мест для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, и дистанционных программ обучения определённых категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого взаимодействия», приказа министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края от 29.03.2019 года № 1112 «О создании Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2019 году, п р и к а з ы в а ю:

1. Создать Центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ СОШ №1 им. Г.И.Свердликова ст.Павловской как структурное подразделение в соответствии с Уставом учреждения.
2. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» по реализации регионального проекта «Современная школа» (приложение).
3. Учителю информатики Р.А.Алексееву обеспечить выполнение мероприятий по реализации «дорожной карты».
4. Учителю информатики А.В.Шведчикову разместить данный приказ на официальном сайте школы.
5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.



Директор МБОУ СОШ №1

Н.А.Просина

С приказом ознакомлены: «29.03» 2019

Р.А. Алексеев


«29» 03 2019

А.В.Шведчиков

**План мероприятий (дорожная карта)
по реализации регионального проекта «Современная школа»
в МБОУ СОШ №1 ст. Павловской**

№	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки реализации
1.	Согласование дизайн-проекта Центра образования цифрового и гуманитарного профилей	Просина Н.А. Алексеев Р.А.	Март (по графику МОН и МП КК)
2.	Согласование проекта зонирования	Просина Н.А. Алексеев Р.А.	Март (по графику МОН и МП КК)
3.	Согласование проекта инфраструктурного листа	Просина Н.А. Алексеев Р.А.	Март (по графику МОН и МП КК)
4.	Согласование калькуляции операционных расходов	Просина Н.А. Алексеев Р.А.	Апрель (по графику МОН и МП КК)
5.	Направление на курсы повышения квалификации (профмастерства) сотрудников ОУ	Просина Н.А. Алексеев Р.А.	Апрель – май (по графику МОН и МП КК)
6.	Участие в закупке, доставке и наладке оборудования	Просина Н.А. Алексеев Р.А. Боровец Л.Н.	Май – август (по графику МОН и МП КК)
7.	Проведение ремонтных работ	Боровец Л.Н.	Июль
8.	Завершение строительно-монтажных работ и косметических ремонтов в соответствии с брендбуком	Просина Н.А. Боровец Л.Н.	Август (по графику МОН и МП КК)
9.	Разработка и утверждение штатного расписания Центра	Просина Н.А. Алексеев Р.А.	Август
10.	Завершение набора детей, обучающихся по программам Центра	Просина Н.А. Алексеев Р.А.	Сентябрь (по графику МОН и МП КК)
11.	Открытие центра	Просина Н.А. Алексеев Р.А.	Сентябрь – октябрь (по графику МОН и МП КК)
12.	Освещение на сайте школы мероприятий по реализации регионального проекта «Современная школа»	Шведчиков А.В.	Постоянно с 01.04.2019г.

Учитель информатики



Алексеев Р.А.