

КАРТОЧКА ПРОЕКТА «Оптимизация процесса получения информации о деятельности МБУ ДО ДДТ»

УТВЕРЖДАЮ
 Директор МБУ ДО ДДТ
 С.А. Калипанова
 13.09.2023

1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА
Заказчики процесса — методисты, педагоги дополнительного образования МБУ ДО ДДТ. Периметр проекта — МБУ ДО ДДТ. Владелец процесса — Калипанова С.А. Руководитель проекта — Кострыкина И.В. Команда проекта — Калипанова С.А., Козлова А.И., Веселова Т.А., Надина Л.А., Булицына И.В.

2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА
Ключевой риск — низкий уровень информированности получателей образовательных услуг о деятельности МБУ ДО ДДТ. Проблемы: 1. Низкий уровень доступности информации о деятельности образовательной организации. 2. Не соответствие информационных стендов современным требованиям к учебно-воспитательной среде. 3. Большой объем трудозатрат на установку, оформление, уборку стендов. 4. Травмоопасность (при транспортировке тяжелых стендов и закреплении материалов иголками).

3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ		
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Увеличение количества площадок в МБУ ДО ДДТ, которые можно использовать для информирования получателей образовательных услуг.	2 площадки	6 площадок

4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА
1. Старт проекта — 16.10.2023 2. Определение целевого состояния — 16.10.2023-30.10.2023 • разработка карты текущего состояния — 16.10.2023-23.10.2023 • разработка карты целевого состояния — 24.10.2023-30.10.2023 3. Внедрение улучшений — 30.10.2023-22.12.2023 4. Закрепление результатов и закрытие проекта — 18.12.2023-22.12.2023

Руководитель проекта

И.В. Кострыкина