

УТВЕРЖДАЮ
 Директор МБУ ДО ДДТ
С.А. Калипанова
04.03.2024

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ожидаемый результат	Ответственный исполнитель
1	Создание рабочей группы.	04.03.24	Сформирована рабочая группа.	Кострыкина И.В., Козлова А.И., Киселева Л.А., Роганина О.А.
2	Выявление у педагогов дополнительного образования затруднений.	04.03.24- 05.03.24	Выявлены у педагогов дополнительного образования затруднения.	Кострыкина И.В.
3	Разработка карты текущего состояния.	05.03.24- 15.03.24	Разработана карта текущего состояния и план мероприятий.	Кострыкина И.В.
4	Разработка карты целевого состояния.	18.03.24- 29.03.24	Разработана карта целевого состояния.	Кострыкина И.В.
5	Разработка системы хранения оборудования.	01.04.24- 14.04.24	Разработана система хранения оборудования.	Кострыкина И.В.
6	Создание системы визуализации и навигации.	15.04.24- 26.04.24	Создана система визуализации и навигации.	Кострыкина И.В., Роганина О.А.
7	Внедрение улучшений, мониторинг.	29.04.24- 11.05.24	Сокращено время проведения инвентаризации имущества комиссией.	Кострыкина И.В., Роганина О.А., Козлова А.И.

Руководитель проекта

И.В. Кострыкина