

Администрация города Челябинска


Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 125 г. Челябинска»

**Презентация проекта по внедрению бережливых технологий в системе образования
Города Челябинска (для kick-off)**


Тема проекта «Оптимизация процесса логистики пространства ДОУ»

Заведующий МБДОУ
«ДС № 125 г. Челябинска»
Черемшанцева Галина Александровна

Челябинск -2023



Администрация города Челябинска



Карточка проекта «Оптимизация процесса логистики пространства ДОУ»

Утверждено:
Заместитель Главы города по
социальному развитию

_____ / С.А. Авдеев

Утверждено:
Председатель Комитета по делам образования
города Челябинска

_____ / С.В. Портье

1. Вводные данные и рамки проекта

Заказчик процесса: родители воспитанников ДОУ (законные представители)
Владелец процесса: заведующий МБДОУ «ДС № 125 г. Челябинска» Г.А. Черемшанцева
Периметр проекта: МБДОУ «ДС № 125 г. Челябинска»
Границы процесса: от входа в ДОУ до необходимого объекта поиска
Руководитель проекта: зам. зав. по ВМР С.В. Сурикова
Команда проекта: старший воспитатель Д.Г. Загитова, педагог-психолог Я.А. Глазунова, музыкальный руководитель Горшкова Ю. В., ПДО Н.В. Васильченко, ПДО И.В. Мерзлякова

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: неэффективное выполнение подпункта 6 пункта 3.1. раздела III ФГОС ДО

Последствия:

- отсутствие у участников образовательных отношений ДОУ представлений о видовом многообразии образовательного пространства
- снижение имиджа ДОУ

Причины возникновения: отсутствие на территории и в здании ДОУ навигации, алгоритмов и визуализации образовательного пространства

Ценность для заказчика:

- возможность для родителей (законных представителей) и посетителей ДОУ без посторонней помощи найти нужное помещение или специалиста ДОУ
- удовлетворенность родителей (законных представителей) образовательным пространством ДОУ

3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Временные затраты на поиск расположения нужного объекта	10 мин	уменьшение в 2 раза
Проект навигации и визуализации образовательного пространства ДОУ*	отсутствие	наличие


*Показатель будет уточнен в процессе реализации проекта

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 01.02.2023 г.
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 01.02.2023
разработка карты текущего состояния процесса – 02.02.2023 – 03.04.2023
разработка карты целевого состояния процесса – 13.03.2023 – 23.03.2023
разработка плана реализации проекта – 23.03.2023 – 03.04.2023
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 04.04.2023
4. Внедрение улучшений – 05.04.2023 – 05.05.2023
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 08.05.2023 – 12.05.2023
6. Защита и закрытие проекта – 19.05.2023

Согласовано:
Главный специалист Комитета по делам образования
города Челябинска

_____ / Е.В. Петрова




Руководитель и команда проекта

Руководитель проекта –Сурикова Светлана Викторовна,
заместитель заведующего по воспитательно-
методической работе



Команда проекта:


Глазунова Яна Александровна, педагог-психолог



Загитова Делия Габдинуровна, старший воспитатель

Васильченко Надежда Васильевна, педагог
дополнительного образования





Приказ об открытии проекта за подписью руководителя ОО

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 125 г. Челябинска»

№ 01.2023

01-16/02

Об открытии проекта
«Оптимизация процесса
логистики пространства ДОУ»

Во исполнение Приказа Комитета по делам образования города Челябинска от 15.09.2021 № 2204-у «О внедрении бережливых технологий в муниципальной системе образования города Челябинска», Приказа Комитета по делам образования города Челябинска от 15.09.2021 № 2205-у «О создании проектного офиса», в целях создания бережливой образовательной среды в МБДОУ «ДС № 125 г. Челябинска» и формирования у участников образовательных отношений бережливого мышления


ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Рабочей группе по внедрению бережливых технологий (приказ ДОУ от 12.12.2022 г. № 01-16/123§1 «О создании рабочей группы») разработать «Проект навигации и визуализации образовательного пространства ДОУ».
Срок: 05.05.2023 г.
Ответственный: зам. зав. по ВМР Сурикова С.В.
2. Руководителю проекта С.В. Суриковой:
- подготовить к защите карточку проекта до 31.01.2023 г.
- разработать презентацию проекта до 13.03.2023 г.
3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ
«ДС № 125 г. Челябинска»




Г.А. Черемшанцева



Карта текущего состояния процесса логистики пространства МБДОУ «ДС № 125 г. Челябинска»




Время протекания процесса – 10-15 мин.




Анализ проблем

Проблема	Коренная причина	Способ решения
1. На фасаде имеется 12 входов, отсутствуют визуальные знаки	К основному зданию пристроено двухэтажное здание, не на всех дверях имеются визуальные знаки	Нанесение визуальных знаков и схемы на фасаде здания и в помещении ДОУ
2. Внутри помещения отсутствуют визуальные таблички и схема нахождения образовательных локаций	Нет схемы с расположением образовательных локаций	Разработка плана-схемы логистики по ДОУ. Размещение схемы в доступном месте в ДОУ
3. Потеря времени посетителями при поиске расположения нужного объекта	Отсутствие визуальных табличек на дверях на территории ДОУ и внутри здания	Нанесение визуальных знаков на объектах
4. Потеря времени сотрудника ДОУ на сопровождение посетителя или объяснение местоположения нужного объекта	Отсутствие визуальных табличек на дверях на территории ДОУ и внутри здания	Нанесение визуальных знаков на объектах




Пирамида проблем




Не выявлено

Не выявлено

1. На фасаде имеется 12 входов, отсутствуют визуальные знаки
2. Внутри помещения отсутствуют визуальные таблички и схема нахождения образовательных локаций
3. Потеря времени посетителями при поиске расположения нужного объекта
4. Потеря времени сотрудника ДОУ на сопровождение посетителя или объяснение местоположения нужного объекта




Карта целевого состояния процесса логистики пространства МБДОУ «ДС № 125 г. Челябинска»



Предложения по улучшению

1. Размещение плана-схемы пространства ДОУ, стрелок-указателей
2. Прикрепление на двери табличек с названием кабинетов и помещений
3. Прикрепление табличек на уличных игровых площадках

Время протекания процесса – 6-8,5 мин.



План реализации проекта

Проблема	Мероприятия по решению проблемы	Ответственный	срок	Ожидаемый результат
Отсутствие системы навигации и визуализации образовательного пространства ДОУ	Изучение материалов по внедрению бережливых технологий в ДОУ	Зам. зав. по ВМР	Январь 2023	Повышение компетентности в области бережливых технологий
	Создание рабочей группы по внедрению бережливых технологий в ДОУ	Заведующий ДОУ	01.02.2023	Формирование команды единомышленников
	Выявление проблем, утверждение направлений работы	Члены РГ	03.03.2023	Определение актуальных проблем в данном направлении
	Разработка карточки проекта	Зам. зав. по ВМР	до 31.01.2023	Наличие карточки проекта
	Разработка «Проекта навигации и визуализации образовательного пространства ДОУ»	Члены РГ	до 05.05.2023	Наличие алгоритма процесса визуализации пространства ДОУ
	Разработка презентации проекта	Зам. зав. по ВМР	до 12.05.2023	Представление текущего состояния и результатов проекта
	Завершение проекта	Заведующий ДОУ	19.05.2023	Контроль за завершением результата

Достигнутые результаты

Достигнутые результаты (было и стало)

Время протекания процесса:

БЫЛО:

10 минут

СТАЛО:

5 минут


ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ:

5 –МИН.;

50 %

СНИЖЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ ПОТЕРЬ ЗА СЧЕТ

Наличия плана-схемы логистики по детскому саду, визуальных знаков на объектах ДОУ



Выполнение плана реализации проекта


Были реализованы мероприятия:

- Изучены материалы по внедрению бережливых технологий в ДОУ
- Создана рабочая группа по внедрению бережливых технологий
- Разработана план-схема логистики ДОУ
- Разработаны визуальные знаки на объектах всего ДОУ


В разработке и изготовлении навигации и табличек объектов приняли участие дети подготовительных групп, которые изучали пространство детского сада, составляли поэтапный план. Знаки, схемы, таблички с названиями кабинетов и именами тех, кто там работает дети сами расположили в удобном для них месте – на уровне своих глаз.

ПЕРСПЕКТИВЫ:

Для большей информированности и удобства посетителей мы планируем разместить необходимую информацию на электронных ресурсах, закодировать ссылки, чтобы любой посетитель нашего детского сада с помощью мобильного телефона с лёгкостью мог распознать любую информацию.




Результаты реализации проекта




ДО





Результаты реализации проекта





Результаты реализации проекта



Ссылка на сайт МБДОУ «ДС № 125 г. Челябинска»

«Бережливые технологии в образовании - <https://mdou125.ru/item/1426906>»

The screenshot shows the website interface. At the top, there is a banner with a photo of smiling children and the text: "Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 'Детский сад № 125 г. Челябинска'". Below the banner is a navigation menu with items like "СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ", "ВСОКО в ДОУ", "МЕРОПРИЯТИЯ", "ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН", and "ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОО". A search bar is located on the right side of the menu.


The main content area features a breadcrumb trail: "Главная / МЕРОПРИЯТИЯ / ИНОЕ / ВАЖНОЕ / Бережливые технологии ...". Below this, the title "БЕРЕЖЛИВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ" is displayed, followed by a view count of 267. The text describes a project: "В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 'Детский сад № 125 г. Челябинска' открыт и реализован проект по реализации бережливых технологий 'Оптимизация процесса логистики пространства ДОУ' - **Итоговая презентация по проекту**".

Below the text is a circular diagram illustrating the 5S methodology. The diagram consists of five colored circles arranged in a circle, connected by arrows in a clockwise direction. The circles are labeled as follows:

- 1. Сортировка (Red circle at the top)
- 2. Соблюдение порядка (Green circle at the top-right)
- 3. Содержание в чистоте (Purple circle at the bottom-right)
- 4. Стандартизация (Blue circle at the bottom-left)
- 5. Сохранение чистоты (Orange circle at the top-left)

The letters "5С" are prominently displayed in the center of the diagram. In the bottom right corner of the website screenshot, there is a "НАВЕРХ" (Up) button.





Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 125 г. Челябинска»

**Презентация проекта по внедрению бережливых технологий в системе образования
Города Челябинска (для kick-off)**

Тема проекта «Оптимизация процесса логистики пространства ДОУ»

Заведующий МБДОУ
«ДС № 125 г. Челябинска»
Черемшанцева Галина Александровна