



Карточка проекта «Оптимизация процесса логистики пространства ДОУ»

Утверждено:
Заместитель Главы города по
социальному развитию

_____ / С.А. Авдеев

Утверждено:
Председатель Комитета по делам образования
города Челябинска

_____ / С.В. Портъе

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: родители воспитанников ДОУ (законные представители)
Владелец процесса: заведующий МБДОУ «ДС № 125 г. Челябинска» Г.А. Черемшанцева
Периметр проекта: МБДОУ «ДС № 125 г. Челябинска»
Границы процесса: от входа в ДОУ до необходимого объекта поиска
Руководитель проекта: зам. зав. по ВМР С.В. Сурикова
Команда проекта: старший воспитатель Д.Г. Загитова, педагог-психолог Я.А. Глазунова, музыкальный руководитель Горшкова Ю. В., ПДО Н.В. Васильченко, ПДО И.В. Мерзлякова

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: неэффективное выполнение подпункта 6 пункта 3.1. раздела III ФГОС ДО

Последствия:

- отсутствие у участников образовательных отношений ДОУ представлений о видовом многообразии образовательного пространства
- снижение имиджа ДОУ

Причины возникновения: отсутствие на территории и в здании ДОУ навигации, алгоритмов и визуализации образовательного пространства

Ценность для заказчика:

- возможность для родителей (законных представителей) и посетителей ДОУ без посторонней помощи найти нужное помещение или специалиста ДОУ
- удовлетворенность родителей (законных представителей) образовательным пространством ДОУ

3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Временные затраты на поиск расположения нужного объекта	10 мин	уменьшение в 2 раза
Проект навигации и визуализации образовательного пространства ДОУ*	отсутствие	наличие

*Показатель будет уточнен в процессе реализации проекта

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 01.02.2023 г.
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – **01.02.2023**
разработка карты текущего состояния процесса – 02.02.2023 – 03.04.2023
разработка карты целевого состояния процесса – 13.03.2023 – 23.03.2023
разработка плана реализации проекта – 23.03.2023 – 03.04.2023
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 04.04.2023
4. Внедрение улучшений – 05.04.2023-05.05.2023
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 08.05.2023-12.05.2023
6. Защита и закрытие проекта – 19.05.2023

Согласовано:
Главный специалист Комитета по делам образования
города Челябинска

_____ / Е.В. Петрова