

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации
(губернатора) Краснодарского края


Е.М. Наумов

«__» _____ 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель главы администрации
(губернатора) Краснодарского края


И.П. Галасы

«__» _____ 2022 г.

План мероприятий реализации бережливого проекта «Сквозной инвестиционный поток»
по направлению «Подключение объектов водоснабжения и водоотведения»

№ п/п	Мероприятие	Ответственный за реализацию мероприятия	Срок реализации мероприятия	Проблемный вопрос, на решение которого направлено мероприятие	Уровень	Ожидаемый результат выполнения
1.	1. Разработать памятку для инвесторов с указанием примеров заполнения и типовых ошибок. 2. Сформировать рейтинг проектных организаций, на ведомственных порталах и сайтах разместить ссылки на рейтинг. 3. Сформировать график проведения обучающих семинаров для проектных организаций. 4. Разместить памятку для инвесторов на ключевых порталах, рекомендовать департаменту инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края и министерству ТЭК и ЖКХ Краснодарского края выдавать ее на этапах, предусматривающих подачу заявок на подключение ресурсов. 5. Назначить ответственных за своевременное обновление памятки и прочих материалов в	ГУП КК "Кубаньводкомплекс", ООО "Краснодар Водоканал"	15.11.2022	Возвраты, отказы. Запросы дополнительных сведений	Муниципальный	Предоставление заявителем корректной заявки на получение технических условий.

1	2	3	4	5	6	7
случае изменений регулирующего законодательства. 6. Проводить обновление памятки.	Правительство РФ					
2.	Внести в постановление Правительства РФ от 30.11.2021 г. № 2130 «Об утверждении правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, о внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации и положений отдельных актов Правительства Российской Федерации» (далее – ШП РФ № 2130) изменения в типовой договор, предусмотреть для заявителя не позднее чем в 30-дневный срок с момента заключения договора предоставить на согласование в ресурсоснабжающую организацию (далее – РСО) проектную документацию.					
3.	1. Разработать и утвердить нормативы и методику для расчета баланса. 2. Разработать памятку для проектных организаций с указанием примеров расчета баланса, заполнения и типовых ошибок. 3. Сформировать рейтинг проектных организаций, на ведомственных порталах и сайтах разместить ссылки на рейтинг. 4. Сформировать график проведения обучающих семинаров для проектных организаций. 5. Разместить памятку для инвесторов на ключевых порталах, рекомендовать департаменту инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края и министерству ТЭК и ЖКХ Краснодарского края выдавать ее на этапах, предоставляющих подаче заявок на	ГУП КК "Кубаньводкомплекс", ООО "Краснодар Волоканал"	15.11.2022	Ошибки в предоставленном расчете баланса со стороны заявителя	Региональный	Предоставление заявителем корректной заявки на получение технических условий.

1	2	3	4	5	6	7
1	подключение ресурсов. 6. Назначить ответственных за своевременное обновление памятки и прочих материалов в случае изменений регулирующего законодательства. 7. Проводить обновление памятки.					
4.	Внести изменения в типовой договор пункт: «увеличить срок реализации договора на срок неисполнения обязательств по оплате». Внести изменения в ПП РФ № 2130, предусматривающее внесение оставшейся части после подписания в течение 15 дней.	Правительство РФ, ГУП КК "Кубаньводкомплекс", ООО "Краснодар Волоканал"	28.02.2023	Длительный срок оплаты со стороны заявителя	Федеральный	Исключение риска касового разрыва у РСО, сокращение сроков технологического подключения
5.	Вести в ПП РФ. № 2130 изменения: 1. Установить нормативные сроки подписания заявителем акта. 2. Предусмотреть возможность направления заявителем мотивированного отказа от подписания акта. В случае не направления отказа, считать процедуру тех. присоединения выполненной. 3. Организовать подписание акта на месте, во время приемки.	Правительство РФ, ГУП КК "Кубаньводкомплекс", ООО "Краснодар Волоканал"	28.02.2023	Длительный срок подписания акта со стороны заявителя	Федеральный	Сокращение сроков технологического подключения
6.	Закрепить за муниципалитетом проведение инвест. комиссии, в которую будут входить представители РСО с целью обсуждения/согласования земельного участка и/или предложения альтернативного варианта. В результате заседания комиссии определять предложения земельных участков для инвестиционных проектов со стороны муниципального образования. Передавать предложения в департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края. В предложениях указывать доступные инженерные коммуникации и мощности. Регламентировать время и состав комиссии. По заявочному принципу собирать заблаговременно заявки, рассылать до момента заседания в РСО. Сформировать «Базу	Муниципальные образования	28.02.2023	Инвестор изначально ищет земельный участок, не уточняя параметры потребности в инженерных коммуникациях	Муниципальный	Сокращение сроков технологического подключения за счет выбора оптимального земельного участка, обеспеченного инженерной инфраструктурой

1	2	3	4	5	6	7
1	проектно-аналогов» из ранее реализованных проектов, с указанием площадей, расходов и другой необходимой информации для инвестора. Учитывать проекты-аналоги при формировании предложений земельных участков для инвестиционных проектов по результатам комиссии.					
7.	Разработать правовой акт по регламентации перечня документов для технико-экономического обоснования мероприятий в индивидуальной плате за технологическое присоединение	администрация МО Краснодар	28.02.2023	Длительное оформление перечня мероприятий для выставления их заявки (четкий перечень документов, перераспределение сроков, методический)	Муниципальный	Сокращение сроков технологического подключения
8.	Внести изменения в приказ департамента по регулированию контрактной системы Краснодарского края от 12.11.2018 г. № 160 «Об утверждении типового положения о закупке товаров, работ, услуг для государственных автономных учреждений, государственных бюджетных учреждений и государственных унитарных предприятий Краснодарского края» с выделением закупки в отдельную услугу, по которой разрешается заключение прямых договоров, но не превышающую утвержденную департаментом по регулированию контрактной системы Краснодарского края сумму	Департамент по регулированию контрактной системы Краснодарского края	28.02.2023	Переторжки и потери времени из-за низких базовых НМЦ Нет оперативного заключения прямых договоров на ставку на протяженность. Необходимость прохождения торгов и накопления объема договоров.	Региональный	Сокращение сроков технологического подключения
9.	Внести дополнения в ПП РФ № 2130 в части возможности однократного предоставления замечаний со стороны РСО в адрес заявителя. Исключить возможность повторного предоставления замечаний, в случае если РСО не учла их в первоначальном ответе.	Правительство РФ, департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	28.02.2023	Разные требования к оформлению заявки и приложений со стороны РСО.	Федеральный	Сокращение сроков технологического подключения
10.	Рассмотреть на федеральном уровне проект федерального закона об утверждении единых стандартизированных ставок на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения с отказом от практики установления индивидуальной платы	Правительство РФ, департамент государственного регулирования тарифов Краснодарского края	28.02.2023	Отсутствие единых стандартизированных ставок на подключение (технологическое присоединение)	Федеральный	Сокращение сроков технологического подключения

1	2	3	4	5	6	7
11.	<p>1. Заключить соглашение между РСО и департаментом государственного регулирования тарифов Краснодарского края об осуществлении электронного документооборота.</p> <p>2. Обеспечить получение ЭЦП и усиленных ЭЦП заданных сотрудниками РСО и департаментом государственного регулирования тарифов Краснодарского края.</p> <p>3. Провести технические мероприятия, обеспечивающие возможность передачи всей документации в рамках электронного документооборота.</p> <p>4. Предусмотреть возможность подачи всей документации инвестором в электронной форме.</p> <p>5. Предусмотреть возможность получения инвестором всей документации в электронной форме, включая тех. условия, акты, согласования и договоры.</p>	<p>ГУП КК "Кубаньводкомплекс", ООО "Краснодар Волоканал", департамент информатизации и связи Краснодарского края</p>	28.02.2023	Дублирование бумажного и электронного документооборота	Региональный, Муниципальный	Сокращение сроков технологического подключения
12.	<p>Устранить лишние росписи на исполнителей в соответствии с целевыми картами потоков</p>	<p>ГУП КК "Кубаньводкомплекс", ООО "Краснодар Волоканал"</p>	28.02.2023	Лишние росписи на Исполнителей	Муниципальный	Сокращение сроков технологического подключения
13.	<p>Устранить лишние согласования в соответствии с целевыми картами потоков</p>	<p>ГУП КК "Кубаньводкомплекс", ООО "Краснодар Волоканал"</p>	28.02.2023	Лишние согласующие	Муниципальный	Сокращение сроков технологического подключения