



Челябинская область

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 342 г. Челябинска»

**Презентация проекта по внедрению бережливых
технологий в системе образования
Челябинской области**

**«Оптимизация процесса подготовки
воспитателя к проведению родительского
собрания в
МБДОУ «ДС № 342 г. Челябинска»»**

Заведующий:
Пайгозина Вера Олеговна


Челябинск -2025 г.



Карта тиражируемого проекта «Оптимизация процесса подготовки воспитателя к проведению родительского собрания в МБДОУ «ДС № 342 г. Челябинска»

Утверждено:

Заместитель Главы города по
социальной политике

 / С.А. Аleshин

Утверждено:

Председатель Комитета по делам образования
города Челябинска

 / С.В. Порье

1. Вовлекаемые лица в рамках проекта

Инициатор проекта: Заключительный МКДОУ «ДС № 342 г. Челябинска» Найтовкина Вера Олеговна

Вызваны участники: Заключительный МКДОУ «ДС № 342 г. Челябинска» Найтовкина Вера Олеговна

Периметр проекта: Старшая группа МКДОУ «Детский сад № 342 г. Челябинска»

Границы проекта: с начала работы воспитателя с детьми согласно плану проведения родительского собрания до оформления проекта протокола родительского собрания

Руководитель проекта: заместитель заведующего по УВР МКДОУ «Детский сад № 342 г. Челябинска» Барановская Ольга Степановна

Команда проекта: воспитатели МКДОУ «Детский сад № 342 г. Челябинска» Акимкина Анна Викторовна, Костина Наталья Евгеньевна

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: Нарушение Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ ст.44 пункт 3 и... (законодательные представления) несовершенств учебного процесса, включая взаимодействие с родителями обучающихся, используемыми методами обучения и воспитания, образовательными технологиями.

Последствия: реализация школьного участниками образовательного процесса, отсутствие информированности родителей может привести к снижению качества образовательного материала (ООП ДО), снижению качества образования, неудовлетворенности участников образовательного процесса, снижению качества ДОО.

Прочитаны последствия: отсутствие стандарта проекта подготовки воспитателя к проведению родительского собрания

Ценность для заказчика: улучшение программного материала (ООП ДО) воспитательскими детьми сада, повышение качества образования, повышение удовлетворенности участников образовательного процесса, повышение качества ДОО

3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Время проведения процесса подготовки воспитателя к проведению родительского собрания	60 мин	Сокращение в 2 раза
Стандарт процесса подготовки воспитателя к проведению родительского собрания	отсутствие	наличие

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта - 18.03.2025 г.
2. Обучение участников проекта - 18.03.2025 г. - 20.03.2025 г.
3. Протоколный анализ № 1 - 21.03.2025 г. - 25.03.2025 г.
3. Внедрение изменений - 05.04.2025 г. - 14.04.2025 г.
4. Закрепление результатов и закрытие проекта - 17.04.2025 г. - 18.04.2025 г.
5. Производственный анализ № 2 - 24.04.2025 г.
6. Закрытие чек-листа и проверка качества тиражирования - 30.09.2025 г.

Согласовано:
главный специалист
Комитета по делам образования г. Челябинска
Федорова Е.С.



Карта текущего состояния процесса « Оптимизация процесса подготовки воспитателя к проведению родительского собрания»




Время протекания процесса – 60 мин.

ПРОБЛЕМЫ:

1. Поиск темы родительского собрания в календарно-тематическом плане
2. Обработка большого количества материала для подготовке к тематическому родительскому собранию
3. Лишняя транспортировка материала на проверку
4. Временные затраты на корректировку представленного материала
5. Избыточная обработка материала в подготовке к родительскому собранию



Пирамида проблем



Проблемы, решение которых требуется на федеральном уровне **ОТСУТСТВУЮТ**

Проблемы, решение которых требуется на региональном уровне **ОТСУТСТВУЮТ**

- 1 Поиск темы родительского собрания в календарно-тематическом плане
2. Обработка большого количества материала для подготовке к тематическому родительскому собранию
3. Лишняя транспортировка материала на проверку
4. Временные затраты на корректировку представленного материала
5. Избыточная обработка материала в подготовке к родительскому собранию




Анализ проблем

Проблема	Коренная причина	Способ решения
1. Поиск тем родительского собрания	Отсутствие графика проведения образовательных мероприятий	Составления графика образовательных мероприятий
2. Обработка большого количества материала для подготовке к тематическому родительскому собранию	Отсутствие банка данных	Систематизация виртуального методического кабинета
3. Лишняя транспортировка материала на проверку 4. Временные затраты на корректировку представленного материала	Отсутствие Чек-листа по темам родительского собрания	Создание Чек-листа по темам родительского собрания
5. Избыточная обработка материала в подготовке к родительскому собранию	Отсутствие проекта протокола родительского собрания	Составление проекта протокола родительского собрания



Карта целевого состояния процесса

«Оптимизации процесса подготовки воспитателя к проведению родительского собрания в МБДОУ «ДС №342 г. Челябинска»»



Время протекания процесса – 21 мин.

Предложения по улучшению:

1. Составления графика образовательных мероприятий (родительских собраний)
2. Составление чек-листа подготовки к тематическому родительскому собранию
3. Создание виртуального методического кабинета с материалами по тематике родительского собрания
4. Создание шаблона протокола родительского собрания



План реализации проекта

Проблема	Мероприятия по решению проблемы	Ответственный	срок	Ожидаемый результат
1. Поиск темы родительского собрания	Составления графика образовательных мероприятий (родительских собраний)	Зам. зав по УВР	Март-апрель	График образовательных мероприятий
2. Обработка большого количества материала для подготовке к тематическому родительскому собранию	Систематизация виртуального методического кабинета	Зам. зав. по УВР	Март-апрель	Чек-лист
3. Лишняя транспортировка материала на проверку 4. Временные затраты на корректировку представленного материала	Создание Чек-листа по темам родительского собрания	Зам. зав. по УВР	Март-апрель	Создание банка данных на платформе Облако (алгоритм)
5. Избыточная обработка материала в подготовке к родительскому собранию	Составление проекта протокола родительского собрания	Зам. зав. по УВР	Март-апрель	Протоколы родительских собраний



Достигнутые результаты (было и стало)

Время протекания процесса:

БЫЛО:

60 минут

СТАЛО:

21 минута

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ или других ресурсов:

Экономия времени—единицы измерения

65 %

СНИЖЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ ПОТЕРЬ ЗА СЧЕТ

1. Создания графика мероприятий
2. Систематизации виртуального методического кабинета
3. Создание чек-листа по подготовке к родительскому собранию
4. Составление проекта протокола родительского собрания



Утверждаю:
Заведующий

/ В.О. Пайгозина
2025 г.

План мероприятий по реализации проекта
«Оптимизация процесса подготовки воспитателя к проведению родительского собрания в МБДОУ «ДС № 342 г. Челябинска»»

№	Краткое описание проблемы	№	Мероприятия по решению	Ответственные	Срок	Ожидаемый результат
1.	Поиск темы родительского собрания в календарно-тематическом плане	1.1	Педагогический совет Разработка и составления графика образовательных мероприятий	Барановская О.С.	18.03.2025 – 24.03.2025	График образовательных мероприятий (родительских собраний)
2.	Поиск темы родительского собрания в календарно-тематическом плане	2.1	Работа творческой группы по систематизации виртуального методического кабинета (дополнение, внесение корректировок)	Барановская О.С.	26.03.2025- 04.04.2025	Систематизация виртуального методического кабинета
3.	Лишняя транспортировка материала на проверку	3.1	Педагогический час (Мозговой штурм)	Акимкина А.В. Останина Н.Е.	07.04.2025 – 09.04.2025	Чек-листы по темам родительских собраний
4.	Временные затраты на корректировку представленного материала	3.2				
5.	Избыточная обработка материала в подготовке к родительскому собранию	5.1	Педагогический час (Мозговой штурм)	Акимкина А.В. Останина Н.Е.	14.04.2025 – 20.04.2025	Протокол родительского собрания
6.	Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта					- Время протекания процесса подготовки воспитателя к проведению родительского собрания уменьшилось в 3 раза - разработан стандарт процесса подготовки воспитателя к проведению родительского собрания

Заведующий

Пайгозина
(подпись)

Пайгозина В.О.



Результаты реализации проекта


- 1 Перечень разработанных нормативных правовых или иных актов (скриншот);**
- 2 Значение целевых и фактических показателей в ходе реализации проекта;**
- 3 Полученный эффект (диаграммы, отражающие оптимизацию ресурсов в ходе реализации Проекта);**
- 4 Примеры внедренных изменений в процессы: приобретение оборудования, программного обеспечения с указанием затрат, оптимизация ведомственного процесса**



ДО



ПОСЛЕ



Имя	Дата изменения	Тип	Р
2 младшая группа	16.12.2024 9:15	Пятка с файлами	
подготовительная группа	16.12.2024 9:22	Пятка с файлами	
средняя группа	16.12.2024 9:17	Пятка с файлами	
старшая группа	16.12.2024 9:19	Пятка с файлами	

Имя	Дата изменения	Тип	Р
1. Режим дня в детском саду. Энциклопедия...	11.12.2024 10:51	Пятка с файлами	
2. Возрастные особенности детей 4-5 л...	16.12.2024 9:16	Пятка с файлами	
3. Игрушки вместе Развитие дошкольного...	16.12.2024 9:17	Пятка с файлами	

Имя	Дата изменения	Тип	Размер
рецепты для родителей	10.12.2024 14:42	Документ Мест...	17 КБ
рецепты рецептов в жизни ребенка	06.12.2024 10:14	Документ Мест...	16 КБ
Самодиагностика	06.12.2024 10:25	Документ Мест...	16 КБ
факторы риска. Энциклопедическое благо...	10.12.2024 14:36	Документ Мест...	21 КБ

ФОТО до (стенд)



ФОТО

Работа над картой текущего или целевого
состояния («ручной» вариант)



[illegible]

Заполнение проекта протокола родительского собрания

**Циклограмма проведения
родительских собраний (определение
темы родительского собрания)**

Чек-лист подготовки к тематическому родительском собранию

ЧК. ЛИСИТЫ

2 младшая группа

1. **Давать поощрения (похвалу, фотос, в т.д.)**
 а) Присвоения ДЮ (наказ, фотос в т.д.)
 б) Присвоения награды (похвалу, фотос в т.д.)
 в) Адаптация в ДЮ (по чужой воле)
 г) Включать по какому требованию (это делание участ в этом роде к кому углублен год)
2. **Решение и игровое развитие детей 3 лет. Психологические особенности развития, кризис «Я Сам!»**
 а) Особенности развития ребенка
 б) Развитие мелкой моторики. Игра. Занятия
 в) Психологические особенности детей 3 лет
 г) Развитием развития как стимулирует. Кризисом «Я Сам!»
3. **Секреты здоровья детей. Здоровьесбережение. От теории к практике**
 а) Физиологические особенности развития детей 3-4 лет
 б) Мастер-класс «Здоровьесбережение: теория» - спонсором, психологом, педагогом или ДЮ
 в) Мастер-класс «ДЮ» - питание, прогулки, игрушки, мастер класс
4. **Средняя группа**
5. **Режки дня, дома и в детском саду. Этнопедагогика. Благотворительность**
 а) Роль ребенка в жизни ребенка
 б) Факторы риска. Этнопедагогическое воспитание
 в) Самостоятели
 г) Рекомендации для родителей - Я и мои «мечты»
6. **Воспитательные особенности детей 4-5 лет. Трудовое воспитание.**
 а) Особенности воспитательности детей 4-5 лет
 б) Роль труда в жизни ребенка
 в) «Дорожки добра» - нравственно воспитание ДЮ (наказатели, акции)
 г) Трудовое воспитание в ДЮ
7. **Игровое воспитание. Развитие самостоятельности и ребека.**
 а) Роль игры в воспитательном развитии ребенка
 б) Игровая жизнь и игровой воспитатель, значение ЦУ
 в) Развитие самостоятельности в ДЮ

Поиск в ВМК и распечатка необходимого материала



Челябинская область

Бережливый детский сад МБДОУ «ДС № 342 г. Челябинска» <https://mdou342.ru/item/1587746>

