



Карточка проекта «Оптимизация процесса планирования в деятельности педагогических работников МБДОУ «ДС № 342 г. Челябинска»»

Утверждено:
Заместитель Главы города по
социальному развитию

_____ / С.А. Авдеев

Утверждено:
Председатель Комитета по делам образования
города Челябинска

_____ / С.В. Портъе

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: Пайгозина Вера Олеговна - заведующий
Владелец процесса: Пайгозина Вера Олеговна - заведующий
Периметр проекта: МБДОУ «ДС № 342 г. Челябинска»
Границы процесса: от составления плана до принятия его в работу
Руководитель проекта: Разумова Любовь Николаевна- заместитель заведующего по УВР
Команда проекта: Разумова Любовь Николаевна- заместитель заведующего по УВР;
Рябчукова Наталья Алексеевна – педагог-психолог;
Строгова Светлана Юрьевна – учитель-логопед;
Колпакова Наталья Борисовна – воспитатель.

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: Нарушение ст. 35 «Пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и воспитания» Федерального закона «Об образовании в РФ».

Последствия: неудовлетворенность заказчика низким качеством подготовки к профессиональной деятельности, нерациональная трата рабочего времени педагогов.

Причины возникновения: отсутствие алгоритма планирования деятельности педагогических работников.

Ценность для заказчика: сокращение времени планирования, сокращение финансовых затрат, повышение качества деятельности ДОУ.

3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение временных затрат на планирование	120 минут	не более 30 минут
Алгоритм планирования деятельности педагогических работников	отсутствие	наличие

*Показатель будет уточнен в процессе реализации проекта

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 01.03.2023. г.
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 01.03.2023-17.03.2023 г.
разработка карты текущего состояния процесса – 01.03.2023-03.03.2023
разработка карты целевого состояния процесса – 06.03.2023-10.03.2023
разработка плана реализации проекта – 10.03.2023-17.03.2023
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 03.04.2023
4. Внедрение улучшений – 03.04.2023-30.04.2023
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – май 2023
6. Защита и закрытие проекта – до 30.06.2023

Согласовано:
Главный специалист Комитета по делам
образования города Челябинска

_____ / Е.В. Петрова