

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по изучению и внедрению ФОП
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 62 Фрунзенского района Санкт-Петербурга

Проведение педагогического совета и создание рабочей группы

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Создание рабочей группы обеспечивающей координацию действий коллектива отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса	февраль
2	Формирование банка нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	февраль-май
3	Организация изучения нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП педагогическим коллективом	февраль-апрель
4	Обеспечение профессиональной переподготовки специалистов и педагогов по внедрению ФОП	февраль-июнь
5	Обеспечение участия членов рабочей группы в семинарах, конференциях и других мероприятиях по введению ФОП	по мере необходимости
6	Утверждение плана работы по введению ФОП	февраль-апрель

Определение изменений и дополнений в основную образовательную программу ДОУ с ФОП ДО

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Организация обсуждения ФОП ДО	февраль
2	Анализ содержания ФОП ДО. Определение основных различий с имеющихся ООП ДО.	февраль-март
3	Подготовка проекта дополнений и изменений в ООП ДО в соответствии с ФОП ДО.	февраль-апрель
4	Определение УМК, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФОП	февраль-июнь
5	Приведение нормативной базы ДОУ в соответствие с требованиями ФОП	В течение учебного года
6	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение подготовки к введению ФОП ДО	март-август
7	Определение оптимальной модели организации воспитательно-образовательного процесса, обеспечивающей реализацию различных видов детской деятельности	май-август

Финансово-экономическое обеспечение подготовки к введению ФОП

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Расчет потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФОП	февраль-июнь
2	Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы.	февраль-июнь
3	Приведение в соответствие с требованиями ФОП и новыми квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ДОУ.	февраль-июнь

Информационное обеспечение подготовки введения ФОП

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Размещение информации о ходе подготовки к введению ФОП на сайте дошкольного учреждения	февраль-август
2	Внесение информации о ходе подготовки к введению ФОП в самоанализ ДООУ	февраль-август
3		

Кадровое обеспечение подготовки к введению ФОП

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Осуществление повышения квалификации всех воспитателей и специалистов	февраль-август
2	Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по подготовке к введению ФОП	февраль-август

Материально – техническое обеспечение подготовки к введению ФОП

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Обогащение предметно-развивающей среды в соответствии с требованиями ФОП	февраль-август
2	Укрепление материально-технической базы ДООУ	февраль-август