

КАРТОЧКА ПРОЕКТА

УТВЕРЖДАЮ


А. П. Медный
подпись

«Реализация типового решения «Входная группа» в МБОУ СОШ №41

1. Вовлеченные лица и рамки проекта			2. Основание выбора		
Заказчик проекта: <u>Медный А. П. – директор школы</u> Клиенты процесса: участники образовательного процесса Периметр проекта: <u>МБОУ СОШ №41</u> Границы процесса: от входа в школу до гардероба, включая поиск места для переобувания Владелец процесса: <u>Медный А. П. - директор школы</u> Руководитель проекта: Шульженко К. Д. – заместитель директора по УВР Команда проекта: Черемисова О. В., Ненашкина Н. М, Кошевец Н. И., Чеботарева Н. А., Сорокина Л. И., Минаева М. П., Супрун С. В., Бендик О. В., Козлова П. П..			• обучающиеся, стоя, долго переобуваются; • повышение эффективности пропускного режима; • дисциплина обучающихся во время прихода в школу и по окончании уроков.		
3. Цели и плановый эффект			4. Ключевые события проекта		
Наименование цели	Факт	Цель	Наименование события	Начало	Оконч.
Время протекания процесса (ВПП), мин.	5,4	4,2	1. Старт проекта (дата стартового совещания)	25.08.25	
Уровень удовлетворенности процессом организации процесса, %	76	87	2. Диагностика и целевое состояние • Анализ текущего состояния (фото) • Карта текущего состояния	16.09.25 22.09.25 16.09.25	03.10.25 03.10.25 26.09.25
			3. Разработка решений • Разработка плана мероприятий • Скорректированная карточка проекта	04.10.25 04.10.25 20.10.25	24.10.25 17.10.25 24.10.25
			4. Внедрение улучшений • Достигнутое состояние (фото) • Проведение анкетирования №2	25.10.25 25.10.25 20.11.25	28.11.25 28.11.25 28.11.25
			5. Закрепление результатов и закрытие проекта • Совещание по защите результатов • Создание презентации и/или отчета	29.11.25 29.11.25 03.12.25	08.12.25 02.12.25 08.12.25
			6. Окончание проекта		08.12.25

