



УТВЕРЖДЕНА

приказом директора ГАПОУ РХ СПТ

Н.Н. Каркавина

2024 г. № 32-0

Дорожная карта  
по созданию и функционированию учебно-производственного комплекса (УПК) на база  
Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Республики Хакасия «Саяногорский  
политехнический техникум»

| №<br>п/п                                                 | Наименование<br>мероприятия                                                        | Результат                                                                                                                                                                                                                                                                         | Сроки            | Ответственные                                                     | Примечание |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>1. Организационный этап (февраль - июнь)</b>          |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                                                                   |            |
| 1.1.                                                     | Создание рабочей группы                                                            | Приказ о создании группы                                                                                                                                                                                                                                                          | Январь           | Директор                                                          |            |
| 1.2                                                      | Изучение практик                                                                   | Разработка предложений                                                                                                                                                                                                                                                            | Март             | Рабочая группа                                                    |            |
|                                                          | Стратегическая сессия по вопросам организации                                      | Проработан механизм создания                                                                                                                                                                                                                                                      | Март             | Заместитель<br>директора по УПК                                   |            |
|                                                          | Подготовка нормативных правовых актов и иных документов                            | Разработаны проекты документов:<br>– приказ о создании УПК;<br>– положение о создании УПК;<br>– Дорожная карта по созданию и функционированию УПК;<br>– Структура и штатное расписание;<br>– должностные инструкции работников УПК;<br>– трудовой договор;<br>– режим работы УПК. | Апрель           | Рабочая группа                                                    |            |
| 1.2.                                                     | Педагогический совет на тему «О создании УПК в ГАПОУ РХ СПТ»                       | Принято коллективного решение о создании УПК                                                                                                                                                                                                                                      | Апрель           | Заместитель<br>директора по УПР                                   |            |
| 1.3                                                      | Подготовка предложений по модернизации МТБ для УПК                                 | Подготовлен пакет предложений по модернизации МТБ, сметы на ремонтные работы                                                                                                                                                                                                      | Апрель -<br>Май  | Рабочая группа                                                    |            |
| 1.4                                                      | Разработка учебного плана с учетом организации практической подготовки на базе УПК | Утвержден Учебный план с учетом учебно-практической деятельности с учетом требований ФГОС                                                                                                                                                                                         | Май              | Заместитель<br>директора по УР<br>Заместитель<br>директора по УПР |            |
| <b>2. Практический этап реализации (июль - сентябрь)</b> |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                                                                   |            |
| 2.1                                                      | Модернизация материальной – технической базы УПК                                   | Подготовлена база для производства товара, выполнения работ и оказания услуг.                                                                                                                                                                                                     | Июнь -<br>Август | Начальник<br>хозяйственного<br>отдела, главный                    |            |

|                                                    |                                                                                            |                                                                                                             |                  |                                                                                   |  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                    |                                                                                            |                                                                                                             |                  | специалист<br>мастерской,<br>председатель ПЦК                                     |  |
| 2.2                                                | Планирование финансово-экономической деятельности УПК                                      | Утвержден План финансово-экономической деятельности УПК                                                     | Июнь             | Директор<br>Руководитель УПК<br>Гл. бухгалтер                                     |  |
| 2.3.                                               | Составление и утверждение прейскуранта цен                                                 | Утвержден прейскурант цен на производимый товар, выполнение работ и оказания услуг.                         | Июнь             | Директор<br>Руководитель УПК<br>Гл. бухгалтер                                     |  |
| <b>3. Заключительный этап (июль - август)</b>      |                                                                                            |                                                                                                             |                  |                                                                                   |  |
| 3.1                                                | Открытие УПК                                                                               | Запущены бизнес-процессы на базе техникума с соблюдением всех гарантий, предусмотренных Трудовыми ресурсами | Сентябрь         | Руководитель УПК                                                                  |  |
| 3.2                                                | Трудоустройство обучающихся, преподавателей                                                | Заключены трудовые договора в соответствии со штанным расписанием                                           | Сентябрь         | Инспектор отдела кадров                                                           |  |
| <b>4. Информационное обеспечение (май-декабрь)</b> |                                                                                            |                                                                                                             |                  |                                                                                   |  |
| 4.1                                                | Разработка медиа - плана по информационному сопровождению создания и функционирования УПК. | Создан Медиа-план по освещению проекта.                                                                     | Май -<br>Декабрь | Заместитель<br>директора по УПР,<br>председатель ПЦК,<br>Руководитель УПК,<br>СМИ |  |
| 4.2                                                | Проведение Дней открытых дверей                                                            | Проведено не менее 2 мероприятий                                                                            | Октябрь,<br>Март | Заместитель<br>директора по УПР,<br>председатель ПЦК,<br>Руководитель УПК         |  |