



**Министерство
образования и науки Нижегородской области**

П Р И К А З

16.01.2023

316-01-63-99/23

№ _____

г. Нижний Новгород

**Об утверждении Плана мероприятий
(«дорожная карта») в целях реализации
федерального проекта «Цифровая
образовательная среда» национального
проекта «Образование» и создания цифровой
образовательной среды в 2023 году**


В целях реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» и создания цифровой образовательной среды в 2023 году

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») в целях реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» и создания цифровой образовательной среды в 2023 году (далее – «дорожная карта»).
2. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов и муниципальных городских округов Нижегородской области обеспечить выполнение «дорожной карты» в утвержденных приказом от 30 ноября 2022 года №316-01-23-415/22 общеобразовательных организациях в целях реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» и создания цифровой образовательной среды в 2023 году.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра И.А. Кизилову.

Министр



О.В.Петрова

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства образования и
науки Нижегородской области
от 16.01.2023 №316-01-63-99/23

**План мероприятий («дорожная карта») в целях реализации
федерального проекта «Цифровая образовательная среда»
национального проекта «Образование» и создания цифровой
образовательной среды в 2023 году**

| № | Наименование мероприятия | Результат | Ответственный | Срок |
|---|---|--|--------------------------------|---|
| 1 | Заключение соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Нижегородской области на реализацию федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в системе «Электронный бюджет» | Соглашение между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Нижегородской области | О.В. Петрова | Согласно отдельному графику ведомственного проектного офиса национального проекта «Образование» |
| 2 | Утверждение должностного лица в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за внедрение ЦОС | Приказ МОиН НО | О.В. Петрова | 30.11.2022 |
| 3 | Утверждение перечня образовательных организаций, принимающих участие в реализации мероприятий по внедрению ЦОС | Приказ МОиН НО | О.В. Петрова | 30.11.2022 |
| 4 | Формирование и утверждение перечня оборудования, расходных материалов, средств | 1. Письмо МОиН НО в адрес ведомственного проектного офиса национального | ответственное должностное лицо | Согласно отдельному графику ведомственного проектного |

| | | | | |
|---|--|---|--------------------------------|---|
| | обучения и воспитания для внедрения ЦОС | проекта «Образование» о перечне оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения ЦОС; 2. Приказ МОиН НО об утверждении перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения ЦОС. Создан инфраструктурный лист | | офиса национального проекта «Образование» |
| 5 | Объявление закупок оборудования для внедрения ЦОС | Реестр извещений (по форме ведомственного проектного офиса национального проекта «Образование» | ответственное должностное лицо | 15.02.2023 |
| 6 | Формирование и утверждение перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения ЦОС (средства экономии) | 1. Письмо МОиН НО в адрес ведомственного проектного офиса национального проекта «Образование» о согласовании инфраструктурного листа; 2. Письмо федерального оператора о согласовании | ответственное должностное лицо | 15.06.2023 |

| | | | | |
|-------------|--|---|--|----------------------|
| | | инфраструктурно го листа | | |
| 7 | Проведение мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями | Фотографии, Рекомендации по брендированию | ответственное должностное лицо | 25.08.2023 |
| 8 | Закупка, доставка и наладка оборудования | Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках объявленных закупок | ответственное должностное лицо | 25.08.2023 |
| 9 | Проведение мониторинга хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями | Информационная справка | ответственное должностное лицо | 30.11.2023 |
| 10 | Подготовка Цифровых классов | | | |
| 10.1 | Разработка проекта регионального типового дизайн-проекта Цифрового класса | Проект типового дизайн-проекта Цифрового класса | ГБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества Нижегородско й области» (далее – ГБУ ДО ЦРТДиЮ НО) | до 15 апреля 2023 |
| 10.2 | Согласование регионального типового дизайн-проекта Цифрового класса | Дизайн-проект Цифрового класса | ответственное должностное лицо | до 21 апреля 2023 |
| 10.3 | Утверждение регионального типового дизайн-проекта Цифрового класса | Приказ МОиН НО | ответственное должностное лицо | до 30 апреля 2023 |
| 10.4 | Направление регионального типового дизайн-проекта Цифрового класса в адрес | Письмо МОиН НО | ответственное должностное лицо | до 12 мая 2023 |

| | | | | |
|-------------|---|---|------------------------|--------------------|
| | глав администраций муниципальных районов и городских округов Нижегородской области и (далее – ОМСУ) | | | |
| 10.5 | Проведение ремонтных работ в ОО Нижегородской области в соответствии с типовым дизайн-проектом Цифрового класса | Оформленный в соответствии с типовым дизайн-проектом кабинет | ОМСУ ОО | до 15 августа 2023 |
| 11. | Повышение квалификации педагогических работников ОО Нижегородской области по вопросам реализации мероприятий по внедрению ЦОС | Удостоверения о повышении квалификации, дипломы о профессиональной переподготовке | ГБОУ ДПО НИРО ОО | в течение года |
| 12 | Передача закупленного оборудования на баланс образовательной организации | Акты приема-передачи | ГБОУ ДПО НИРО ОО | до 31 декабря 2023 |