

УТВЕРЖДАЮ
 Заведующий МБДОУ
 «Детский сад № 21»
 Бедоснежка
 Слепкова О.Ю..



**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА
 «Оптимизация процесса подготовки к самостоятельной деятельности детей в
 центрах активности через насыщение среды группы элементами
 «Бережливого пространства»**

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ожидаемый результат	Ответственный исполнитель
1.	Старт проекта. Создание рабочей группы. Наблюдение за текущим состоянием процесса, определение целевого состояния.	09.01.2024 15.01.2024	Сформирована рабочая группа. По внедрению бережливых технологий.	Заведующий МБДОУ Старший воспитатель Педагогический
2.	Создание комфортного бережливого пространства с визуализацией центров в группах. Разработка плана мероприятий по улучшению процесса при потере времени определения детьми центра активности в рамках подготовки в соответствии с темой недели.	15.01.2024 – 20.01.2024	Создано комфортное и привлекательное бережливое пространство, за счет визуализации (маркировки) пространства группы Сокращено время на передачу информации.	коллектив Воспитатели ДОУ Старший воспитатель
3.	Визуальная разметка игрового пространства, для устранения излишнего времени затраты на процесс подготовки к самостоятельной деятельности детей в центрах активности.	21.01.2024	Создана визуальная разметка игрового пространства.	Воспитатели ДОУ
4.	Разработка картотеки по насыщению среды, проведение семинара-практикума по проекту.	22.01.2024- 12.02.2024	Проведен семинары-практикума -«Педагогические условия формирования мотивации к проявлению самостоятельной деятельности в центрах активности» -«Современные подходы к организации развивающей предметно-пространственной среде» -картотека «Насыщение развивающей предметно-пространственной среды группы».	Старший воспитатель Воспитатели ДОУ
5.	Знакомство детей с наполняемостью центров активности и правилами пользования материалами.	12.02.2024	Размещение алгоритмов деятельности в центрах активности.	Воспитатели ДОУ

6.	Составление и реализация карты целевого состояния процесса - оптимизации процесса подготовки детей к самостоятельной деятельности.	13.02.2024 – 23.02.2024	Составлена карта целевого состояния процесса.	Старший воспитатель, воспитатели ДОУ
	Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта. Совещание по защите проекта.	23.02.2024-	Устранены временные потери, насыщена и привлекательна среда группы для мотивации самостоятельной деятельности детей. Подходы бережливых технологий защищены	Старший воспитатель Воспитатели ДОУ
8.	Внедрение улучшений по достижению цели проекта.	23.02.2024 – 20.03.2024	Мониторинг устойчивости улучшений.	Воспитатель
9.	Закрепление результатов и закрытие проекта.	20.03.2024 – 28.03.2024	Обеспечена экономия времени при подготовке к самостоятельной деятельности детей в соответствии с темой недели и рациональное размещение центров активности. Появление интереса детей к деятельности.	Старший воспитатель, воспитатель
10.	Завершающее совещание	29.03.2024	Проект реализован. Стандартизация процесса подготовки к самостоятельной деятельности детей.	Рабочая группа проекта.

Руководитель проекта *Подпись*

Климова

Климова М.Ф.