



“Детский сад №3”
ПОВЕРЖДАЮ:

Чигрина Анна Анатольевна, заведующий МДБОУ “Детский сад №3”

Ф.И.О. должностное лицо заказчика лии-проекта
 Чигрина Анна Анатольевна
 подпись, ФИО

наименование проекта: Организация режимного момента - одевание детей на прогулку - с помощью алгоритмов

Общие данные:			Обоснование:		
Заказчик:	Чигрина Анна Анатольевна, заведующий МДБОУ “Детский сад №3”		1. Длительный и трудоемкий процесс по качественной подготовке каждого ребенка и педагога для организация режимного момента – одевание детей на прогулку с помощью алгоритмов. 2. Перечисление того, на что будет направлен процесс улучшения: Сокращается время для подготовки к проведению режимного момента – одевание детей на прогулку с помощью алгоритмов. Каждый ребенок самостоятельно одевается с помощью алгоритмов У детей остается время (несколько минут для самостоятельной деятельности)		
Процесс:	Организация режимного момента - одевание детей на прогулку - с помощью алгоритмов				
Границы процесса:	Начало процесса: (приготовить схемы алгоритмов для организация режимного момента – одевание детей на прогулку с помощью алгоритмов) Конец процесса: (дети и педагог готовы)				
Руководитель проекта:	Каймакова Марина Константиновна, учитель - логопед				
Команда проекта:	Антохова Галина Геннадьевна, воспитатель Рубайло Светлана				
Цели и эффекты:			Сроки:		
Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель	Наименование этапа	Дата начала	Дата окончания
Сокращение времени по подготовке педагогов и детей для организация режимного момента – одевание детей на прогулку с помощью алгоритмов.	6-10 мин	3-5 мин	1. Согласование паспорта лии-проекта	01.04.2021	02.04.2021
			2. Картирование текущего	05.05.2021	30.04.2021
			3. Анализ проблем и потерь	30.04.2021	21.05.2021
			4. Составление карты целевого	24.05.2021	30.06.2021
			5. Разработка плана мероприятий	01.07.2021	19.07.2021
			6. Защита плана мероприятий	20.07.2021	20.07.2021
			7. Внедрение улучшений	21.07.2021	15.11.2021
			8. Мониторинг результатов	15.11.2021	01.12.2021
			9. Закрытие лии-проекта	01.12.2021	15.12.2021
			10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов	15.12.2021	30.12.2021
Эффекты:	1. У всех детей остается время для самостоятельной деятельности. 2. Дети самостоятельно одеваются с помощью алгоритмов				