

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2»

МБОУ «Средняя школа №2»
открыта в 1984 году

- ✓ 2009-2010 год – лауреат областного конкурса инновационных проектов «Модель школы полного дня»
- ✓ 2013 год - присвоение статуса Экспериментальная площадка ФГАУ «ФИРО» по компьютерной грамотности
- ✓ 2017 год - присвоение статуса Экспериментальная площадка ФГАУ «ФИРО» по воспитанию



На данный момент
в школе обучается
331 обучающийся:

1-4 классы - 136
5-9 классы - 179
10-11 классы - 16

Их них:
Обучающихся с ОВЗ - 87

Юридический адрес: **601770, Владимирская область, г.Кольчугино, п.Белая Речка, ул. Школьная, д. 1**

Директор МБОУ СОШ №2 города Кольчугино: **Новикова Елена Вячеславовна**

Телефон: 8(49245) 4-92-37, 4-98-10

Адрес электронной почты: belaya_rechka2@mail.ru

Адрес сайта школы: <http://belaya-rechka.ucoz.ru/>



Проект «Оптимизация итоговой отчётности школьного психолого- педагогического консилиума»

Проект направлен на улучшение процесса подготовки заключений специалистами школьного психолого-педагогического консилиума (ШППК) для формирования Представления на территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию (ТМППК).

Реализация проекта позволит сократить временные и трудовые затраты, а также внедрить единые стандарты оформления документов в МБОУ «Средняя школа №2».

Общие данные и команда проекта

Заказчик

Руководитель ШППК
Борисова Г.Н.,
заместитель директора
по УВР.

Руководители проекта

Новикова Е.В., директор
школы;
Бурякова А.В., заместитель
директора по ВР.

Команда

Педагоги-психологи, дефектологи, логопед, социальный педагог и учителя начальных классов.



Обоснование проекта и ключевые риски



Снижение временных затрат

Оптимизация процесса составления заключений всеми специалистами ШППК.



Единые подходы

Внедрение стандартизированных форм и шаблонов для заключений.



Сокращение трудозатрат

Упрощение подготовки документов для прохождения ТПМПК.



Цели и показатели проекта

Цель

Создание единого электронного шаблона для занесения результатов диагностик.

Текущий показатель

100% использования разрозненных форм без единого стандарта.

Целевой показатель

Сокращение до 60% времени на подготовку заключений с использованием нового шаблона.

Ключевые события и этапы проекта

1

Старт проекта

30.04.2025 — запуск и формирование команды.

2

Диагностика и разработка

30.04–26.05.2025 — анализ текущего и целевого состояния процесса.

3

Внедрение улучшений

01.09–30.12.2025 — практическая реализация новых шаблонов и процессов.



Анализ и разработка шаблонов заключений

1

*Анализ существующих заключений
Сравнение бланков с требованиями ТПМПК.*

2

*Разработка шаблонов
Создание унифицированных форм для каждого специалиста.*

3

*Внедрение в практику
Использование новых шаблонов в работе ШППК.*

План мероприятий и дорожная карта

Формирование команды

30.04.2025 — совещание при директоре, распределение ролей.

Обучение инструментам

01.05–08.05.2025 — знакомство с принципами бережливого производства.

Разработка плана

17.05–26.05.2025 — утверждение дорожной карты реализации проекта.

Аналитика и апробация проекта

Оценка текущего состояния

Анкетирование и анализ документации ШППк.

Аналитические связи

Связь пунктов Представления с заключениями специалистов.

Апробация и корректировки

26.05–26.06.2025 — тестирование и внесение изменений.



Итоги и дальнейшие шаги

● Разработка механизмов внедрения

Вовлечение сотрудников ШППК в процессы изменений.

● Анализ результатов апробации

Создание улучшенной документации и ключевых показателей внедрения.

● Поддержка и развитие

Продолжение оптимизации и повышение эффективности работы ШППК.

