



Карта проекта «Оптимизация процесса планирования текущей деятельности структурных подразделений в МБОУ «Таяндинская СОШ»»

Заместитель Главы Еткульского муниципального района



Начальник Управления образования администрации
Еткульского муниципального района

Л.И. Уварина

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: Дельянова Наталья Владимировна - директор МКОУ «Таяндинская СОШ»

Владелец процесса: Дельянова Наталья Владимировна - директор МКОУ «Таяндинская СОШ»

Периметр процесса: МКОУ «Таяндинская СОШ»

Границы процесса: с момента начала планирования до составления плана

Руководитель проекта: Ярославцева Татьяна Владимировна

Команда проекта: Махнева Елена Багратовна - заместитель директора по ВР, Булатова Надежда Александровна - заведующий хозяйством, Зязев Алексей Евгеньевич - ответственный за безопасность

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: нарушение регламентирующих документов по сбору и обработки информации

Последствия: несвоевременность принятия управленческих решений, снижение качества образовательных услуг

Причина возникновения: отсутствие алгоритма процесса планирования

Ценность для заказчика: своевременное обеспечение сбора информации, координация действий сотрудников, повышение качества образования, рейтинг школы

3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Временные затраты на формирование плана работы школы	25 дней	15 дней
Алгоритм заподнения информации для планирования	отсутствие	наличие

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта - 01.08.2023
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 01.08.2023 - 15.08.2023
 - разработка текущей карты процесса - 01.08.2023 – 03.08.2023
 - анализ и оценка текущего состояния процесса – 01.08.2023 – 03.08.2023
 - разработка целевой карты процесса - 04.08.2023 – 10.08.2023
 - разработка «дорожной карты» реализации проекта – 11.08.2023 – 15.08.2023
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации - 16.08.2023 – 18.08.2023
4. Внедрение улучшений – 19.08.2023 – 14.09.2023
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 15.09.2023 - 04.10.2023
6. Защита отчетной презентации и закрытие проекта - 15.09.2023 – 04.10.2023

Согласовано:

Руководитель проектного офиса Управления
образования администрации Еткульского
муниципального управления образования

И.В. Голик