




Карточка проекта «Оптимизация процесса сбора и анализа мониторинга деятельности педагогов МБОУ «С(К)ОШ № 60 г. Челябинска»

Утверждено:

Заместитель Главы города
по социальному развитию

 / С.А. Авдеев

Утверждено:

Председатель Комитета по делам образования
города Челябинска

 / С.В. Портые

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: Чернова Ирина Михайловна, директор МБОУ «С(К)ОШ №60 г. Челябинска»

Владелец процесса: Чернова Ирина Михайловна, директор МБОУ «С(К)ОШ №60 г. Челябинска»

Периметр проекта: МБОУ «С(К)ОШ №60 г. Челябинска»

Границы процесса: с момента принятия решения о сборе информации и до окончания сбора и анализа мониторинга деятельности педагогов

Руководитель проекта: Чернова Ирина Михайловна, директор МБОУ «С(К)ОШ №60 г. Челябинска»

Команда проекта:

Боженова Марина Сергеевна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе

Герасимова Олеся Сергеевна – заместитель директора по воспитательной работе

Ильина Ольга Андреевна – заместитель директора по научно-методической работе

3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Стандарт процесса сбора и анализа мониторинга деятельности педагогов	отсутствие	наличие
Время процесса сбора и анализа мониторинга деятельности педагогов	4*дня	снижение в 2 раза
Доля участников образовательного процесса, удовлетворенных качеством анализа мониторинга деятельности педагогов	41 %*	повышение в 2 раза

* показатели могут быть изменены в ходе картирования

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: нарушение п.5 Программы развития МБОУ «С(К)ОШ №60 г. Челябинска» на 2024-2027 гг. в части анализа реализации программы за учебный год.

Последствия:

- сложности сбора мониторинга деятельности педагогов,
- сложности анализа мониторинга деятельности педагогов,
- снижение имиджа образовательной организации.

Причины возникновения: отсутствие стандарта процесса сбора и анализа мониторинга деятельности педагогов.

Ценность для заказчика:


- повышение профессиональной компетентности педагога, осуществляющего сбор мониторинговых данных,
- повышение аналитической культуры педагогов,
- повышение имиджа образовательной организации.

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 25.04.2025
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса:
 - разработка карты текущего состояния процесса – 23.05.2025
 - разработка карты целевого состояния процесса – 20.06.2025
 - разработка «дорожной карты» реализации проекта – 04.07.2025
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации – 11.07.2025
4. Внедрение улучшений – 05.09.2025
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 03.10.2025
6. Защита отчетной презентации и закрытие проекта – до 10.10.2025

Согласовано:

Главный специалист Комитета по делам
образования города Челябинска

 / Е.С. Федорова