



Карточка проекта «Оптимизация процесса сопровождения классным руководителем адаптации обучающихся 5-х классов
МБОУ «С(К)ОШ №60 г. Челябинска»

Министр образования и науки
Челябинской области

/ В.В. Литке

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: Чернова Ирина Михайловна, директор МБОУ «С(К)ОШ №60 г. Челябинска», учителя, обучающиеся, родители (законные представители)

Владелец процесса: Чернова Ирина Михайловна, директор МБОУ «С(К)ОШ №60 г. Челябинска»

Периметр проекта: МБОУ «С(К)ОШ №60 г. Челябинска»

Границы процесса: от начала до окончания адаптации

Руководитель проекта: Герасимова Олеся Сергеевна – заместитель директора по воспитательной работе

Команда проекта:

Шелаева Оксана Сергеевна – руководитель школьного методического объединения классных руководителей

Гребенюк Ирина Александровна – руководитель службы психолого-педагогического сопровождения

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: нарушение п.3 Программы воспитания МБОУ «С(К)ОШ №60 г. Челябинска» в части практической реализации цели и задач воспитания.

Последствия:

- сложности адаптации обучающихся 5-х классов;
- снижение мотивации к обучению у обучающихся,
- снижение качества образования,
- снижение имиджа образовательной организации.

Причины возникновения: отсутствие стандарта процесса сопровождения классным руководителем адаптации обучающихся 5-х классов МБОУ «С(К)ОШ №60 г. Челябинска»

Ценность для заказчика:

- своевременное вовлечение обучающихся в учебный процесс,
- повышение мотивации к обучению у обучающихся,
- повышение качества образования,
- повышение имиджа образовательной организации

3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Стандарт процесса сопровождения классным руководителем адаптации обучающихся 5-х классов	отсутствие	наличие
Время процесса сопровождения классным руководителем адаптации обучающихся 5-х классов	3* месяца	снижение в 3 раза
Доля участников образовательного процесса, удовлетворенных результатами адаптации обучающихся 5-х классов	32 %*	повышение в 2 раза

*показатели будут уточнены в ходе картирования

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 28.11.2024
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса:
разработка карты текущего состояния процесса – 06.12.2024
разработка карты целевого состояния процесса – 20.12.2024.
разработка плана реализации проекта 14.01.2025.
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 17.01.2024.
4. Внедрение улучшений – 24.01.2025.
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 31.01.2025.
6. Защита и закрытие проекта – до 01.02.2025

Согласовано:

Ректор государственного бюджетного
учреждения дополнительного
профессионального образования
«Челябинский институт развития
профессионального образования»

/ Е.П. Сичинский