

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 7 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЩЕРБИНОВСКИЙ РАЙОН СТАНИЦА  
СТАРОЩЕРБИНОВСКАЯ**

**ПРИКАЗ**

от «9» января 2023 г.

№ 67


**О формировании инфраструктуры муниципальном бюджетном  
дошкольном образовательном учреждении детский сад № 7  
комбинированного вида муниципального образования Щербиновский  
район станция Старощербиновская**

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ во исполнение требований приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», приказа Минпросвещения России от 25.11.2022 № 1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования» с учетом рекомендаций Минпросвещения по формированию инфраструктуры дошкольных образовательных организаций и комплектации учебно-методических материалов в целях реализации образовательных программ дошкольного образования от 26.12.2022

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график формирования инфраструктуры МБДОУ детский сад № 7 комбинированного вида ст. Старощербиновская и ее комплектации согласно приложению.
2. Старшему воспитателю Подольяню Д.С. проконтролировать исполнение мероприятий плана-графика, указанного в пункте 1 настоящего приказа.
3. Делопроизводителю (Вивчарь А.Е.) ознакомить работников с настоящим приказом под подпись в срок до 15.02.2023.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий муниципального бюджетного  
дошкольного образовательного учреждения  
детский сад № 7 комбинированного вида  
муниципального образования  
Щербиновский район  
станция Старощербиновская



Н.В.Шкляренко

к приказу МБДОУ детский сад № 7  
комбинированного вида ст. Старошербиновская  
от 09.01.2023 года № 65

**План-график формирования инфраструктуры и ее комплектации**  
в МБДОУ детский сад № 7 комбинированного вида ст. Старошербиновская

№ п/п	Мероприятие	Ответственный	Сроки
1	Оценка и анализ инфраструктуры и комплектации учебно-методических материалов, определение наиболее проблемных зон	Завхоз	Февраль
2	Изучение запросов родителей и особенностей реализации ООП ДО	Старший воспитатель	Февраль
3	Изучение интересов, склонностей, предпочтений, индивидуальных особенностей детей в группах	Старший воспитатель совместно с воспитателями в группах	Февраль
4	Составление перечня необходимых материалов и оборудования	Завхоз	10 марта
5	Доработка перечня необходимых материалов и оборудования	Завхоз совместно с воспитателями в группах	Март
6	Закупка материалов и оборудования по утвержденному перечню	Контрактный управляющий	Апрель
7	Составление плана-схемы пространственного размещения оборудования в группах по принципу нежесткого зонирования	Завхоз совместно с воспитателями в группах	20 апреля
8	Размещение мебели и крупного оборудования согласно плану-схеме, наполнить игровыми материалами	Завхоз совместно с воспитателями в группах	Апрель – май
9	Мониторинг популярности или дефицита применения	Старший воспитатель совместно с	Май – июль

	оборудования у детей и педагогов, запросов от участников образовательного процесса	воспитателями в группах	
10	Составление плана-схемы изменений в РППС и комплектацию учебно-методических материалов в течение года, с учётом ООП ДО, положительной динамики развития детей, приобретения новых средств	Старший воспитатель совместно с воспитателями в группах	Июль – август