

Паспорт проекта «Оптимизация процесса подготовки обучающихся к ОГЭ»

Общие данные Заказчик: МБОУ «Школа № 21» Процесс: Оптимизация процесса подготовки обучающихся к ОГЭ Периметр проекта: МБОУ «Школа № 21» (Московский р-н) Границы процесса: от подготовки учителя к уроку до положительного результата обучающегося Руководитель проекта: Ефимова О.В. – заместитель директора МБОУ «Школа № 21» Команда проекта: Гречухина О.В. учитель английского языка МБОУ «Школа №21», Левакова В.В учитель математики МБОУ «Школа №21», Опенкова Т.А. учитель технологии МБОУ «Школа №21», Романова Е.В. учитель русского языка и литературы МБОУ «Школа № 21», Шимоненко В.Д. учитель математики МБОУ «Школа №21»	Обоснование 1. Отсутствие мотивации обучающихся. 2. Высокий уровень самооценки обучающихся. 3. Разноуровневая подготовка обучающихся. 4. Низкий уровень подготовленности большей части обучающихся из-за недостаточной сформированности математического аппарата. 5. Плохая информированность родителей об уровне подготовки обучающихся по предметам из-за переоценки способностей ребенка.															
Цели и эффекты <table><tr><th>Наименование цели</th><th>Текущий показатель</th><th>Целевой показатель</th></tr><tr><td>Достижение 100% успеваемости при подготовке к ОГЭ</td><td>92% подготовленности</td><td>100% успеваемость</td></tr><tr><td>Увеличение качества обученности при подготовке к ОГЭ (%)</td><td>64%</td><td>80%</td></tr><tr><td>Повышение среднего балла за выполненные тренировочных (пробных) работ (в баллах)</td><td>3,36</td><td>4,3</td></tr><tr><td>Сокращение способов подготовки к ГИА (кол-во способов), до получения положительного результата</td><td>5</td><td>1</td></tr></table> Эффекты: Расширение возможностей для подготовки обучающихся к ОГЭ, повышение удовлетворенности всех участников образовательных отношений	Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель	Достижение 100% успеваемости при подготовке к ОГЭ	92% подготовленности	100% успеваемость	Увеличение качества обученности при подготовке к ОГЭ (%)	64%	80%	Повышение среднего балла за выполненные тренировочных (пробных) работ (в баллах)	3,36	4,3	Сокращение способов подготовки к ГИА (кол-во способов), до получения положительного результата	5	1	Сроки 1. Согласование паспорта проекта – 24.03.2025 2. Картирование текущего состояния – 24.03.2025 – 28.03.2025 3. Составление карты идеального состояния – 28.03.2025 – 31.03.2025 4. Анализ проблем и потерь – 01.04.2025 – 07.04.2025 5. Составление карты целевого состояния – 07.04.2025 – 14.04.2025 6. Разработка плана мероприятий – 07.04.2025 – 14.04.2025 7. Защита плана мероприятий – 14.04.2025 8. Внедрение улучшений – 14.04.2025 – 25.05.2025 9. Промежуточный мониторинг результатов – 21.04.2025 – 24.04.2025 10. Закрытие лин-проекта – 02.06.2025 11. Мониторинг стабильности достигнутых результатов – июнь 2025, далее ежегодно с сентября по июнь.
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель														
Достижение 100% успеваемости при подготовке к ОГЭ	92% подготовленности	100% успеваемость														
Увеличение качества обученности при подготовке к ОГЭ (%)	64%	80%														
Повышение среднего балла за выполненные тренировочных (пробных) работ (в баллах)	3,36	4,3														
Сокращение способов подготовки к ГИА (кол-во способов), до получения положительного результата	5	1														