



Согласовано
Директор МБОУ «Гимназия № 2»

Е.Е. Жанказиева



Утверждение

И.о. директора МБОУ «Гимназия № 6»

И.В. Кофтанов

План («дорожная карта») мероприятий МБОУ «Гимназия №2 имени Героя Советского Союза Николая Матвеевича Диденко» г.о. Прохладный КБР по подготовке к капитальному ремонту основного здания и оснащения в рамках программы по капитальному ремонту образовательных организаций

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Исполнители	Примечание
Организационно - распорядительные мероприятия				
1.	Изучение нормативно-правовой документации федерального, регионального, муниципального уровней по вопросу модернизации школьных систем образования	По мере поступления	Жанказиева Е.Е., директор	Информирование коллектива
2.	Создание школьной рабочей группы по определению вариантов и оценки условий для организации образовательного процесса в период проведения капитального ремонта	Ноябрь 2023г.	Жанказиева Е.Е., директор	Приказ по ОУ
3.	Организация образовательного процесса на период проведения капитального ремонта с учетом имеющихся условий в принимающем ОУ: – сменность занятий, график питания; – продолжительность уроков, перемен, расписание уроков; – расписание занятий кружков, внеурочная деятельность; – корректировка графиков дежурств администрации; – оснащенность средствами обучения и воспитания;	Декабрь 2023г.	Жанказиева Е.Е., директор, Кофтанов И.В., и.о. директора, шольная рабочая группа	Приказы: – об утверждении графика питания; – о внесении изменений в распорядительные документы, регламентирующие деятельность Гимназии

	– план размещения классов с указанием количества детей				
4.	Проведение мероприятий по созданию условий в принимающем ОУ в соответствии с требованиями СанПиНа для осуществления образовательного процесса на период проведения капитального ремонта: – оценка состояния учебных кабинетов, мебели, оргтехники, работы интернета; – доукомплектование необходимым оснащением учебных кабинетов;	Декабрь 2023г.	Жанказиева Е.Е., директор, Кофтанов И.В., и.о. директора, школьная рабочая группа	Акт оценки условий по оснащению учебных помещений принимающей стороны	
5.	Организация сетевой формы реализации образовательных программ в части с использованием материально-технической базы принимающей ОУ, в связи с проведением ремонтных работ	Декабрь 2023г.	Жанказиева Е.Е., директор, Кофтанов И.В., и.о. директора	Договор о сетевом взаимодействии на период капитального ремонта	
6.	Разработка Положения о порядке организации образовательного процесса обучающихся на период проведения капитального ремонта	Декабрь 2023г.	Жанказиева Е.Е., директор	Положение о порядке организации образовательного процесса обучающихся на период проведения капитального ремонта	
7.	Заключение договоров по безвозмездному пользованию имуществом с принимающим ОУ	до 09.01.2024г.	Жанказиева Е.Е., директор, Кофтанов И.В., и.о. директора	Договор	
8.	Заключение контрактов по организации горячего питания учащихся МБОУ «Гимназия №2» путем аутсорсинга в принимающем ОУ	до 27.12.2023г.	Жанказиева Е.Е., директор, контрактный управляющий	Контракт по организации горячего питания учащихся	
Работа с родителями/законными представителями					
9.	Информирование родителей/законных представителей обучающихся, о предстоящем капитальном ремонте, о сроках его проведения и особенностях организации образовательного процесса в период капитального ремонта	Декабрь 2023г.	Жанказиева Е.Е., директор, Рабочая группа	Протоколы проведения родительских собраний, заседаний Родительского комитета и Управляющего совета, письменные заявления-согласия родителей (законных)	

				представителей) обучающихся, официальный сайт Гимназии, социальные сети
10.	Создание группы по формированию фото и видео фиксации этапов капитального ремонта и размещению на официальном сайте Гимназии	Декабрь 2023г.	Инициативная группа	Размещение • актуальной информации на официальном сайте Гимназии
11.	Участие в организации и проведении мероприятий по отбору дизайн-проекта обновления образовательной среды	В течение периода	Инициативная группа	Протоколы
12.	Проведение контрольных мероприятий за ходом проведения капитального ремонта здания и оснащения	В течение периода	Инициативная группа	Акты
13.	Подготовка Гимназии к проведению капитального ремонта			
	Уведомить работников об изменении условий труда	Декабрь 2023г.	Жанказиева Е.Е., директор, отдел кадров	Уведомления
14.	Уведомить организации, работающие на базе Гимназии по договору безвозмездного пользования об изменении условий работы	Декабрь 2023г.	Жанказиева Е.Е., директор, отдел кадров	Уведомления
15.	Разработка и утверждение плана профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников МБОУ «Гимназии № 2»	В течение периода	Жанказиева Е.Е., директор, отдел кадров	Сертификаты, удостоверения о повышении квалификации о повышении/переподготовке
16.	Комиссионное определение состояния школьной мебели, учебников, оргтехники для списания. Определение потребности и составления спецификаций на новые комплекты мебели, учебников, оборудования и оргтехники	Декабрь 2023г.	Жанказиева Е.Е., директор, гл. бухгалтер, заведующий хозяйством	Акты , сличительная ведомость результатов инвентаризации
17.	Разработка мероприятий по организации перевоза и складирования мебели и оборудования на период капитального ремонта	Декабрь 2023г.	Жанказиева Е.Е., директор, заведующий хозяйством, родительская общественность	Определение складских помещений, организация погрузочно-разгрузочных работ и перевозок
18.	Определиться с взаимодействием с ЧОП на период ремонта, уведомить ЧОП о предстоящих изменениях в договоре	Декабрь 2023г.	Жанказиева Е.Е., директор, контрактный управляющий	Внесение изменений в договор
19.	Внести изменения в лицензию на право осуществления	Декабрь 2023г.	Жанказиева Е.Е.,	Дополнительная лицензия на

	образовательной деятельности в части изменения фактического места нахождения юридического лица		директор	право осуществления образовательной деятельности
20.	Внести изменения в Устав в части изменения фактического места нахождения юридического лица	Декабрь 2023г.	Жанказиева Е.Е., директор, ответственный за сайт	Размещение на официальном сайте Устава с изменениями
21.	Уведомить МОМВД России «Прохладненский», подразделение УФСБ в г.Прохладный КБР, ГБУЗ ЦРБ г.о.Прохладный и Прохладненского муниципального района об особенностях организации образовательного процесса на время проведения капитального ремонта	Ноябрь 2023г.	Жанказиева Е.Е., директор	Уведомление
22.	ЗаклЮчить дополнительное соглашение к договору с медицинским учреждением на период проведения капитального ремонта	Ноябрь 2023г.	Жанказиева Е.Е., директор	Соглашение
23.	Внести изменения в паспорт безопасности дорожного движения и паспорт доступности на период капитального ремонта	Декабрь 2023г.	Жанказиева Е.Е., директор	Актуальный паспорт безопасности дорожного движения и паспорт доступности