


## Паспорт лин-проекта

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения МБОУ «Гимназия №32»

(наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления  
муниципального образования Кемеровской области)

Оптимизация работы классного руководителя в условиях реализации рабочей программы воспитания

(название лин-проекта)

**УТВЕРЖДАЮ:**  
Морозова М.В., директор МБОУ  
«Гимназия №32»  
(ФИО, должность руководителя заказчика лин-проекта)  
  
(подпись) Морозова М.В.  
(И.О. Фамилия)

<p><b>Общие данные:</b>  <b>Заказчик:</b> директор МБОУ «Гимназия №32»  <b>Процесс:</b> Оптимизация работы классных руководителей в условиях реализации рабочей программы воспитания  <b>Границы процесса:</b> от создания творческой группы до реализации и апробации проекта по внедрению бережливых технологий  <b>Руководитель лин-проекта</b> Лукьянова Алеся Юрьевна, зам. директора по ВР  <b>Команда лин-проекта:</b> Метелева Галина Александровна, учитель физической культуры _____</p>	<p style="text-align: center;"><b>Обоснование:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <u>Длительный процесс подбора интернет-ресурсов и методических разработок;</u></li> <li>2. <u>Материальные затраты на расходные материалы;</u></li> <li>3. <u>Временные потери при оформлении бумажного варианта отчетной документации.</u></li> </ol>									
<p><b>Цели и эффекты:</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Наименование цели, ед. изм.</th> <th style="width: 20%;">Текущий показатель</th> <th style="width: 20%;">Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Подготовка материалов к проведению тематических классных часов</td> <td style="text-align: center;">2-3 часа</td> <td style="text-align: center;">40 мин.</td> </tr> <tr> <td>Цифровизация отчетной документации классного руководителя</td> <td style="text-align: center;">1,5 часа</td> <td style="text-align: center;">20 мин.</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Эффекты:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <u>Сокращение временных затрат на разработку тематических классных часов;</u></li> <li>2. <u>Минимизация объема работы на бумажных носителях;</u></li> <li>3. <u>Создание единого информационного пространства.</u></li> </ol>	Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель	Подготовка материалов к проведению тематических классных часов	2-3 часа	40 мин.	Цифровизация отчетной документации классного руководителя	1,5 часа	20 мин.	<p style="text-align: center;"><b>Сроки:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Согласование паспорта лин-проекта - «10» декабря 2021г.</li> <li>2. Картирование текущего состояния (с «12» декабря 2021г. по «30» декабря 2021г.)</li> <li>3. Анализ проблем и потерь (с «10» января 2022г. по «24» января 2022г.)</li> <li>4. Составление карты целевого состояния (с «25» января 2022г. по «31» января 2022г.)</li> <li>5. Разработка плана мероприятий (с «01» февраля 2022г. по «12» февраля 2022г.)</li> <li>6. Защита плана мероприятий (с «14» февраля 2022 г. по «15» февраля 2022г.)</li> <li>7. Внедрение улучшений (с «16» февраля 2022г. по «30» апреля 2022г.)</li> <li>8. Мониторинг результатов (с «03» мая 2022г. по «30» мая 2022г.)</li> <li>9. Закрытие лин-проекта (с «06» июня 2022г. по «07» июня 2022г.)</li> <li>10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (с «08» июня 2022г. по «30» июня 2022г.)</li> </ol>
Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель								
Подготовка материалов к проведению тематических классных часов	2-3 часа	40 мин.								
Цифровизация отчетной документации классного руководителя	1,5 часа	20 мин.								