

Приложение №1
«УТВЕРЖДЕНО»
Приказом МКУК «МРБ» ИРМО
№ 1 от «09» января 2025 года

ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО МОДЕРНИЗАЦИИ МКУК «МРБ» ИРМО
на 2024 – 2027 гг.

(Даты и место проведения мероприятий в Плане могут корректироваться и будут конкретизированы в Плане на месяц).

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Место проведения	Ответственный	Исполнитель
Реорганизация физического пространства библиотеки					
1.	Монтаж системы электроотопления	июнь - август 2025 год	МРБ	Директор МРБ Матвеева Е.А.	Подрядная организация
2.	Внутренняя отделка помещений (выравнивание и покраска стен)	апрель - август 2026 год	МРБ	Директор МРБ Матвеева Е.А.	Подрядная организация
3.	- Внутренняя отделка складского помещения + замена кровли складского помещения - Реконструкция и остекление крыльца (заливка бетонной подушки, остекление крыльца) - Замена входной двери	2027 год	МРБ	Директор МРБ Матвеева Е.А.	Подрядная организация

Обновление и пополнение материально-технической базы						
1.	1 этап		МРБ	Директор МРБ Матвеева Е.А.	Директор МРБ Матвеева Е.А.	
	Приобретение мебели (частично)	2 – 3 квартал 2025 г.				
	Приобретение техники (частично)	1 полугодие 2025 г.				
	Обновление фондов (частично)	1 полугодие 2025 г.				
2.	2 этап		МРБ	Директор МРБ Матвеева Е.А.	Директор МРБ Матвеева Е.А.	
	Приобретение мебели	2 – 3 квартал 2026 г.				
	Приобретение техники	1 полугодие 2026 г.				
	Обновление фондов	1 полугодие 2026 г.				
Создание современного библиотечного пространства						
1.	Частичное приобретение необходимого оборудования (стенды, лампы, ковёр и др.)	2025 год	МРБ	Директор МРБ Матвеева Е.А.	Директор МРБ Матвеева Е.А.	
Развитие компетенций и повышение квалификации персонала библиотеки						
1.	Работа в рамках дорожной карты по работе проектно-методического офиса.	2024 – 2027 год	МРБ Выездные встречи онлайн встречи	Бороскина Ю.В. Ивайловская Т.Н.	Специалисты МРБ	
Организация культурно-просветительских и др. мероприятий						
1.	Проведение культурно-просветительских и других культурно-массовых мероприятий	В течение всего срока реализации концепции Согласно отдельному плану. (Приложение 1)		Зам. Директора Бороскина Ю.В.	Максименко Н.Г. Ивайловская Т.Н.	
2.	Работа по подпроектам в рамках проекта «Знания для жизни»: 1. Семейная библиотека 2. Патриотика 3. Многофункциональный центр активного долголетия	В течение всего срока реализации концепции Согласно отдельному плану. (Приложение 1)	-	Зам. Директора Бороскина Ю.В.	Ивайловская Т.Н. Максименко Н.Г. Фарафонова Н.И.	

	4. Социальный хаб 5. Креативные индустрии 38 6. Ресурсный центр				
Организационные мероприятия по созданию Клубов на базе МРБ					
1.	Работа Клубов	В течение всего срока реализации концепции Согласно отдельному плану (Приложение 1)	-	Зам. Директора Бороскина Ю.В.	Максименко Н.Г.
Проектная деятельность					
1.	Участие в конкурсах проектных инициатив	В течение всего срока реализации концепции	-	Зам. Директора Бороскина Ю.В.	Бороскина Ю.В. Ивайловская Т.Н. Максименко Т.Н.
2.	Участие в грантовых конкурсах	В течение всего срока реализации концепции	-	Зам. Директора Бороскина Ю.В.	Бороскина Ю.В. Ивайловская Т.Н. Максименко Т.Н.
Работа с социальными партнёрами, спонсорами, НКО					
1.	Поиск спонсоров, социальных партнёров, благонадёжных НКО и заключение с ними договоров о сотрудничестве.	В течение всего срока реализации концепции	-	Зам. Директора Бороскина Ю.В.	Бороскина Ю.В.
Создание единого информационного пространства					
1.	Актуализация информации о библиотеке на сайте, в социальных сетях, сотрудничество в данном направлении со СМИ	Постоянно	МРБ	Максименко Н.Г.	Максименко Н.Г. Бороскина Ю.В.
Организация платных услуг					
1.	Мероприятия по внедрению Пушкинской карты: - разработка документации, - регистрация на платформе	2025год 1 - 3 квартал 2025 года	МРБ МРБ	Директор МРБ Матвеева Е.А.	Матвеева Е.А. Бороскина Ю.В.

	«PRO.Культура.РФ» - подключение к участию в программе - внедрение Пушкинской карты - проведение мероприятий по Пушкинской карте (согласно отдельному плану).	4 квартал 2025 В течение всего срока реализации концепции	МРБ МРБ	Зам. Директора. Бороскина Ю.В.	Ивайловская Т.Н. Максименко Т.Н.
Контроль процесса модернизации библиотеки					
1.	Совещание «Организация работы по модернизации МРБ. Дорожная карта»	Февраль	МРБ	Главина Ю.Д Бороскина Ю.В.,	Матвеева Е.А. Бороскина Ю.В.
2.	Совещание «Промежуточный результат по реализации Концепции»	Март	МРБ	Главина Ю.Д Бороскина Ю.В.,	
3.	Семинар «Концепция модернизации МРБ - проблемы и достижения в середине пути»	Июнь	МРБ	Главина Ю.Д Бороскина Ю.В.	
4.	Круглый стол «Анализ работы по Концепции за 2025 год»	Сентябрь	МРБ	Главина Ю.Д Бороскина Ю.В.,	
Мониторинг и оценка результатов					
1.	Проведение регулярных опросов среди пользователей для оценки качества услуг	1 раз в квартал	МРБ	Зам. Директора Бороскина Ю.В.	Ивайловская Т.Н.
2.	Сбор и анализ статистических данных о посещаемости и активности пользователей	ежемесячно	МРБ	Зам. Директора Бороскина Ю.В.	
3.	Анализ роста профессиональных компетенций специалистов	1 раз в год	МРБ	Зам. Директора Бороскина Ю.В.	

	библиотеки					
4.	Корректировка стратегического плана и внедрение новых мероприятий в зависимости от выявленных потребностей и требований пользователей	В течение всего срока реализации концепции	МРБ	Зам. Директора Бороскина Ю.В.	Бороскина Ю.В. Ивайловская Т.Н. Максименко Н.Г. Фарафонова Н.И.	