



Карточка проекта «Оптимизация визуализации и навигации в МБДОУ «ДС № 467 г. Челябинска»

Утверждено:

Заместитель Главы города по
социальному развитию

 / С.А. Авдеев

Утверждено:

Председатель Комитета по делам образования
города Челябинска

 / С.В. Портъев

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: заведующий МБДОУ «ДС № 467 г. Челябинска» Шнайдер Наталья Викторовна, родители (законные представители) воспитанников

Владелец процесса: заведующий МБДОУ «ДС № 467 г. Челябинска» Шнайдер Наталья Викторовна

Периметр проекта: здание и территория МБДОУ «ДС № 467 г. Челябинска»

Границы процесса: от момента входа на территорию ДОУ до необходимого объекта поиска

Руководитель проекта: старший воспитатель. Курдина Оксана Игоревна

Команда проекта:
воспитатель Костромитина Ольга Александровна
воспитатель Ломова Любовь Владимировна

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: Неэффективное выполнение подпункта 5, 6 пункта 3.1. раздела III ФГОС ДО.

Последствия: формирование неблагоприятного имиджа учреждения, потеря времени родителей и посетителей при поиске нужного помещения и специалиста.

Причины возникновения: отсутствие на территории и в здании ДОУ навигации. Отсутствие схемы нахождения участков, кабинетов и групп на первом и втором этажах.

Ценность для заказчика: возможность для родителей и посетителей ДОУ без посторонней помощи найти нужное помещение или специалиста. Сокращение времени на поиски нужных помещений посетителями ДОУ. Повышение уровня удовлетворенности родителей (законных представителей).

3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Временные затраты на поиск расположения нужного объекта	10-15 мин	Не более 7 мин.
Система навигации на территории и в здании детского сада	отсутствие	наличие

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта 01.06.2024
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса 01.06.2024 - 20.08.2024
3. Разработка карты текущего состояния процесса 01.06.2024 - 20.08.2024
4. Разработка карты целевого состояния процесса 01.06.2024 - 20.08.2024
5. Разработка плана реализации проекта 01.06.2024 - 20.08.2024
6. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса 26.08.2024
7. Внедрение улучшений 01.06.2024
8. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта 01.06.2024 - 20.08.2024
9. Защита и закрытие проекта 20.08.2024.

Согласовано:

Главный специалист Комитета по делам образования
города Челябинска

 / Е.В. Петрова