

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Современная школа (Ростовская область)»

в редакции от 25.08.2020

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Современная школа (Ростовская область)»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Современная школа			
Краткое наименование регионального проекта	Современная школа	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Гуськов И.А.	Первый заместитель Губернатора Ростовской области		
Руководитель регионального проекта	Балина Л.В.	Министр общего и профессионального образования Ростовской области		
Администратор регионального проекта	Гагацев Т.А.	Заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области		
Связь с государственными программами Ростовской области	1	Государственная программа	Развитие образования (постановление Правительства РО от 17.10.2018 № 646)	
		Подпрограмма	Развитие общего и дополнительного образования	

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель регионального проекта: Вхождение Российской Федерации к 2024 году в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы											
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Признак ключевого параметра (да/нет)
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей	%	0	01.06.2018	0	0	0	0	0	1,1765	да
2	Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц (нарастающим итогом)	тыс. ед.	0	01.06.2018	0	0,042	0,118	0,25	0,404	0,504	да
3	Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (нарастающим итогом)	тыс. чел.	0	01.09.2018	0	29,6	64,9	91,7	96,7	101,7	да
4	Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не менее тыс. мест (нарастающим итогом)	тыс. мест	0	01.01.2018	0	0	0,2	1,2	1,2	1,2	да

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата	Признак
			2019	2020	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Результат федерального проекта: Обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских технопарков «Кванториум»										
1.1	Обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» 2024 – 1 ед.	ед.	0	0	0	0	0	1	Отчет министерства общего и профессионального образования Ростовской области по проведенным мероприятиям. Сформирована система мероприятий по формированию новых условий реализации предметной области «Технология» и других предметных областей, в том числе:-утвержден перечень образовательных организаций Ростовской области, реализующих мероприятия по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»;- осуществлен отбор инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций пригодных для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей;-внедрена целевая модель освоения предметной области	Проведение образовательных мероприятий	да

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									«Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученикоместа, в том числе детских технопарков «Кванториум»;- к концу 2024 года изучение предметной области «Технология» и других предметных областей в Ростовской области осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в т.ч. детских технопарков «Кванториум», с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.		
2	Результат федерального проекта: Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам										
2.1	Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам (нарастающим итогом) 2019 – 10 ед.; 2020 – 12 ед.;	ед.	10	12	14	17	21	22	Отчет министерства общего и дополнительного образования Ростовской области По итогам отбора предоставлена субсидия из федерального бюджета бюджету Ростовской области на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы, в том числе для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным	Приобретение товаров, работ, услуг	да

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2021 – 14 ед.; 2022 – 17 ед.; 2023 – 21 ед.; 2024 – 22 ед.								<p>общеобразовательным программам. Внедрена разработанная на федеральном уровне целевая модель по материально-техническому оснащению и обновлению содержания образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, с учетом необходимости обеспечения условий для обновления содержания и совершенствования методов обучения предметной области «Технология» и других предметных областей. Проведен мониторинг реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, в соответствии со сформированными методическими рекомендациями (целевой моделью). Обеспечено обновление содержания образовательных программ, в том числе по предметной области «Технология» и другим предметным областям, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня учебного оборудования и учебно-методических комплексов с</p>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									<p>учетом особых образовательных потребностей обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам. Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов. К концу 2024 года не менее чем в 22 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база, обучения определенных категорий обучающихся.</p>		
3	<p>Результат федерального проекта: Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах</p>										
3.1	<p>Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных</p>	тыс.ед.	0	0,042	0,118	0,25	0,25	0,25	<p>Отчет министерства общего и профессионального образования Ростовской области о создании Центров. К концу 2024 года не менее чем в 504 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных</p>	<p>Приобретение товаров, работ, услуг</p>	да

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<p>общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (нарастающим итогом)</p> <p>2020 – 0,042 тыс. ед.; 2021 – 0,118 тыс. ед.; 2022 – 0,25 тыс. ед.; 2023 – 0,25 тыс. ед.; 2024 – 0,25 тыс. ед.</p>								<p>программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.</p>		
4	<p>Результат федерального проекта: Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа</p>										
4.1	<p>Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа (нарастающим итогом)</p> <p>2019 – 0 мест; 2020 – 0 мест; 2021 – 200 мест; 2022 – 200 мест; 2023 – 200 мест; 2024 – 200 мест.</p>	место	0	0	200	200	200	200	<p>Акт ввода объекта недвижимого имущества в эксплуатацию. Реализованы мероприятия региональных программ по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкуп)зданий (пристроек к зданиям) общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Обеспечено повышение доступности современных условий образования в</p>	<p>Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества</p>	да

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									сельской местности и малых городах.		
5	Результат федерального проекта: На основе апробации по созданию условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций не менее чем в 5 субъектах Российской Федерации сформированы методические рекомендации по системе функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях										
5.1	Проведена апробация методических рекомендаций по созданию условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций 2020 – 1 ед.	ед.	-	1	-	-	-	-	Информационно-аналитический отчет министерства общего и профессионального образования Ростовской области. К концу 2020 года апробированы и внедрены методические рекомендации по системе функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях в Ростовской области, что позволит обеспечить единые подходы к созданию необходимых организационных, методических и финансово-экономических условий для психологического сопровождения обучающихся.	Утверждение документа	да
6	Результат федерального проекта: Во всех субъектах Российской Федерации для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики										
6.1	В Ростовской области для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным	ед.	-	-	-	-	-	1	Информационно-аналитический отчет ГБУ ДПО «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования». К 1 сентября 2024 года во всех муниципальных образованиях Ростовской области для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей функционирует система повышения	Проведение образовательных мероприятий	да

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики 2024 – 1 ед.								квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики. Проведен ежегодный мониторинг по оценке изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, с учетом повышения квалификации педагогических работников.		
7	Результат федерального проекта: Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации										
7.1	Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации Ростовской области 2022 – 1 документ	документ	-	-	-	1	-	-	Информационно-аналитический отчет министерства общего и профессионального образования Ростовской области. К концу 2022 года внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные программы, что позволит повысить качество преподавания основных предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего регионального проекта и	Проведение образовательных мероприятий	да

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									<p>национального проекта «Образование» в целом. Изучены внесенные в федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) общего образования изменения, в том числе формализовано понятие «гибкие компетенции». Изучены обновленные примерные основные общеобразовательные программы по всем уровням общего образования в соответствии с обновленными ФГОС, что в совокупности обеспечит условия для повышения качества общего образования. Изучены методология и технология разработки нового поколения измерительных материалов оценки уровня владения обучающимися гибкими компетенциями и базовой грамотности (финансовой, информационной, правовой, здоровьесберегающей и пр.). Обеспечено проведение оценки успешности в освоении обновленных образовательных программ обучающимися общеобразовательных организаций. Результат является ключевым результатом федерального проекта, непосредственно влияет на достижение показателей национального проекта «Образование», в том числе показателя «средневзвешенный результат Российской Федерации в группе международных исследований».</p>		
8	Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в								различные формы сопровождения и наставничества		
8.1	Не менее 70% обучающихся	%	-	-	-	-	-	70	Отчет министерства общего и	Проведение	да

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<p>общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества 2024 – 70 %</p>								<p>профессионального образования Ростовской области о результатах проведенных мероприятий. В соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся общеобразовательных организаций Ростовской области вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества, что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевые установки национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Разработаны и внедрены программы менторства и наставничества для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями Ростовской области.</p>	образовательных мероприятий	
9	Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме										
9.1	Не менее 70% организаций, реализующих программы	%	0,6	10	20	35	50	70	Информационно-аналитический отчет министерства общего и	Проведение образовательных	да

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<p>начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме (нарастающим итогом)</p> <p>2019 – 0,6 %; 2020 – 10 %; 2021 – 20 %; 2022 – 35 %; 2023 – 50 %; 2024 – 70 %</p>								<p>профессионального образования Ростовской области о реализации общеобразовательных программ в сетевой форме.</p> <p>К концу 2024 года не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Ростовской области реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования. Реализация мероприятий регионального проекта будет направлена на повышение доступности качественного, вариативного образования, что позволит поэтапно достичь следующих результатов: охвата организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме.</p>	мероприятий	
10	<p>Результат федерального проекта: Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации</p>										
10.1	<p>Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия</p>	%	-	-	-	-	-	70	<p>Информационно-аналитический отчет министерства общего и профессионального образования Ростовской области</p> <p>К концу 2024 года не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций</p>	<p>Проведение образовательных мероприятий</p>	да

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации 2024 – 70 %								Ростовской области обеспечена реализация механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации.		
11	Результат федерального проекта: Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)										
11.1	Созданы новые места в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников») (нарастающим итогом) 2019 – 600 мест; 2020 – 3280 мест; 2021 – 3880 мест; 2022 – 4880 мест; 2023 – 4880 мест; 2024 - 4880 мест	Место	600	3280	3880	4880	4880	4880	Акт ввода объекта недвижимого имущества в эксплуатацию. Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках государственной программы Ростовской области «Развитие образования», программы «Создание в Ростовской области новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016 – 2025 годы», которые включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий, приобретение (выкуп) зданий общеобразовательных организаций, расположенных в Ростовской области), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	да

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									<p>среднего общего образования. Региональные программы финансируются из федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Применяется актуализированный на федеральном уровне перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критерии его формирования и требования к функциональному оснащению, а также норматив стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания.</p>		
12	Созданы новые места в общеобразовательных организациях 2019 – 2200 мест	Место	2200	-	-	-	-	-	<p>Акт ввода объекта недвижимого имущества в эксплуатацию. Создание не менее 2,2 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях.</p>	<p>Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого</p>	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										имущества	

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)*						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Результат федерального проекта: Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам							
1.1	Результат регионального проекта № 2.1: Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	42 157,0	15 630,2	14 604,2	23 661,3	0,00	0,00	96 052,7
1.1.1	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Ростовской области)	41 313,8	15 317,5	14 312,1	23 188,0	0,00	0,00	94 131,4
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3.	консолидированный бюджет Ростовской области (без учета средств федерального бюджета), в т.ч.:	843,2	312,7	292,1	473,3	0,00	0,00	1 921,3
1.1.3.1.	бюджет Ростовской области	843,2	312,7	292,1	473,3	0,00	0,00	1 921,3
1.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Ростовской области бюджетам муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	трансфертов из бюджета Ростовской области)							
1.1.4.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Результат федерального проекта: Обновлено материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах							
2.1	Результат регионального проекта № 3.1: Обновлено материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	0,0	46 916,5	85 648,3	148 580,9	0,0	0,0	281 145,7
2.1.1	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Ростовской области)	0,0	45 978,1	83 935,3	145 609,2	0,0	0,0	275 522,6
2.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.3.	консолидированный бюджет Ростовской области (без учета средств федерального бюджета), в т.ч.:	0,00	938,4	1 713,0	2 971,7	0,0	0,00	5 623,1
2.1.3.1.	бюджет Ростовской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Ростовской области бюджетам муниципальных образований	0,00	938,4	1 713,0	2 971,7	0,00	0,00	5 623,1
2.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Ростовской области)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.4.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Результат федерального проекта: Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа							
3.1	Результат регионального проекта № 4.1: Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	0,0	114 747,1	199 181,3	0,0	0,0	0,0	313 928,4
3.1.1	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Ростовской области)	0,0	112 452,1	109 158,8	0,0	0,0	0,0	221 610,9
3.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.3.	консолидированный бюджет Ростовской области (без учета средств федерального бюджета), в т.ч.:	0,0	2 295,0	90 022,5	0,0	0,0	0,0	92 317,5
3.1.3.1.	бюджет Ростовской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Ростовской области бюджетам муниципальных образований	0,0	2 295,0	87 827,6	0,0	0,0	0,0	90 122,6
3.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных	0,0	0,0	2 194,9	0,0	0,0	0,0	2 194,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	трансфертов из бюджета Ростовской области)							
3.1.4.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Результат федерального проекта: Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)							
4.1	Результат регионального проекта № 11.1: Созданы новые места в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)	365 667,6	550 775,3	438 629,8	338 192,1	0,0	0,0	1 693 264,8
4.1.1	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Ростовской области)	318 130,8	344 815,8	280 699,4	280 699,4	0,0	0,0	1 224 345,4
4.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.3.	консолидированный бюджет Ростовской области (без учета средств федерального бюджета), в т.ч.:	47 536,8	205 959,5	157 930,4	57 492,7	0,0	0,0	468 919,4
4.1.3.1.	бюджет Ростовской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Ростовской области бюджетам муниципальных образований	47 536,8	202 870,8	153 406,9	57 492,7	0,0	0,0	461 307,2
4.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Ростовской области)	0,0	3 088,7	4 523,5	0,0	0,0	0,0	7 612,2
4.1.4.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.1	Результат регионального проекта № 12.1: Созданы новые места в общеобразовательных организациях	2 658 486,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 658 486,0
5.1.1	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Ростовской области)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.3.	консолидированный бюджет Ростовской области (без учета средств федерального бюджета), в т.ч.:	2 658 486,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 658 486,0
5.1.3.1.	бюджет Ростовской области	10 975,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 975,4
5.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Ростовской области бюджетам муниципальных образований	2 432 430,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 432 430,6
5.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Ростовской области)	215 080,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	215 080,0
5.1.4.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по региональному проекту, в том числе:		3 066 310,6	728 069,1	738 063,6	510 434,3	0,00	0,00	5 042 877,6
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Ростовской области)		359 444,6	518 563,5	488 105,6	449 496,6	0,00	0,00	1 815 610,3
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
консолидированный бюджет Ростовской области (без учета средств федерального бюджета)		2 706 866,0	209 505,6	249 958,0	60 937,7	0,0	0,0	3 227 267,3
бюджет Ростовской области		11 818,6	312,7	292,1	473,3	0,0	0,0	12 896,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9
межбюджетные трансферты бюджета Ростовской области бюджетам муниципальных образований		2 479 967,4	206 104,2	242 947,5	60 464,4	0,0	0,0	2 989 483,5
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Ростовской области)		215 080,0	3 088,7	6 718,4	0,00	0,0	0,0	224 887,1
внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

* Объемы ассигнований областного бюджета подлежат уточнению после принятия областного закона об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование основного, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей	%	Приказ	Министерство просвещения Российской Федерации	17.04.2019	179	Об утверждении методик расчета целевых показателей федеральных проектов национального проекта «Образование»
2	Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (нарастающим итогом)	тыс. чел.	Приказ	Министерство просвещения Российской Федерации	17.04.2019	179	Об утверждении методик расчета целевых показателей федеральных проектов национального проекта «Образование»
3	Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (нарастающим итогом)	тыс. ед.	Приказ	Министерство просвещения Российской Федерации	17.04.2019	179	Об утверждении методик расчета целевых показателей федеральных проектов национального проекта «Образование»
4	Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных	тыс. мест	Приказ	Министерство просвещения Российской Федерации	17.04.2019	179	Об утверждении методик расчета целевых показателей федеральных проектов

1	2	3	4	5	6	7	8
	в сельской местности и поселках городского типа (нарастающим итогом)						национального проекта «Образование»

ПРИЛОЖЕНИЕ
к паспорту регионального проекта
«Современная школа»

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1	Результат № 1.1 «Обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских технопарков «Кванториум» 2024 – 1 ед.	01.01.2024	31.12.2024	Балина Л.В.	Отчет министерства общего и профессионального образования Ростовской области по проведенным мероприятиям. Сформирована система мероприятий по формированию новых условий реализации предметной области «Технология» и других предметных областей, в том числе:-утвержден перечень образовательных организаций Ростовской области, реализующих мероприятия по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»;- осуществлен отбор инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций пригодных для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей;-внедрена целевая модель освоения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций,

1	2	3	4	5	6
					<p>имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум»;- к концу 2024 года изучение предметной области «Технология» и других предметных областей в Ростовской области осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в т.ч. детских технопарков «Кванториум», с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.</p>
1.2	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	Шевченко Т.С., Пушкарева Е.А., Гагацев Т.А.	Отчет. Отчет министерства общего и профессионального образования Ростовской области по проведенным мероприятиям.
2	<p>Результат регионального проекта № 2.1 «Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам» (нарастающим итогом)</p> <p>2019 – 10 ед.; 2020 – 12 ед.; 2021 – 14 ед.; 2022 – 17 ед.; 2023 – 21 ед.; 2024 – 22 ед.</p>	01.01.2019	31.12.2024	Балина Л.В.	<p>Отчет министерства общего и дополнительного образования Ростовской области.</p> <p>По итогам отбора предоставлена субсидия из федерального бюджета бюджету Ростовской области на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы, в том числе для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам. Внедрена разработанная на</p>

1	2	3	4	5	6
					<p>федеральном уровне целевая модель по материально-техническому оснащению и обновлению содержания образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, с учетом необходимости обеспечения условий для обновления содержания и совершенствования методов обучения предметной области «Технология» и других предметных областей. Проведен мониторинг реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, в соответствии со сформированными методическими рекомендациями (целевой моделью). Обеспечено обновление содержания образовательных программ, в том числе по предметной области «Технология» и другим предметным областям, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня учебного оборудования и учебно-методических комплексов с учетом особых образовательных потребностей обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным</p>

1	2	3	4	5	6
					программам. Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов. К концу 2024 года не менее чем в 22 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база, обучения определенных категорий обучающихся.
2.1	Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятия «Поддержка образования детей с ограниченными возможностями здоровья»	X	09.02.2019	Скарга В.В.	Соглашение. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ростовской области.
2.2	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	X	20.06.2019	Скарга В.В.	Прочий тип документа. План закупок.
2.3	Контрольная точка «Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственного за обновление материально-технической базы в коррекционных школах»	X	25.08.2019	Дятлова О.В.	Приказ. Приказ минобразования Ростовской области.
2.4.1	Мероприятие «Внесение сведений о государственном (муниципальном) контракте в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок за счет средств экономии»	01.09.2019	30.10.2019	Скарга В.В.	Прочий тип документа. Реестр контрактов.
2.4.2	Мероприятие «Внесение сведений о государственном (муниципальном) контракте в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	20.06.2019	01.09.2019	Скарга В.В.	Прочий тип документа. Реестр контрактов.

1	2	3	4	5	6
2.4	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	X	30.10.2019	Скарга В.В.	Прочий тип документа. Реестр контрактов.
2.5.1	Мероприятие «Произведена приемка товаров, выполнения работ, оказанных услуг по результатам закупок»	01.06.2019	01.10.2019	Скарга В.В.	Справка. Информационная справка о приемке оборудования.
2.5.2	Мероприятие «Произведена приемка товаров, выполнения работ, оказанных услуг по результатам закупок за счет средств экономии»	01.10.2019	29.11.2019	Скарга В.В.	Справка. Информационная справка о приемке оборудования.
2.5	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	X	29.11.2019	Скарга В.В.	Прочий тип документа. Информационная справка о приемке оборудования.
2.6	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	X	01.12.2019	Скарга В.В.	Прочий тип документа. Информационная справка об оплате поставленных товаров.
2.7.1	Мероприятие «Заключение соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятия «Поддержка образования детей с ограниченными возможностями здоровья»	16.12.2019	31.12.2019	Дятлова О.В.	Соглашение. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ростовской области.
2.7	Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ростовской области»	X	31.12.2019	Дятлова О.В.	Соглашение. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ростовской области.
2.8	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	X	25.02.2020	Скарга В.В.	Иное. План закупок.

1	2	3	4	5	6
2.9.1	Мероприятие «Внесение сведений о государственном (муниципальном) контракте в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	25.02.2020	20.03.2020	Скарга В.В.	Иное. Реестр контрактов.
2.9	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	X	20.03.2020	Скарга В.В.	Иное. Реестр контрактов.
2.10.1	Мероприятие «Проведение приемки товаров, выполнения работ, оказанных услуг по результатам закупок»	01.05.2020	01.11.2020	Семыкина Н.А.	Иное. Информационная справка о приемке оборудования.
2.10	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	X	01.11.2020	Семыкина Н.А.	Иное. Информационная справка о приемке оборудования.
2.11	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	X	01.12.2020	Пушкарева Е.А., Гагацев Т.А.	Иное. Информационная справка об оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту.
2.12	Контрольная точка «Обновлена материально-техническая база в 2 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам»	X	01.12.2020	Семыкина Н.А., Пушкарева Е.А., Гагацев Т.А.	Отчет. Отчет министерства общего и дополнительного образования Ростовской области.
2.13	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	X	25.02.2021	Семыкина Н.А.	Иное. План закупок.
2.14	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	X	01.04.2021	Семыкина Н.А.	Иное. Реестр контрактов.
2.15	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	X	01.10.2021	Семыкина Н.А.	Иное. Информационная справка о поставленных товарах.

1	2	3	4	5	6
2.16	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	X	01.12.2021	Пушкарева Е.А., Гагацев Т.А.	Иное. Информационная справка о поставленных товарах.
2.17	Контрольная точка «Обновлена материально-техническая база в 2 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам»	X	01.12.2021	Семыкина Н.А., Пушкарева Е.А., Гагацев Т.А.	Отчет. Отчет министерства общего и дополнительного образования Ростовской области.
2.18	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	X	25.02.2022	Семыкина Н.А.	Иное. План закупок.
2.19	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	X	01.04.2022	Семыкина Н.А.	Иное. Реестр контрактов.
2.20	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	X	01.10.2022	Семыкина Н.А.	Иное. Информационная справка о приемке оборудования.
2.21	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	X	01.12.2022	Пушкарева Е.А., Гагацев Т.А.	Иное. Информационная справка о поставленных товарах.
2.22	Контрольная точка «Обновлена материально-техническая база в 3 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам»	X	01.12.2022	Семыкина Н.А., Пушкарева Е.А., Гагацев Т.А.	Отчет. Отчет министерства общего и дополнительного образования Ростовской области.
2.23	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	X	25.02.2023	Семыкина Н.А.	Иное. План закупок.
2.24	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	X	01.04.2023	Семыкина Н.А.	Иное. Реестр контрактов.
2.25	Контрольная точка «Произведена приемка	X	01.10.2023	Семыкина Н.А.	Иное.

1	2	3	4	5	6
	поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»				Информационная справка о приемке оборудования.
2.26	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	X	01.12.2023	Пушкарева Е.А., Гагацев Т.А.	Иное. Информационная справка о поставленных товарах.
2.27	Контрольная точка «Обновлена материально-техническая база в 4 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам»	X	01.12.2023	Семыкина Н.А., Пушкарева Е.А., Гагацев Т.А.	Отчет. Отчет министерства общего и дополнительного образования Ростовской области.
2.28	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	X	25.02.2024	Семыкина Н.А.	Иное. План закупок.
2.29	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	X	01.04.2024	Семыкина Н.А.	Иное. Реестр контрактов.
2.30	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	X	01.10.2024	Семыкина Н.А.	Иное. Информационная справка о приемке оборудования.
2.30	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	X	01.12.2024	Гагацев Т.А., Пушкарева Е.А.	Иное. Информационная справка о поставленных товарах.
2.31	Контрольная точка «Обновлена материально-техническая база в 1 организации, осуществляющей образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам»	X	01.12.2024	Семыкина Н.А., Пушкарева Е.А., Гагацев Т.А.	Отчет. Отчет министерства общего и дополнительного образования Ростовской области.
3	Результат № 3.1 «Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-	01.01.2019	31.12.2024	Балина Л.В.	Отчет министерства общего и профессионального образования Ростовской области о создании Центров.

1	2	3	4	5	6
	<p>техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах» (нарастающим итогом) 2020 – 0,042 тыс. ед.; 2021 – 0,118 тыс. ед.; 2022 – 0,25 тыс. ед.; 2023 – 0,25 тыс. ед.; 2024 – 0,25 тыс. ед.</p>				<p>К концу 2024 года не менее чем в 504 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.</p>
3.1	<p>Контрольная точка «Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование Центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»</p>	X	25.08.2019	Дятлова О.В.	<p>Приказ. Приказ Минобразования Ростовской области.</p>
3.2	<p>Контрольная точка «Принято решение об обновлении материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков»</p>	X	30.08.2019	Атаманчук Е.А.	<p>Протокол. Протокол заседания Министерства просвещения Российской Федерации по проведению отбора субъектов Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по мероприятию «Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».</p>
3.2.1	<p>Мероприятие «Подготовка и представление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление</p>	01.07.2019	01.08.2019	Атаманчук Е.А.	<p>Прочий тип документа. Заявка в Министерство просвещения Российской Федерации.</p>

1	2	3	4	5	6
	субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей»				
3.3.1	Мероприятие «Заключение соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ростовской области на реализацию федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»	16.12.2019	31.12.2019	Атаманчук Е.А.	Соглашение. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ростовской области.
3.3	Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ростовской области»	X	31.12.2019	Дятлова О.В.	Соглашение. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ростовской области.
3.4	Контрольная точка «Соглашения между Минобразованием Ростовской области и органами местного самоуправления о предоставлении средств субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятия: создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах»	X	01.02.2020	Дятлова О.В.	Соглашение. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ростовской области.
3.5	Контрольная точка «Завершено приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем Центров; доставлено, установлено, налажено оборудование»	X	30.12.2020	Котова А.Б., Пушкарева Е.А., Гагацев Т.А.	Иное. Служебная записка о доставке, установке и наладке оборудования.
3.6	Контрольная точка «Проведен мониторинг	X	30.11.2020	Котова А.Б.,	Отчет.

1	2	3	4	5	6
	соответствия приобретенного оборудования для создания Центров в Ростовской области целям и задачам мероприятия»			Пушкарева Е.А., Гагацев Т.А.	Отчет ГАУ РО «Региональный информационно-аналитический центр развития образования».
3.7	Контрольная точка «Открыто 42 Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	X	30.12.2020	Шевченко Т.С., Котова А.Б., Пушкарева Е.А., Гагацев Т.А.	Отчет. Отчет министерства общего и профессионального образования Ростовской области о создании Центров.
3.8	Контрольная точка «Завершено приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем Центров; доставлено, установлено, налажено оборудование»	X	01.08.2021	Котова А.Б., Пушкарева Е.А., Гагацев Т.А.	Иное. Служебная записка о доставке, установке и наладке оборудования.
3.9	Контрольная точка «Создано 118 Центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (нарастающим итогом)»	X	01.09.2021	Шевченко Т.С., Котова А.Б., Пушкарева Е.А., Гагацев Т.А.	Отчет. Отчет министерства общего и профессионального образования Ростовской области о создании Центров.
3.10	Контрольная точка «Проведен мониторинг соответствия приобретенного оборудования для создания Центров в Ростовской области целям и задачам мероприятия»	X	30.11.2021	Котова А.Б., Пушкарева Е.А., Гагацев Т.А.	Отчет. Отчет ГАУ РО «Региональный информационно-аналитический центр развития образования».
3.11	Контрольная точка «Завершено приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем Центров; доставлено, установлено, налажено оборудование»	X	30.12.2022	Котова А.Б., Пушкарева Е.А., Гагацев Т.А.	Иное. Служебная записка о доставке, установке и наладке оборудования.
3.12	Контрольная точка «Создано 250 Центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (нарастающим итогом)»	X	01.09.2022	Шевченко Т.С., Котова А.Б., Пушкарева Е.А., Гагацев Т.А.	Отчет. Отчет министерства общего и профессионального образования Ростовской области о создании Центров.
3.13	Контрольная точка «Проведен мониторинг соответствия приобретенного оборудования для создания Центров в Ростовской области целям и задачам мероприятия»	X	30.11.2022	Котова А.Б., Пушкарева Е.А., Гагацев Т.А.	Отчет. Отчет ГАУ РО «Региональный информационно-аналитический центр развития образования».

1	2	3	4	5	6
4	<p>Результат № 4.1 «Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа» (нарастающим итогом) 2019 – 0 мест; 2020 – 0 мест; 2021 – 200 мест; 2022 – 200 мест; 2023 – 200 мест; 2024 – 200 мест</p>	01.01.2019	31.12.2024	Куц С.В.	<p>Акт ввода объекта недвижимого имущества в эксплуатацию. Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках государственной программы Ростовской области «Развитие образования», программы «Создание в Ростовской области новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016 – 2025 годы», которые включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования(строительство зданий, приобретение (выкуп) зданий общеобразовательных организаций, расположенных в Ростовской области), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Региональные программы софинансируются из федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Применяется актуализированный на федеральном уровне перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ</p>

1	2	3	4	5	6
					начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критерии его формирования и требования к функциональному оснащению, а также норматив стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания
	Реконструкция МБОУ СОШ № 61, расположенной по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Персиановский, ул. Мичурина, 17. Строительство здания блока				
4.1.1	Мероприятие «Заключение соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении федеральной поддержки на мероприятия по развитию сети общеобразовательных организаций в сельской местности»	15.01.2019	10.02.2019	Атаманчук Е.А.	Соглашение. Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации.
4.1	Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ростовской области»	X	10.02.2019	Атаманчук Е.А.	Соглашение. Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации.
4.2	Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз»	X	20.01.2020	Куц С.В.	Иное. Положительные заключения по результатам государственных экспертиз.
4.3.1	Мероприятие «Включение объекта	10.12.2019	25.03.2020	Куц С.В.	Протокол.

1	2	3	4	5	6
	«Реконструкция МБОУ СОШ № 61, расположенной по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Персиановский, ул. Мичурина, 17. Строительство здания блока.» в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования (типовой проектной документации) из соответствующих реестров Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации при осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансирования которых является субсидия»				Протокол заочного заседания Нормативно-технического совета по признанию проектной документации повторного использования и рассмотрению показателей укрупненных нормативов цены строительства при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
4.3	Контрольная точка «Объект включен реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования (типовой проектной документации) из соответствующих реестров Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации при осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансирования которых является субсидия»	X	25.03.2020	Куц С.В.	Протокол. Протокол заочного заседания Нормативно-технического совета по признанию проектной документации повторного использования и рассмотрению показателей укрупненных нормативов цены строительства при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации .
4.4.1	Мероприятие «Получение разрешения на строительство объекта «Реконструкция МБОУ СОШ № 61, расположенной по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Персиановский, ул. Мичурина, 17. Строительство здания блока» начальных классов на 200 мест»	01.04.2020	01.05.2020	Куц С.В.	Иное. Разрешение на строительство.
4.4	Контрольная точка «Получено разрешение на строительство (реконструкцию)»	X	01.05.2020	Куц С.В.	Иное. Разрешение на строительство.
4.5	Контрольная точка «Строительно-монтажные работы завершены»	X	30.11.2021	Куц С.В.	Иное
4.6	Контрольная точка «Получено заключение органа государственного строительного надзора»	X	15.12.2021	Куц С.В.	Иное. Заключение органа государственного

1	2	3	4	5	6
					строительного надзора о соответствии построенного объекта
4.7	Контрольная точка «Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию «Реконструкция МБОУ СОШ № 61, расположенной по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Персиановский, ул. Мичурина, 17. Строительство здания блока» начальных классов на 200 мест»	X	25.12.2021	Куц С.В.	Иное. Разрешение на ввод объекта недвижимого имущества в эксплуатацию
4.8	Контрольная точка «Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена»	X	30.12.2022	Куц С.В.	Иное. Свидетельство о государственной регистрации прав на недвижимое имущество.
5	Результат № 5.1 «Проведена апробация методических рекомендаций по созданию условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций» 2020 – 1 единица	01.01.2019	31.12.2020	Балина Л.В.	Информационно-аналитический отчет министерства общего и профессионального образования Ростовской области. К концу 2020 года апробированы и внедрены методические рекомендации по системе функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях в Ростовской области, что позволит обеспечить единые подходы к созданию необходимых организационных, методических и финансово-экономических условий для психологического сопровождения обучающихся.
5.1.1	Мероприятие «Проведение анализа методических рекомендаций по созданию условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций»	01.10.2019	29.11.2019	Скарга В.В.	Прочий тип документа. Предложения по внесению изменений в методические рекомендации по созданию условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций.

1	2	3	4	5	6
5.1	Контрольная точка «Сформированы предложения по внесению изменений в методические рекомендации по созданию условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций»	X	29.11.2019	Скарга В.В.	Исходящее письмо. Письмо Минобразования Ростовской области.
5.2.1	Мероприятие «Участие в отборе пилотных регионов, проводимом Минпросвещения России»	15.01.2019	15.02.2019	Скарга В.В.	Прочий тип документа. Распоряжение Минпросвещения России.
5.2.2	Мероприятие «Проведение межрегиональной конференции по вопросам апробации создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ростовской области»	15.10.2020	15.11.2020	Семыкина Н.А.	Отчет. Информационно-аналитический отчет министерства общего и профессионального образования Ростовской области.
5.2.3	Мероприятие «Подготовка и направление итогового отчета о результатах апробации создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ростовской области»	01.12.2020	30.12.2020	Семыкина Н.А.	Письмо. Письмо министерства общего и профессионального образования Ростовской области в адрес Министерства просвещения Российской Федерации.
5.2	Контрольная точка «На основе апробации по созданию условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций не менее чем в 5 субъектах Российской Федерации сформированы методические рекомендации по системе функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях»	X	31.12.2020	Семыкина Н.А.	Письмо. Исходящее письмо министерства общего и профессионального образования Ростовской области в адрес Министерства просвещения Российской Федерации.
5.3	Контрольная точка «Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ростовской	X	30.12.2020	Семыкина Н.А., Пушкарева Е.А., Гагацев Т.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет министерства общего и профессионального образования Ростовской области.

1	2	3	4	5	6
	области»				
6	Результат № 6.1 «В Ростовской области для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики» 2024 – 1 ед.	01.01.2021	01.09.2024	Балина Л.В.	Информационно-аналитический отчет ГБУ ДПО «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования». К 1 сентября 2024 года во всех муниципальных образованиях Ростовской области для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей функционирует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики. Проведен ежегодный мониторинг по оценке изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, с учетом повышения квалификации педагогических работников.
6.1	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	30.05.2021	Хлебунова С.Ф., Шевченко Т.С.	Отчет. Информационно-аналитический отчет ГБУ ДПО «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» по итогам апробации разработанных программ с целью совершенствования примерных программ дополнительного профессионального образования для

1	2	3	4	5	6
					педагогов предметной области «Технология» и других предметных областей
6.2	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	01.09.2021	Шевченко Т.С., Хлебунова С.Ф., Пушкарева Е.А., Гагацев Т.А.	Отчет. Отчет ГБУ ДПО «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» по результатам внедрения системы повышения квалификации.
7	Результат № 7.1 «Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации Ростовской области» 2022 – 1 документ	01.01.2022	31.12.2022	Балина Л.В.	Информационно-аналитический отчет министерства общего и профессионального образования Ростовской области. К концу 2022 года внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные программы, что позволит повысить качество преподавания основных предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего регионального проекта и национального проекта «Образование» в целом. Изучены внесенные в федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) общего образования изменения, в том числе формализовано понятие «гибкие компетенции». Изучены обновленные примерные основные

1	2	3	4	5	6
					<p>общеобразовательные программы по всем уровням общего образования в соответствии с обновленными ФГОС, что в совокупности обеспечит условия для повышения качества общего образования. Изучены методология и технология разработки нового поколения измерительных материалов оценки уровня владения обучающимися гибкими компетенциями и базовой грамотности (финансовой, информационной, правовой, здоровьесберегающей и пр.). Обеспечено проведение оценки успешности в освоении обновленных образовательных программ обучающимися общеобразовательных организаций. Результат является ключевым результатом федерального проекта, непосредственно влияет на достижение показателей национального проекта «Образование», в том числе показателя «средневзвешенный результат Российской Федерации в группе международных исследований».</p>
7.1	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2022	Шевченко Т.С., Пушкарева Е.А., Гагацев Т.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет министерства общего и профессионального образования Ростовской области о внедрении обновленных ПООП, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации Ростовской области
8	Результат № 8.1 «Не менее 70% обучающихся	01.01.2020	31.12.2024	Балина Л.В.	Отчет министерства общего и

1	2	3	4	5	6
	<p>общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества» 2024 – 70 %</p>				<p>профессионального образования Ростовской области о результатах проведенных мероприятий. В соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся общеобразовательных организаций Ростовской области вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества, что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевые установки национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Разработаны и внедрены программы менторства и наставничества для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями Ростовской области.</p>
8.1.1	<p>Мероприятие «Проведение мониторинга вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением</p>	01.04.2020	30.12.2020	Шевченко Т.С., Пушкарева Е.А., Гагацев Т.А.	<p>Отчет. Отчет министерства общего и профессионального образования Ростовской области по результатам мониторинга</p>

1	2	3	4	5	6
	представителей работодателей к этой деятельности»				
8.1	Контрольная точка «Не менее 10% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества»	X	30.12.2020	Шевченко Т.С.	Отчет. Отчет министерства общего и профессионального образования Ростовской области о результатах проведенных мероприятий.
8.2	Контрольная точка «Не менее 20% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества»	X	30.12.2021	Шевченко Т.С.	Отчет. Отчет министерства общего и профессионального образования Ростовской области о результатах проведенных мероприятий.
8.3	Контрольная точка «Не менее 35% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества»	X	30.12.2022	Шевченко Т.С.	Отчет. Отчет министерства общего и профессионального образования Ростовской области о результатах проведенных мероприятий.
8.4	Контрольная точка «Не менее 50% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества»	X	30.12.2023	Шевченко Т.С.	Отчет. Отчет министерства общего и профессионального образования Ростовской области о результатах проведенных мероприятий.
8.5	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	Шевченко Т.С.	Отчет. Отчет министерства общего и профессионального образования Ростовской области о результатах проведенных мероприятий.
9	Результат № 9.1 «Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме» (нарастающим итогом) 2019 – 0,6%; 2020 – 10 %; 2021 – 20 %;	01.01.2019	31.12.2024	Балина Л.В.	Информационно-аналитический отчет министерства общего и профессионального образования Ростовской области о реализации общеобразовательных программ в сетевой форме. К концу 2024 года не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций

1	2	3	4	5	6
	2022 – 35 %; 2023 – 50 %; 2024 – 70 %.				Ростовской области реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования. Реализация мероприятий регионального проекта будет направлена на повышение доступности качественного, вариативного образования, что позволит поэтапно достичь следующих результатов: охвата организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме.
9.1.1	Мероприятие «Проведение мониторинга реализации общеобразовательных программ в сетевой форме»	01.04.2020	30.12.2020	Шевченко Т.С., Пушкарева Е.А., Гагацев Т.А.	Отчет. Отчет министерства общего и профессионального образования Ростовской области о реализации общеобразовательных программ в сетевой форме.
9.1	Контрольная точка «Не менее 10 % организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме»	X	30.12.2020	Шевченко Т.С.	Отчет. Информационно-аналитический отчет министерства общего и профессионального образования Ростовской области о реализации общеобразовательных программ в сетевой форме.
9.2	Контрольная точка «Не менее 20 % организаций, реализующих программы начального, основного	X	30.12.2021	Шевченко Т.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет

1	2	3	4	5	6
	и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме»				о реализации общеобразовательных программ в сетевой форме.
9.3	Контрольная точка «Не менее 35 % организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме»	X	30.12.2022	Шевченко Т.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации общеобразовательных программ в сетевой форме.
9.4	Контрольная точка «Не менее 50 % организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме»	X	30.12.2023	Шевченко Т.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации общеобразовательных программ в сетевой форме.
9.5	Контрольная точка «Услуги оказаны (работы выполнены)»	X	31.12.2024	Шевченко Т.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации общеобразовательных программ в сетевой форме.
10	Результат № 10.1 «Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации»	01.01.2024	31.12.2024	Балина Л.В.	Информационно-аналитический отчет министерства общего и профессионального образования Ростовской области. К концу 2024 года не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Ростовской области обеспечена реализация механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации
10.1	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	Шевченко Т.С., Пушкарева Е.А., Гагацев Т.А.	Отчет. Информационно-аналитический отчет министерства общего и профессионального образования Ростовской области.

1	2	3	4	5	6
10.2	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	01.09.2024	Шевченко Т.С.	Отчет. Информационно-аналитический отчет министерства общего и профессионального образования Ростовской области.
11	Результат № 11.1 «Созданы новые места в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)» (нарастающим итогом) 2019 – 600 мест; 2020 – 3280 мест; 2021 – 3880 мест; 2022 – 4880 мест; 2023 – 4880 мест; 2024 – 4880 мест	01.01.2019	31.12.2024	Куц С.В.	Акт ввода объекта недвижимого имущества в эксплуатацию. Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках государственной программы Ростовской области «Развитие образования», программы «Создание в Ростовской области новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016 – 2025 годы», которые включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий, приобретение (выкуп) зданий общеобразовательных организаций, расположенных в Ростовской области), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Региональные программы софинансируются из федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов

1	2	3	4	5	6
					<p>Российской Федерации. Применяется актуализированный на федеральном уровне перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критерии его формирования и требования к функциональному оснащению, а также норматив стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания.</p>
Строительство школы на 600 мест в городе Донецке, улица Мира 140					
11.1	Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз»	X	10.01.2019	Куц С.В.	Прочий тип документа. Положительные заключения по результатам государственных экспертиз.
11.2	Контрольная точка «Объект включен в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования, в случае отсутствия такой документации - типовой проектной документации для объектов образовательных организаций из соответствующих реестров Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации при осуществлении расходов бюджета субъекта	X	11.02.2019	Куц С.В.	Приказ. Включение объекта в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования.

1	2	3	4	5	6
	Российской Федерации, источником финансирования которых является субсидия»				
11.3.1	Мероприятие «Заключение соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении федеральной поддержки на мероприятия по развитию сети общеобразовательных организаций»	15.01.2019	01.03.2019	Атаманчук Е.А.	Соглашение. Соглашение с Минпросвещением России.
11.3	Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ростовской области»	X	01.03.2019	Атаманчук Е.А.	Соглашение. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ростовской области.
11.4.1	Мероприятие «Получение разрешения на строительство объекта «Строительство школы на 600 мест в городе Донецке, улица Мира 140»	01.01.2019	06.03.2019	Куц С.В.	Прочий тип документа. Разрешение на строительство.
11.4	Контрольная точка «Получено разрешение на строительство (реконструкцию)»	X	06.03.2019	Куц С.В.	Прочий тип документа. Разрешение на строительство.
11.5	Контрольная точка «Строительно-монтажные работы завершены»	X	30.11.2019	Куц С.В.	Прочий тип документа. Заключение о завершении строительства.
11.6	Контрольная точка «Оборудование приобретено»	X	10.12.2019	Фатеев А.Е.	Отчет. Отчетная форма по оснащению общеобразовательной организации средствами обучения и воспитания в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 336 от 30 марта 2016 года представлена.
11.7	Контрольная точка «Оборудование установлено»	X	23.12.2019	Фатеев А.Е.	Отчет. Отчет об установке оборудования.
11.8	Контрольная точка «Заключение органа государственного строительного надзора получено»	X	25.12.2019	Куц С.В.	Прочий тип документа. Заключение органа государственного строительного надзора.

1	2	3	4	5	6
11.9.1	Мероприятие «Создано не менее 600 новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)»	01.01.2019	27.12.2019	Куц С.В.	Прочий тип документа. Акт ввода объекта недвижимого имущества в эксплуатацию.
11.9.2	Мероприятие «Ввод в эксплуатацию объекта «Строительство школы на 600 мест в городе Донецке, улица Мира 140»	01.01.2019	27.12.2019	Куц С.В.	Прочий тип документа. Разрешение на ввод в эксплуатацию.
11.9.3	Мероприятие «Получение лицензии на право осуществления образовательной деятельности МБОУ СОШ № 18 г. Донецка»	01.01.2019	27.12.2019	Фатеев А.Е.	Прочий тип документа. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности.
11.9	Контрольная точка «Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию»	X	27.12.2019	Куц С.В.	Прочий тип документа. Акт ввода объекта недвижимого имущества в эксплуатацию.
11.10	Контрольная точка «Оборудование введено в эксплуатацию»	X	30.12.2019	Фатеев А.Е.	Отчет. Отчет о вводе оборудования в эксплуатацию.
Строительство общеобразовательной школы вместимостью 1340 учащихся в 1-м мкр. на территории военного городка № 140					
11.11	Контрольная точка «Создано 1340 мест в общеобразовательной организации»	X	01.02.2020	Куц С.В.	Иное. Разрешение на ввод в эксплуатацию.
11.12.1	Мероприятие «Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию «Строительство общеобразовательной школы вместимостью 1340 учащихся в 1-м мкр. на территории военного городка № 140»	06.07.2019	06.08.2019	Куц С.В.	Прочий тип документа. Разрешение на ввод в эксплуатацию.
11.12	Контрольная точка «Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию «Строительство общеобразовательной школы вместимостью 1340 учащихся в 1-м мкр. на территории военного городка № 140»	X	06.08.2019	Куц С.В.	Прочий тип документа. Разрешение на ввод в эксплуатацию.
Строительство общеобразовательной организации вместимостью 1340 учащихся, по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Галицкого, 49-б					

1	2	3	4	5	6
11.13	Контрольная точка «Получено заключение органа государственного строительного надзора»	X	30.11.2020	Куц С.В.	Иное. Заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта.
11.14	Контрольная точка «Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию «Строительство общеобразовательной организации вместимостью 1340 учащихся, по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Галицкого, 49-б»	X	25.12.2020	Куц С.В.	Иное. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
11.15	Контрольная точка «Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена»	X	30.12.2020	Куц С.В.	Иное. Свидетельство о государственной регистрации прав на недвижимое имущество.
Строительство МБОУ СОШ на 600 учащихся на территории микрорайона № 5 А жрн «Олимпийский» муниципального образования «Город Шахты» Ростовской области					
11.16	Контрольная точка «Строительно-монтажные работы на объекте «Строительство МБОУ СОШ на 600 учащихся на территории микрорайона № 5 А жрн «Олимпийский» муниципального образования «Город Шахты» Ростовской области» завершены»	X	01.06.2021	Куц С.В.	Иное.
11.17	Контрольная точка «Получено заключение органа государственного строительного надзора»	X	01.09.2021	Куц С.В.	Иное. Заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта.
11.18	Контрольная точка «Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию «Строительство МБОУ СОШ на 600 учащихся на территории микрорайона № 5 А жрн «Олимпийский» муниципального образования «Город Шахты» Ростовской области»	X	01.10.2021	Куц С.В.	Иное. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
11.19	Контрольная точка «Государственная	X	01.12.2021	Куц С.В.	Иное.

1	2	3	4	5	6
	регистрация права на объект недвижимого имущества произведена»				Свидетельство о государственной регистрации прав на недвижимое имущество.
	Строительство школы на 1000 мест по адресу: Ростовская область, Каменский район, х. Старая Станица, 150м к северу от земельного участника				
11.20.1	Мероприятие «Получение положительного заключения по результатам государственных экспертиз по объекту «Строительство школы на 1000 мест по адресу: Ростовская область, Каменский район, х. Старая Станица, 150м к северу от земельного участника»	09.01.2019	30.01.2019	Куц С.В.	Прочий тип документа. Положительные заключения по результатам государственных экспертиз.
11.20	Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз»	X	30.01.2019	Куц С.В.	Прочий тип документа. Положительные заключения по результатам государственных экспертиз
11.21.1	Мероприятие «Получение разрешение на строительство объекта «Строительство школы на 1000 мест по адресу: Ростовская область, Каменский район, х. Старая Станица, 150м к северу от земельного участника»	09.01.2020	01.06.2020	Куц С.В.	Иное. Разрешение на строительство
11.21	Контрольная точка «Получено разрешение на строительство (реконструкцию)»	X	01.06.2020	Куц С.В.	Иное. Разрешение на строительство
11.22	Контрольная точка «Строительно-монтажные работы на объекте «Строительство школы на 1000 мест по адресу: Ростовская область, Каменский район, х. Старая Станица, 150м к северу от земельного участника» завершены»	X	01.10.2022	Куц С.В.	Иное.
11.23	Контрольная точка «Получено заключение органа государственного строительного надзора»	X	01.12.2022	Куц С.В.	Иное. Заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта.
11.24	Контрольная точка «Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию «Строительство школы на 1000 мест по адресу: Ростовская область, Каменский район, х. Старая Станица,	X	30.12.2022	Куц С.В.	Иное. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

1	2	3	4	5	6
	150м к северу от земельного участника»				
11.25	Контрольная точка «Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена»	X	30.12.2022	Куц С.В.	Иное. Свидетельство о государственной регистрации прав на недвижимое имущество.
12	Результат № 12.1 «Созданы новые места в общеобразовательных организациях» 2019 – 2 200 мест	01.01.2019	31.12.2019	Куц С.В.	Акт ввода объекта недвижимого имущества в эксплуатацию. Создание не менее 2,2 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях.
12.1.1	Мероприятие «Получение разрешения на ввод объекта «Строительство школы на 600 мест в п. Янтарный, Большелогское с/п Аксайского района»	15.07.2019	15.08.2019	Куц С.В.	Прочий тип документа. Акт ввода объекта недвижимого имущества в эксплуатацию.
12.1.2	Мероприятие «Получение разрешения на ввод объекта «Реконструкция здания муниципального образовательного учреждения Верхнеталовской средней общеобразовательной школы Миллеровского района» на 126 мест»	29.07.2019	29.08.2019	Куц С.В.	Прочий тип документа. Акт ввода объекта недвижимого имущества в эксплуатацию.
12.1.3	Мероприятие «Получение разрешения на ввод объекта «Реконструкция здания учебного корпуса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 10, г. Гуково» на 375 мест»	16.11.2019	16.12.2019	Куц С.В.	Прочий тип документа. Акт ввода объекта недвижимого имущества в эксплуатацию.
12.1.4	Мероприятие «Получение разрешения на ввод объекта «Строительство школьного комплекса на 1100 мест в г. Ростов-на-Дону (микрорайон «Красный Аксай»)»	05.11.2019	06.12.2019	Куц С.В.	Прочий тип документа. Акт ввода объекта недвижимого имущества в эксплуатацию.
12.1	Контрольная точка «Создано 2,2 тыс. мест в общеобразовательных организациях»	-	30.12.2019	Куц С.В.	Прочий тип документа. Акт ввода объекта недвижимого имущества в эксплуатацию.