

## Паспорт проекта

Комплексная модернизация системы организации питания в структуре сетевого взаимодействия участников образовательного процесса в дошкольных учреждениях города Челябинска

### 1. Основное положение

Наименование направления	образование		
Краткое наименование проекта	Комплексная модернизация системы организации питания в структуре сетевого взаимодействия участников образовательного процесса в дошкольных учреждениях города Челябинска	Срок начала и окончание проекта	1 января 2020г. - 31 декабря 2022
Куратор проекта	Васильева В.С., декан факультета, инклюзивного и коррекционного образования, кандидат педагогических наук, доцент		
Заказчик	комитет		
Руководитель проекта	Чилимская Т.Н., Заведующий МАДОУ «ДС № 378 г. Челябинска»		
Исполнители и соисполнители мероприятий проекта			
Разработчик паспорта проекта	МАДОУ « ДС 378 г. Челябинска»		

## 2. Содержание проекта

Цель проекта	Создание сетевой модели организации здорового питания в системе дошкольного образования города Челябинска					
Показатели проекта и их значение по годам	Показатель	Тип показателя (основной, аналитический)	Базовое значение на 2019	Период, год		
				2020	2021	2022
	Доля дошкольных учреждений, вовлеченных в сетевое взаимодействие, обеспечивающее организацию оптимального питания детей дошкольного возраста, %	основной	2	20	40	25
	Модернизация программного обеспечения Программы «Учет продуктов питания в ДОУ» в соответствии с современными нормативно-правовыми требованиями, шт.	основной	0	4	2	2
	Доля лабораторных исследований, обеспечивающих соответствие пищевой и энергетической ценности блюд, %	аналитический	0	10	10	10
	Доля лабораторных исследований, обеспечивающих безопасность питания детей дошкольного возраста, %	аналитический	0	10	10	10
	Количество технологических карт учитывающих индивидуальные особенности развития детей дошкольного возраста, шт.	основной	0	30	30	20
	Количество технологических карт учитывающих специфику оборудования пищеблока ДОУ, шт.	основной	0	100	100	100
	Доля материальных ценностей, обеспечивающих модернизацию системы организации питания в ДОУ, %	основной	70	10	10	10
	Доля специалистов освоивших профессиональные компетенции	основной	2	20	40	25

	организации здорового питания в ДОУ, %.					
	Доля специалистов освоивших профессиональные компетенции обеспечения здорового питания в ДОУ, %.	основной	2	20	40	25
	Количество методических материалов, освещающих реализацию модели организации питания в структуре сетевого взаимодействия участников образовательного процесса в дошкольных учреждениях (печатные листы)	аналитический	0	1	2	1
Результаты и требования к результатам проекта	<p>1. Увеличено число дошкольных учреждений вовлеченных в сетевое взаимодействие, обеспечивающее организацию оптимального питания детей дошкольного возраста.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Создание актуального банка данных дошкольных учреждений, обеспечивающее организацию оптимального питания детей дошкольного возраста</li> <li>- Создание актуального банка данных участников сетевого взаимодействия, обеспечивающее организацию оптимального питания детей дошкольного возраста</li> </ul> <p>2. Создано оптимальное программное обеспечение Программы «Учет продуктов питания в ДОУ» в соответствии с современными нормативно-правовыми требованиями</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Анализ современных нормативно-правовых требований, регламентирующих организацию оптимального питания детей дошкольного возраста</li> <li>- Представление дошкольным учреждениям обновленной программы «Учет продуктов питания в ДОУ»</li> </ul> <p>3. Проведены лабораторные исследования, обеспечивающие соответствие пищевой и энергетической ценности блюд в организации оптимального питания детей дошкольного возраста</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Анализ итогов лабораторных исследований, обеспечивающих соответствие пищевой и энергетической ценности блюд предусматриваемых реализацией программы</li> <li>- Представление аналитического отчета о проведении лабораторных исследований, обеспечивающих соответствие пищевой и энергетической ценности блюд предусматриваемых реализацией программы</li> </ul> <p>4. Проведены лабораторные исследования, обеспечивающие безопасность питания детей дошкольного возраста</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Анализ итогов лабораторных исследований, обеспечивающих безопасность питания детей дошкольного возраста</li> <li>- Представление аналитического отчета о проведении лабораторных исследований, обеспечивающих безопасность питания детей дошкольного возраста</li> </ul> <p>5. Обновление технологических карт, учитывающих возрастные и индивидуальные особенности развития детей</p>					

	<p>дошкольного возраста</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Презентация комплекта технологических карт отражающих и учитывающих возрастные и индивидуальные особенности развития детей дошкольного возраста</li> </ul> <p>6. Обновление технологических карт учитывающих специфику оборудования пищеблока ДОУ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Презентация комплекта технологических карт отражающих и учитывающих специфику оборудования пищеблока ДОУ</li> </ul> <p>7. Обновление материальных ценностей, обеспечивающих модернизацию системы организации питания в ДОУ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- мониторинг материальных ценностей, обеспечивающих модернизацию системы организации питания в ДОУ</li> <li>- презентация реестра материальных ценностей, обеспечивающих модернизацию системы организации питания в ДОУ</li> </ul> <p>8. Разработаны программы методических семинаров и консультаций, регламентирующих освоение профессиональных компетенций руководителей, обеспечивающих организацию здорового питания в ДОУ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Согласование и утверждение программы методических семинаров и консультаций, регламентирующих освоение профессиональных компетенций руководителей, обеспечивающих организацию здорового питания в ДОУ</li> <li>- Реализация программ методических семинаров и консультаций, регламентирующих освоение профессиональных компетенций руководителей, обеспечивающих организацию здорового питания в ДОУ</li> </ul> <p>9. Разработаны программы методических семинаров и консультаций, регламентирующих освоение профессиональных компетенций специалистов обеспечивающих здоровое питание в ДОУ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Согласование и утверждение программы методических семинаров и консультаций, регламентирующих освоение профессиональных компетенций обеспечивающих здоровое питание в ДОУ</li> <li>- Реализация программ методических семинаров и консультаций, регламентирующих освоение профессиональных компетенций обеспечивающих здоровое питание в ДОУ</li> </ul> <p>10. Разработка методических материалов, освещающих реализацию модели организации питания в структуре сетевого взаимодействия участников образовательного процесса в дошкольных учреждениях</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Открытость и общедоступность материалов освещающих реализацию модели организации питания в структуре сетевого взаимодействия участников образовательного процесса в дошкольных учреждениях</li> </ul>
<p>Модель функционирования результатов и достижения показателей проекта</p>	<p>Созданная модель ресурсного центра «Комплексная модернизация системы организации питания в структуре сетевого взаимодействия участников образовательного процесса в дошкольных учреждениях города Челябинска»</p> <p>Программа предназначена для организации питания и учета продуктов в дошкольных образовательных учреждениях. Ее преимущества заключаются в следующем: программа обеспечивает ведение технологических карт и рецептур блюд; периодичность блюд; составление плана-меню на любой период, меню на день, меню-требования; ведет учет расхода и остатков продуктов на складе, бракеражный журнал, а также составляет отчеты выполнении натуральных норм питания, о калорийности блюда, о пищевой ценности, химическом составе, витаминизации блюд.</p> <p>Лабораторные исследования предусматривают безопасность питания детей дошкольного возраста, порядок гигиенического контроля за питанием в дошкольных образовательных организациях в целях: установления соответствия</p>

фактического химического состава и калорийности готовых блюд расчетным данным и изучения соответствия химического состава и калорийности рационов фактического питания физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии.

Проведение методических семинаров и консультации обеспечивает формирование и совершенствование профессиональных компетенций участников сетевого взаимодействия с учетом требований профессиональных стандартов специалистов ДОО

Увеличение доли типологии технологических карт, учитывающие возрастные и индивидуальные особенности развития детей дошкольного возраста проводится поэтапно, и обеспечивает реализацию требований ФГОС ДО И закон

Следовательно, к 2022 году будет сформирована и апробирована комплексная модель организации питания в структуре сетевого взаимодействия участников образовательного процесса в дошкольных учреждениях города Челябинска, обеспечивающих оптимальное (здоровое, полноценное, сбалансированное) питание детей

новая конкурентно способная система по организации питания в дошкольных образовательных организациях города Челябинска, внедрена в новых дошкольных учреждений программа «Учет продуктов питания в ДОО», создана база для подготовки специалистов

Таким образом, предполагаемый проект находится в плоскости законодательства Российской Федерации и отвечает вызовам времени, направлен на решение основных задач Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ (принят Государственной Думой РФ), «Санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» СанПиН 2.4.1.3049 – 13 от 29.05.2013 N 28564, Приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 года №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».

Результаты инновационного проекта предполагают внесение изменений в систему организации питания образовательных учреждений города Челябинска; разработку, реализацию и публикацию программ методических семинаров и консультаций для руководителей, специалистов, участников сетевого взаимодействия по теме инновационного проекта.

Опыт реализации проекта будет представлен на открытых педагогических советах, мастер-классах, вебинарах, конференциях, в публикациях конференций разного уровня, в изданиях всероссийской системы цитирования руководителей и специалистов, обеспечивающих организацию здорового питания в ДОО.

Проект предполагает объединение усилий с образовательными, общественными, культурными, социальными, профессиональными, организациями г. Челябинска, разделяющими идеи правильного питания детей дошкольного возраста, заключение с ними договоров о сотрудничестве и обмен современными технологиями обеспечивающие здоровьесбережение детей дошкольного возраста.

## 1. Этапы и контрольные точки, бюджет проекта

На каждом мероприятии планируется организация мероприятий и событий, обеспечивающих координацию деятельности субъектов, вовлеченных в реализацию проекта, достижение и оценку запланированных результатов.

№ п.п	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата, контрольная точка показателя)	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат реализации этапа	Срок	Бюджет проекта, тыс. рублей			
						2020	2021	2022	Итого за весь период реализации проекта
1. Этап планирования реализации проекта									
1.1	Подготовлена дорожная карта реализации проекта	Контрольная точка результата	Ответственный исполнитель РЦ	макет дорожной карты реализации проекта	30.01.2020	0	0	0	0
1.2	Утверждена дорожная карта реализации проекта	Контрольная точка результата	Ответственный исполнитель РЦ	дорожная карта реализации проекта	15.02.2020	0	0	0	0
1.3	Подведены предварительные итоги и уточнены показатели проекта	Завершение этапа	Ответственный исполнитель РЦ	итоги первого этапа, аналитическая справка	15.03.2020	0	0	0	0
2 этап формирования инфраструктуры, обеспечивающий внедрение комплексной модели организации питания в структуре сетевого взаимодействия участников образовательного процесса в дошкольных учреждениях города Челябинска									
2.1.	Собраны и учтены сведения об учреждениях и организациях вовлекаемых в сетевое взаимодействие	Контрольная точка результата	Ответственный исполнитель РЦ	аналитическая справка	15.02.2020	0	0	0	0
2.2	Проведен мониторинг ДОУ	Контрольная точка результата	Ответственный исполнитель РЦ	реестр ДОУ	15.02.2020	0	0	0	0
2.3	Представлена инфраструктура обеспечивающая внедрение комплексной модели	Завершение этапа	Ответственный исполнитель РЦ	проект модели организации питания	15.03.2020	0	0	0	0
3 этап технологического обеспечения программы «Учет продуктов питания в ДОУ»									
3.1	Проведен мониторинг нормативно-правовой документации, регламентирующей внедрение программы	Контрольная точка результата	Ответственный исполнитель РЦ	реестр документации	30.12.2020	0	0	0	0
3.2	Внесены изменения в программу	Контрольная точка результата	Ответственный исполнитель	реестр изменений	до 20 декабря ежегодно	3	3	3	9

			РЦ						
3.3	Презентована программа	Завершение этапа	Ответственный исполнитель РЦ	презентация	до 30 декабря ежегодно	0	0	0	0
4 этап мониторинга комплексных лабораторных исследований									
4.1	Проведены лабораторные исследования, обеспечивающие соответствие пищевой и энергетической ценности блюд предусматриваемых реализацией программы	Контрольная точка результата	Ответственный исполнитель РЦ	протокол лабораторных исследований	ежегодно	50	55	60	165
4.2	Проведены лабораторные исследования, обеспечивающие безопасность питания детей дошкольного возраста	Контрольная точка результата	Ответственный исполнитель РЦ	протокол лабораторных исследований	ежегодно	70	75	80	225
4.3	Представлен аналитический отчет о проведении лабораторных исследований, обеспечивающих соответствие пищевой и энергетической ценности блюд предусматриваемых реализацией программы	Контрольная точка результата	Ответственный исполнитель РЦ	аналитический отчет	ежегодно	0	0	0	0
4.4	Представлен аналитический отчет о проведении лабораторных исследований, обеспечивающих безопасность питания детей дошкольного возраста	Контрольная точка результата	Ответственный исполнитель РЦ	аналитический отчет	ежегодно	0	0	0	0
4.5	Представлен обобщенный отчет по итогам комплексных лабораторных исследований	Завершение этапа	Ответственный исполнитель РЦ	обобщенный отчет	ежегодно	0	0	0	0
5 этап оптимизации технологических карт									
5.1	Проанализированы технологические карты, учитывающие индивидуальные особенности развития детей дошкольного возраста	Контрольная точка результата	Ответственный исполнитель РЦ	аналитическая справка	до 30 января ежегодно	0	0	0	0
5.2	Проанализированы технологические карты, отражающие и учитывающие специфику оборудования пищеблока ДОУ	Контрольная точка результата	Ответственный исполнитель РЦ	аналитическая справка	до 30 января ежегодно	0	0	0	0

5.3	Обновлены технологические карты, учитывающие индивидуальные особенности развития детей дошкольного возраста	Контрольная точка результата	Ответственный исполнитель РЦ	проект новых технологических карт	до 30 ноября ежегодно	137	200	190	527
5.4	Обновлены технологические карты, отражающие и учитывающие специфику оборудования пищеблока ДОУ	Контрольная точка результата	Ответственный исполнитель РЦ	проект новых технологических карт	до 30 ноября ежегодно	140	217	197	554
5.5	Презентованы технологические карты, учитывающие индивидуальные особенности развития детей дошкольного возраста	Контрольная точка результата	Ответственный исполнитель РЦ	презентация технологических карт	до 15 декабря ежегодно	0	0	0	0
5.6	Презентованы технологические карты, отражающие и учитывающие специфику оборудования пищеблока ДОУ	Завершение этапа	Ответственный исполнитель РЦ	презентация технологических карт	до 15 декабря ежегодно	0	0	0	0
6 этап обновления материальных ценностей									
6.1	Проанализировано состояние материально технических ценностей	Контрольная точка результата	Ответственный исполнитель РЦ	аналитическая справка	до 30 января ежегодно	0	0	0	0
6.2	План закупок материально-технических ценностей	Контрольная точка результата	Ответственный исполнитель РЦ	закупка	до 15 февраля ежегодно	0	0	0	0
6.3	Презентованы материально-технические ценности	Завершение этапа	Ответственный исполнитель РЦ	презентация	до 30 декабря ежегодно	350	350	350	1050
7 этап обобщения и презентации опыта реализации проекта									
7.1	Разработана программа методических семинаров и консультаций	Контрольная точка результата	Ответственный исполнитель РЦ	программа	до 30 марта ежегодно	0	0	0	0
7.2	Проведены методические семинары и консультации	Контрольная точка результата	Ответственный исполнитель РЦ	аналитическая справка	до 30 апреля ежегодно	0	0	0	0
7.3	Тиражированы методические продукты	Контрольная точка результата	Ответственный исполнитель РЦ	сборник	до 30 сентября ежегодно	250	100	120	470
7.4	Презентованы и тиражированы итоги реализации проекта	Завершение этапа	Ответственный исполнитель РЦ	сборник	до 30 декабря ежегодно	0	0	0	0
Итого бюджет проекта:						1000	1000	1000	3000
Итого бюджет проекта, всего:						3000			

## Ключевые риски и возможности

№п.п.	Наименование риска/возможности	Мероприятия по предупреждению риска/реализация возможности
<b>Риски</b>		
1	Недостаточное финансирование проекта	Оптимизация этапов проекта, приоритизация в решении вопросов финансирования отрасли.
2	Неготовность коллективов образовательных организаций к интенсивной модернизации организации питания (недостаток квалификации, дефицит кадров, неконкурентная заработная плата).	Организация повышения квалификации педагогических работников по вопросам организации питания с передовыми технологиями
3	Недостаточный уровень компетентности специалистов участвовать в проекте	Повышение информированности педагогов через семинары, семинары с целью изменения отношения к предлагаемой программе и получение информированного согласия участвовать в проекте. Определение роли и степени участия каждого
4	Недостаточный уровень сетевого взаимодействия организаций, предприятий обеспечивающих организацию питания	Организация процедуры разработки регламентов и обеспечение координации сетевого взаимодействия
<b>Возможности</b>		
1	Увеличение финансирования	Соответствие расходов на реализацию мероприятий, запланированных уровню затрат, дополнительных финансовых средств за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц
2	Наличие дополнительного потенциального инвестора для реализации проекта	Заключение договора

## Описание проекта

Связь с государственными программами Российской Федерации и Челябинской области	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;</li> <li>- Федеральный Закон от 02.01.2000 «О качестве и безопасности пищевых продуктов»;</li> <li>- Федеральный закон 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей»;</li> <li>- Федеральный Закон от 12.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;</li> <li>- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.10.2010 N 1873-р «Об основах государственной политики в области здорового питания населения Российской Федерации на период до 2020 года».</li> <li>- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 27.02. 2007 N 54 «О мерах по совершенствованию санитарно-эпидемиологического надзора за организацией питания в образовательных учреждениях»</li> <li>- «Санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и</li> </ul>
---	--

	<p>организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» СанПиН 2.4.1.3049 – 13 от 29.05.2013 N 28564</p> <p>- СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 08.11.2001 N 31 (с изменениями на 10.06. 2016).</p> <p>- СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.11.2001 № 36 (с изменениями на 06.07. 2011 года).</p> <p>- СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2003 № 98.</p> <p>- СанПиН 2.3.2.1940-05 "Организация детского питания", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.01.2005 (с изменениями на 27 июня 2008 года).</p> <p>- Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 N 982 (ред. от 07.03.2019) «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».</p> <p>- Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» (постановление Правительства РФ от 21 января 2015 г. № 30);</p> <p>- Государственная программа «Развитие образования» на 2013 – 2020 годы от 15.04.2014 № 295</p> <p>- Распоряжение Правительства РФ «Стратегия формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года»</p> <p>-Постановление от 29 октября 2014 г. N 522-П О государственной программе Челябинской области "Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области"</p> <p>- Государственная программа Челябинской области "Развитие образования в Челябинской области" на 2018 - 2025 годы</p> <p>Муниципальная программа «Организация питания воспитанников и учащихся в муниципальных образовательных учреждениях города Челябинска» (с изменениями на 21 марта 2019 года)</p>
Взаимосвязь с другими проектами и программами	<p>Федеральный Национальный проект «Здоровье»;</p> <p>Федеральный проект «Здоровое питание»;</p> <p>Федеральный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»</p>
Формальное основание для инициации	<p>- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.10.2010 N 1873-р «Об основах государственной политики в области здорового питания населения Российской</p>

	<p>Федерации на период до 2020 года».</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Распоряжение Правительства РФ «Стратегия формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года»</li> <li>- Федеральный Закон от 02.01.2000 «О качестве и безопасности пищевых продуктов»;</li> </ul> <p>Питание является одним из важных факторов, обеспечивающих нормальное течение процессов роста, физического и нервно-психического развития ребенка. Ухудшение качества питания приводит к снижению уровня защитно-приспособительных механизмов детского организма и возможному увеличению аллергических реакций, способствует росту болезней органов пищеварения. Поэтому качество питания детей требует постоянного внимания. Важнейшим фактором здоровья ребенка является соблюдение принципов рационального питания на всем протяжении его жизни.</p>
Дополнительная информация	<p>В рамках проекта не предполагается замена устаревшего технологического оборудования всех пищеблоков дошкольных образовательных учреждений города Челябинска, участвующих в проекте</p>

Руководитель проекта