

Паспорт лин- проекта

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №31»
«Оптимизация процесса поиска фото и видео информации из архивного фонда мероприятий учреждения»

Утверждаю: Т.В.Астраханцева,

директор МБУДО ДШИ №31

01.03.2024.

Т.В. Астраханцева



1. <u>Общие данные:</u>			2. <u>Обоснование:</u>		
<u>Заказчик:</u> Астраханцева Татьяна Владимировна, директор МБУДО ДШИ №31 <u>Процесс:</u> Систематизация цифровой базы архивных фото и видео материалов, создание условий для онлайн доступа к данным. <u>Границы процесса:</u> С момента утверждения плана реализации бережливого проекта на 2024 год в МБУДО ДШИ №31 до момента окончания последнего этапа проекта. <u>Руководитель проекта:</u> Иванова Ольга Петровна, заместитель директора по учебной работе МБУДО ДШИ №31 <u>Команда проекта:</u> Петров К.Н., Безручко М.В., Игин В.П.			1. Отсутствие онлайн доступа к архивным фото и видео материалам со стороны учащихся и их родителей. 2. Доступ к архивным фото и видео материалам осуществляется только посредством прямого обращения к работнику, отвечающему за сбор и хранение данной информации. 3. Хранение информации недостаточно систематизировано. 4. Поиск нужной информации занимает большее количество времени, чем это возможно.		
3. <u>Цели и эффекты:</u>			4. <u>Сроки:</u>		
<u>Наименование цели, ед. изм.</u>	<u>Текущий показатель</u>	<u>Целевой показатель</u>	<u>Наименование этапа</u>	<u>Дата начала</u>	<u>Дата окончания</u>
Сократить время поиска необходимой архивной информации	30 минут- 4 часа	5- 10 минут	1. Согласование паспорта лин- проекта	01.03.2024	11.03.2024
			2. Картирование текущего состояния	12.03.2024	31.03.2024
<u>Эффекты</u> 1. Учащиеся и родители получают онлайн доступ к архивной информации мероприятий ДШИ 2. Информация систематизирована таким образом, что поиск нужного файла занимает минимальное количество времени.			3. Анализ проблем и потерь	01.04.2024	30.04.2024
			4. Составление карты целевого состояния	01.05.2024	19.05.2024
			5. Разработка плана мероприятий	20.05.2024	09.06.2024
			6. Защита плана мероприятий перед заказчиком	10.06.2024	23.06.2024
			7. Внедрение улучшений	19.08.2024	18.09.2024
			8. Мониторинг результатов	19.09.2024	18.10.2024
			9. Закрытие лин- проекта	19.10.2024	28.10.2024
			10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов	29.10.2024	30.12.2024