

П А С П О Р Т
регионального проекта

Успех каждого ребенка (Республика Адыгея (Адыгея))

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Успех каждого ребенка		
Краткое наименование регионального проекта	Успех каждого ребенка	Срок начала и окончания проекта	01.11.2018 - 30.12.2024
Куратор регионального проекта	Широкова Наталья Сергеевна, Заместитель Премьер-министра Республики Адыгея		
Руководитель регионального проекта	Керашев Анзаур Асланбекович, Министр		
Администратор регионального проекта	Паранук Сусанна Руслановна, Заместитель Министра образования и науки Республики Адыгея		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Республики Адыгея "Развитие образования", Государственная программа Республики Адыгея "Развитие образования" на 2014 - 2025 годы		

2. Цель и показатели регионального проекта

Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей (Республика Адыгея (Адыгея))

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием										
1.1	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, ПРОЦ	Основной показатель	0,0000	01.01.2018	63,0000	70,0000	73,0000	76,0000	78,0000	80,0000

Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей (Республика Адыгея (Адыгея))

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации										
1.2	Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, ТЫС ЧЕЛ	Основной показатель	0,0000	01.01.2018	4,0000	7,0000	7,0000	9,5000	12,0000	15,0000

Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей (Республика Адыгея (Адыгея))

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию										
1.3	Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, МЛН ЧЕЛ	Основной показатель	0,0000	01.01.2018	0,0131	0,0198	0,0339	0,0339	0,0339	0,0392

Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей (Республика Адыгея (Адыгея))

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых и реализующих программы с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", участниками которых стали не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации										
1.4	Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых и реализующих программы с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", участниками которых стали не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации, ЕД	Основной показатель	0,0000	01.01.2018	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся			
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации, показывающих низкий охват детей дополнительными общеобразовательными программами (менее 50% детей), на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технического обеспечения (софинансирование закупки средств обучения) существующей инфраструктуры системы дополнительного образования в соответствии с Методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей (разработана в рамках реализации приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей"). При реализации мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей указывается количество введенных ученико-мест, обеспечивающих повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием. За счет средств субсидии из федерального бюджета к концу 2019 года созданы 150 тыс. новых ученико-мест (к концу 2021 года - 900 тыс. нарастающим итогом) в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. При расчете количества новых ученико-мест по отношению к создаваемым «физическим» местам в соответствии с Рекомендованным перечнем средств обучения, для создания новых ученико-мест учитываться среднее число групп детей (в среднем по Российской Федерации - 6 групп), которые могут быть набраны на обучение по дополнительной общеразвивающей программе в течение учебного года в соответствующем населенном пункте с учетом социально-демографической ситуации, исходя из данных приложения № 3 «Рекомендуемый режим занятия детей в организациях дополнительного образования» санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» 2.4.4.3172-14, утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41 и Методики определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 года. Значение количества создаваемых ученико-мест, обеспечивающих повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021		
1.1	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	31.12.2021	Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации, показывающих низкий охват детей дополнительными общеобразовательными программами (менее 50% детей), на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технического обеспечения

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
	на 31.12.2019 - 0 ТЫС ЕД на 31.12.2020 - 4.485 ТЫС ЕД на 31.12.2021 - 23.086 ТЫС ЕД		(софинансирование закупки средств обучения) существующей инфраструктуры системы дополнительного образования в соответствии с Методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей (разработана в рамках реализации приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей"). При реализации мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей указывается количество введенных ученико-мест, обеспечивающих повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием. За счет средств субсидии из федерального бюджета к концу 2019 года созданы 150 тыс. новых ученико-мест (к концу 2021 года - 900 тыс. нарастающим итогом) в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. При расчете количества новых ученико-мест по отношению к создаваемым «физическим» местам в соответствии с Рекомендованным перечнем средств обучения, для создания новых ученико-мест учитываются среднее число групп детей (в среднем по Российской Федерации - 6 групп), которые могут быть набраны на обучение по дополнительной общеразвивающей программе в течение учебного года в соответствующем населенном пункте с учетом социально-демографической ситуации, исходя из данных приложения № 3 «Рекомендуемый режим занятия детей в организациях дополнительного образования» санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» 2.4.4.3172-14, утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41 и Методики определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
			образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 года. Значение количества создаваемых ученико-мест, обеспечивающих повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработаны программы открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта и моделей образовательных онлайн платформ, в том числе "Проектория", за счет федеральной поддержки, а также "Сириус.Онлайн", "Уроки настоящего" и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся. В рамках программ проведены уроки, в которых к концу 2024 года ежегодно принимают участие не менее 12 млн. детей. Одновременно с целью выявления и распространения лучших практик проведены ежегодные конкурсные отборы лучших открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию, создание условий для самоопределения в выборе будущего профессионального пути, а также обеспечивающих сопровождение процесса выстраивания индивидуального учебного плана для участников уроков, в том числе представителями отраслей производственной сферы, общественности, реального сектора экономики, ведущих университетов, включая студентов - получателей грантов Президента Российской Федерации. Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024		
2.1	Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию на 31.12.2019 - 0.0131 МЛН ЧЕЛ на 31.12.2020 - 0.0183 МЛН ЧЕЛ на 31.12.2021 - 0.0339 МЛН ЧЕЛ на 31.12.2022 - 0.0339 МЛН ЧЕЛ на 31.12.2023 - 0.0339 МЛН ЧЕЛ на 31.12.2024 - 0.0392 МЛН ЧЕЛ	31.12.2024	Разработаны программы открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта и моделей образовательных онлайн платформ, в том числе "Проектория", за счет федеральной поддержки, а также "Сириус.Онлайн", "Уроки настоящего" и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся. В рамках программ проведены уроки, в которых к концу 2024 года ежегодно принимают участие не менее 12 млн. детей. Одновременно с целью выявления и распространения лучших практик проведены ежегодные конкурсные отборы лучших открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию, создание условий для самоопределения в выборе будущего профессионального пути, а также обеспечивающих сопровождение процесса выстраивания индивидуального учебного плана для участников уроков, в том числе представителями отраслей производственной сферы, общественности, реального сектора экономики, ведущих университетов, включая студентов - получателей грантов Президента Российской Федерации. Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
3	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведен отбор субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технической базы (закупка средств обучения и услуг по приведению в нормативное состояние помещений спортивных залов) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, с учетом существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и населенных пунктах, численность населения которых не превышает 50 тыс. человек (в том числе поселки городского типа), для реализации программ по предмету "Физическая культура".Реализация мероприятий обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, проводится по следующим направлениям:ремонт спортивных залов, перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные залы для занятия физической культурой и спортом,развитие школьных спортивных клубов,оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений. К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем 7000 общеобразовательных организациях не менее 935тыс. детей (нарастающим итогом к 2018 году) обучаются по обновленным программам по предмету "Физическая культура", а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым во внеурочное время.Значение количества организаций, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведенияотборов напредоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
3.1	Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом на 31.12.2019 - 21 ЕД на 31.12.2020 - 29 ЕД на 31.12.2021 - 37 ЕД на 31.12.2022 - 47 ЕД на 31.12.2023 - 47 ЕД на 31.12.2024 - 47 ЕД	31.12.2024	Проведен отбор субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технической базы (закупка средств обучения) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, с учетом существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, для реализации программ по предмету "Физическая культура". Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Реализованы мероприятия обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем 7000 общеобразовательных организациях не менее 935 тыс. детей (нарастающим итогом к 2018 году) обучаются по обновленным программам по предмету "Физическая культура", а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым во внеурочное время.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
4	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы детские технопарки "Кванториум" Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году будут функционировать не менее 245 детских технопарков "Кванториум" (нарастающим итогом к 2016 году), с охватом (вместе с охватом мобильными технопарками "Кванториум") не менее 2 млн. детей, участвующих в мероприятиях, реализуемых технопарками, и (или) осваивающих современные дополнительные общеобразовательные программы естественнонаучной и технической направленности, в том числе (нарастающим итогом к 2016 году): в 2019 году - 385 тыс. детей; в 2020 году - 550 тыс. детей; в 2021 году - 800 тыс. детей; в 2022 году - 950 тыс. детей; в 2023 году - 1100 тыс. детей. Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на создание детских технопарков "Кванториум". Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию детских технопарков "Кванториум" в соответствии с утвержденными Минпросвещения России методическими рекомендациями. Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты, направленные на расширение возможностей для построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам. Значение количества детских технопарков "Кванториум" подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024		
4.1	Созданы детские технопарки "Кванториум" на 31.12.2019 - 1 ЕД на 31.12.2020 - 1 ЕД на 31.12.2021 - 1 ЕД на 31.12.2022 - 1 ЕД на 31.12.2023 - 1 ЕД на 31.12.2024 - 1 ЕД	31.12.2024	

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
5	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году обеспечено доведение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных программами дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных технологий, до 70% от общего числа детей указанной категории., Субъектами Российской Федерации (органами местного самоуправления) сформированы и реализуются мероприятия (в том числе в рамках региональных проектов) по поэтапному вовлечению детей с ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе информационные кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие. Организациями, реализующими дополнительные общеобразовательные программы, обеспечивается разработка и внедрение дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, разработанных с учетом лучших практик. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024		
5.1	Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий на 31.12.2019 - 34 ПРОЦ на 31.12.2020 - 46 ПРОЦ на 31.12.2021 - 52 ПРОЦ на 31.12.2022 - 58 ПРОЦ на 31.12.2023 - 64 ПРОЦ на 31.12.2024 - 70 ПРОЦ	31.12.2024	К 2024 году обеспечено доведение доли детей с ограниченными возможностями здоровья , охваченных программами дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных технологий, до 70% от общего числа детей указанной категории., Субъектами Российской Федерации (органами местного самоуправления) сформированы и реализуются мероприятия (в том числе в рамках региональных проектов) по поэтапному вовлечению детей с ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе информационные кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие. Организациями, реализующими дополнительные общеобразовательные программы, обеспечивается разработка и внедрение дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, разработанных с учетом лучших практик.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
6	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех" Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на создание в субъектах Российской Федерации региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующих с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех". Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в соответствии с утвержденными Минпросвещения России совместно с Образовательным фондом "Талант и успех" методическими рекомендациями. К 2024 году центры созданы в каждом субъекте Российской Федерации. Каждый из центров обеспечивает охват не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации(в том числе до 1% обучающихся по направлению «Спорт»), в том числе программами дополнительного образования детей, проводимыми на регулярной (еженедельной) основе, профильными региональными сменами, программами с применением дистанционных технологий, а также в центрах проводятся на регулярной основе особо значимые региональные мероприятия по выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи. На платформе "Сириус.Онлайн" с использованием сведений Государственного информационного ресурса о детях, проявивших выдающиеся способности, функционирует банк сводных электронных портфолио одаренных детей, обеспечивающий основу для их дальнейшего сопровождения и построения индивидуального учебного плана. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
6.1	Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех" на 31.12.2019 - 1 ЕД на 31.12.2020 - 1 ЕД на 31.12.2021 - 1 ЕД на 31.12.2022 - 1 ЕД на 31.12.2023 - 1 ЕД на 31.12.2024 - 1 ЕД	31.12.2024	Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на создание в 10 субъектах Российской Федерации региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующих с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех". Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в соответствии с утвержденной Минпросвещения России совместно с Образовательным фондом "Талант и успех" целевой моделью. К 2024 году центры созданы в каждом субъекте Российской Федерации. Каждый из центров обеспечивает охват не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации, в том числе программами дополнительного образования детей, проводимыми на регулярной (еженедельной) основе, профильными региональными сменами, программами с применением дистанционных технологий, а также в центрах проводятся на регулярной основе особо значимые региональные мероприятия по выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи. На платформе "Сириус.Онлайн" с использованием сведений Государственного информационного ресурса о детях, проявивших выдающиеся способности, функционирует банк сводных электронных портфолио одаренных детей, обеспечивающий основу для их дальнейшего сопровождения и построения индивидуального учебного плана.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
7	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на создание центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня, международных математических центров, выполняющих исследования и разработки по актуальным направлениям развития математики с участием российских и зарубежных ведущих ученых, или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы (как структурных подразделений образовательной организации высшего образования, имеющей соответствующую лицензию на осуществление обучения по дополнительным общеобразовательным программам для детей). Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Субъектами Российской Федерации совместно с образовательными организациями высшего образования реализованы мероприятия по созданию центров в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России. Центры, используя возможности образовательных организаций высшего образования (кадровые, инфраструктурные, материально-технические), обеспечивают обучение детей по актуальным дополнительным общеобразовательным программам, в том числе в рамках решения кадровых задач Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации. К реализации дополнительных общеобразовательных программ в таких центрах привлечены преподаватели и научные сотрудники образовательных организаций высшего образования. К концу 2024 года создано не менее 100 центров с охватом не менее 40 тыс. детей ежегодно (охват в 2019 г. составит не менее 6 тыс. человек, далее нарастающим итогом позволит достичь следующих значений: в 2020 г. - 12 тыс. человек, в 2021 г. - 18 тыс. человек, в 2022 г. - 24 тыс. человек, 2023 г. - 30 тыс. человек, 2024 г. - 40 тыс. человек). Значение количества создаваемых центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня, международных математических центров, выполняющих исследования и разработки по актуальным направлениям развития математики с участием российских и зарубежных ведущих ученых, или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
7.1	Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы на 31.12.2019 - 0 ЕД на 31.12.2020 - 0 ЕД на 31.12.2021 - 1 ЕД на 31.12.2022 - 1 ЕД на 31.12.2023 - 1 ЕД на 31.12.2024 - 1 ЕД	31.12.2024	Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на создание центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня, международных математических центров, выполняющих исследования и разработки по актуальным направлениям развития математики с участием российских и зарубежных ведущих ученых, или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы (как структурных подразделений образовательной организации высшего образования, имеющей соответствующую лицензию на осуществление обучения по дополнительным общеобразовательным программам для детей). Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Субъектами Российской Федерации совместно с образовательными организациями высшего образования реализованы мероприятия по созданию центров в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России. Центры, используя возможности образовательных организаций высшего образования (кадровые, инфраструктурные, материально-технические), обеспечивают обучение детей по актуальным дополнительным общеобразовательным программам, в том числе в рамках решения кадровых задач Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации. К реализации дополнительных общеобразовательных программ в таких центрах привлечены преподаватели и научные сотрудники образовательных организаций высшего образования. К концу 2024 года создано не менее 100 центров с охватом не менее 40 тыс. детей ежегодно.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
8	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оказана поддержка организациям на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе поддержаны проекты по организации летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием не менее 18 тыс. детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведен отбор организаций, осуществляющих деятельность в сфере развития дополнительного образования детей, на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе в целях поддержки проведения летних школ с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан, организованных российскими образовательными организациями с целью формирования у обучающихся навыков и компетенций, в том числе практических, соответствующих тематикам проведения летних школ. Летние школы проводятся с целью поддержки инициативной и талантливой молодежи, создания особой социокультурной среды, сообществ обучающихся, их проведение обеспечит продвижение лучших российских образовательных проектов в мировом сообществе, а также создаст благоприятные условия для повышения уровня глобальной конкурентоспособности российского образования. Организация и проведение летних школ обеспечит вовлечение детей и молодежи из числа иностранных граждан, в том числе: в 2020 году - 2тыс. человек; в 2021 году - 5тыс. человек; в 2022 году - 8тыс. человек; в 2023 году - 12тыс. человек; в 2024 году - 18тыс. человек. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024		
8.1	Оказана поддержка организациям на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе поддержаны проекты по организации летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием не менее 18 тыс. детей и представителей молодежи на 31.12.2020 - 0 ТЫС ЧЕЛ на 31.12.2021 - 0 ТЫС ЧЕЛ на 31.12.2022 - 0 ТЫС ЧЕЛ на 31.12.2023 - 0 ТЫС ЧЕЛ на 31.12.2024 - 0 ТЫС ЧЕЛ	31.12.2024	Проведен отбор субъектов Российской Федерации на проведение летних школ с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан, организованных российскими образовательными организациями с целью формирования у обучающихся навыков и компетенций, в том числе практических, соответствующих тематикам проведения летних школ. Летние школы проводятся с целью поддержки инициативной и талантливой молодежи, создания особой социокультурной среды, сообществ обучающихся, их проведение обеспечит продвижение лучших российских образовательных проектов в мировом сообществе, а также создаст благоприятные условия для повышения уровня глобальной конкурентоспособности российского образования. Организация и проведение летних школ обеспечит вовлечение детей и молодежи из числа иностранных граждан, в том числе: в 2020 году - 2 тыс. человек; в 2021 году - 5 тыс. человек; в 2022 году - 8 тыс. человек; в 2023 году - 12 тыс. человек; в 2024 году - 18 тыс. человек.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
9	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2024 году будут функционировать не менее 340 мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах). Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на создание мобильных детских технопарков "Кванториум". Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию мобильных детских технопарков "Кванториум" в соответствии с утвержденными Минпросвещения России методическими рекомендациями. Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты, направленные на расширение возможностей для построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам. Значение количества мобильных технопарков "Кванториум" подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
9.1	Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) на 31.12.2019 - 0 ЕД на 31.12.2020 - 1 ЕД на 31.12.2021 - 1 ЕД на 31.12.2022 - 1 ЕД на 31.12.2023 - 1 ЕД на 31.12.2024 - 1 ЕД	31.12.2024	К концу 2024 году будут функционировать не менее 340 мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах). Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на создание мобильных детских технопарков "Кванториум". Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию мобильных детских технопарков "Кванториум" в соответствии с утвержденными Минпросвещения России методическими рекомендациями. Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты, направленные на расширение возможностей для построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам. Значение количества мобильных технопарков "Кванториум" подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
10	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В соответствии с поручением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (п. 2 протокола от 29 марта 2018 г. № 3) на основе лучших практик субъектов Российской Федерации сформирована целевая модель региональной системы дополнительного образования. К концу 2021 года основные положения целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей внедрены во всех субъектах Российской Федерации, в том числе за счет финансовой поддержки из федерального бюджета и внебюджетных источников субъектам Российской Федерации до 2024 года, с учетом специфики территорий и позволит создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей в целях достижения показателей федерального проекта. Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей). Значение динамики числа субъектов Российской Федерации, внедривших целевую модель региональной системы дополнительного образования, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
10.1	Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей на 31.12.2019 - 1 ДОКУМ на 31.12.2020 - 1 ДОКУМ на 31.12.2021 - 1 ДОКУМ на 31.12.2022 - 1 ДОКУМ на 31.12.2023 - 1 ДОКУМ на 31.12.2024 - 1 ДОКУМ	31.12.2024	В соответствии с поручением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (п. 2 протокола от 29 марта 2018 г. № 3) на основе лучших практик субъектов Российской Федерации сформирована целевая модель региональной системы дополнительного образования. К концу 2021 года целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей внедрена во всех субъектах Российской Федерации, в том числе за счет софинансирования из федерального бюджета и внебюджетных источников, с учетом специфики территорий и позволит создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей в целях достижения показателей федерального проекта. Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей).

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
11	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработка и внедрение к концу 2019 года методических рекомендаций (целевой модели) по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации дополнительного образования детей на основе созданной целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и представителей работодателей в управление развитием образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления и посредством участия в обновлении образовательных программ, позволит: - расширить практику участия представителей общественно-делового сообщества и работодателей, в том числе реального сектора экономики, в управлении деятельностью образовательных организаций; - повысить эффективность управления образовательными организациями, в том числе в части финансово-экономического управления, а также контроля качества образовательной деятельности. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020		
11.1	Разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ на 31.12.2020 - 1 ДОКУМ	31.12.2020	Разработка и внедрение к концу 2020 года методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации позволит: - расширить практику участия представителей общественно-делового сообщества и работодателей, в том числе реального сектора экономики, в управлении деятельностью образовательных организаций; - повысить эффективность управления образовательными организациями, в том числе в части финансово-экономического управления, а также контроля качества образовательной деятельности.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
12	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Вовлечение к концу 2024 года не менее 70% обучающихся (2019 г. - 5 % обучающихся; 2020 г. - 10 % обучающихся; 2021 г. - 20 % обучающихся; 2022 г. - 35 % обучающихся; 2023 г. - 50 % обучающихся; 2024 г. - 70 % обучающихся) организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта "Образование" в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024		
12.1	Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества на 31.12.2024 - 70 ПРОЦ	31.12.2024	Вовлечение к концу 2024 года не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта "Образование" в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
13	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внесены изменения в нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основных общеобразовательных программ. Перечень нормативно-правовых актов, подлежащих изменению, определяется на начальном этапе реализации проекта. Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и "гибкие" механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024		
13.1	К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения на 31.12.2024 - 1 ДОКУМ	31.12.2024	Внесены изменения в нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основных общеобразовательных программ. Перечень нормативно-правовых актов, подлежащих изменению, определяется на начальном этапе реализации проекта. Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и "гибкие" механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению.

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию							
1.1	Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Республика Адыгея (Адыгея))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	технологий							
4.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Республика Адыгея (Адыгея))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"							
5.1	Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	215,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,72

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету)	213,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,57
5.1.2	(Республика Адыгея (Адыгея)) бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	215,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,72
5.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	215,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,72
5.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы							
6.1	Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в	0,00	0,00	10,78	0,00	0,00	0,00	10,78

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы							
6.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Республика Адыгея (Адыгея))	0,00	0,00	10,67	0,00	0,00	0,00	10,67
6.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0,00	0,00	10,78	0,00	0,00	0,00	10,78
6.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	10,78	0,00	0,00	0,00	10,78
6.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей							
7.1	Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель	10,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,54

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	развития региональных систем дополнительного образования детей							
7.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Республика Адыгея (Адыгея))	10,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,44
7.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	10,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,54
7.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	10,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,54
7.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)							
8.1	Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	0,00	16,93	0,00	0,00	0,00	0,00	16,93
8.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету)	0,00	16,76	0,00	0,00	0,00	0,00	16,76

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	представителей молодежи							
9.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Республика Адыгея (Адыгея))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей							
10.1	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	0,00	29,99	120,70	0,00	0,00	0,00	150,68
10.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч.	0,00	29,69	119,49	0,00	0,00	0,00	149,18

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	межбюджетные трансферы бюджету) (Республика Адыгея (Адыгея))							
10.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0,00	29,99	120,70	0,00	0,00	0,00	150,68
10.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	29,99	120,70	0,00	0,00	0,00	150,68
10.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения							
11.1	К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Республика Адыгея (Адыгея))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по региональному проекту, в том числе:		316,47	60,93	144,78	18,64	0,00	0,00	540,82
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Республика Адыгея (Адыгея))		311,76	59,62	143,33	18,46	0,00	0,00	533,17
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:		316,47	60,93	144,78	18,64	0,00	0,00	540,82

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Керашев А.А.	Министр		100
2	Руководитель регионального проекта	Керашев А.А.	Министр		100
3	Администратор регионального проекта	Паранук С.Р.	Заместитель Министра образования и науки Республики Адыгея		100
4	Администратор регионального проекта	Паранук С.Р.	Заместитель Министра образования и науки Республики Адыгея		100
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
5	Участник	Афаунов Р.Н.	Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		100
6	Участник	Керяшева Р.М.	Начальник отдела экономики, планирования и мониторинга образования		100
7	Руководитель проекта	Керашев А.А.	Министр		100
8	Куратор проекта	Широкова Н.С.	Заместитель Премьер-министра Республики Адыгея		100
9	Администратор	Паранук С.Р.	Заместитель Министра образования и науки Республики Адыгея		100

Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Афаунов Р.Н.	Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		100
Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Афаунов Р.Н.	Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		100
12	Участник регионального проекта	Афаунов Р.Н.	Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		100
Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом					
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Афаунов Р.Н.	Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		100
14	Участник регионального проекта	Афаунов Р.Н.	Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		100
Созданы детские технопарки "Кванториум"					
15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Афаунов Р.Н.	Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		100

16	Участник регионального проекта	Афаунов Р.Н.	Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		100
Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий					
17	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Афаунов Р.Н.	Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		100
18	Участник регионального проекта	Афаунов Р.Н.	Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		100
Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"					
19	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Афаунов Р.Н.	Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		100
20	Участник регионального проекта	Афаунов Р.Н.	Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		100
Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы					
21	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Афаунов Р.Н.	Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		100

22	Участник регионального проекта	Афаунов Р.Н.	Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		100
Оказана поддержка организациям на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе поддержаны проекты по организации летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием не менее 18 тыс. детей и представителей молодежи					
23	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Афаунов Р.Н.	Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		100
24	Участник регионального проекта	Афаунов Р.Н.	Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		100
Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)					
25	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Афаунов Р.Н.	Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		100
Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей					
26	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Афаунов Р.Н.	Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		100
Разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ					
27	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Афаунов Р.Н.	Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		100

28	Участник регионального проекта	Афаунов Р.Н.	Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		100
Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества					
29	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Афаунов Р.Н.	Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		100
30	Участник регионального проекта	Афаунов Р.Н.	Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		100
К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения					
31	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Афаунов Р.Н.	Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		100
32	Участник регионального проекта	Афаунов Р.Н.	Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		100

6. Дополнительная информация

Региональный проект «Успех каждого ребенка» направлен на достижение цели национального проекта «Образование» по воспитанию гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на развитие региональной системы дополнительного образования детей, создание конкурентной среды и повышению доступности и качества дополнительного образования детей, внедрения в практику механизмов персонифицированного финансирования, эффективной системы управления сферой дополнительного образования детей. Региональным проектом предусмотрено развитие механизмов ранней профессиональной ориентации ребенка и формирование индивидуального учебного плана, в том числе внедрение инструмента сводного электронного портфолио, и в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями, активное участие в реализации проекта представителей реального сектора экономики, ведущих научных деятелей, изобретателей и предпринимателей. По итогам реализации регионального проекта охват детей дополнительным образованием к 2024 году достигнет 80 %, в том числе не менее 25 % детей будут обучаться по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленностей. В результате для 100 % детей будет обеспечена гармоничная образовательная среда с опорой на исторические и национально-культурные традиции, духовно-нравственные ценности народов Российской Федерации, а также предпосылки для прорывных направлений в формирующемся новом технологическом укладе.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Успех каждого ребенка

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	-	31.12.2021	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи	Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации, показывающих низкий охват детей дополнительными общеобразовательными программами (менее 50% детей), на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технического обеспечения (софинансирование закупки средств обучения) существующей инфраструктуры системы дополнительного образования в соответствии с Методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					образования детей (разработана в рамках реализации приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей"). При реализации мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей указывается количество введенных ученико-мест, обеспечивающих повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием. За счет средств субсидии из федерального бюджета к концу 2019 года созданы 150тыс. новых ученико-мест (к концу 2021 года - 900тыс. нарастающим итогом) в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. При расчете количества новых	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					ученико-мест по отношению к создаваемым «физическим» местам в соответствии с Рекомендованным перечнем средств обучения, для создания новых ученико-мест учитываться среднее число групп детей (в среднем по Российской Федерации - 6 групп), которые могут быть набраны на обучение по дополнительной общеразвивающей программе в течение учебного года в соответствующем населенном пункте с учетом социально-демографической ситуации, исходя из данных приложения № 3 «Рекомендуемый режим занятия детей в организациях дополнительного образования» санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					организаций дополнительного образования детей» 2.4.4.3172-14, утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41 и Методики определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 года.Значение количества создаваемыхученико-мест, обеспечивающих повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием,подлежит	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии и из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.	
1.1	КТ: Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания новых мест дополнительного образования детей по всем направленностям	-	30.06.2020	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		РРП
1.1.1	Утвержден примерный перечень средств обучения для создания новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	01.01.2020	31.05.2020	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи	Решение	РРП
1.2	КТ: Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания новых мест дополнительного образования	-	01.10.2021	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	детей по всем направленностям			политики в сфере воспитания детей и молодежи		
1.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2	Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию	-	31.12.2024	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи	Разработаны программы открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта и моделей образовательных онлайн платформ, в том числе "Проектория", за счет федеральной поддержки, а также "Сириус.Онлайн", "Уроки настоящего" и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся. В рамках программ проведены уроки, в которых к концу 2024 года ежегодно принимают участие не менее 12 млн. детей. Одновременно с целью выявления и распространения лучших практик проведены ежегодные конкурсные отборы лучших открытых	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию, создание условий для самоопределения в выборе будущего профессионального пути, а также обеспечивающих сопровождение процесса выстраивания индивидуального учебного плана для участников уроков, в том числе представителями отраслей производственной сферы, общественности, реального сектора экономики, ведущих университетов, включая студентов - получателей грантов Президента Российской Федерации. Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов.	
2.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2019	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				воспитания детей и молодежи		
2.1.1	Сформирован и разослан в общеобразовательные учреждения утвержденный план открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию	01.01.2019	01.04.2019	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		РРП
2.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2019	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		РРП
2.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2019	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		РРП
2.3.1	Проведение совещания с руководителями органов управления образования	01.01.2019	31.01.2019	Афаунов Р. Н., Консультант		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	муниципальных районов и городских округов с целью доведения до них задач открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию обучающихся			Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		
2.3.2	Информационное сопровождение участников. Рассылка плана открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию	01.02.2019	25.12.2019	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		РРП
2.3.3	Участие обучающихся 8-11 классов в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации	01.02.2019	25.12.2019	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		РРП
2.3.4	Подготовка отчетов и статистической информации муниципальными образованиями Республики Адыгея об участии обучающихся общеобразовательных организаций в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»	01.02.2019	25.12.2019	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		РРП
2.3.5	Анализ информационно-аналитических отчетов	01.02.201	25.12.201	Афаунов Р. Н.,		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	муниципальных образований, составление отчета по Республике Адыгея, корректировка показателей на следующий год (по мере необходимости)	9	9	Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		
2.4	КТ: Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2020	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		РРП
2.4.1	Сформирован и разослан в общеобразовательные учреждения утвержденный план открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию	01.01.2020	01.04.2020	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		РРП
2.5	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2020	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.6	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2020	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		РРП
2.6.1	Проведение совещания с руководителями органов управления образования муниципальных районов и городских округов с целью доведения до них задач открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию обучающихся	01.01.2020	31.01.2020	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		РРП
2.6.2	Информационное сопровождение участников. Рассылка плана открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию	01.02.2020	25.12.2020	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		РРП
2.6.3	Участие обучающихся 8-11 классов в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным	01.02.2020	25.12.2020	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	Министерством просвещения Российской Федерации			политики в сфере воспитания детей и молодежи		
2.6.4	Подготовка отчетов и статистической информации муниципальными образованиями Республики Адыгея об участии обучающихся общеобразовательных организаций в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»	01.02.2020	25.12.2020	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		РРП
2.6.5	Анализ информационно-аналитических отчетов муниципальных образований, составление отчета по Республике Адыгея, корректировка показателей на следующий год (по мере необходимости)	01.02.2020	25.12.2020	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		РРП
2.7	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2021	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		РРП
2.7.1	Сформирован и разослан в общеобразовательные учреждения утвержденный план открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых	01.01.2021	01.04.2021	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию			государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		
2.8	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2021	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		РРП
2.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.9	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		РРП
2.9.1	Проведение совещания с руководителями органов управления образования муниципальных районов и городских округов с целью доведения до них задач открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию обучающихся	02.01.2021	31.01.2021	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.9.2	Информационное сопровождение участников. Рассылка плана открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию	01.02.2021	25.12.2021	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		РРП
2.9.3	Участие обучающихся 8-11 классов в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации	01.02.2021	25.12.2021	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		РРП
2.9.4	Подготовка отчетов и статистической информации муниципальными образованиями Республики Адыгея об участии обучающихся общеобразовательных организаций в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»	01.02.2021	25.12.2021	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		РРП
2.9.5	Анализ информационно-аналитических отчетов муниципальных образований, составление отчета по Республике Адыгея, корректировка показателей на следующий год (по мере необходимости)	01.02.2021	25.12.2021	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				молодежи		
2.10	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2022	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		РРП
2.10. 1	Сформирован и разослан в общеобразовательные учреждения утвержденный план открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию	01.01.2022	01.04.2022	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		РРП
2.11	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2022	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		РРП
2.11. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.12	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2022	Афаунов Р. Н., Консультант Управления		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		
2.12.1	Проведение совещания с руководителями органов управления образования муниципальных районов и городских округов с целью доведения до них задач открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию обучающихся	01.01.2022	31.01.2022	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		РРП
2.12.2	Информационное сопровождение участников. Рассылка плана открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию	01.02.2022	25.12.2022	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		РРП
2.12.3	Участие обучающихся 8-11 классов в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации	01.02.2022	25.12.2022	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		РРП
2.12.4	Подготовка отчетов и статистической информации муниципальными образованиями	01.02.2022	25.12.2022	Афаунов Р. Н., Консультант		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	Республики Адыгея об участии обучающихся общеобразовательных организаций в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»			Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		
2.12.5	Анализ информационно-аналитических отчетов муниципальных образований, составление отчета по Республике Адыгея, корректировка показателей на следующий год (по мере необходимости)	01.02.2022	25.12.2022	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		РРП
2.13	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2023	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		РРП
2.13.1	Сформирован и разослан в общеобразовательные учреждения утвержденный план открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию	01.01.2023	01.04.2023	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		РРП
2.14	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.202	Афаунов Р. Н.,		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение		3	Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		
2.14. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.15	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2023	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		РРП
2.15. 1	Проведение совещания с руководителями органов управления образования муниципальных районов и городских округов с целью доведения до них задач открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию обучающихся	01.01.2023	31.01.2023	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		РРП
2.15. 2	Информационное сопровождение участников. Рассылка плана открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов,	01.02.2023	25.12.2023	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	направленных на раннюю профориентацию			воспитания детей и молодежи		
2.15.3	Участие обучающихся 8-11 классов в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации	01.02.2023	25.12.2023	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		РРП
2.15.4	Подготовка отчетов и статистической информации муниципальными образованиями Республики Адыгея об участии обучающихся общеобразовательных организаций в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»	01.02.2023	25.12.2023	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		РРП
2.15.5	Анализ информационно-аналитических отчетов муниципальных образований, составление отчета по Республике Адыгея, корректировка показателей на следующий год (по мере необходимости)	01.02.2023	25.12.2023	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		РРП
2.16	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2024	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				политики в сфере воспитания детей и молодежи		
2.16.1	Сформирован и разослан в общеобразовательные учреждения утвержденный план открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию	01.01.2024	01.04.2024	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		РРП
2.17	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2024	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		РРП
2.17.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.18	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2024	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		РРП
2.18.	Проведение совещания с руководителями	01.01.202	01.04.202	Афаунов Р. Н.,		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	органов управления образования муниципальных районов и городских округов с целью доведения до них задач открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию обучающихся	4	4	Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		
2.18. 2	Информационное сопровождение участников. Рассылка плана открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию	01.02.2024	25.12.2024	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		РРП
2.18. 3	Участие обучающихся 8-11 классов в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации	01.02.2024	25.12.2024	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		РРП
2.18. 4	Подготовка отчетов и статистической информации муниципальными образованиями Республики Адыгея об участии обучающихся общеобразовательных организаций в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»	01.02.2024	25.12.2024	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.18.5	Анализ информационно-аналитических отчетов муниципальных образований, составление отчета по Республике Адыгея, корректировка показателей на следующий год (по мере необходимости)	01.02.2024	25.12.2024	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		РРП
3	Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	-	31.12.2024	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи	Проведен отбор субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технической базы (закупка средств обучения) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, с учетом существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, для реализации программ по предмету "Физическая культура". Заключены	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Реализованы мероприятия обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем 7000 общеобразовательных организациях не менее 935тыс. детей (нарастающим итогом к 2018 году) обучаются по обновленным программам по предмету "Физическая культура", а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым во внеурочное время.	
3.1	КТ: Закупка включена в план закупок	-	31.03.2019	Керяшева Р. М., Начальник отдела экономики, планирования и мониторинга		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				образования		
3.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.2	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	31.12.2019	Керяшева Р. М., Начальник отдела экономики, планирования и мониторинга образования		РРП
3.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.3	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	31.12.2019	Керяшева Р. М., Начальник отдела экономики, планирования и мониторинга образования		РРП
3.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.4	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	31.12.2019	Керяшева Р. М., Начальник отдела экономики, планирования и мониторинга образования		РРП
3.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.5	КТ: Утверждены правила распределения и	-	31.12.201	Керяшева Р. М.,		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов		9	Начальник отдела экономики, планирования и мониторинга образования		
3.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.6	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2019	Керяшева Р. М., Начальник отдела экономики, планирования и мониторинга образования		РРП
3.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.7	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	31.12.2019	Керяшева Р. М., Начальник отдела экономики, планирования и мониторинга образования		РРП
3.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.8	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Керяшева Р. М., Начальник отдела экономики, планирования и мониторинга образования		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.9	КТ: Закупка включена в план закупок	-	31.12.2019	Керяшева Р. М., Начальник отдела экономики, планирования и мониторинга образования		РРП
3.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.10	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	31.12.2019	Керяшева Р. М., Начальник отдела экономики, планирования и мониторинга образования		РРП
3.10.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.11	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	31.12.2019	Керяшева Р. М., Начальник отдела экономики, планирования и мониторинга образования		РРП
3.11.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.12	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	31.12.2019	Керяшева Р. М., Начальник отдела экономики,		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				планирования и мониторинга образования		
3.12.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.13	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	31.12.2020	Керяшева Р. М., Начальник отдела экономики, планирования и мониторинга образования		РРП
3.13.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.14	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	30.09.2020	Керяшева Р. М., Начальник отдела экономики, планирования и мониторинга образования		РРП
3.14.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.15	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	31.12.2020	Керяшева Р. М., Начальник отдела экономики, планирования и мониторинга образования		РРП
3.15.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.16	КТ: Закупка включена в план закупок	-	30.06.2020	Керяшева Р. М., Начальник отдела экономики, планирования и мониторинга образования		РРП
3.16.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.17	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2020	Керяшева Р. М., Начальник отдела экономики, планирования и мониторинга образования		РРП
3.17.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.18	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2020	Керяшева Р. М., Начальник отдела экономики, планирования и мониторинга образования		РРП
3.18.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.19	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	31.12.2020	Керяшева Р. М., Начальник отдела экономики, планирования и мониторинга		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				образования		
3.19.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.20	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2020	Керяшева Р. М., Начальник отдела экономики, планирования и мониторинга образования		РРП
3.20.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.21	КТ: Закупка включена в план закупок	-	31.12.2021	Керяшева Р. М., Начальник отдела экономики, планирования и мониторинга образования		РРП
3.21.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.22	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	31.12.2021	Керяшева Р. М., Начальник отдела экономики, планирования и мониторинга образования		РРП
3.22.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.23	КТ: Произведена приемка поставленных	-	31.12.202	Керяшева Р. М.,		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	товаров, выполненных работ, оказанных услуг		1	Начальник отдела экономики, планирования и мониторинга образования		
3.23.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.24	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	31.12.2021	Керяшева Р. М., Начальник отдела экономики, планирования и мониторинга образования		РРП
3.24.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.25	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2021	Керяшева Р. М., Начальник отдела экономики, планирования и мониторинга образования		РРП
3.25.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.26	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2021	Керяшева Р. М., Начальник отдела экономики, планирования и мониторинга образования		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.26.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.27	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	31.12.2021	Керяшева Р. М., Начальник отдела экономики, планирования и мониторинга образования		РРП
3.27.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.28	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2021	Керяшева Р. М., Начальник отдела экономики, планирования и мониторинга образования		РРП
3.28.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.29	КТ: Закупка включена в план закупок	-	31.12.2021	Керяшева Р. М., Начальник отдела экономики, планирования и мониторинга образования		РРП
3.29.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.30	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по	-	31.12.2021	Керяшева Р. М., Начальник отдела экономики,		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	результатам закупок			планирования и мониторинга образования		
3.30.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.31	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	31.12.2021	Керяшева Р. М., Начальник отдела экономики, планирования и мониторинга образования		РРП
3.31.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.32	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	31.12.2021	Керяшева Р. М., Начальник отдела экономики, планирования и мониторинга образования		РРП
3.32.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.33	КТ: Закупка включена в план закупок	-	31.12.2022	Керяшева Р. М., Начальник отдела экономики, планирования и мониторинга образования		РРП
3.33.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.34	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	31.12.2022	Керяшева Р. М., Начальник отдела экономики, планирования и мониторинга образования		РРП
3.34.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.35	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	31.12.2022	Керяшева Р. М., Начальник отдела экономики, планирования и мониторинга образования		РРП
3.35.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.36	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	31.12.2022	Керяшева Р. М., Начальник отдела экономики, планирования и мониторинга образования		РРП
3.36.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.37	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2022	Керяшева Р. М., Начальник отдела экономики, планирования и мониторинга		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				образования		
3.37.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.38	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2022	Керяшева Р. М., Начальник отдела экономики, планирования и мониторинга образования		РРП
3.38.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.39	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	31.12.2022	Керяшева Р. М., Начальник отдела экономики, планирования и мониторинга образования		РРП
3.39.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.40	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2022	Керяшева Р. М., Начальник отдела экономики, планирования и мониторинга образования		РРП
3.40.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.41	КТ: Закупка включена в план закупок	-	31.12.202	Керяшева Р. М.,		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
			2	Начальник отдела экономики, планирования и мониторинга образования		
3.41.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.42	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	31.12.2022	Керяшева Р. М., Начальник отдела экономики, планирования и мониторинга образования		РРП
3.42.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.43	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	31.12.2022	Керяшева Р. М., Начальник отдела экономики, планирования и мониторинга образования		РРП
3.43.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.44	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	31.12.2022	Керяшева Р. М., Начальник отдела экономики, планирования и мониторинга образования		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.44.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.45	КТ: Закупка включена в план закупок	-	31.12.2023	Керяшева Р. М., Начальник отдела экономики, планирования и мониторинга образования		РРП
3.45.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.46	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	31.12.2023	Керяшева Р. М., Начальник отдела экономики, планирования и мониторинга образования		РРП
3.46.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.47	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	31.12.2023	Керяшева Р. М., Начальник отдела экономики, планирования и мониторинга образования		РРП
3.47.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.48	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	31.12.2023	Керяшева Р. М., Начальник отдела экономики,		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				планирования и мониторинга образования		
3.48.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.49	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2023	Керяшева Р. М., Начальник отдела экономики, планирования и мониторинга образования		РРП
3.49.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.50	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2023	Керяшева Р. М., Начальник отдела экономики, планирования и мониторинга образования		РРП
3.50.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.51	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	31.12.2023	Керяшева Р. М., Начальник отдела экономики, планирования и мониторинга образования		РРП
3.51.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.52	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2023	Керяшева Р. М., Начальник отдела экономики, планирования и мониторинга образования		РРП
3.52.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.53	КТ: Закупка включена в план закупок	-	31.12.2023	Керяшева Р. М., Начальник отдела экономики, планирования и мониторинга образования		РРП
3.53.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.54	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	31.12.2023	Керяшева Р. М., Начальник отдела экономики, планирования и мониторинга образования		РРП
3.54.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.55	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	31.12.2023	Керяшева Р. М., Начальник отдела экономики, планирования и мониторинга		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				образования		
3.55.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.56	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	31.12.2023	Керяшева Р. М., Начальник отдела экономики, планирования и мониторинга образования		РРП
3.56.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.57	КТ: Закупка включена в план закупок	-	31.12.2024	Керяшева Р. М., Начальник отдела экономики, планирования и мониторинга образования		РРП
3.57.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.58	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	31.12.2024	Керяшева Р. М., Начальник отдела экономики, планирования и мониторинга образования		РРП
3.58.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.59	КТ: Произведена приемка поставленных	-	31.12.202	Керяшева Р. М.,		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	товаров, выполненных работ, оказанных услуг		4	Начальник отдела экономики, планирования и мониторинга образования		
3.59.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.60	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	31.12.2024	Керяшева Р. М., Начальник отдела экономики, планирования и мониторинга образования		РРП
3.60.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.61	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2024	Керяшева Р. М., Начальник отдела экономики, планирования и мониторинга образования		РРП
3.61.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.62	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2024	Керяшева Р. М., Начальник отдела экономики, планирования и мониторинга образования		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.62.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.63	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	31.12.2024	Керяшева Р. М., Начальник отдела экономики, планирования и мониторинга образования		РРП
3.63.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.64	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2024	Керяшева Р. М., Начальник отдела экономики, планирования и мониторинга образования		РРП
3.64.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.65	КТ: Закупка включена в план закупок	-	31.12.2024	Керяшева Р. М., Начальник отдела экономики, планирования и мониторинга образования		РРП
3.65.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.66	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по	-	31.12.2024	Керяшева Р. М., Начальник отдела экономики,		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	результатам закупок			планирования и мониторинга образования		
3.66. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.67	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	31.12.2024	Керяшева Р. М., Начальник отдела экономики, планирования и мониторинга образования		РРП
3.67. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.68	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	31.12.2024	Керяшева Р. М., Начальник отдела экономики, планирования и мониторинга образования		РРП
3.68. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4	Созданы детские технопарки "Кванториум"	-	31.12.2024	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.1	КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	-	30.09.2019	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		РРП
4.1.1	Подготовка и утверждение правоустанавливающих документов субъектов Российской Федерации о создании детских технопарков "Кванториум"	01.03.2019	30.09.2019	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи	Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании детских технопарков "Кванториум"	РФП
4.1.2	Разработка и утверждение методических рекомендаций о создании и функционировании детских технопарков "Кванториум"	01.01.2019	01.03.2019	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи	Методические рекомендации Методические рекомендации о создании и функционировании детских технопарков "Кванториум"	РФП
4.2	КТ: Осуществлена государственная регистрация организации	-	31.12.2019	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				молодежи		
4.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.3	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	-	30.11.2019	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		РРП
4.3.1	Формирование и утверждение штатных расписаний в детских технопарках "Кванториум"	01.06.2019	30.11.2019	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи	Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются детские технопарки "Кванториум", об утверждении штатного расписания	РФП
4.3.2	Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности детских технопарков "Кванториум"	01.06.2019	30.11.2019	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности детских технопарков "Кванториум"	РФП
4.4	КТ: Обеспечена организация деятельности	-	30.11.2019	Афаунов Р. Н.,		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)			Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		
4.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.5	КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	-	30.11.2019	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		РРП
4.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.6	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.12.2019	Керяшева Р. М., Начальник отдела экономики, планирования и мониторинга образования		РРП
4.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.7	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	-	31.12.2019	Керяшева Р. М., Начальник отдела		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	юридическому (физическому) лицу			экономики, планирования и мониторинга образования		
4.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.8	КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	-	31.12.2019	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		РРП
4.8.1	Подготовка и утверждение правоустанавливающих документов субъектов Российской Федерации о создании детских технопарков "Кванториум"	01.03.2019	30.09.2019	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		РРП
4.9	КТ: Осуществлена государственная регистрация организации	-	31.12.2019	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.10	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	-	31.12.2019	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		РРП
4.10.1	Формирование и утверждение штатного расписания детского технопарка "Кванториум"	01.06.2019	30.11.2019	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		РРП
4.11	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	-	31.12.2019	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		РРП
4.11.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.12	КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного	-	31.12.2019	Афаунов Р. Н., Консультант		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	подразделения)			Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		
4.12.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.13	КТ: Закупка включена в план закупок	-	31.12.2019	Керяшева Р. М., Начальник отдела экономики, планирования и мониторинга образования		РРП
4.13.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.14	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	31.12.2019	Керяшева Р. М., Начальник отдела экономики, планирования и мониторинга образования		РРП
4.14.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.15	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	31.12.2019	Керяшева Р. М., Начальник отдела экономики, планирования и мониторинга		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				образования		
4.15.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.16	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	31.12.2019	Керяшева Р. М., Начальник отдела экономики, планирования и мониторинга образования		РРП
4.16.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5	Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	-	31.12.2024	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи	К 2024 году обеспечено доведение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных программами дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных технологий, до 70% от общего числа детей указанной категории., Субъектами Российской Федерации (органами местного самоуправления) сформированы и реализуются мероприятия (в том числе в рамках региональных проектов) по поэтапному	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					вовлечению детей с ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе информационные кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие. Организациями, реализующими дополнительные общеобразовательные программы, обеспечивается разработка и внедрение дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, разработанных с учетом лучших практик.	
5.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2019	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				политики в сфере воспитания детей и молодежи		
5.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2019	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		РРП
5.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2019	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		РРП
5.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.4	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2020	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		
5.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.5	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2020	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		РРП
5.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.6	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2020	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		РРП
5.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.7	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2021	Афаунов Р. Н., Консультант Управления		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		
5.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.8	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2021	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		РРП
5.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.9	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		РРП
5.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.10	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги	-	31.12.2022	Афаунов Р. Н., Консультант		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	(выполнения работы)			Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		
5.10.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.11	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2022	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		РРП
5.11.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.12	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2022	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		РРП
5.12.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.13	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)	-	31.12.202	Афаунов Р. Н.,		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)		3	Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		
5.13. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.14	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2023	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		РРП
5.14. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.15	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2023	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		РРП
5.15. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
		-				

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.16	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)		31.12.2024	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		РРП
5.16. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.17	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2024	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		РРП
5.17. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.18	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2024	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		РРП
5.18. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6	Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	-	31.12.2024	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи	Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на создание в 10 субъектах Российской Федерации региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующих с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех". Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в соответствии с утвержденной Минпросвещения России совместно с Образовательным фондом "Талант и успех" целевой моделью. К 2024 году	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					центры созданы в каждом субъекте Российской Федерации. Каждый из центров обеспечивает охват не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации, в том числе программами дополнительного образования детей, проводимыми на регулярной (еженедельной) основе, профильными региональными сменами, программами с применением дистанционных технологий, а также в центрах проводятся на регулярной основе особо значимые региональные мероприятия по выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи. На платформе "Сириус.Онлайн" с	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					использованием сведений Государственного информационного ресурса о детях, проявивших выдающиеся способности, функционирует банк сводных электронных портфолио одаренных детей, обеспечивающий основу для их дальнейшего сопровождения и построения индивидуального учебного плана.	
6.1	КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	-	31.12.2019	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		РРП
6.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.2	КТ: Осуществлена государственная регистрация организации	-	31.12.2019	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				воспитания детей и молодежи		
6.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.3	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	-	31.12.2019	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		РРП
6.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.4	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	-	31.12.2019	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		РРП
6.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.5	КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	-	31.12.2019	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				политики в сфере воспитания детей и молодежи		
6.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.6	КТ: Закупка включена в план закупок	-	31.12.2019	Керяшева Р. М., Начальник отдела экономики, планирования и мониторинга образования		РРП
6.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.7	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	31.12.2019	Керяшева Р. М., Начальник отдела экономики, планирования и мониторинга образования		РРП
6.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.8	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	31.12.2019	Керяшева Р. М., Начальник отдела экономики, планирования и мониторинга образования		РРП
6.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.9	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	31.12.2019	Керяшева Р. М., Начальник отдела экономики, планирования и мониторинга образования		РРП
6.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7	Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	-	31.12.2024	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи	Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на создание центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня, международных математических центров, выполняющих исследования и разработки по актуальным направлениям развития	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					математики с участием российских и зарубежных ведущих ученых, или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы (как структурных подразделений образовательной организации высшего образования, имеющей соответствующую лицензию на осуществление обучения по дополнительным общеобразовательным программам для детей). Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Субъектами Российской Федерации совместно с образовательными организациями высшего образования реализованы мероприятия по созданию центров в соответствии с	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					методическими рекомендациями Минпросвещения России. Центры, используя возможности образовательных организаций высшего образования (кадровые, инфраструктурные, материально-технические) , обеспечивают обучение детей по актуальным дополнительным общеобразовательным программам, в том числе в рамках решения кадровых задач Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации. К реализации дополнительных общеобразовательных программ в таких центрах привлечены преподаватели и научные сотрудники образовательных организаций высшего образования. К концу 2024 года создано не менее 100 центров с охватом не менее 40тыс. детей ежегодно.	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.1	КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	-	31.12.2021	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		РРП
7.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.2	КТ: Осуществлена государственная регистрация организации	-	31.12.2021	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		РРП
7.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.3	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	-	31.12.2021	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		РРП
7.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.4	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	-	31.12.2021	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		РРП
7.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.5	КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	-	31.12.2021	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		РРП
7.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.6	КТ: Закупка включена в план закупок	-	31.12.2021	Керяшева Р. М., Начальник отдела экономики, планирования и мониторинга образования		РРП
7.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.7	КТ: Сведения о государственном	-	31.12.202	Керяшева Р. М.,		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	(муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок		1	Начальник отдела экономики, планирования и мониторинга образования		
7.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.8	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	31.12.2021	Керяшева Р. М., Начальник отдела экономики, планирования и мониторинга образования		РРП
7.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.9	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	31.12.2021	Керяшева Р. М., Начальник отдела экономики, планирования и мониторинга образования		РРП
7.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
8	Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	-	31.12.2024	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере	К концу 2024 году будут функционировать не менее 340мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				воспитания детей и молодежи	местности и малых городах).Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на созданиемобильныхдетски х технопарков "Кванториум".Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданиюмобиных детских технопарков "Кванториум"в соответствии с утвержденными Минпросвещения России методическими рекомендациями. Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					проекты, направленные на расширение возможностей для построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам. Значение количества автомобильных технопарков "Кванториум" подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии и из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.	
8.1	КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	-	30.06.2020	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.1.1	Подготовка и утверждение правоустанавливающих документов субъектов Российской Федерации о создании мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	01.03.2020	30.06.2020	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи	Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	РФП
8.2	КТ: Осуществлена государственная регистрация организации	-	31.12.2020	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		РРП
8.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
8.3	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	-	30.11.2020	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		РРП
8.3.1	Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности мобильных	01.06.2020	30.11.2020	Афаунов Р. Н., Консультант Управления	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)			реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи	образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	
8.3.2	Формирование и утверждение штатных расписаний в мобильных технопарках "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	01.06.2020	30.11.2020	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи	Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах), об утверждении штатного расписания	РФП
8.4	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	-	31.12.2020	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		РРП
8.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
8.5	КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного	-	30.11.2020	Афаунов Р. Н., Консультант		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	подразделения)			Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		
8.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
8.6	КТ: Осуществлена государственная регистрация организации	-	31.12.2021	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		РРП
8.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
8.7	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	-	30.11.2021	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		РРП
8.7.1	Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности мобильных технопарков "Кванториум" (для детей,	01.06.2021	30.11.2021	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	проживающих в сельской местности и малых городах)			государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи	мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	
8.7.2	Формирование и утверждение штатных расписаний в мобильных технопарках "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	01.06.2021	30.11.2021	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи	Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах), об утверждении штатного расписания	РФП
8.8	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	-	31.12.2021	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		РРП
8.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
8.9	КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	-	30.11.2021	Афаунов Р. Н., Консультант Управления		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		
8.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
8.10	КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	-	30.09.2022	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		РРП
8.10.1	Подготовка и утверждение правоустанавливающих документов субъектов Российской Федерации о создании мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	01.03.2022	30.09.2022	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи	Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	РФП
8.11	КТ: Осуществлена государственная регистрация организации	-	31.12.2022	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				воспитания детей и молодежи		
8.11.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
8.12	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	-	30.11.2022	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		РРП
8.12.1	Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	01.06.2022	30.11.2022	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	РФП
8.12.2	Формирование и утверждение штатных расписаний в мобильных технопарках "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	01.06.2022	30.11.2022	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере	Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				воспитания детей и молодежи	местности и малых городах), об утверждении штатного расписания	
8.13	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	-	31.12.2022	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		РРП
8.13. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
8.14	КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	-	30.11.2022	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		РРП
8.14. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
8.15	КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	-	30.09.2023	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				молодежи		
8.15.1	Подготовка и утверждение правоустанавливающих документов субъектов Российской Федерации о создании мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	01.03.2023	30.09.2023	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи	Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	РФП
8.16	КТ: Осуществлена государственная регистрация организации	-	31.12.2023	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		РРП
8.16.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
8.17	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	-	30.11.2023	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		РРП
8.17.	Проведение образовательных мероприятий в	01.06.202	30.11.2023	Афаунов Р. Н.,	Отчет Информационно-	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	3		Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи	аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	
8.17. 2	Формирование и утверждение штатных расписаний в мобильных технопарках "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	01.06.2023	30.11.2023	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи	Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах), об утверждении штатного расписания	РФП
8.18	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	-	31.12.2023	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		РРП
8.18. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.19	КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	-	30.11.2023	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		РРП
8.19.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
8.20	КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	-	30.09.2024	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		РРП
8.20.1	Подготовка и утверждение правоустанавливающих документов субъектов Российской Федерации о создании мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	01.03.2024	30.09.2024	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи	Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	РФП
8.21	КТ: Осуществлена государственная регистрация организации	-	31.12.2024	Афаунов Р. Н., Консультант Управления		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		
8.21.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
8.22	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	-	30.11.2024	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		РРП
8.22.1	Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	01.06.2024	30.11.2024	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	РФП
8.22.2	Формирование и утверждение штатных расписаний в мобильных технопарках "Кванториум" (для детей, проживающих в	01.06.2024	30.11.2024	Афаунов Р. Н., Консультант Управления	Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются	РФП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	сельской местности и малых городах)			реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи	мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах), об утверждении штатного расписания	
8.23	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	-	31.12.2024	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		РРП
8.23.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
9	Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей	-	31.12.2024	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи	В соответствии с поручением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (п. 2 протокола от 29 марта 2018 г. № 3) на основе лучших практик субъектов Российской Федерации сформирована целевая модель региональной системы дополнительного образования. К концу 2021	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					года целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей внедрена во всех субъектах Российской Федерации, в том числе за счет софинансирования из федерального бюджета и внебюджетных источников, с учетом специфики территорий и позволит создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей в целях достижения показателей федерального проекта. Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей,	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей).	
9.1	КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	-	31.12.2019	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		РРП
9.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
9.2	КТ: Осуществлена государственная регистрация организации	-	31.12.2019	Афаунов Р. Н., Консультант Управления		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		
9.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
9.3	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	-	31.12.2019	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		РРП
9.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
9.4	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	-	31.12.2019	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		РРП
9.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
9.5	КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного	-	31.12.2019	Афаунов Р. Н., Консультант		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	подразделения)			Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		
9.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
9.6	КТ: Закупка включена в план закупок	-	31.12.2019	Керяшева Р. М., Начальник отдела экономики, планирования и мониторинга образования		РРП
9.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
9.7	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	31.12.2019	Керяшева Р. М., Начальник отдела экономики, планирования и мониторинга образования		РРП
9.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
9.8	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	31.12.2019	Керяшева Р. М., Начальник отдела экономики, планирования и мониторинга		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				образования		
9.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
9.9	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	31.12.2019	Керяшева Р. М., Начальник отдела экономики, планирования и мониторинга образования		РРП
9.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
10	Разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ	-	31.12.2020	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи	Разработка и внедрение к концу 2020 года методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации позволит: - расширить практику участия представителей общественно-делового сообщества и работодателей, в том числе реального сектора экономики, в управлении	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					деятельностью образовательных организаций; - повысить эффективность управления образовательными организациями, в том числе в части финансово-экономического управления, а также контроля качества образовательной деятельности.	
10.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2020	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		РРП
10.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
10.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2020	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
10.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2020	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		РРП
10.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
11	Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества	-	31.12.2024	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи	Вовлечение к концу 2024 года не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта "Образование" в	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.	
11.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2024	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		РРП
11.1. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
11.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2024	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		РРП
11.2. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
		-				

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
11.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)		31.12.2024	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		РРП
11.3. 1	Обеспечение вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 5 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	01.10.2019	20.12.2019	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		РРП
11.3. 2	Обеспечение вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 10 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	01.03.2020	20.12.2020	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		РРП
11.3. 3	Обеспечение вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 20 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	01.03.2021	20.12.2021	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				молодежи		
11.3. 4	Обеспечение вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 35% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	01.03.2022	20.12.2022	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		РРП
11.3. 5	Обеспечение вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 50% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	01.03.2023	20.12.2023	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		РРП
11.3. 6	Обеспечение вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	01.03.2024	20.12.2024	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		РРП
12	К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных	-	31.12.2024	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере	Внесены изменения в нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения обучающимися	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	программ и программ профессионального обучения			воспитания детей и молодежи	дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основных общеобразовательных программ. Перечень нормативно-правовых актов, подлежащих изменению, определяется на начальном этапе реализации проекта. Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и "гибкие" механизмы освоения указанных программ, которые	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению.	
12.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2024	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		РРП
12.1. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
12.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2024	Афаунов Р. Н., Консультант Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		РРП
12.2. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
12.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2024	Афаунов Р. Н., Консультант Управления		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи		
12.3. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Успех каждого ребенка

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием ПРОЦ							
$F_{\text{дод}} = 68$							
1	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, процент	Fдод - Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, ПРОЦ	Форма федерального статистического наблюдения № 1-ДОП «Сведения о дополнительном образовании детей», Форма федерального статистич	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ	РФ	до 31 марта, следующего за отчетным Ежегодно	Методика расчета показателя (Fдод) утверждена приказом Федеральной службы государственной статистики от 4 апреля 2017 г. № 225 "Об утверждении методики расчета показателя "Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимавшихся по дополнительным общеобразовательным программам для детей"

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
			еского наблюден ия № 1- качество услуг «Вопросн ик выборочн ого наблюден ия качества и доступнос ти услуг в сферах образован ия, здраво- охранения и социально го обслужива ния, содействи я занятости населения »				

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации ТЫС ЧЕЛ							
$F_{\text{Кванториум}} = \sum_{i=1}^m K_i$							
2	Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум"),						K_i - Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, прошедших обучение и (или) принявших участие в мероприятиях детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") в i-ом субъекте Российской Федерации

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию МЛН ЧЕЛ							
$F_{oy} = \sum_{i=1}^u X_i$							
3	Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, млн. человек в год						Xi - Численность обучающихся по общеобразовательным программам, принявших участие в i-ом открытом онлайн-уроке, реализуемом с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых и реализующих программы с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", участниками которых стали не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации ЕД $F_{\text{сириус}} = \sum_{i=1}^{85} x_i$							
4	Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", единиц, нарастающим итогом						X_i - число центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех" в i-ом субъекте Российской Федерации