

**ДОРОЖНАЯ КАРТА
РЕАЛИЗАЦИИ МЕТАПРОЕКТА «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ КАЖДОГО»**

ПРОЕКТ «ГРАНИ УСПЕХА»

Мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемые результаты
<i>1 этап организационный (подготовительный): май 2023 –август 2023</i>			
1. Выбор участников сетевого взаимодействия и создание рабочих групп: • изучение потребности и готовности ОО к организации сетевого взаимодействия • разработка нормативных локальных актов, регламентирующих реализацию проекта (договор сетевого взаимодействия, договор реализации образовательной программы в сетевой форме, приказы) • формирование и утверждение рабочих групп по реализации проекта и оценке результатов выполнения дорожной карты.	май-август, 2023	директор, зам. директора, РСП методисты	- Определены образовательные организации (учреждения) – партнеры сетевого взаимодействия. - Сформирован пакет нормативных документов, регламентирующих реализацию проекта. - Сформированы рабочие группы по реализации проекта. - Издан приказ о составе рабочих групп.
2. Анализ имеющихся ресурсов, необходимых для организации сетевого взаимодействия: • материальные ресурсы • кадровые ресурсы • методические ресурсы	май-август, 2023	директор, зам.директора, РСП	- Эффективно используется МТБ организаций-участников сетевого взаимодействия для достижения поставленной цели. - Сформирован перечень программно-методических ресурсов. - Определен кадровый состав рабочих групп
3. Определение направления сетевого взаимодействия: • учебная деятельность – реализация ДОП	май-август, 2023	директор, зам. директора, РСП	- Определены актуальные направления деятельности. - Разработано программно-

естественнонаучной и художественной направленностей в сетевой форме; • воспитательные мероприятия экологической направленности • просветительская деятельность • повышение профессиональной компетентности 4. разработка и согласование дополнительных общеразвивающих программ для реализации в сетевой форме, диагностических материалов. 5. разработка и согласование плана работы по организации воспитательных мероприятий, экологических проектов.		методисты	методическое обеспечение сетевого взаимодействия. - Составлен план мероприятий с указанием сроков выполнения и ответственных лиц. - Составлен план методических мероприятий. - Создано единое образовательное пространство организаций-партнеров сетевого взаимодействия. -Подготовлен оценочно-диагностический инструментарий
2 этап основной (практический): сентябрь 2023 – май 2027			
6. Реализация дополнительных общеразвивающих программ в сетевой форме: • естественнонаучной направленности • художественной направленности 7. Реализация плана совместных мероприятий экологической направленности для детей: • конкурсы, викторины, познавательно-развивающие игры, • тематические экскурсии, мастер-классы, • праздники, акции; 8. Реализация плана мероприятий экологической направленности для родителей: • экологический лекторий для педагогов и родителей «На пути к устойчивому развитию»,	01.09.2023 – 31.05.2025 01.09.2025 -31.05.2027	зам.директора, РСП, педагоги	Достигнуто повышение доступности услуг и качества дополнительного экологического образования посредством: - реализации ДОП в сетевой форме, - участия детей в проектной деятельности и массовых мероприятиях; - родителей в просветительских мероприятиях.

• заседания СК «Подснежник», • экскурсии в экологический музей;			
9. Проведение методических мероприятий для консолидации партнеров сетевого взаимодействия: • методические и практико-ориентированные семинары; • вебинары, лектории; мастер-классы, • интеллектуальные экологические игры	01.09.2023 – 31.05.2025	методисты	- Повышена доля педагогов, заинтересованных в совместной деятельности. - Сформирована система совершенствования профессиональной компетентности через совместную реализацию образовательных проектов и социальных инициатив.
10. Проведение мониторинга показателей реализации сетевого проекта . 11. Анализ промежуточных результатов и, по необходимости, корректировка плана работы по реализации сетевого проекта	в течение срока реализации проекта 2023 - 2027	Директор, зам.директора, РСП, педагоги	- Выстроена система мероприятий, направленных на своевременное получение информации о ходе реализации проекта. - Отработана система мероприятий, направленных на создание условий, необходимых для достижения запланированного результата. - Предусмотрена система мер для своевременной корректировки реализации проекта при изменении внутренних или внешних условий.
3 этап заключительный (обобщающий): июнь 2027 –декабрь 2027			
12. Анализ, обобщение и представление опыта сетевого взаимодействия, распространение лучших практик по теме проекта: • Анализ реализации сетевого проекта и определение путей его дальнейшего использования. • Представление опыта работы	01.06.2027 – 31.12.2027	директор, зам. директора, методисты	- Аналитический отчет: выявлены сильные и слабые стороны реализуемого проекта. - Расширены возможности для профессионального диалога педагогов, реализующих программы сетевого

организаций-партнеров по теме проекта на методических мероприятиях: семинарах, круглых столах, мастер-классах, конференциях. • Подготовка методических материалов по обобщению опыта (лучших практик) реализации сетевого проекта.			взаимодействия. - Созданы условия для обобщения и представления педагогического опыта. - Создана стажировочная площадка для распространения передового опыта работы по сетевому взаимодействию сторон. - Создана Модель сетевого взаимодействия дошкольного, школьного и дополнительного образования.
---	--	--	--