

П А С П О Р Т
регионального проекта

Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Свердловская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Свердловская область)			
Краткое наименование регионального проекта	«Цифровая культура» (Свердловская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Креков П.В.	Заместитель Губернатора Свердловской области		
Руководитель регионального проекта	Головина Г.Ю.	Первый заместитель Министра культуры Свердловской области		
Администратор регионального проекта	Буракова О.А.	Начальник отдела стратегического планирования и межведомственного взаимодействия Министерства культуры Свердловской области		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года»	
		Подпрограмма (направление)	Подпрограмма «Развитие культуры и искусства»	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям															
1.1.	Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий	РП	Единица	0,00	01.01.2018	0,0000	6,0000	7,0000	7,0000	8,0000	8,0000	8,0000	-	-	ГИИС "Электронный бюджет"	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году

[illegible]

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справоч но)	2030 (Справоч но)			
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям																
1.1	Созданы виртуальные концертные залы. Нарастающий итог	-	ЕД	0	31.12.2017	-	0	0	9	10	10	10	-	-	Создание виртуальных концертных залов обеспечит доступ к культурному достоянию максимальному количеству граждан России из самых отдаленных районов. Типовой комплект оборудования определяется исходя из количества посадочных мест в помещении виртуального концертного зала. К 2024 году планируется создать в городах	Приобретение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															не менее 8 виртуальных концертных залов за счет средств федерального бюджета, оснащенных мультимедийным оборудованием и скоростной сетью Интернет, формат которых позволит в онлайн-режиме обеспечить жителям участие в знаковых федеральных и региональных культурных мероприятиях. Афиши онлайн-трансляций будут размещены на портале «Культура.РФ». Проект позволит решить проблему гастролей		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															творческих коллективов, обеспечив условия доступности к концертам музыкального и театрального искусства для жителей населенных пунктов, отдаленных от крупных культурных центров.		
1.2	Созданы мультимедиа-гиды по экспозициям и выставочным проектам. Нарастающий итог	-	ЕД	0	01.12.2018	-	6	10	19	24	29	34	-	-	К концу 2024 года будет создано 34 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам	Приобретение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															Свердловской области. Наличие интерактивных гидов в формате дополненной реальности позволит привлекать больше посетителей в музеи, в том числе детей, а также будет способствовать углубленному изучению информации о культурном наследии.		
1.3	Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки. Нарастающий итог	-	ЕД	0	01.12.2018	-	10	20	30	40	50	60	-	-	К 2024 году будет оцифровано 60 книжных памятников, которые будут включены в Национальную электронную библиотеку. Это	Приобре тение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															обеспечит сохранение и предоставление доступа к уникальному культурному наследию страны. Фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки пополнится за счет оцифрованных изданий, представляющих культурную и историческую ценность.		
1.4	Созданы виртуальные концертные залы за счет средств бюджета Свердловской области. Нарастающий итог	-	ЕД	0	01.01.2018	-	3	7	10	13	16	19	-	-	К концу 2024 года на территории Свердловской области в городах открыто 19 виртуальных концертных залов	Приобре тение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															Свердловской государственной академической филармонии.		

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям							
1.1	Созданы виртуальные концертные залы	4 520,00	1 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	8 020,00
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	4 520,00	1 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	8 020,00
1.1.1.1.	бюджет субъекта	4 520,00	1 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	8 020,00
1.1.1.1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты	4 520,00	1 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	8 020,00
1.1.1.1.1.4.	местным бюджетам	4 520,00	1 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	8 020,00
1.1.1.1.2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	4 520,00	1 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	8 020,00
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Созданы мультимедиа-гиды по экспозициям и выставочным проектам	900,00	1 200,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	6 600,00
1.2.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	900,00	1 200,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	6 600,00
1.2.1.1.	бюджет субъекта	900,00	1 200,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	6 600,00
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4 800,00
1.3.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4 800,00
1.3.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4 800,00
1.3.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Созданы виртуальные концертные залы за счет средств бюджета Свердловской области	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3 000,00
1.4.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3 000,00
1.4.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3 000,00
1.4.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		6 720,00	3 500,00	2 800,00	5 300,00	2 800,00	1 300,00	22 420,00
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		6 720,00	3 500,00	2 800,00	5 300,00	2 800,00	1 300,00	22 420,00
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Свердловская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)
		01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям												
1.1.	Созданы виртуальные концертные залы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Созданы мультимедиа-гиды по экспозициям и выставочным проектам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	900,00	1 050,00	1 200,00	1 350,00	1 500,00	1 500,00
1.3.	Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	300,00	400,00	640,00	720,00	800,00	800,00	800,00
1.4.	Созданы виртуальные концертные залы за счет средств бюджета Свердловской области	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	300,00	350,00	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
ИТОГО:		200,00	200,00	200,00	200,00	450,00	1 350,00	1 650,00	2 140,00	2 420,00	2 650,00	2 800,00	2 800,00

7. Дополнительная информация

Паспорт регионального проекта «Цифровая культура» обеспечит широкое внедрение цифровых технологий в культурное пространство.

В результате реализации регионального проекта будет:

- продолжено развитие проекта Свердловской государственной академической филармонии «Виртуальный концертный зал». К 2024 году планируется создать в городах 26 виртуальных концертных залов, оснащенных мультимедийным оборудованием и скоростной сетью «Интернет», формат которых позволит в онлайн-режиме обеспечить жителям участие в знаковых федеральных и региональных культурных мероприятиях. Афиши онлайн-трансляций будут размещены на портале «Культура.РФ». Проект позволит решить проблему гастролей творческих коллективов, обеспечив условия доступности к концертам музыкального и театрального искусства для жителей населенных пунктов, отдаленных от крупных культурных центров;
- создано 32 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам Свердловской области. Наличие интерактивных гидов в формате дополненной реальности позволит привлекать больше посетителей в музеи, в том числе детей, а также будет способствовать углубленному изучению информации о культурном наследии;
- оцифровано 60 книжных памятников, которые будут включены в Национальную электронную библиотеку. Это обеспечит сохранение и предоставление доступа к уникальному культурному наследию страны. Фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки пополнится за счет оцифрованных изданий, представляющих культурную и историческую ценность.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
«Цифровая культура» (Свердловская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям								
1.1	Результат "Созданы виртуальные концертные залы"	31.12.2017	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Вакарь Л.В.	Создание виртуальных концертных залов обеспечит доступ к культурному достоянию максимальному количеству граждан России из самых отдаленных районов. Типовой комплект оборудования определяется исходя из количества посадочных мест в помещении виртуального концертного зала. К 2024 году планируется создать в городах не менее 8 виртуальных концертных залов за счет средств федерального бюджета, оснащенных мультимедийным оборудованием и скоростной сетью	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Интернет, формат которых позволит в онлайн-режиме обеспечить жителям участие в знаковых федеральных и региональных культурных мероприятиях. Афиши онлайн-трансляций будут размещены на портале «Культура.РФ». Проект позволит решить проблему гастролей творческих коллективов, обеспечив условия доступности к концертам музыкального и театрального искусства для жителей населенных пунктов, отдаленных от крупных культурных центров.		
1.1.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Лаптева Н.В.	Соглашение с Министерством культуры Российской Федерации	-	

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Механова Л.В.	Исходящее письмо Исходящее письмо Министерства культуры Свердловской области в муниципальные образования	-	
1.1.5	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Вакарь Л.В.		-	
1.1.6	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Вакарь Л.В.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.1.7	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Вакарь Л.В.		-	
1.1.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Вакарь Л.В.		-	
1.1.9	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации"	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Вакарь Л.В.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Вакарь Л.В.		-	
1.2	Результат "Созданы мультимедиа-гиды по экспозициям и выставочным проектам"	01.12.2018	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шибанова Н.Г.	К концу 2024 года будет создано 34 мультимедиа-гиды по экспозициям и выставочным проектам Свердловской области. Наличие интерактивных гидов в формате дополненной реальности позволит привлекать больше посетителей в музеи, в том числе детей, а также будет способствовать углубленному изучению информации о культурном наследии.	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.1	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных"	-	01.02.2019	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Головина Г.Ю.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.4	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Просолупова Н.И.	Отчет Отчет Министерства культуры Свердловской области	-	
1.2.5	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.02.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лаптева Н.В.		-	
1.2.6	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено	-	01.02.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Лаптева Н.В.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(включено в реестр соглашений)"			и отсутствует	и отсутствует				
1.2.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Тухбатова А.К.	Исходящее письмо Исходящее письмо Министерства культуры Свердловской области	-	
1.2.8	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Жихарева Т.В.	Отчет Отчет Министерства культуры Свердловской области	-	
1.2.9	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Лаптева Н.В.	Соглашение Соглашение Министерства культуры Свердловской области	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.12	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лаптева Н.В.		-	
1.2.13	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лаптева Н.В.	Исходящее письмо Исходящее письмо Министерства культуры Свердловской области	-	
1.2.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Тухбатова А.К.	Исходящее письмо Исходящее письмо Министерства культуры Свердловской области	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.2.15	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Жихарева Т.В.		-	
1.2.16	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лаптева Н.В.		-	
1.2.17	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Лаптева Н.В.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.20	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лаптева Н.В.		-	
1.2.21	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лаптева Н.В.		-	
1.2.22	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Тухбатова А.К.	Исходящее письмо Исходящее письмо Министерства культуры Свердловской области	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.2.23	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Жихарева Т.В.	Отчет Отчет Министерства культуры Свердловской области	-	
1.3	Результат "Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки"	01.12.2018	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шибанова Н.Г.	К 2024 году будет оцифровано 60 книжных памятников, которые будут включены в Национальную электронную библиотеку. Это обеспечит сохранение и предоставление доступа к уникальному культурному наследию страны. Фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки пополнится за счет оцифрованных изданий, представляющих культурную и историческую ценность.	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.1	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.02.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Головина Г.Ю.		-	
1.3.2	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.02.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шибанова Н.Г.		-	
1.3.3	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации"	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Шибанова Н.Г.	Отчет об оцифровке книжных памятников ГАУК СО "СОУНБ им.В.Г. Белинского"	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.3.4	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шибанова Н.Г.		-	
1.3.5	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.02.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лаптева Н.В.		-	
1.3.6	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на	-	01.02.2020	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Лаптева Н.В.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.3.7	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации"	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Карчкова Ж.Ю.	Отчет об оцифровке книжных памятников ГАУК СО "СОУНБ им.В.Г. Белинского"	-	
1.3.8	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Жихарева Т.В.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.9	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	28.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лаптева Н.В.	Соглашение Министерства культуры Свердловской области с ГАУК СО "СОУНБ им.В.Г. Белинского"	-	
1.3.10	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации"	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Карчкова Ж.Ю.	Отчет об оцифровке книжных памятников ГАУК СО "СОУНБ им.В.Г. Белинского"	-	
1.3.11	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Жихарева Т.В.	Отчет ГАУК СО "СОУНБ им.В.Г. Белинского" о достижении результата в 2021 году	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципальных) услуг (выполнение работ)"			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.3.12	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лаптева Н.В.		-	
1.3.13	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лаптева Н.В.		-	
1.3.14	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Карчкова Ж.Ю.	Отчет об оцифровке книжных памятников ГАУК СО "СОУНБ им.В.Г.	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		Белинского"		
1.3.15	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Жихарева Т.В.		-	
1.3.16	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лаптева Н.В.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.17	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лаптева Н.В.		-	
1.3.18	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Карчкова Ж.Ю.	Отчет об оцифровке книжных памятников ГАУК СО "СОУНБ им.В.Г. Белинского"	-	
1.3.19	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Жихарева Т.В.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципальных) услуг (выполнение работ)"			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.3.20	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лаптева Н.В.		-	
1.3.21	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лаптева Н.В.		-	
1.3.22	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации"	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Карчкова Ж.Ю.	Отчет об оцифровке книжных памятников ГАУК СО "СОУНБ им.В.Г.	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		Белинского"		
1.3.23	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Жихарева Т.В.		-	
1.4	Результат "Созданы виртуальные концертные залы за счет средств бюджета Свердловской области"	01.01.2018	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Вакарь Л.В.	К концу 2024 года на территории Свердловской области в городах открыто 19 виртуальных концертных залов Свердловской государственной академической филармонии.	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	10.06.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Головина Г.Ю.		-	
1.4.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	30.09.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Литовских В.К.	Прочий тип документа Программа деятельности виртуальных концертных залов, созданных в 2019 году	-	
1.4.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Просолупова Н.И.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.4.4	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации"	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Литовских В.К.	Отчет Отчет ГАУК СО "Свердловская государственная академическая филармония"	-	
1.4.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.06.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лаптева Н.В.	Соглашение Соглашение между Министерством культуры Свердловской области и ГАУК СО «Свердловская государственная академическая филармония»	-	
1.4.6	Контрольная точка "Документ разработан"	-	30.09.2020	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Механова Л.В.	Прочий тип документа Программа деятельности виртуальных концертных	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		залов, созданных в 2020 году		
1.4.7	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации"	-	06.11.2020	03	02	Механова Л.В.	Отчет Отчет ГАУК СО "Свердловская государственная академическая филармония"	-	
1.4.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Жихарева Т.В.		-	
1.4.9	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	31.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	03	Лаптева Н.В.	Соглашение между Министерством культуры Свердловской области и ГАУКСО "Свердловская государственная	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	лицу включено в реестр соглашений)"			ьными точкам и отсутствует			филармония"		
1.4.10	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации"	-	30.11.2021	01	04	Механова Л.В.	Отчет Отчет ГАУК СО "Свердловская государственная академическая филармония"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Жихарева Т.В.		-	
1.4.12	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Механова Л.В.	Прочий тип документа Программа деятельности виртуальных концертных залов, созданных в 2021 году	-	

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.16	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Механова Л.В.	Прочий тип документа Программа деятельности виртуальных концертных залов, созданных в 2022 году	-	
1.4.17	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лаптева Н.В.		-	
1.4.18	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации"	-	30.11.2023	01	04	Механова Л.В.	Отчет Отчет ГАУК СО "Свердловская государственная академическая филармония"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Жихарева Т.В.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.4.20	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Механова Л.В.	Прочий тип документа Программа деятельности виртуальных концертных залов, созданных в 2023 году	-	
1.4.21	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лаптева Н.В.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.22	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации"	-	30.11.2024	04	02	Механова Л.В.	Отчет Отчет ГАУК СО "Свердловская государственная академическая филармония"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.23	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Жихарева Т.В.		-	
1.4.24	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.12.2024	01	03	Механова Л.В.	Прочий тип документа Программа деятельности виртуальных концертных залов, созданных в 2024 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Головина Г. Ю.	Первый заместитель Министра культуры Свердловской области	Учайкина С. Н.	20
2	Администратор регионального проекта	Буракова О. А.	Начальник отдела стратегического планирования и межведомственного взаимодействия Министерства культуры Свердловской области	Головина Г. Ю.	30
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник	Кутарев В. С.	Главный специалист отдела стратегического планирования и межведомственного взаимодействия Министерства культуры Свердловской области	Буракова О. А.	30
4	Участник	Мышакова Е. О.	Главный специалист	Буракова О. А.	30
5	Участник	Шибанова Н. Г.	Начальник отдела музейной, библиотечной и культурно-досуговой деятельности Министерства культуры Свердловской области	Головина Г. Ю.	30
6	Администратор	Буракова О. А.	Начальник отдела стратегического планирования и межведомственного взаимодействия Министерства культуры	Головина Г. Ю.	30

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

			Свердловской области		
Созданы виртуальные концертные залы					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Вакарь Л. В.	Начальник отдела профессионального искусства и художественного образования Министерства культуры Свердловской области	Радченко С. В.	10
8	Участник регионального проекта	Шибанова Н. Г.	Начальник отдела музейной, библиотечной и культурно-досуговой деятельности Министерства культуры Свердловской области	Головина Г. Ю.	30
9	Участник регионального проекта	Лаптева Н. В.	Начальник отдела обеспечения бюджетного процесса, государственного заказа и финансового контроля Министерства культуры Свердловской области	Учайкина С. Н.	20
10	Участник регионального проекта	Механова Л. В.	Главный специалист отдела профессионального искусства и художественного образования Министерства культуры Свердловской области	Вакарь Л. В.	10
11	Участник регионального проекта	Вакарь Л. В.	Начальник отдела профессионального искусства и художественного образования Министерства культуры Свердловской области	Радченко С. В.	10
12	Участник регионального	Жихарева Т. В.	Начальник отдела	Учайкина С. Н.	10

	проекта		бухгалтерского учета и материально-технического обеспечения – главный бухгалтер Министерства культуры Свердловской области		
Созданы мультимедиа-гиды по экспозициям и выставочным проектам					
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Шибанова Н. Г.	Начальник отдела музейной, библиотечной и культурно-досуговой деятельности Министерства культуры Свердловской области	Головина Г. Ю.	30
14	Участник регионального проекта	Лаптева Н. В.	Начальник отдела обеспечения бюджетного процесса, государственного заказа и финансового контроля Министерства культуры Свердловской области	Учайкина С. Н.	20
15	Участник регионального проекта	Тухбатова А. К.	Главный специалист отдела музейной, библиотечной и культурно-досуговой деятельности Министерства культуры Свердловской области	Шибанова Н. Г.	20
16	Участник регионального проекта	Шибанова Н. Г.	Начальник отдела музейной, библиотечной и культурно-досуговой деятельности Министерства культуры Свердловской области	Головина Г. Ю.	30
17	Участник регионального проекта	Просолупова Н. И.	Начальник отдела бухгалтерского учета и материально-технического обеспечения – главный бухгалтер Министерства	Учайкина С. Н.	10

			культуры Свердловской области		
Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки					
18	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Шибанова Н. Г.	Начальник отдела музейной, библиотечной и культурно-досуговой деятельности Министерства культуры Свердловской области	Головина Г. Ю.	30
19	Участник регионального проекта	Шибанова Н. Г.	Начальник отдела музейной, библиотечной и культурно-досуговой деятельности Министерства культуры Свердловской области	Головина Г. Ю.	30
20	Участник регионального проекта	Просолупова Н. И.	Начальник отдела бухгалтерского учета и материально-технического обеспечения – главный бухгалтер Министерства культуры Свердловской области	Учайкина С. Н.	10
21	Участник регионального проекта	Лаптева Н. В.	Начальник отдела обеспечения бюджетного процесса, государственного заказа и финансового контроля Министерства культуры Свердловской области	Учайкина С. Н.	20
22	Участник регионального проекта	Карчкова Ж. Ю.	Главный специалист отдела музейной, библиотечной и культурно-досуговой деятельности Министерства культуры Свердловской области	Шибанова Н. Г.	20
Созданы виртуальные концертные залы за счет средств бюджета Свердловской области					

23	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Вакарь Л. В.	Начальник отдела профессионального искусства и художественного образования Министерства культуры Свердловской области	Радченко С. В.	10
24	Участник регионального проекта	Литовских В. К.	Начальник отдела профессионального искусства и художественного образования	Радченко С. В.	30
25	Участник регионального проекта	Просолупова Н. И.	Начальник отдела бухгалтерского учета и материально-технического обеспечения – главный бухгалтер Министерства культуры Свердловской области	Учайкина С. Н.	10
26	Участник регионального проекта	Лаптева Н. В.	Начальник отдела обеспечения бюджетного процесса, государственного заказа и финансового контроля Министерства культуры Свердловской области	Учайкина С. Н.	20
27	Участник регионального проекта	Механова Л. В.	Главный специалист отдела профессионального искусства и художественного образования Министерства культуры Свердловской области	Вакарь Л. В.	10
28	Участник регионального проекта	Вакарь Л. В.	Начальник отдела профессионального искусства и художественного образования Министерства культуры Свердловской области	Радченко С. В.	10

П А С П О Р Т
регионального проекта

Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Свердловская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Свердловская область)			
Краткое наименование регионального проекта	«Творческие люди»	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Креков П.В.	Заместитель Губернатора Свердловской области		
Руководитель регионального проекта	Радченко С.В.	Заместитель Министра культуры Свердловской области		
Администратор регионального проекта	Вакарь Л.В.	Начальник отдела профессионального искусства и художественного образования Министерства культуры Свердловской области		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года»	
		Подпрограмма (направление)		

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям															
1.1.	Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (чел.), нарастающим итогом	ФП	Человек	0,00	01.01.2018	0,0000	388,0000	1 143,0000	2 304,0000	3 466,0000	4 627,0000	5 789,0000	-	-	-	
2	Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации															
2.1.	Количество поддержанных творческих инициатив и проектов	ФП	Единица	0,00	31.12.2020	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	80,0000	120,0000	120,0000	-	-	-	
3	Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации															
3.1.	Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, получивших государственную поддержку	ФП	Человек	0,00	01.01.2018	0,0000	295,0000	737,0000	1 179,0000	1 768,0000	2 357,0000	2 946,0000	-	-	-	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
	в форме субсидий бюджетным учреждениям															
4	Некоммерческие организации получают поддержку на реализацию творческих проектов															
4.1.	Количество проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, на реализацию которых некоммерческим организациям предоставлены субсидии (ед.) (нарастающим итогом)	РП	Единица	19,00	01.01.2018	0,0000	36,0000	53,0000	70,0000	87,0000	104,0000	121,0000	-	-	-	
4.2.	Количество всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства, на реализацию которых некоммерческим организациям	РП	Единица	2,00	01.01.2018	0,0000	4,0000	5,0000	7,0000	9,0000	11,0000	13,0000	-	-	-	

[illegible]

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году

[illegible]

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2021 года
				01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
	на реализацию которых некоммерческим организациям предоставлены субсидии (ед.) (нарастающим итогом)														
4.2.	Количество всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства, на реализацию которых некоммерческим организациям предоставлена грантовая поддержка (ед.) (нарастающим итогом)	РП	Единица	5,000 0	5,000 0	5,000 0	5,000 0	5,000 0	5,000 0	5,000 0	6,000 0	7,000 0	7,000 0	7,000 0	7,0000

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации																
1.1	Оказана государственная поддержка коллективам самодеятельного творчества. Нарастающий итог	-	ЕД	0	01.01.2018	-	9	18	27	36	45	54	-	-	К 2024 году оказана государственная поддержка 54 коллективам самодеятельного художественного творчества.	Утверждение документа	
1.2	Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры . Нарастающий итог	-	ЧЕЛ	0	31.12.2020	-	-	-	21	42	63	-	-	-	К концу 2024 года будет оказана государственная поддержка не менее 4000 работников сельских учреждений культуры (по 1000 ежегодно). Денежные поощрения будут выплачиваться лучшим	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															работникам сельских учреждений культуры в размере 50 тыс.руб. Мероприятие способствует вовлечённости в творческие процессы и проектную деятельность, повышает престиж профессии. Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.07.2012 № 1062 «О мерах государственной поддержки муниципальных учреждений культуры,		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															находящихся на территориях сельских поселений, и их работников», а также Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															культуры».		
1.3	Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры. Нарастающий итог	-	ЕД	0	31.12.2020	-	-	-	19	38	57	-	-	-	К концу 2024 года будет оказана государственная поддержка не менее 4000 сельских учреждений культуры (по 1000 ежегодно). Денежные поощрения будут выплачиваться лучшим сельским учреждениям в размере 100 тыс.руб., можно будет приобрести звуковое, световое оборудование, музыкальные инструменты и оргтехнику. Мероприятие призвано повысить престиж учреждений	Оказание услуг (выполне ние работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															культуры на селе. Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.07.2012 № 1062 «О мерах государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников», а также Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															Федерации на поддержку отрасли культуры, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры».		
2	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям																
2.1	Повышена квалификация творческих и управленческих кадров в сфере культуры. Нарастающий итог	-	ЧЕЛ	0	01.01.2018	-	388	1143	2034	3466	4627	5789	-	-	На базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															культуры прошли повышение квалификации 5789 работников культуры.		
3	Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации																
3.1	Увеличено количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры». Нарастающий итог	-	ЧЕЛ	0	01.01.2018	-	295	737	1179	1768	2357	2946	-	-	К 2024 году в Свердловской области количество волонтеров, вовлеченных в программу "Волонтеры культуры", будет увеличено до 2946 человек.	Проведение массовых мероприятий	
4	Некоммерческие организации получают поддержку на реализацию творческих проектов																
4.1	Предоставлена поддержка некоммерческим организациям на реализацию творческих проектов,	-	ЕД	19	01.01.2018	-	36	53	70	87	104	121	-	-	К 2024 году количество проектов, реализованных некоммерческими организациями,	Утверждение документа	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы. Нарастающий итог															получивших поддержку путем предоставления на конкурсной основе субсидий, вырастет до 121 единицы.	
4.2	Предоставлена поддержка некоммерческим организациям на реализацию всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и	-	ЕД	2	01.01.2018	-	4	5	7	9	11	13	-	-		К 2024 году количество всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства, реализованных	Утверждение документа

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	театрального искусства. Нарастающий итог														некоммерческими организациями, составит 13 единиц.		

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации							
1.1	Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры	0,00	0,00	3 353,00	0,00	0,00	0,00	3 353,00
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	3 353,00	0,00	0,00	0,00	3 353,00
1.1.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	3 353,00	0,00	0,00	0,00	3 353,00
1.1.1.1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты	0,00	0,00	3 353,00	0,00	0,00	0,00	3 353,00
1.1.1.1.1.4.	местным бюджетам	0,00	0,00	3 353,00	0,00	0,00	0,00	3 353,00
1.1.1.2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	0,00	0,00	3 353,00	0,00	0,00	0,00	3 353,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00
1.2.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00
1.2.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00
1.2.1.1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00
1.2.1.1.1.	местным бюджетам	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.4.								
1.2.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00
1.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Оказана государственная поддержка коллективам самодеятельного художественного творчества	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	18 000,00
1.3.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	18 000,00
1.3.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	18 000,00
1.3.1.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	12 000,00
1.3.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	18 000,00
1.3.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	18 000,00
1.3.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям							
2.1	Повышена квалификация творческих и управленческих кадров в сфере культуры	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	19 500,00
2.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	19 500,00
2.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	19 500,00
2.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
3	Некоммерческие организации получают поддержку на реализацию творческих проектов							
3.1	Предоставлена поддержка некоммерческим организациям на реализацию творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	30 000,00
3.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	30 000,00
3.1.1.1.	бюджет субъекта	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	30 000,00
3.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Предоставлена поддержка некоммерческим организациям на реализацию всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	36 000,00
3.2.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	36 000,00
3.2.1.1.	бюджет субъекта	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	36 000,00
3.2.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		17 250,00	17 250,00	21 653,00	17 250,00	17 250,00	17 250,00	107 903,00
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		17 250,00	17 250,00	21 653,00	17 250,00	17 250,00	17 250,00	107 903,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Свердловская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)
		01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
	литературы												
3.2.	Предоставлена поддержка некоммерческим организациям на реализацию всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	8 812,50	8 812,50	14 028,00	17 028,00	17 840,50	20 840,50	21 653,00	21 653,00	21 653,00

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
«Творческие люди»

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям								
1.1	Результат "Повышена квалификация творческих и управленческих кадров в сфере культуры"	01.01.2018	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Радченко С.В.	На базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры прошли повышение квалификации 5789 работников культуры.	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.1	Контрольная точка "Проинформированы участники курсов повышения квалификации о сроках и условиях реализации программ"	-	01.09.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Литовских В.К.	Исходящее письмо	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.1.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Радченко С.В.		-	
1.1.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Радченко С.В.	Прочий тип документа	-	
1.1.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Радченко С.В.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.1.5	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Литовских В.К.	Отчет	-	
1.1.6	Контрольная точка "Для повышения квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры направлено не менее 388 творческих и управленческих кадров"	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Литовских В.К.	Прочий тип документа	-	
1.1.7	Контрольная точка "Проинформированы участники"	-	01.09.2020	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Механова Л.В.	Исходящее письмо	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	курсов повышения квалификации о сроках и условиях реализации программы"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.1.8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Механова Л.В.		-	
1.1.9	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Механова Л.В.	Прочий тип документа	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.1.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Механова Л.В.		-	
1.1.11	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Механова Л.В.	Прочий тип документа	-	
1.1.12	Контрольная точка "Для повышения квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Механова Л.В.	Прочий тип документа	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	культуры направлено не менее 350 творческих и управленческих кадров"			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.1.13	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Вакарь Л.В.	Исходящее письмо Исходящее письмо МКСО	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Вакарь Л.В.	Прочий тип документа Информация об исполнении	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.15	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.12.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Вакарь Л.В.	Прочий тип документа Публикация информации о	-	ГИИС "Электронный"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		результатах работы на портале "Культура-Урала.РФ"		й бюджет"
1.1.16	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Вакарь Л.В.	Исходящее письмо Исходящее письмо МКСО	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Вакарь Л.В.	Прочий тип документа Информация об исполнении	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.1.18	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Вакарь Л.В.	Прочий тип документа Публикация информации о результатах работы на портале "Культура-Урала.РФ"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.19	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Вакарь Л.В.	Исходящее письмо Исходящее письмо МКСО	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Вакарь Л.В.	Прочий тип документа Информация об исполнении	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.1.21	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Вакарь Л.В.	Прочий тип документа Публикация информации о результатах работы на портале "Культура-Урала.РФ"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.22	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Вакарь Л.В.	Исходящее письмо Исходящее письмо МКСО	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.23	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Вакарь Л.В.	Прочий тип документа Информация об	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		исполнении		й бюджет"
1.1.24	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Вакарь Л.В.	Прочий тип документа Публикация информации о результатах работы на портале "Культура-Урала.РФ"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2	Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации								
2.1	Результат "Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры"	31.12.2020	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Головина Г.Ю.	К концу 2024 года будет оказана государственная поддержка не менее 4000 сельских учреждений культуры (по 1000 ежегодно). Денежные поощрения будут	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		выплачиваться лучшим сельским учреждениям в размере 100 тыс.руб., можно будет приобрести звуковое, световое оборудование, музыкальные инструменты и оргтехнику. Мероприятие призвано повысить престиж учреждений культуры на селе. Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.07.2012 № 1062 «О мерах государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников», а также Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры, утвержденными		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры».		
2.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	08	Шибанова Н.Г.	Приказ Приказ о проведении конкурсного отбора	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шибанова Н.Г.	Прочий тип документа Сведения о предоставленной поддержке	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.3	Контрольная точка "Проведен конкурсный отбор"	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Безруких Е.В.	Протокол Протокол по результатам конкурсного отбора	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.4	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Головина Г.Ю.		-	
2.1.5	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Шибанова Н.Г.	Приказ Приказ о проведении конкурсного отбора	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
2.1.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шибанова Н.Г.	Прочий тип документа Сведения о предоставленной поддержке	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.7	Контрольная точка "Проведен конкурсный отбор"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Безруких Е.В.	Протокол Протокол по результатам конкурсного отбора	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Шибанова Н.Г.	Прочий тип документа Сведения о предоставленной	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		поддержке		
2.2	Результат "Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры "	31.12.2020	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Головина Г.Ю.	К концу 2024 года будет оказана государственная поддержка не менее 4000 работников сельских учреждений культуры (по 1000 ежегодно). Денежные поощрения будут выплачиваться лучшим работникам сельских учреждений культуры в размере 50 тыс.руб. Мероприятие способствует вовлечённости в творческие процессы и проектную деятельность, повышает престиж профессии. Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.07.2012 № 1062 «О мерах	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников», а также Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры».		
2.2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Шибанова Н.Г.	Приказ о проведении конкурсного отбора	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
2.2.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шибанова Н.Г.	Прочий тип документа Сведения о предоставленной поддержке	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.3	Контрольная точка "Проведен конкурсный отбор"	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Безруких Е.В.	Протокол Протокол по результатам конкурсного отбора	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результат	Взаимосвязь с иными результат	Головина Г.Ю.		-	

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.2.7	Контрольная точка "Проведен конкурсный отбор"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Безруких Е.В.	Протокол Протокол по результатам конкурсного отбора	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шибанова Н.Г.	Прочий тип документа Сведения о предоставленной поддержке	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3	Результат "Оказана государственная поддержка коллективам самодеятельного художественного творчества"	01.01.2018	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Головина Г.Ю.	К 2024 году оказана государственная поддержка 54 коллективам самодеятельного художественного творчества.	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
2.3.1	Контрольная точка "Проведен конкурсный отбор коллективов самодеятельного художественного творчества, постоянно действующих на территории Свердловской области, на предоставление грантов"	-	01.08.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шибанова Н.Г.	Приказ 9 коллективов Свердловской области получили грантовую поддержку в форме грантов	-	
2.3.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шибанова Н.Г.		-	
2.3.3	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Шибанова Н.Г.		-	

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.3.6	Контрольная точка "Проведен конкурсный отбор коллективов самодеятельного художественного творчества, постоянно действующих на территории Свердловской области, на предоставление грантов"	-	01.08.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шибанова Н.Г.	Приказ 18 коллективов Свердловской области получили грантовую поддержку в форме грантов	-	
2.3.7	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шибанова Н.Г.		-	
2.3.8	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Шибанова Н.Г.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
2.3.9	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шибанова Н.Г.		-	
2.3.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шибанова Н.Г.	Отчет	-	
2.3.11	Контрольная точка "Проведен конкурсный отбор коллективов самодеятельного художественного творчества,	-	15.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами	10	Шибанова Н.Г.	Протокол Протокол о проведении конкурсного отбора	-	ГИИС "Электронный бюджет"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.3.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.11.2021	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шибанова Н.Г.	Постановление Постановление Правительства Свердловской области об утверждении распределения межбюджетных трансфертов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.15	Контрольная точка "Проведен конкурсный отбор коллективов самодеятельного художественного творчества, постоянно действующих на территории Свердловской области, на предоставление грантов"	-	15.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шибанова Н.Г.	Протокол Протокол о проведении конкурсного отбора	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.16	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Шибанова Н.Г.	Приказ Приказ об итогах конкурсного отбора	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
2.3.17	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	03.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шибанова Н.Г.	Прочий тип документа Публикация приказа на сайте МКСО	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шибанова Н.Г.	Постановление Постановление Правительства Свердловской области об утверждении распределения межбюджетных трансфертов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.19	Контрольная точка "Проведен конкурсный отбор коллективов самодеятельного художественного творчества,	-	15.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Шибанова Н.Г.	Протокол Протокол о проведении конкурсного отбора	-	ГИИС "Электронный бюджет"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.3.22	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шибанова Н.Г.	Постановление Постановление Правительства Свердловской области об утверждении распределения межбюджетных трансфертов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.23	Контрольная точка "Проведен конкурсный отбор коллективов самодеятельного художественного творчества, постоянно действующих на территории Свердловской области, на предоставление грантов"	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шибанова Н.Г.	Протокол Протокол о проведении конкурсного отбора	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.24	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Шибанова Н.Г.	Приказ Приказ об итогах конкурсного отбора	-	ГИИС "Электронный бюджет"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.1	Результат "Увеличено количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры»"	01.01.2018	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Радченко С.В.	К 2024 году в Свердловской области количество волонтеров, вовлеченных в программу "Волонтеры культуры", будет увеличено до 2946 человек.	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1.1	Контрольная точка "Оказана поддержка в реализации флагманских проектов общественного движения "Волонтеры культуры" на территории субъекта Российской Федерации"	-	01.09.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шибанова Н.Г.		-	
3.1.2	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.10.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Шибанова Н.Г.	Прочий тип документа	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
3.1.3	Контрольная точка "Оказано содействие в формировании волонтерских центров на базе учреждений культуры, профильных вузов, колледжей по методической модели, разработанной Ассоциацией волонтерских центров"	-	01.11.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шибанова Н.Г.		-	
3.1.4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шибанова Н.Г.		-	
3.1.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Шибанова Н.Г.		-	

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.1.8	Контрольная точка "Оказана поддержка в реализации флагманских проектов общественного движения "Волонтеры культуры" на территории субъекта Российской Федерации"	-	01.09.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Механова Л.В.		-	
3.1.9	Контрольная точка "Оказано содействие в формировании волонтерских центров на базе учреждений культуры, профильных вузов, колледжей по методической модели, разработанной Ассоциацией волонтерских центров"	-	01.11.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Механова Л.В.		-	
3.1.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Механова Л.В.	Прочий тип документа	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
3.1.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Механова Л.В.	Прочий тип документа	-	
3.1.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Механова Л.В.		-	
3.1.13	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Механова Л.В.	Отчет Публикация информации о проделанной работе на портале "Культура-Урала.РФ"	-	

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.1.16	Контрольная точка "Оказана поддержка мероприятий, направленных на развитие волонтерского движения"	-	01.09.2021	01	07	Вакарь Л.В.	Прочий тип документа Публикация на сайте	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Вакарь Л.В.	Отчет Отчет о результатах работы	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1.18	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Вакарь Л.В.	Прочий тип документа Публикация отчета о результатах работы	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1.19	Контрольная точка "Подготовлен отчет о предварительных итогах работы регионального ресурсного	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Вакарь Л.В.	Отчет Отчет о предварительных итогах работы	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	центра добровольчества в сфере культуры, созданного на базе Инновационного культурного центра, за текущий год"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
3.1.20	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Вакарь Л.В.	Прочий тип документа План мероприятий	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1.21	Контрольная точка "Оказана поддержка мероприятий, направленных на развитие волонтерского движения"	-	01.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Вакарь Л.В.	Прочий тип документа Публикация на сайте	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.1.22	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Вакарь Л.В.	Отчет Отчет о результатах работы	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1.23	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Вакарь Л.В.	Прочий тип документа Публикация отчета о результатах работы	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1.24	Контрольная точка "Подготовлен отчет о предварительных итогах работы регионального ресурсного центра добровольчества в сфере культуры, созданного на базе Инновационного культурного центра, за текущий год"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Вакарь Л.В.	Отчет Отчет о предварительных итогах работы	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
3.1.25	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Вакарь Л.В.	Прочий тип документа План мероприятий	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1.26	Контрольная точка "Оказана поддержка мероприятий, направленных на развитие волонтерского движения"	-	01.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Вакарь Л.В.	Прочий тип документа Публикация на сайте	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1.27	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Вакарь Л.В.	Отчет Отчет о результатах работы	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
3.1.28	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Вакарь Л.В.	Прочий тип документа Публикация отчета о результатах работы	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1.29	Контрольная точка "Подготовлен отчет о предварительных итогах работы регионального ресурсного центра добровольчества в сфере культуры, созданного на базе Инновационного культурного центра, за текущий год"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Вакарь Л.В.	Отчет о предварительных итогах работы	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.1.30	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Вакарь Л.В.	Прочий тип документа План мероприятий	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1.31	Контрольная точка "Оказана поддержка мероприятий, направленных на развитие волонтерского движения"	-	01.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Вакарь Л.В.	Прочий тип документа Публикация на сайте	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1.32	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Вакарь Л.В.	Отчет Отчет о результатах работы	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
3.1.33	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Вакарь Л.В.	Прочий тип документа Публикация отчета о результатах работы	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1.34	Контрольная точка "Подготовлен отчет о предварительных итогах работы регионального ресурсного центра добровольчества в сфере культуры, созданного на базе Инновационного культурного центра, за текущий год"	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Вакарь Л.В.	Отчет о предварительных итогах работы	-	ГИИС "Электронный бюджет"
4	Некоммерческие организации получают поддержку на реализацию творческих проектов								
4.1	Результат "Предоставлена	01.01.2018	01.12.2024	Взаимо	Взаимо	Головина Г.Ю.	К 2024 году количество	Нет	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	поддержка некоммерческим организациям на реализацию творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		проектов, реализованных некоммерческими организациями, получивших поддержку путем предоставления на конкурсной основе субсидий, вырастет до 121 единицы.		"Электронный бюджет"
4.1.1	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.08.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Радченко С.В.	Приказ	-	
4.1.2	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.08.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Радченко С.В.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
4.1.3	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.08.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Радченко С.В.		-	
4.1.4	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации проектов"	-	15.10.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Радченко С.В.		-	
4.1.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Радченко С.В.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
4.1.6	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.08.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шибанова Н.Г.		-	
4.1.7	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.08.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шибанова Н.Г.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
4.1.8	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.08.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шибанова Н.Г.		-	
4.1.9	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации проектов"	-	15.10.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шибанова Н.Г.		-	
4.1.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Шибанова Н.Г.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
4.1.11	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шибанова Н.Г.	Приказ о проведении конкурсного отбора	-	ГИИС "Электронный бюджет"
4.1.12	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	07.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шибанова Н.Г.	Прочий тип документа Публикация на сайте МКСО	-	ГИИС "Электронный бюджет"
4.1.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.07.2021	09	Взаимосвязь с иными	Шибанова Н.Г.	Приказ об итогах конкурсного отбора	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					результатами и контрольными точками и отсутствует				
4.1.14	Контрольная точка "Предоставлена поддержка некоммерческим организациям на реализацию творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы"	-	07.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шибанова Н.Г.	Прочий тип документа Публикация на сайте МКСО	-	ГИИС "Электронный бюджет"
4.1.15	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Шибанова Н.Г.	Приказ о проведении конкурсного отбора	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
4.1.16	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	07.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шибанова Н.Г.	Прочий тип документа Публикация на сайте МКСО	-	ГИИС "Электронный бюджет"
4.1.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шибанова Н.Г.	Приказ Приказ об итогах конкурсного отбора	-	ГИИС "Электронный бюджет"
4.1.18	Контрольная точка "Предоставлена поддержка некоммерческим организациям на реализацию творческих проектов, направленных на укрепление	-	07.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Шибанова Н.Г.	Прочий тип документа Публикация на сайте МКСО	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы"			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
4.1.19	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шибанова Н.Г.	Приказ о проведении конкурсного отбора	-	ГИИС "Электронный бюджет"
4.1.20	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	07.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шибанова Н.Г.	Прочий тип документа Публикация на сайте МКСО	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
4.1.21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шибанова Н.Г.	Приказ Приказ об итогах конкурсного отбора	-	ГИИС "Электронный бюджет"
4.1.22	Контрольная точка "Предоставлена поддержка некоммерческим организациям на реализацию творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы"	-	07.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шибанова Н.Г.	Прочий тип документа Публикация на сайте МКСО	-	ГИИС "Электронный бюджет"
4.1.23	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Шибанова Н.Г.	Приказ Приказ о проведении конкурсного отбора	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
4.1.24	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	07.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шибанова Н.Г.	Прочий тип документа Публикация на сайте МКСО	-	ГИИС "Электронный бюджет"
4.1.25	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шибанова Н.Г.	Приказ Приказ об итогах конкурсного отбора	-	ГИИС "Электронный бюджет"
4.1.26	Контрольная точка	-	07.07.2024	Взаимо	Взаимо	Шибанова Н.Г.	Прочий тип документа	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Предоставлена поддержка некоммерческим организациям на реализацию творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		Публикация на сайте МКСО		"Электронный бюджет"
4.1.27	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	30.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шибанова Н.Г.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	-	
4.2	Результат "Предоставлена поддержка некоммерческим организациям на реализацию всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства"	01.01.2018	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Радченко С.В.	К 2024 году количество всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства, реализованных	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		некоммерческими организациями, составит 13 единиц.		
4.2.1	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Радченко С.В.		-	
4.2.2	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Радченко С.В.		-	
4.2.3	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Радченко С.В.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
4.2.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Радченко С.В.		-	
4.2.5	Контрольная точка "Предоставлена поддержка некоммерческим организациям на реализацию всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства"	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Литовских В.К.	Постановление	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
4.2.6	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Механова Л.В.		-	
4.2.7	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Механова Л.В.		-	
4.2.8	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Механова Л.В.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
4.2.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Механова Л.В.		-	
4.2.10	Контрольная точка "Предоставлена поддержка некоммерческим организациям на реализацию всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства"	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Механова Л.В.	Постановление	-	
4.2.11	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.09.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Вакарь Л.В.	Приказ о проведении конкурсного отбора	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
4.2.12	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	07.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Вакарь Л.В.	Прочий тип документа Публикация на сайте МКСО	-	ГИИС "Электронный бюджет"
4.2.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Вакарь Л.В.	Приказ Приказ об итогах конкурсного отбора	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
4.2.14	Контрольная точка "Предоставлена поддержка некоммерческим организациям на реализацию всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства"	-	15.11.2021	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Вакарь Л.В.	Прочий тип документа Публикация на сайте МКСО	-	ГИИС "Электронный бюджет"
4.2.15	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Вакарь Л.В.	Приказ о проведении конкурсного отбора	-	ГИИС "Электронный бюджет"
4.2.16	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	07.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Вакарь Л.В.	Прочий тип документа Публикация на сайте МКСО	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
4.2.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Вакарь Л.В.	Приказ Приказ об итогах конкурсного отбора	-	ГИИС "Электронный бюджет"
4.2.18	Контрольная точка "Предоставлена поддержка некоммерческим организациям на реализацию всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства"	-	15.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Вакарь Л.В.	Прочий тип документа Публикация на сайте МКСО	-	ГИИС "Электронный бюджет"
4.2.19	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.09.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Вакарь Л.В.	Приказ Приказ о проведении конкурсного отбора	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
4.2.20	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	07.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Вакарь Л.В.	Прочий тип документа Публикация на сайте МКСО	-	ГИИС "Электронный бюджет"
4.2.21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Вакарь Л.В.	Приказ Приказ об итогах конкурсного отбора	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
4.2.22	Контрольная точка "Предоставлена поддержка некоммерческим организациям на реализацию всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства"	-	15.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Вакарь Л.В.	Прочий тип документа Публикация на сайте МКСО	-	ГИИС "Электронный бюджет"
4.2.23	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Вакарь Л.В.	Приказ о проведении конкурсного отбора	-	ГИИС "Электронный бюджет"
4.2.24	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	07.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Вакарь Л.В.	Прочий тип документа Публикация на сайте МКСО	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
4.2.25	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Вакарь Л.В.	Приказ Приказ об итогах конкурсного отбора	-	ГИИС "Электронный бюджет"
4.2.26	Контрольная точка "Предоставлена поддержка некоммерческим организациям на реализацию всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства"	-	15.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Вакарь Л.В.	Прочий тип документа Публикация на сайте МКСО	-	ГИИС "Электронный бюджет"

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Радченко С. В.	Заместитель Министра культуры Свердловской области	Учайкина С. Н.	20
2	Администратор регионального проекта	Вакарь Л. В.	Начальник отдела профессионального искусства и художественного образования Министерства культуры Свердловской области	Радченко С. В.	80
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник	Головина Г. Ю.	Первый заместитель Министра культуры Свердловской области	Учайкина С. Н.	40
4	Руководитель проекта	Радченко С. В.	Заместитель Министра культуры Свердловской области	Учайкина С. Н.	20
5	Администратор	Вакарь Л. В.	Начальник отдела профессионального искусства и художественного образования Министерства культуры Свердловской области	Радченко С. В.	80
Предоставлена поддержка некоммерческим организациям на реализацию творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Головина Г. Ю.	Первый заместитель Министра культуры Свердловской области	Учайкина С. Н.	40
7	Участник регионального	Тухбатова А. К.	Главный специалист отдела	Шибанова Н. Г.	20

	проекта		музейной, библиотечной и культурно-досуговой деятельности Министерства культуры Свердловской области		
8	Участник регионального проекта	Лаптева Н. В.	Начальник отдела обеспечения бюджетного процесса, государственного заказа и финансового контроля Министерства культуры Свердловской области	Учайкина С. Н.	50
9	Участник регионального проекта	Просолупова Н. И.	Начальник отдела бухгалтерского учета и материально-технического обеспечения – главный бухгалтер Министерства культуры Свердловской области	Учайкина С. Н.	50
10	Участник регионального проекта	Шибанова Н. Г.	Начальник отдела музейной, библиотечной и культурно-досуговой деятельности Министерства культуры Свердловской области	Головина Г. Ю.	40
Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Головина Г. Ю.	Первый заместитель Министра культуры Свердловской области	Учайкина С. Н.	40
12	Участник регионального проекта	Безруких Е. В.	Главный специалист отдела музейной, библиотечной и культурно-досуговой деятельности Министертсва культуры Свердловской области	Шибанова Н. Г.	20
13	Участник регионального	Шибанова Н. Г.	Начальник отдела музейной,	Головина Г. Ю.	40

	проекта		библиотечной и культурно-досуговой деятельности Министерства культуры Свердловской области		
Предоставлена поддержка некоммерческим организациям на реализацию всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства					
14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Радченко С. В.	Заместитель Министра культуры Свердловской области	Учайкина С. Н.	20
15	Участник регионального проекта	Дидковская В. А.	Главный специалист отдела профессионального искусства и художественного образования Министерства культуры Свердловской области	Вакарь Л. В.	40
16	Участник регионального проекта	Вакарь Л. В.	Начальник отдела профессионального искусства и художественного образования Министерства культуры Свердловской области	Радченко С. В.	80
17	Участник регионального проекта	Механова Л. В.	Главный специалист отдела профессионального искусства и художественного образования Министерства культуры Свердловской области	Вакарь Л. В.	80
18	Участник регионального проекта	Литовских В. К.	Начальник отдела профессионального искусства и художественного образования	Радченко С. В.	80
19	Участник регионального проекта	Просолупова Н. И.	Начальник отдела бухгалтерского учета и материально-технического обеспечения – главный	Учайкина С. Н.	50

			бухгалтер Министерства культуры Свердловской области		
20	Участник регионального проекта	Лаптева Н. В.	Начальник отдела обеспечения бюджетного процесса, государственного заказа и финансового контроля Министерства культуры Свердловской области	Учайкина С. Н.	50
Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры					
21	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Головина Г. Ю.	Первый заместитель Министра культуры Свердловской области	Учайкина С. Н.	40
22	Участник регионального проекта	Безруких Е. В.	Главный специалист отдела музейной, библиотечной и культурно-досуговой деятельности Министерства культуры Свердловской области	Шибанова Н. Г.	20
23	Участник регионального проекта	Шибанова Н. Г.	Начальник отдела музейной, библиотечной и культурно-досуговой деятельности Министерства культуры Свердловской области	Головина Г. Ю.	40
Повышена квалификация творческих и управленческих кадров в сфере культуры					
24	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Радченко С. В.	Заместитель Министра культуры Свердловской области	Учайкина С. Н.	20
25	Участник регионального проекта	Лаптева Н. В.	Начальник отдела обеспечения бюджетного процесса, государственного заказа и финансового контроля Министерства	Учайкина С. Н.	50

			культуры Свердловской области		
26	Участник регионального проекта	Механова Л. В.	Главный специалист отдела профессионального искусства и художественного образования Министерства культуры Свердловской области	Вакарь Л. В.	80
27	Участник регионального проекта	Литовских В. К.	Начальник отдела профессионального искусства и художественного образования	Радченко С. В.	80
28	Участник регионального проекта	Просолупова Н. И.	Начальник отдела бухгалтерского учета и материально-технического обеспечения – главный бухгалтер Министерства культуры Свердловской области	Учайкина С. Н.	50
29	Участник регионального проекта	Вакарь Л. В.	Начальник отдела профессионального искусства и художественного образования Министерства культуры Свердловской области	Радченко С. В.	80

Увеличено количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры»

30	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Радченко С. В.	Заместитель Министра культуры Свердловской области	Учайкина С. Н.	20
31	Участник регионального проекта	Литовских В. К.	Начальник отдела профессионального искусства и художественного образования	Радченко С. В.	80
32	Участник регионального	Механова Л. В.	Главный специалист отдела	Вакарь Л. В.	80

	проекта		профессионального искусства и художественного образования Министерства культуры Свердловской области		
33	Участник регионального проекта	Дидковская В. А.	Главный специалист отдела профессионального искусства и художественного образования Министерства культуры Свердловской области	Вакарь Л. В.	40
34	Участник регионального проекта	Вакарь Л. В.	Начальник отдела профессионального искусства и художественного образования Министерства культуры Свердловской области	Радченко С. В.	80

Оказана государственная поддержка коллективам самодеятельного художественного творчества

35	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Головина Г. Ю.	Первый заместитель Министра культуры Свердловской области	Учайкина С. Н.	40
36	Участник регионального проекта	Безруких Е. В.	Главный специалист отдела музейной, библиотечной и культурно-досуговой деятельности Министертсва культуры Свердловской области	Шибанова Н. Г.	20
37	Участник регионального проекта	Просолупова Н. И.	Начальник отдела бухгалтерского учета и материально-технического обеспечения – главный бухгалтер Министерства культуры Свердловской области	Учайкина С. Н.	50
38	Участник регионального	Лаптева Н. В.	Начальник отдела	Учайкина С. Н.	50

	проекта		обеспечения бюджетного процесса, государственного заказа и финансового контроля Министерства культуры Свердловской области		
39	Участник регионального проекта	Шибанова Н. Г.	Начальник отдела музейной, библиотечной и культурно-досуговой деятельности Министерства культуры Свердловской области	Головина Г. Ю.	40

П А С П О Р Т
регионального проекта

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Свердловская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Свердловская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Культурная среда (Свердловская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Креков П.В.	Заместитель Губернатора Свердловской области		
Руководитель регионального проекта	Головина Г.Ю.	Первый заместитель Министра культуры Свердловской области		
Администратор регионального проекта	Буракова О.А.	Начальник отдела стратегического планирования и межведомственного взаимодействия Министерства культуры Свердловской области		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года»	
		Подпрограмма (направление)	Подпрограмма «Развитие культуры и искусства»	
	2	Государственная программа	Государственная программа Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года»	
		Подпрограмма (направление)		

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям															
1.1.	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры	ФП	Единица	1,00	01.01.2018	0,0000	9,0000	14,0000	19,0000	23,0000	36,0000	36,0000	-	-	-	
1.2.	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)	ФП	Единица	0,00	01.01.2018	0,0000	46,0000	54,0000	88,0000	91,0000	121,0000	123,0000	-	-	-	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2021 года
				01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12		
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям															
1.1.	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры	ФП	Единица	14,00 00	14,00 00	14,00 00	14,00 00	14,00 00	14,00 00	14,00 00	14,00 00	14,00 00	14,00 00	15,00 00	19,0000	
1.2.	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)	ФП	Единица	54,00 00	54,00 00	54,00 00	54,00 00	54,00 00	54,00 00	54,00 00	54,00 00	54,00 00	54,00 00	60,00 00	88,0000	

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям																
1.1	Построен 1 центр культурного развития в муниципальном образовании Свердловской области. Нарастающий итог	-	ЕД	0	01.01.2019	-	-	-	-	0	1	-	-	-	В результате реализации проекта будет построен 1 центр культурного развития (далее – ЦКР) в городах с числом жителей до 300 тыс. человек. ЦКР – это многофункциональное культурное пространство с концертным залом, музейно-выставочным пространством, библиотекой, помещениями для занятий творчеством и	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															кинозалами для детей и взрослых, сервисными зонами (кафе, сувенирные киоски). Условия получения финансирования: – наличие земельного участка под строительство; – наличие предусмотренных в бюджете муниципального образования средств на софинансирование строительства, в том числе разработанная и прошедшая государственную экспертизу проектно-сметная документация (далее – ПСД), привязка ПСД к		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																местности. Муниципальные образования, расположенные на территории Свердловской области, должны обеспечить: – благоустройство прилегающей территории простроенного ЦКР (обеспечение подъездными путями, пешеходными дорожками с твердым покрытием и хорошим освещением, на ней должны располагаться зеленые насаждения, газоны, клумбы, садовые скамейки, эстрадно-	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																танцевальная площадка, места для детских игр с аттракционами малых форм, специально оборудованная площадка для проведения физкультурно- оздоровительных мероприятий и народных игр); – подключение ЦКР к инженерным сетям; – закупку и установку немонтируемого оборудования (цифровое, аудиовизуальное и пр.), мебель, одежда сцены, музыкальные инструменты, компьютерная и	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															оргтехника; – дальнейшее содержание и эксплуатацию новых объектов (за счет балансодержателя и (или) на основании договора (контракта) с управляющей компанией, привлекаемой к управлению объектом после его ввода в эксплуатацию).		
1.2	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту . Нарастающий итог	-	ЕД	0	01.01.2018	-	-	-	9	9	9	-	-	-	К 2024 году улучшилось качество библиотечного обслуживания за счет создания в Свердловской области модельных муниципальных	Приобре тение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															библиотек.		
1.3	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами . Нарастающий итог	-	ЕД	0	01.01.2018	-	-	-	56	-	84	-	-	-	Созданы условия для повышения качества художественного образования в 84 образовательных учреждениях сферы культуры путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами: 2019 год – 28 образовательных учреждений в сфере культуры; 2021 год – 28 образовательных учреждений в сфере культуры; 2023 год – 28 образовательных учреждений в сфере культуры.	Приобретение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															В числе 84 образовательных учреждений сферы культуры: 75 детских, музыкальных, хореографических школ и школ искусств (45,6% от общего количества детских школ искусств по видам) и 9 колледжей (100% от общего количества колледжей), оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием, учебными материалами. Результат – улучшение качества учебного процесса для одаренных детей, а также увеличение		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															числа учащихся в образовательных учреждениях сферы культуры за счет расширения перечня реализуемых образовательных программ и учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности.		
1.4	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол. Нарастающий итог	-	ЕД	0	01.01.2018	-	-	-	2	2	2	-	-	-	К концу 2021 года капитально отремонтированы 2 муниципальных театра кукол Свердловской области.	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																	имуще ст ва
1.5	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности . Нарастающий итог	-	ЕД	0	01.01.2018	-	-	-	13	15	23	-	-	-	К 2024 году для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта культурно- досуговых учреждений: 2019 год – 7 ед. 2020 год – 5 ед. 2021 год – 1 ед. 2022 год – 2 ед. 2023 год - 8 ед.	Строител ьство (реконст рукция, техничес кое перевеор ужение, приобрет ение) объекта недвижи мого имуще ст ва	
1.6	Оснащены оборудованием кинозалы для осуществления	-	ЕД	0	01.01.2018	-	5	9	12	13	14	15	-	-	К концу 2024 года В Свердловской области на конкурсной основе	Приобре тение товаров, работ,	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	кинопоказов с подготовленным субтитрованием и тифлокомментирован ием за счет средств бюджета Свердловской области. Нарастающий итог														будут оснащены не менее 13 кинозалов оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрованием и тифлокомментиров анием за счет средств бюджета Свердловской области:в 2019 году – 5; в 2020 году – 4; в 2021 году – 3; в 2022 году – 1; в 2023 году – 1; в 2024 году – 1.	услуг	
1.7	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту за счет средств бюджета Свердловской области.	-	ЕД	0	01.01.2018	-	1	3	5	7	8	9	-	-	К 2024 году улучшилось качество библиотечного обслуживания за счет создания в Свердловской области 9	Приобре тение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	Нарастающий итог														модельных муниципальных библиотек за счет средств бюджета Свердловской области: в 2019 году – 1; в 2020 году – 2; в 2021 году – 2; в 2022 году – 2; в 2023 году – 1; в 2024 году – 1.		
1.8	Созданы условия для показа национальных кинофильмов в кинотеатрах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек. Нарастающий итог	-	ЕД	0	01.01.2018	-	7	8	-	-	-	-	-	-	К 2024 году оснащены кинотеатры современным оборудованием для осуществления кинопоказов за счет средств федерального бюджета. Распределение средств на создание современных	Приобре тение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справоч но)	2030 (Справоч но)			
															кинозалов в городах с числом жителей до 500 тыс. человек, источником которых является субсидия из федерального бюджета, осуществляется Фондом кино на конкурсной основе при наличии заявок от организаций кинопоказа, расположенных в том или ином субъекте Российской Федерации.		
1.9	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы	-	ЕД	0	31.12.2020	-	-	-	3	5	9	-	-	-	К концу 2024 года будет реконструировано, капитально отремонтировано 9 региональных и	Строитель ство (реконст рукция, техничес кое	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	искусств по видам искусств . Нарастающий итог														муниципальных детских школ искусств по видам искусств. Это позволит улучшить условия, в которых обучаются творчески одаренные дети, в том числе расширить площади для ведения образовательной деятельности путем капитального ремонта и реконструкции зданий с целью их передачи детским школам искусств в оперативное управление.	перевеор ужение, приобрет ение) объекта недвижи мого имущест ва	
1.1 0	Проведена реновация региональных и (или) муниципальных организаций отрасли	-	ЕД	0	31.12.202 0	-	-	-	-	-	0	1	-	-	К концу 2023 в Свердловской области года будет проведена	Строител ьство (реконст рукция,	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	культуры, направленная на улучшение качества культурной среды . Нарастающий итог														реновация 1 региональной организации отрасли культуры. Под реновацией понимается улучшение и преобразование организаций отрасли культуры путем осуществления мероприятий по реконструкции, строительству, модернизации, капитальному ремонту, благоустройству с целью создания новых выставочных, концертных, досуговых и образовательных пространств, в том числе доступных для людей с	техничес кое перевороор ужение, приобрет ение) объекта недвижи мого имущест ва	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															ограниченными возможностями здоровья. Действующие организации отрасли культуры станут современными объектами, которые смогут использовать мультимедийные технологии, новейшие инженерные и коммуникационны е системы. Реновация будет способствовать увеличению качества и объемов услуг, предоставляемых организациями отрасли культуры населению, вовлечению различных		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															социальных групп в культурную деятельность и, как следствие, повлияет на динамику посещаемости.		

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям							
1.1	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности	30 778,40	28 208,99	16 910,80	46 465,60	82 341,40	10 400,00	215 105,19
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	30 778,40	28 208,99	16 910,80	46 465,60	82 341,40	10 400,00	215 105,19
1.1.1.1.	бюджет субъекта	25 508,40	25 074,60	15 219,70	44 304,30	77 607,10	8 300,00	196 014,10
1.1.1.1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты	25 508,40	25 074,60	15 219,70	44 304,30	77 607,10	8 300,00	196 014,10
1.1.1.1.1.4.	местным бюджетам	25 508,40	25 074,60	15 219,70	44 304,30	77 607,10	8 300,00	196 014,10
1.1.1.2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	30 778,40	28 208,99	16 910,80	46 465,60	82 341,40	10 400,00	215 105,19
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Построен 1 центр культурного развития в муниципальном образовании Свердловской области	0,00	0,00	0,00	46 301,00	97 526,90	0,00	143 827,90
1.2.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	46 301,00	97 526,90	0,00	143 827,90
1.2.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	45 946,30	96 774,20	0,00	142 720,50

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.2.1.1. 1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	0,00	45 946,30	96 774,20	0,00	142 720,50
1.2.1.1. 1.4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	45 946,30	96 774,20	0,00	142 720,50
1.2.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	0,00	0,00	46 301,00	97 526,90	0,00	143 827,90
1.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	30 000,00	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	30 000,00	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	30 000,00	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.1.1. 1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	30 000,00	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.1.1. 1.4.	<i>местным бюджетам</i>	30 000,00	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	30 000,00	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Проведена реновация региональных и	0,00	0,00	0,00	0,00	198 786,60	0,00	198 786,60

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	(или) муниципальных организаций отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды							
1.4.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	198 786,60	0,00	198 786,60
1.4.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	0,00	198 786,60	0,00	198 786,60
1.4.1.1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты	0,00	0,00	0,00	0,00	198 786,60	0,00	198 786,60
1.4.1.1.1.4.	местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	198 786,60	0,00	198 786,60
1.4.1.2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	198 786,60	0,00	198 786,60
1.4.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств	0,00	0,00	100 982,10	46 000,00	83 500,00	0,00	230 482,10
1.5.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	100 982,10	46 000,00	83 500,00	0,00	230 482,10
1.5.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	100 982,10	46 000,00	83 500,00	0,00	230 482,10
1.5.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.6	Оснащены оборудованием кинозалы для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрованием и тифлокомментированием за счет средств бюджета Свердловской области	600,00	413,60	461,70	461,70	461,70	360,00	2 758,70
1.6.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	600,00	413,60	461,70	461,70	461,70	360,00	2 758,70
1.6.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1 800,00
1.6.1.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1 800,00
1.6.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1 800,00
1.6.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	600,00	413,60	461,70	461,70	461,70	360,00	2 758,70
1.6.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту за счет средств бюджета Свердловской области	3 000,00	3 000,00	6 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	24 000,00
1.7.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	3 000,00	3 000,00	6 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	24 000,00
1.7.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	3 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	27 000,00
1.7.1.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	3 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	27 000,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.7.1.1. 1.4.	местным бюджетам	3 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	27 000,00
1.7.1.2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	3 000,00	3 000,00	6 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	24 000,00
1.7.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	213 482,40	0,00	212 796,40	0,00	198 432,40	0,00	624 711,20
1.8.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	213 482,40	0,00	212 796,40	0,00	198 432,40	0,00	624 711,20
1.8.1.1.	бюджет субъекта	209 693,40	0,00	206 879,70	0,00	185 192,10	0,00	601 765,20
1.8.1.1. 1.	в том числе: межбюджетные трансферты	126 306,00	0,00	53 250,00	0,00	119 162,40	0,00	298 718,40
1.8.1.1. 1.4.	местным бюджетам	126 306,00	0,00	53 250,00	0,00	119 162,40	0,00	298 718,40
1.8.1.2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	130 095,00	0,00	59 166,70	0,00	132 402,70	0,00	321 664,40
1.8.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Реконструированы и (или) капитально	63 079,20	166 557,30	131 971,60	0,00	0,00	0,00	361 608,10

6. Помесячный план исполнения бюджета Свердловская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)
		01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям												
1.1.	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521,97	2 282,95	4 565,91	7 609,85	9 131,82	10 653,79	12 175,76	15 219,70
1.2.	Построен 1 центр культурного развития в муниципальном образовании Свердловской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	0,00	0,00	409,20	4 073,78	4 073,78	5 000,00	9 000,00	15 000,00	21 000,00	24 000,00	30 000,00	30 000,00
1.4.	Проведена реновация региональных и (или) муниципальных организаций отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009,82	15 147,32	17 166,95	30 294,63	50 491,05	70 687,47	80 785,68	100 982,10
1.6.	Оснащены оборудованием кинозалы для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрованием и тифлокомментированием за счет средств бюджета Свердловской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	90,00	150,00	210,00	240,00	300,00	300,00
1.7.	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту за счет средств бюджета Свердловской	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	600,00	900,00	3 000,00	4 200,00	4 800,00	6 000,00	6 000,00

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)
		01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
	области												
1.8.	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	0,00	0,00	32 013,52	80 572,66	80 572,66	80 572,66	80 572,66	80 572,66	103 440,00	144 816,00	165 504,00	206 879,70
1.9.	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол	0,00	0,00	0,00	11 400,00	37 611,90	50 149,20	62 686,50	75 223,80	87 761,10	100 298,40	125 373,00	125 373,00
ИТОГО:		0,00	0,00	32 422,72	96 046,44	125 090,13	153 782,13	174 982,02	211 850,94	276 233,97	355 495,66	420 138,44	484 754,50

7. Дополнительная информация

Паспорт регионального проекта «Культурная среда» направлен на повышение качества жизни населения путем модернизации инфраструктуры культуры от организаций, имеющих государственное значение до сельских организаций культуры. Все эти объекты формируют культурное пространство Свердловской области, и являются неотъемлемой частью единого культурного пространства Российской Федерации. В результате реализации проекта будет:

- **построен 1 центр культурного развития (далее – ЦКР) в городах с числом жителей до 300 тыс. человек.** ЦКР – многофункциональное культурное пространство с концертным залом, музейно-выставочным пространством, библиотекой, помещениями для занятий творчеством и кинозалами для детей и взрослых, сервисными зонами (кафе, сувенирные киоски).

- капитально отремонтировано 16 культурно-досуговых учреждений (далее - КДУ), расположенных в сельской местности. Капитальный ремонт позволит модернизировать пространство и оснастить КДУ мультимедийным оборудованием.

- **капитально отремонтировано 9 детских школ искусств.**

- **реконструированы и технически переоснащены 2 муниципальных театра кукол.**

- **проведена реновация 1 учреждения отрасли культуры.**

- оснащено 75 детских, музыкальных, хореографических школ и школ искусств и 9 колледжей музыкальными инструментами и оборудованием для повышения качества учебного процесса.

- **создано 9 модельных муниципальных библиотек** для повышения качества библиотечного обслуживания за счет средств бюджета Свердловской области и **8 модельных муниципальных библиотек** за счет средств федерального бюджета. Модельные муниципальные библиотеки станут современными интеллектуальными центрами, оснащенными скоростным Интернетом, доступом к оцифрованным ресурсам научного и художественного содержания, что повысит посещаемость модернизированных библиотек.

- **оснащено 15 современных кинозалов оборудованием** для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрованием и тифлокомментированием за счет средств бюджета Свердловской области. Распределение средств на создание современных кинозалов в городах с числом жителей до 500 тыс. человек, источником которых является субсидия из федерального бюджета, осуществляется Фондом кино на конкурсной основе при наличии заявок от организаций кинопоказа, расположенных в том или ином субъекта Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Культурная среда (Свердловская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям								
1.1	Результат "Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности "	01.01.2018	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Буракова О.А.	К 2024 году для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта культурно-досуговых учреждений: 2019 год – 7 ед. 2020 год – 5 ед. 2021 год – 1 ед. 2022 год – 2 ед. 2023 год - 8 ед.	Да	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.1	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Лаптева Н.В.	Постановление Постановления Правительства Свердловской области	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.1.2	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лаптева Н.В.	Соглашение с Министерством культуры Российской Федерации	-	
1.1.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лаптева Н.В.	Соглашение заключено с победителем (победителями) федерального конкурсного отбора	-	
1.1.4	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Мымрина О.В.	Отчет муниципальных	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		образований о технической готовности объекта		
1.1.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Жихарева Т.В.	Отчет Отчет Министерства культуры Свердловской области	-	
1.1.6	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лаптева Н.В.	Постановление Постановления Правительства Свердловской области	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.1.7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лаптева Н.В.	Соглашение Заключено соглашение с победителем (победителями) федерального конкурсного отбора	-	
1.1.8	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Буракова О.А.		-	
1.1.9	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Буракова О.А.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.1.10	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Буракова О.А.		-	
1.1.11	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Буракова О.А.		-	
1.1.12	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Буракова О.А.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.1.13	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Буракова О.А.		-	
1.1.14	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" "	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Буракова О.А.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.1.15	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Буракова О.А.		-	
1.1.16	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Буракова О.А.		-	
1.1.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Жихарева Т.В.	Отчет Отчет Министерства культуры Свердловской области	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.1.18	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	30.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Буракова О.А.		-	
1.1.19	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Буракова О.А.		-	
1.1.20	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Буракова О.А.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(реконструкцию)"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.1.21	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Буракова О.А.		-	
1.1.22	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Буракова О.А.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.1.23	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Буракова О.А.		-	
1.1.24	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Буракова О.А.		-	
1.1.25	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Буракова О.А.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.1.26	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Буракова О.А.		-	
1.1.27	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Буракова О.А.		-	
1.1.28	Контрольная точка "Государственная регистрация"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Буракова О.А.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	права на объект недвижимого имущества произведена"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.1.29	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Буракова О.А.		-	
1.1.30	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Буракова О.А.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.1.31	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов**"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Буракова О.А.		-	
1.1.32	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Буракова О.А.		-	
1.1.33	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Буракова О.А.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	лицу включено в реестр соглашений)"			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.1.34	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Буракова О.А.		-	
1.2	Результат "Построен 1 центр культурного развития в муниципальном образовании Свердловской области"	01.01.2019	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Волков М.М.	В результате реализации проекта будет построен 1 центр культурного развития (далее – ЦКР) в городах с числом жителей до 300 тыс. человек. ЦКР – это многофункциональное культурное пространство с концертным залом, музейно-выставочным пространством, библиотекой, помещениями для занятий творчеством и кинозалами для детей и	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							взрослых, сервисными зонами (кафе, сувенирные киоски). Условия получения финансирования: – наличие земельного участка под строительство; – наличие предусмотренных в бюджете муниципального образования средств на софинансирование строительства, в том числе разработанная и прошедшая государственную экспертизу проектно-сметная документация (далее – ПСД), привязка ПСД к местности. Муниципальные образования, расположенные на территории Свердловской области, должны обеспечить: – благоустройство прилегающей территории простроенного ЦКР (обеспечение подъездными путями, пешеходными дорожками с твердым		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованияами (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							покрытием и хорошим освещением, на ней должны располагаться зеленые насаждения, газоны, клумбы, садовые скамейки, эстрадно-танцевальная площадка, места для детских игр с аттракционами малых форм, специально оборудованная площадка для проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий и народных игр); – подключение ЦКР к инженерным сетям; – закупку и установку немонтируемого оборудования (цифровое, аудиовизуальное и пр.), мебель, одежда сцены, музыкальные инструменты, компьютерная и оргтехника; – дальнейшее содержание и эксплуатацию новых объектов (за счет балансодержателя и (или) на основании договора		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							(контракта) с управляющей компанией, привлекаемой к управлению объектом после его ввода в эксплуатацию).		
1.2.1	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Волков М.М.	Приказ органа местного самоуправления «Комитет по управлению имуществом Каменск-Уральского городского округа» о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование заказчику муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства» и Выписка о регистрации в едином государственном реестре недвижимости	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.2	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Волков М.М.	Прочий тип документа Разрешение на строительство	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.2.3	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Волков М.М.	Отчет Отчет о строительной готовности	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.4	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лаптева Н.В.		-	
1.2.5	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Лаптева Н.В.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.2.6	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Волков М.М.	Акт приемки законченного строительством объекта (форма КС-11)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.7	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Волков М.М.	Акт приемки законченного строительством объекта (форма КС-11)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.8	Контрольная точка "Заключение органа государственного"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Волков М.М.	Прочий тип документа Заключение о соответствии	-	ГИИС "Электронный"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	строительного надзора получено"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов		й бюджет"
1.2.9	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Волков М.М.	Прочий тип документа Разрешение на ввод в эксплуатацию. Центр культурного развития в г. Каменск-Уральский введен в эксплуатацию.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.10	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Лаптева Н.В.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.2.11	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лаптева Н.В.		-	
1.3	Результат "Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту "	01.01.2018	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шибанова Н.Г.	К 2024 году улучшилось качество библиотечного обслуживания за счет создания в Свердловской области модельных муниципальных библиотек.	Да	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.1	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных	-	31.01.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Лаптева Н.В.	Постановление Постановление	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		Правительства Свердловской области		
1.3.2	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лаптева Н.В.	Соглашение с Министерством культуры Российской Федерации	-	
1.3.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Жихарева Т.В.	Отчет Предоставление отчета Министерства культуры Свердловской области в Министерство культуры Российской Федерации	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.3.4	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации"	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Карчкова Ж.Ю.	Исходящее письмо Исходящее письмо в муниципальные образования	-	
1.3.5	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	01.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лаптева Н.В.	Соглашение Соглашение с Министерством культуры Российской Федерации	-	
1.3.6	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Лаптева Н.В.	Постановление Постановление Правительства Свердловской области	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.3.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Жихарева Т.В.	Отчет Отчет Министерства культуры Свердловской области в Министерство культуры Российской Федерации	-	
1.3.8	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Карчкова Ж.Ю.	Исходящее письмо Исходящее письмо Министерства культуры Свердловской области	-	
1.3.9	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и	-	01.12.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Шибанова Н.Г.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.3.10	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шибанова Н.Г.		-	
1.3.11	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шибанова Н.Г.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.3.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шибанова Н.Г.		-	
1.4	Результат "Проведена реновация региональных и (или) муниципальных организаций отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды "	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Головина Г.Ю.	К концу 2023 в Свердловской области года будет проведена реновация 1 региональной организации отрасли культуры. Под реновацией понимается улучшение и преобразование организаций отрасли культуры путем осуществления мероприятий по реконструкции, строительству, модернизации, капитальному ремонту, благоустройству с целью создания новых	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.1	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	30.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Головина Г.Ю.		-	
1.4.2	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Головина Г.Ю.		-	
1.4.3	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Головина Г.Ю.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.4.4	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Головина Г.Ю.		-	
1.4.5	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Головина Г.Ю.		-	
1.4.6	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Головина Г.Ю.		-	

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.9	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Головина Г.Ю.		-	
1.4.10	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Головина Г.Ю.		-	
1.4.11	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Головина Г.Ю.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.4.12	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Головина Г.Ю.		-	
1.4.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Головина Г.Ю.		-	
1.4.14	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	30.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Головина Г.Ю.		-	

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.17	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Головина Г.Ю.		-	
1.4.18	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Головина Г.Ю.		-	
1.4.19	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Головина Г.Ю.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.4.20	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Головина Г.Ю.		-	
1.4.21	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Головина Г.Ю.		-	
1.4.22	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Головина Г.Ю.		-	

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.25	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Головина Г.Ю.		-	
1.4.26	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Головина Г.Ю.		-	
1.5	Результат "Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств "	31.12.2020	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Вакарь Л.В.	К концу 2024 года будет реконструировано, капитально отремонтировано 9 региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств. Это позволит	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует		улучшить условия, в которых обучаются творчески одаренные дети, в том числе расширить площади для ведения образовательной деятельности путем капитального ремонта и реконструкции зданий с целью их передачи детским школам искусств в оперативное управление.		
1.5.1	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Механова Л.В.	Приказ Приказ Министерства культуры Свердловской области	-	
1.5.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр	-	28.02.2021	14	13	Механова Л.В.	Соглашение Соглашения с образовательными организациями	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соглашений)"								
1.5.3	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" "	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	13	Мымрина О.В.	Отчет образовательных учреждений о проведенных капитальных ремонтах	-	
1.5.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2021	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Жихарева Т.В.	Отчет образовательных учреждений (финансовые закрывающие документы)	-	
1.5.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	13	Механова Л.В.	Соглашение Соглашения с образовательными организациями	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	лицу включено в реестр соглашений)"			ьными точкам и отсутствует					
1.5.6	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	13	Мымрина О.В.	Отчет образовательных учреждений о проведенных капитальных ремонтах	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2022	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Жихарева Т.В.	Отчет образовательных учреждений (финансовые закрывающие документы)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении	-	28.02.2023	Взаимосвязь с	13	Механова Л.В.	Соглашение Соглашения с образовательными	-	ГИИС "Электронный"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует			организациями		й бюджет"
1.5.9	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" "	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	09	Мырмина О.В.	Отчет образовательных учреждений о проведенных капитальных ремонтах	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2023	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Жихарева Т.В.	Соглашение Отчет образовательных учреждений (финансовые закрывающие документы)	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					вует				
1.6	Результат "Оснащены оборудованием кинозалы для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрованием и тифлокомментированием за счет средств бюджета Свердловской области"	01.01.2018	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Вакарь Л.В.	К концу 2024 года В Свердловской области на конкурсной основе будут оснащены не менее 13 кинозалов оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрованием и тифлокомментированием за счет средств бюджета Свердловской области: в 2019 году – 5; в 2020 году – 4; в 2021 году – 3; в 2022 году – 1; в 2023 году – 1; в 2024 году – 1.	Да	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.1	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	25.06.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Головина Г.Ю.	Приказ Приказа Министерства культуры Свердловской области	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.6.2	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.09.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Головина Г.Ю.		-	
1.6.3	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.10.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Головина Г.Ю.		-	
1.6.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Головина Г.Ю.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.6.5	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	30.06.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Механова Л.В.	Приказ Министерства культуры Свердловской области	-	
1.6.6	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.09.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лаптева Н.В.	Постановление Постановление Правительства Свердловской области	-	
1.6.7	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам"	-	31.10.2020	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Лаптева Н.В.	Соглашение Соглашения с муниципальными образованиями, расположенными на	-	

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.6.10	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.07.2021	01	03	Лаптева Н.В.	Постановление Постановление Правительства Свердловской области	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.11	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.08.2021	01	02	Лаптева Н.В.	Соглашение Соглашения с муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Жихарева Т.В.	Отчет Отчет Министерства культуры Свердловской области	-	
1.6.13	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Механова Л.В.	Приказ Приказ Министерства культуры Свердловской области	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.6.14	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лаптева Н.В.	Постановление Постановление Правительства Свердловской области	-	
1.6.15	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов**"	-	31.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лаптева Н.В.	Соглашение Соглашения с муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области	-	
1.6.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Жихарева Т.В.	Отчет Отчет Министерства культуры Свердловской области	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	трансфертов"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.6.17	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Механова Л.В.	Приказ Приказа Министерства культуры Свердловской области	-	
1.6.18	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лаптева Н.В.	Постановление Постановление Правительства Свердловской области	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.6.19	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лаптева Н.В.	Соглашение Соглашения с муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области	-	
1.6.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Жихарева Т.В.	Отчет Отчет Министерства культуры Свердловской области	-	
1.6.21	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Механова Л.В.	Приказ Приказ Министерства культуры Свердловской области	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.6.22	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лаптева Н.В.	Соглашение о соглашениях с муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области	-	
1.6.23	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лаптева Н.В.	Постановление Правительства Свердловской области	-	
1.6.24	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных"	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Жихарева Т.В.	Отчет Министерства культуры Свердловской области	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	трансфертов"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.7	Результат "Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту за счет средств бюджета Свердловской области"	01.01.2018	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шибанова Н.Г.	К 2024 году улучшилось качество библиотечного обслуживания за счет создания в Свердловской области 9 модельных муниципальных библиотек за счет средств бюджета Свердловской области: в 2019 году – 1; в 2020 году – 2; в 2021 году – 2; в 2022 году – 2; в 2023 году – 1; в 2024 году – 1.	Да	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.1	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.08.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Шибанова Н.Г.	Приказ Приказа Министерства культуры Свердловской области	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.7.2	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.09.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Головина Г.Ю.		-	
1.7.3	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации"	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шибанова Н.Г.	Отчет муниципальных образований о проведенной работе	-	
1.7.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Просолупова Н.И.		-	

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.7.7	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации"	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Карчкова Ж.Ю.	Отчет муниципальных образований о проведенной работе	-	
1.7.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Жихарева Т.В.	Отчет Отчета Министерства культуры Свердловской области	-	
1.7.9	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	02	Карчкова Ж.Ю.	Приказ Приказа Министерства культуры Свердловской области об итогах конкурсного отбора	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует					
1.7.10	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лаптева Н.В.	Постановление Постановление Правительства Свердловской области	-	
1.7.11	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации"	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Карчкова Ж.Ю.	Отчет Отчет муниципальных образований о проведенной работе	-	
1.7.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Жихарева Т.В.	Отчет Отчет Министерства культуры Свердловской области	-	

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.7.15	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Карчкова Ж.Ю.	Отчет муниципальных образований о проведенной работе	-	
1.7.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Жихарева Т.В.	Отчет Отчета Министерства культуры Свердловской области	-	
1.7.17	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Лаптева Н.В.	Постановление Постановление Правительства Свердловской области	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.7.18	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Карчкова Ж.Ю.	Приказ Приказ Министерства культуры Свердловской области об итогах конкурсного отбора	-	
1.7.19	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Карчкова Ж.Ю.	Отчет Отчет муниципальных образований о проведенной работе	-	
1.7.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Жихарева Т.В.	Отчет Отчет Министерства культуры Свердловской области	-	

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.7.23	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации"	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Карчкова Ж.Ю.	Отчет муниципальных образований о проведенной работе	-	
1.7.24	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Жихарева Т.В.	Отчет Отчета Министерства культуры Свердловской области	-	
1.8	Результат "Созданы условия для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек"	01.01.2018	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Вакарь Л.В.	К 2024 году оснащены кинозалы современным оборудованием для осуществления кинопоказов за счет средств федерального бюджета. Распределение средств на	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствуют	и отсутствуют		создание современных кинозалов в городах с числом жителей до 500 тыс. человек, источником которых является субсидия из федерального бюджета, осуществляется Фондом кино на конкурсной основе при наличии заявок от организаций кинопоказа, расположенных в том или ином субъекте Российской Федерации.		
1.8.1	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствуют	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствуют	Литовских В.К.	Приказ Приказ Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии	-	
1.8.2	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации"	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Буракова О.А.	Исходящее письмо Исходящее письмо Министерства культуры Свердловской области в муниципальные образования	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.8.3	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.09.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Механова Л.В.	Приказ Приказ Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии	-	
1.8.4	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации"	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Буракова О.А.	Исходящее письмо Исходящее письмо Министерства культуры Свердловской области в муниципальные образования	-	
1.9	Результат "Оснащены образовательные учреждения в	01.01.2018	31.12.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Вакарь Л.В.	Созданы условия для повышения качества	Да	ГИИС "Электронны

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами "			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		художественного образования в 84 образовательных учреждениях сферы культуры путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами: 2019 год – 28 образовательных учреждений в сфере культуры; 2021 год – 28 образовательных учреждений в сфере культуры; 2023 год – 28 образовательных учреждений в сфере культуры. В числе 84 образовательных учреждений сферы культуры: 75 детских, музыкальных, хореографических школ и школ искусств (45,6% от общего количества детских школ искусств по видам) и 9 колледжей (100% от общего количества		й бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							колледжей), оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием, учебными материалами. Результат – улучшение качества учебного процесса для одаренных детей, а также увеличение числа учащихся в образовательных учреждениях сферы культуры за счет расширения перечня реализуемых образовательных программ и учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности.		
1.9.1	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.01.2021	03	07	Лаптева Н.В.	Постановление Постановление Правительства Свердловской области	-	
1.9.2	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Лаптева Н.В.	Соглашение Соглашение с Министерством культуры Российской Федерации	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.9.3	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации"	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Механова Л.В.	Исходящее письмо Исходящее письмо Министерства культуры Свердловской области в муниципальные образования, расположенные на территории Свердловской области	-	
1.9.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Жихарева Т.В.	Отчет Отчет Министерства культуры Свердловской области	-	
1.9.5	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации"	-	01.03.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Лаптева Н.В.	Соглашение Соглашение с Министерством культуры	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов**			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		Российской Федерации		
1.9.6	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лаптева Н.В.	Постановление Постановление Правительства Свердловской области	-	
1.9.7	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Механова Л.В.	Исходящее письмо Исходящее письмо Министерства культуры Свердловской области в муниципальные образования, расположенные на территории Свердловской области	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.9.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Жихарева Т.В.	Отчет Отчет Министерства культуры Свердловской области	-	
1.10	Результат "Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол"	01.01.2018	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Буракова О.А.	К концу 2021 года капитально отремонтированы 2 муниципальных театра кукол Свердловской области.	Да	ГИИС "Электронный бюджет"
1.10.1	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Лаптева Н.В.	Постановление Постановление Правительства Свердловской области	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.10.2	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лаптева Н.В.	Соглашение с Министерством культуры Российской Федерации	-	
1.10.3	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Мымрина О.В.	Отчет МАУК "Екатеринбургский театр кукол" о технической готовности объекта	-	
1.10.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет об	-	01.12.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Жихарева Т.В.	Отчет Министерства культуры Свердловской	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	использовании межбюджетных трансфертов"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		области		

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту регионального проекта
Культурная среда (Свердловская область)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям												
Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности												
Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)	Единица	0	01.01.2018	-	-	-	13,00	15,00	23,00	-	-	-
Всего по муниципальным образованиям	Единица	0	01.01.2018	-	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Каменский	Единица	0	01.01.2018	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-
Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту												
Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)	Единица	0	01.01.2018	-	-	-	9,00	9,00	9,00	-	-	-
Всего по муниципальным	Единица	0	01.01.2018	-	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Полевской</i>	Единица	0	01.01.2018	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-
<i>Сысертский</i>	Единица	0	01.01.2018	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-
<i>Камышловский</i>	Единица	0	01.01.2018	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-
<i>Верхотурский</i>	Единица	0	01.01.2018	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-
<i>Верхняя Тура</i>	Единица	0	01.01.2018	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-
<i>Верхний Тагил</i>	Единица	0	01.01.2018	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-
<i>Верхнесалдинский</i>	Единица	0	01.01.2018	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-
<i>Богданович</i>	Единица	0	01.01.2018	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-
<i>Кировградский</i>	Единица	0	01.01.2018	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-
Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту за счет средств бюджета Свердловской области												
<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в</i>	Единица	0	01.01.2018	-	1,00	3,00	5,00	7,00	8,00	9,00	-	-

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>соответствии с паспортом регионального проекта)</i>												
<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Единица	0	01.01.2018	-	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ирбитское</i>	Единица	0	01.01.2018	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-
<i>Серовский</i>	Единица	0	01.01.2018	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-
<i>Пышминский</i>	Единица	0	01.01.2018	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-
<i>город Каменск-Уральский</i>	Единица	0	01.01.2018	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-
<i>Каменский</i>	Единица	0	01.01.2018	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-
Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами												
<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Единица	0	01.01.2018	-	-	-	56,00	-	84,00	-	-	-
<i>Всего по муниципальным</i>	Единица	0	01.01.2018	-	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>образованиям</i>												
<i>Верхнесалдинский</i>	Единица	0	01.01.2018	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-
<i>город Екатеринбург</i>	Единица	0	01.01.2018	-	-	-	8,00	-	-	-	-	-
<i>Нижнетуринский</i>	Единица	0	01.01.2018	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-
Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол												
<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Единица	0	01.01.2018	-	-	-	2,00	2,00	2,00	-	-	-
<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Единица	0	01.01.2018	-	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>город Екатеринбург</i>	Единица	0	01.01.2018	-	-	-	1,00	0,00	0,00	-	-	-

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Головина Г. Ю.	Первый заместитель Министра культуры Свердловской области	Учайкина С. Н.	30
2	Администратор регионального проекта	Буракова О. А.	Начальник отдела стратегического планирования и межведомственного взаимодействия Министерства культуры Свердловской области	Головина Г. Ю.	30
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник	Мышакова Е. О.	Главный специалист	Буракова О. А.	30
4	Участник	Отрадна М. К.	Начальник отдела реализации государственных программ Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области		10
5	Руководитель проекта	Головина Г. Ю.	Первый заместитель Министра культуры Свердловской области	Учайкина С. Н.	30
6	Администратор	Буракова О. А.	Начальник отдела стратегического планирования и межведомственного взаимодействия Министерства культуры Свердловской области	Головина Г. Ю.	30
Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности					
7	Ответственный за достижение	Буракова О. А.	Начальник отдела	Головина Г. Ю.	30

	результата регионального проекта		стратегического планирования и межведомственного взаимодействия Министерства культуры Свердловской области		
8	Участник регионального проекта	Буракова О. А.	Начальник отдела стратегического планирования и межведомственного взаимодействия Министерства культуры Свердловской области	Головина Г. Ю.	30
9	Участник регионального проекта	Жихарева Т. В.	Начальник отдела бухгалтерского учета и материально-технического обеспечения – главный бухгалтер Министерства культуры Свердловской области	Учайкина С. Н.	10
10	Участник регионального проекта	Мымрина О. В.	Старший инженер отдела стратегического планирования и межведомственного взаимодействия Министерства культуры Свердловской области	Буракова О. А.	20
11	Участник регионального проекта	Лаптева Н. В.	Начальник отдела обеспечения бюджетного процесса, государственного заказа и финансового контроля Министерства культуры Свердловской области	Учайкина С. Н.	20

Построен 1 центр культурного развития в муниципальном образовании Свердловской области

--	--	--	--	--	--

12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Волков М. М.	Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области	Швиндт С. В.	10
13	Участник регионального проекта	Буракова О. А.	Начальник отдела стратегического планирования и межведомственного взаимодействия Министерства культуры Свердловской области	Головина Г. Ю.	30
14	Участник регионального проекта	Лаптева Н. В.	Начальник отдела обеспечения бюджетного процесса, государственного заказа и финансового контроля Министерства культуры Свердловской области	Учайкина С. Н.	20
15	Участник регионального проекта	Просолупова Н. И.	Начальник отдела бухгалтерского учета и материально-технического обеспечения – главный бухгалтер Министерства культуры Свердловской области	Учайкина С. Н.	10
16	Участник регионального проекта	Отрадна М. К.	Начальник отдела реализации государственных программ Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области		10
17	Участник регионального проекта	Волков М. М.	Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области	Швиндт С. В.	10
Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту					
18	Ответственный за достижение результата регионального	Шибанова Н. Г.	Начальник отдела музейной, библиотечной и культурно-	Головина Г. Ю.	10

	проекта		досуговой деятельности Министерства культуры Свердловской области		
19	Участник регионального проекта	Лаптева Н. В.	Начальник отдела обеспечения бюджетного процесса, государственного заказа и финансового контроля Министерства культуры Свердловской области	Учайкина С. Н.	20
20	Участник регионального проекта	Шибанова Н. Г.	Начальник отдела музейной, библиотечной и культурно- досуговой деятельности Министерства культуры Свердловской области	Головина Г. Ю.	10
21	Участник регионального проекта	Карчкова Ж. Ю.	Главный специалист отдела музейной, библиотечной и культурно-досуговой деятельности Министерства культуры Свердловской области	Шибанова Н. Г.	20
22	Участник регионального проекта	Жихарева Т. В.	Начальник отдела бухгалтерского учета и материально-технического обеспечения – главный бухгалтер Министерства культуры Свердловской области	Учайкина С. Н.	10
Проведена реновация региональных и (или) муниципальных организаций отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды					
23	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Головина Г. Ю.	Первый заместитель Министра культуры Свердловской области	Учайкина С. Н.	30
Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств					
24	Ответственный за достижение	Вакарь Л. В.	Начальник отдела	Радченко С. В.	10

	результата регионального проекта		профессионального искусства и художественного образования Министерства культуры Свердловской области		
Оснащены оборудованием кинозалы для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрованием и тифлокомментированием за счет средств бюджета Свердловской области					
25	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Вакарь Л. В.	Начальник отдела профессионального искусства и художественного образования Министерства культуры Свердловской области	Радченко С. В.	10
26	Участник регионального проекта	Дидковская В. А.	Главный специалист отдела профессионального искусства и художественного образования Министерства культуры Свердловской области	Вакарь Л. В.	10
27	Участник регионального проекта	Жихарева Т. В.	Начальник отдела бухгалтерского учета и материально-технического обеспечения – главный бухгалтер Министерства культуры Свердловской области	Учайкина С. Н.	10
28	Участник регионального проекта	Вакарь Л. В.	Начальник отдела профессионального искусства и художественного образования Министерства культуры Свердловской области	Радченко С. В.	10
29	Участник регионального проекта	Лаптева Н. В.	Начальник отдела обеспечения бюджетного процесса, государственного	Учайкина С. Н.	20

			заказа и финансового контроля Министерства культуры Свердловской области		
30	Участник регионального проекта	Литовских В. К.	Начальник отдела профессионального искусства и художественного образования	Радченко С. В.	30
31	Участник регионального проекта	Механова Л. В.	Главный специалист отдела профессионального искусства и художественного образования Министерства культуры Свердловской области	Вакарь Л. В.	10
Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту за счет средств бюджета Свердловской области					
32	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Шибанова Н. Г.	Начальник отдела музейной, библиотечной и культурно- досуговой деятельности Министерства культуры Свердловской области	Головина Г. Ю.	10
33	Участник регионального проекта	Лаптева Н. В.	Начальник отдела обеспечения бюджетного процесса, государственного заказа и финансового контроля Министерства культуры Свердловской области	Учайкина С. Н.	20
34	Участник регионального проекта	Жихарева Т. В.	Начальник отдела бухгалтерского учета и материально-технического обеспечения – главный бухгалтер Министерства культуры Свердловской области	Учайкина С. Н.	10
35	Участник регионального	Карчкова Ж. Ю.	Главный специалист отдела	Шибанова Н. Г.	20

	проекта		музейной, библиотечной и культурно-досуговой деятельности Министерства культуры Свердловской области		
36	Участник регионального проекта	Головина Г. Ю.	Первый заместитель Министра культуры Свердловской области	Учайкина С. Н.	30
37	Участник регионального проекта	Шибанова Н. Г.	Начальник отдела музейной, библиотечной и культурно-досуговой деятельности Министерства культуры Свердловской области	Головина Г. Ю.	10

Созданы условия для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек

38	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Вакарь Л. В.	Начальник отдела профессионального искусства и художественного образования Министерства культуры Свердловской области	Радченко С. В.	10
39	Участник регионального проекта	Механова Л. В.	Главный специалист отдела профессионального искусства и художественного образования Министерства культуры Свердловской области	Вакарь Л. В.	10
40	Участник регионального проекта	Литовских В. К.	Начальник отдела профессионального искусства и художественного образования	Радченко С. В.	30
41	Участник регионального проекта	Буракова О. А.	Начальник отдела стратегического планирования и межведомственного	Головина Г. Ю.	30

			взаимодействия Министерства культуры Свердловской области		
42	Участник регионального проекта	Головина Г. Ю.	Первый заместитель Министра культуры Свердловской области	Учайкина С. Н.	30
Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами					
43	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Вакарь Л. В.	Начальник отдела профессионального искусства и художественного образования Министерства культуры Свердловской области	Радченко С. В.	10
44	Участник регионального проекта	Лаптева Н. В.	Начальник отдела обеспечения бюджетного процесса, государственного заказа и финансового контроля Министерства культуры Свердловской области	Учайкина С. Н.	20
45	Участник регионального проекта	Механова Л. В.	Главный специалист отдела профессионального искусства и художественного образования Министерства культуры Свердловской области	Вакарь Л. В.	10
46	Участник регионального проекта	Вакарь Л. В.	Начальник отдела профессионального искусства и художественного образования Министерства культуры Свердловской области	Радченко С. В.	10
47	Участник регионального проекта	Жихарева Т. В.	Начальник отдела бухгалтерского учета и	Учайкина С. Н.	10

			материально-технического обеспечения – главный бухгалтер Министерства культуры Свердловской области		
48	Участник регионального проекта	Литовских В. К.	Начальник отдела профессионального искусства и художественного образования	Радченко С. В.	30
Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол					
49	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Буракова О. А.	Начальник отдела стратегического планирования и межведомственного взаимодействия Министерства культуры Свердловской области	Головина Г. Ю.	30
50	Участник регионального проекта	Буракова О. А.	Начальник отдела стратегического планирования и межведомственного взаимодействия Министерства культуры Свердловской области	Головина Г. Ю.	30
51	Участник регионального проекта	Лаптева Н. В.	Начальник отдела обеспечения бюджетного процесса, государственного заказа и финансового контроля Министерства культуры Свердловской области	Учайкина С. Н.	20
52	Участник регионального проекта	Жихарева Т. В.	Начальник отдела бухгалтерского учета и материально-технического обеспечения – главный	Учайкина С. Н.	10

			бухгалтер Министерства культуры Свердловской области		
53	Участник регионального проекта	Мымрина О. В.	Старший инженер отдела стратегического планирования и межведомственного взаимодействия Министерства культуры Свердловской области	Буракова О. А.	20