



Карточка проекта «Оптимизация процесса подготовки материала и оборудования для занятий непосредственно образовательной деятельности»

Утверждено:

Глава администрации

Сосновского муниципального района

Е.Г. Ваганов

Начальник Управления образования
Сосновского муниципального района

/А.А. Тимохина

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: заведующий МДОУ «ДС № 77 п. Западный» Сергеева Марина Сергеевна

Владелец процесса: заведующий МДОУ «ДС № 77 п. Западный» Сергеева Марина Сергеевна

Периметр проекта: групповые ячейки МДОУ «ДС № 77 п. Западный»

Границы процесса: с момента планирования текущей деятельности на неделю до доведения плана до воспитателей групп

Руководитель проекта: старший воспитатель Сергеева Светлана Сергеевна

Команда проекта: Корякова Т.Е., Сергеева С.С., Приставко М.В., Тарасова В.Б.

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: нарушения Положения о развивающей предметно-пространственной среде

Последствия: из-за неполной информирования родителей об особенностях РППС, ее трансформации; несвоевременного принятия управленческих решений по наполнению РППС – снижение качества образования, неудовлетворенность родителей образовательным процессом

Причины возникновения: отсутствие стандарта требований к оформлению ППС, обеспечивающей непосредственно образовательную деятельность (НОД)

Ценность для заказчика: полная информация о протекании процесса готовности к ведению занятий НОД, повышение качества образовательных услуг, сокращение временных затрат воспитателя на подготовку занятий, повышение имиджа ДОУ

3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Единая система хранения материалов и оборудования для занятий НОД	отсутствие	наличие
Сокращение временных затрат воспитателей на подготовку к занятиям НОД	2 часа	0,5 часа
Стандарт (алгоритм) по организации планирования занятий НОД	отсутствие	наличие

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 24.02.2025
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 03.03.2025 - 17.04.2025
разработка карты текущего состояния процесса – 03.03.2025 – 28.03.2025
разработка карты целевого состояния процесса – 28.03.2025 – 11.04.2025
разработка плана реализации проекта – 14.04.2025 – 25.04.2025
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 20.04.2025 – 05.05.2025
4. Внедрение улучшений – 05.05.2025 – 04.07.2025
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 04.07.2025 – 08.08.2025
6. Защита и закрытие проекта – 04.07.2025 – 08.08.2025

Согласовано:

Руководитель проектного офиса
муниципального управления образования

/Н.А.Ефимова