Приложение 1

Утверждаю :

Заведующий МБДОУ

Ремонтненского д/с «Родничок»

_____ И.В.Собкалова

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВНЕДРЕНИЮ ЛУЧШЕЙПРАКТИКИ

« ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОСТРАНТСВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»

В МБДОУ Ремонтненском д/с «Родничок» в рамках федерального проекта « Производительность труда »

национального проекта « Эффективная и конкурентная экономика»

№п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Способ реализации	ФИО ответственного
1	Информирование педагогических работников , родителей (законных представителей) и заинтересованных лиц о реализации проекта « Производительность труда»	В период внедрения практики	Размещение информации на информационных стендах образовательной организации (далее –ОО) , публикации в социальных сетях ОО	Черепова О.С. Собкалова И.В. Члены группы
2	Создание раздела « Производительность труда» на сайте ОО , наполнение его материалами проекта	Сентябрь 2026	Создание раздела на сайте ОО	Черепова О.С.. Собкалова И.В. Члены группы
3	Анализ текущего состояния процессов , выявление потрерь трудовых ресурсов	Сентябрь 2026	Наблюдение, хронометраж, картиторование процессов, анализ выполняемых операций, проведение диагностки, анкетирование участников образовательного процесса.	Черепова О.С.. Собкалова И.В. Члены группы

4	Выработка целевого состояния процесса	Сентябрь 2026	Определение целевых показателей на основе проведенного анализа	Черепова О.С.. Собкалова И.В. Члены группы
5	Детальный анализ текущего состояния групповых помещений и кабинетов	Сентябрь 2026	Сбор информации в виде наглядных схем, отражающих работу отдельных зон, расстановки мебели, преобразование пространства.	Черепова О.С.. Собкалова И.В. Члены группы
6	Проектирование новых зон с учетом образовательных и игровых процессов	Сентябрь 2026	Внедрение принципов модульности при создании макета пространства	Черепова О.С.. Собкалова И.В. Члены группы
7	Проведение мониторинга и сбор обратной связи от детей и педагогов	Сентябрь 2026	Выявление слабых мест и адаптирование пространства под нужды использования	Черепова О.С.. Собкалова И.В. Члены группы
8	Анализ выявленных улучшений по итогам реализации мер	Октябрь 2026	Проведение контрольных замеров	Черепова О.С.. Собкалова И.В. Члены группы
9	Подготовка отчета о реализации проекта по тиражированию лучшей практики	Октябрь 2026	Подготовка отчета по форме , предусмотренной методическими рекомендациями	Черепова О.С.. Собкалова И.В. Члены группы