ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 121681110f6f68e9cb5b786506c7178e
Владелец Зацепа Анастасия Михайловна
Действителен с 20.07.2023 по 12.10.2024

Утверждаю
Директор МБОУ СОШ №27
им М.В.Александрова
П.Комсомолец МО Ейский район
_____А.М.Зацепа
30 «октября» 2023 года

План (дорожная карта) о реализации концепции развития школьной библиотеки
МБОУ СОШ №27 им. М.В.Александрова п. Комсомолец МО Ейский район на 2023-2025 гг.

№ п/п	Мероприятие	Срок проведения	Исполнители
1.Создание единого информационного пространства			
1.1	Разработка « Дорожной карты»	Октябрь 2023 г	Библиотекарь
1.2	Формирование новых условий и расширение возможностей доступа к информации для пользователей	Постоянно	Директор Зацепа А.М. Библиотекарь Ерж Е.В.
1.3	Создание комфортной среды для всех участников образовательных отношений	Постоянно	Директор Зацепа А.М. Библиотекарь Ерж Е.В.
1.4	Рассмотрение вопросов реализации концепции на совещаниях с директором	1 раз в полугодие	Директор Зацепа А.М. Заместители директора Грицай Д.В., Каменюк И.И. Библиотекарь Ерж Е.В.
2.Методическое обеспечение реализации концепции.			
2.1	Ежегодное пополнение учебного фонда, обеспечение оборудованием школьной библиотеки.	2023-2025 гг.	Директор Зацепа А.М. Библиотекарь Ерж Е.В.

2.2	Участие общеобразовательных организаций в конкурсных проектах, направленных на развитие школьных библиотек	ежегодно	Библиотекарь Ерж Е.В.
2.3	Взаимодействие школьной и сельской библиотеки	2023-2025 гг.	Библиотекарь Ерж Е.В.
2.4	Участие и проведение совместных с педагогами конкурсов, презентаций.	2023-2025 гг.	Учителя-предметники Библиотекарь Ерж Е.В.

3.**Совершенствование кадрового обеспечения школьной библиотеки.**

3.1	Участие в семинарах и РМО по вопросам концепции развития школьных библиотек.	2023-2025 гг.	Библиотекарь Ерж Е.В.
3.2	Прохождение курсов повышения квалификации библиотекаря	По необходимости 1 раз в 3 года	Библиотекарь Ерж Е.В.

4.Материально- техническое и информативно-ресурсное обеспечение.

4.1	Анализ текущего состояния материально-технического и информативно-ресурсного обеспечения школьной библиотеки и разработка предложений по обновлению инфраструктуры.	Сентябрь2023 , май 2024 г. Сентябрь 2024, май 2025 г. Сентябрь 2025	Библиотекарь Ерж Е.В.
4.2	Разработка плана мероприятий по продвижению чтения	ежегодно	Библиотекарь Ерж Е.В.
4.3	Представление информации о новых книгах, учебниках, цифровых образовательных ресурсах. Обновление стенда ГИА.	По запросу Постоянно	Библиотекарь Ерж Е.В.
4.4	Ознакомление родителей (законных представителей) с деятельностью библиотеки через официальный сайт.	Постоянно	Библиотекарь Ерж Е.В.

5.Популяризация деятельности школьной библиотеки.

5.1	Увеличение количества читателей, формирование у них информационной культуры	Постоянно	Библиотекарь

5.2	Участие в проектах и конкурсах	Постоянно	Библиотекарь
5.3	Проведение мероприятий по популяризации и развитию культуры чтения.	Постоянно	Библиотекарь
5.4	Проведение выставок, направленных на продвижение чтения.	Постоянно	Библиотекарь