Бюджетное учреждение культуры
«Межпоселенческая библиотечная система»
Тевризского района Омской области
Утьминская библиотека-филиал №15



Проект

«Лето для детей - время добрых затей»

2026 год

География проекта	село Утьма
Наименование проекта	**«Лето для детей - время добрых затей»**
Руководитель проекта	Краснопёрова Светлана Александровна 646568 Омская область, Тевризский район, село Утьма, ул.Береговая , дом 9 *Адрес проживания с индексом* 89043246561 *Мобильный телефон* krasnoperova1963.svetlana@mail.ru *Адрес электронной почты*
Срок реализации проекта	Период летних школьных каникул во время работы при БОУ «Утьминская СОШ» летнего оздоровительного лагеря «Солнечный» с 3 по 17 июня 2026 года.
	Продолжительность проекта в месяцах
	Июнь 2026 года
	Начало реализации проекта (день, месяц, год)
	03 июня 2026 года
	Окончание реализации проекта (день, месяц, год) *17 июня 2026года*
Финансирование	Имеющаяся сумма: 0 рублей. Запрашиваемая сумма: 6000 рублей Полная стоимость проекта: 6000 рублей.
1.Краткая аннотация	Проект «**Лето - для детей - время добрых затей**» создан Утьминской библиотекой-филиалом №15 совместно педагогами БОУ «Утьминская СОШ» для проведения полноценного развивающего летнего досуга в летнем оздоровительном лагере «Солнечный» с помощью книги и чтения.
2.Описание проблемы, решению / снижению остроты которой посвящен проект. Актуальность проекта для детей	Утьминская библиотека-филиал №15 постоянно занимается привлечением детей к чтению и организацией досуга детей в течение всего года. Особенно хочется разнообразить свободное от учёбы время, так как многие дети просто не умеют с пользой, интересно, весело отдыхать. Многие дети предоставлены сами себе, поэтому не регулируется время, когда ребёнок по много часов просиживает за компьютером. Подростки, да и младшие школьники подвержены социально-негативному влиянию среды и общества. Чтобы дети отдохнули летом, набрались сил, развили свои творческие, интеллектуальные способности при школах создают летние оздоровительные лагеря. Специалисты ДДТ и ДООФСЦ стараются разнообразить досуг школьников, однако особенное место занимает всё-таки библиотека. Библиотека должна стать другом ребёнку, потому что именно в библиотеке развиваются с помощью массовых и индивидуальных форм работы творческие способности детей. Именно библиотека оказывает влияние на формирование нравственных, ценностных ориентаций порастающего поколения. Именно в библиотеке к каждому ребёнку находят тот «волшебный ключик», который помогает ему

	раскрыться как личности, а также воспитывается привычка проводить свободное время с книгой.
3. Основные целевые группы, на которые направлен проект	Дошкольники, младшие школьники, подростки - читатели Утьминской библиотеки-филиала №15 от 7 до 13 лет включительно.
4. Основная цель Проекта	Обеспечение развивающего летнего досуга детей и подростков с помощью книги и чтения.
5. Задачи проекта	- организовать летний досуг школьников; - развить читательскую активность детей и подростков; - привлечь детей к систематическому чтению в летнее время; - популяризировать художественную и научно-познавательную литературу для детей; - выявить и развить творческие способности детей на основе книги и чтения; - формировать позитивный образ Утьминской библиотеки-филиала №15 как центра детского чтения и детской книги.

6. Методы реализации проекта:

-исследовательская деятельность (устный опрос, анкетирование, анализ выполненных библиографических справок),

- информационно-библиографическая деятельность (выставки, обзоры, обозрение, презентации),

- справочно-информационное обслуживание (выполнение справок, индивидуальные консультации, десятиминутки, мини-сообщения по культуре чтения),

-культурно-досуговая деятельность (праздник сюрпризов, литературно-игровая встреча, литературное путешествие, литературно-познавательный час, литературный портрет, поэтический час, познавательный видео-круиз, интерактивная игра-путешествие, литературный праздник).

7. Календарный план реализации проекта

Подготовительный этап:

- изучение информационных потребностей дошкольников, младших школьников, подростков - читателей Утьминской библиотеки-филиала №15 от 7 до 13 лет включительно на основе анализа выполненных библиографических справок, отзывов пользователей о содержании мероприятий во время летнего отдыха,

- составление перечня актуальных тем, интересующих данный круг читателей,

- формирование круга организаций-партнеров,

-заключение договоров с организациями-партнерами,

- подготовка документов, представленных на выставках, буклетов, сценариев для проведения мероприятий,

- проведение рекламных мероприятий.

Основной этап:

№ п/п	***Наименование мероприятия и форма проведения***	***Сроки***	***Ответственные***
	Информационные стенды		
1.	«Лето, книга, я – верные друзья!»	июнь	библиотекарь
	Презентации		

2.	«В гостях у Агнии Барто», «Золотой ключик и его тайны», «Приглашение в сказку», «Народные русские сказки Афанасьева»	июнь	библиотекарь
	Выставки		
3.	«Любимица мальчишек и девчонок Агния Барто», «Мир сказок братьев Гримм», «Листая книгу природы», «Открыл «Изумрудный город», «И у книг бывают юбилеи», «Солнце русской поэзии», «Там, на неведомых дорожках»	июнь	библиотекарь
	Мероприятия		
4.	«Тайны золотого ключика» - праздник сюрпризов	июнь	библиотекарь
5.	«Агния Барто приглашает…» - литературно-игровая встреча	июнь	библиотекарь
6.	«По страницам сказок братьев Гримм» литературное путешествие	июнь	библиотекарь
7.	«Лесные загадки Юрия Дмитриева» - литературно - познавательный час	июнь	библиотекарь
8.	«Волшебник из Изумрудного города»- литературный портрет	июнь	библиотекарь
9.	«Волшебных слов чудесный мир»- поэтический час	июнь	библиотекарь
10.	«Путешествуем по России» - познавательный видео-круиз	июнь	библиотекарь
11.	«Маршруты здоровья» - интерактивная игра-путешествие	июнь	библиотекарь
12.	«В некотором царстве, в тридевятом государстве» - литературный праздник	июнь	библиотекарь

Заключительный этап:

-изучение, обобщение, анализ работы библиотеки по проекту **«Лето для детей - время добрых затей»** (анализ и предоставление информации на занятиях по повышению квалификации),

-предоставление результатов в полугодовом и годовом отчёте за 2026 год, сообщение на родительском собрании в школе,

-награждение детей за активное участие в проекте.

8.Ожидаемые результаты	1.Поднимется престиж чтения среди детей. 2.Увеличится число читателей в библиотеке, количество выданных книг, количество посещений. 3.У ребят останутся приятные воспоминания о летнем отдыхе с книгой, что послужит стимулом для дальнейшего чтения.
9.Количественные показатели	Всего будет проведено 9 мероприятий, оформлено 5 тематических выставок. В мероприятия будет вовлечено 12 чел. (общая численность 98 человек).
10.Качественные	- увеличение количества пользователей библиотеки в возрасте от 7 до

показатели	13 лет, - увеличение выполненных библиографических справок, -увеличение посещаемости массовых мероприятий, - расширение социального партнёрства, - увеличение количества детей и подростков, вовлечённых в мероприятия.

11. Методы оценки (описание методов оценки ожидаемых результатов, системы мониторинга и контроля результатов)

Анкетирование по удовлетворённости доступностью и качеством проведенных мероприятий, отзывы о прочитанной литературе, публикации на электронных ресурсах БУК «МБС» и БОУ «Утьминская СОШ», устный опрос.

12. Опыт работы (укажите ваш опыт работы по реализации аналогичных проектов в соответствующей сфере деятельности)

Проекты на Неделю детской книги, Неделю Памяти и Скорби, по литературному краеведению

13. Резюме организатора проекта

Краснопёрова Светлана Александровна, заведующая Утьминской библиотекой-филиалом №15, стаж работы 42 года, из них в библиотечной сфере 36 лет.	Основные функции библиотекаря: - обеспечивать информационное и справочно-библиографическое обслуживание пользователей библиотеки с учётом их запросов; - осуществлять культурно-просветительскую, образовательную деятельность, направленную на удовлетворение духовных, интеллектуальных, культурных потребностей читателей; - организовывать просветительские мероприятия, приуроченные знаменательным и памятным датам 2026 года; - формировать комфортную библиотечную среду; - расширять ассортимент форм, методов и технологий библиотечной работы.

14. Партнерство

- преподаватели БОУ «Утьминская СОШ»

15. Дальнейшая реализация проекта

- После окончания периода реализации проекта планируется разработать целевую программу по продвижению чтения и популяризации книг для детей и подростков.
- Дальнейшая деятельность в этом направлении будет осуществляться в основном за счет внебюджетных ресурсов (спонсорские средства, софинансирование партнёров, средства общественных организаций).

16. Мультипликативность

- посредством сети Интернет и библиотечных сообществ в социальных сетях;
- участие в конференциях, круглых столах и семинарах.

Финансовое обеспечение проекта
(смета расходов)

Тема расходов	Наименование расходов	План расходов	Сумма расходов (руб.)
Оформление библиотечного пространства	Ватман Гуашь Маркеры Воздушные шары	10х12 1х80 5х20 20х5	120 80 100 100
Тиражирование рекламных материалов (плакатов, объявлений)	Картриджи цв. и ч/б Краска для принтера Цветная бумага «Радуга»	1х900 5х200 1х200	900 900 1000 200
Приобретение материалов для проведения мероприятий	Альбомы Карандаши Бумага писчая Настольные игры	2х50 2х50 1х100 5х200	100 100 100 1000
Поощрение детей за активное участие в мероприятиях	Сладости		300
Награждение победителей проекта	Сувениры-призы Дипломы Сертификаты участника		800
Подведение итогов проекта	Распечатка фотографий Издание отчётных материалов		200
Итого			6000