Календарный план реализации проекта

«Механизмы управления непрерывным профессиональным развитием педагогических работников дошкольной образовательной организации»

Календарный план реализации проекта			
Год реализации проекта	Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению	Срок (период) выполнения отдельного действия	Перечень результатов/ продуктов
1	2	3	4
2026	Подготовка регламентов работ по реализации мероприятий проекта: разработка Положения о Творческой группе по реализации проекта, разработка Положения об инновационной деятельности	Январь	Положение о Творческой группе Положение об инновационной деятельности ДОО
	Разработка пакета инструментального обеспечения изучения профессиональных затруднений педагогов	Февраль	Пакет инструментального обеспечения
	Оценка готовности педагогов к организации тьюторского сопровождения непрерывного профессионального развития	Март	Аналитические справки
	Создание пакета нормативных документов (административных актов), регламентирующих непрерывное профессиональное развитие педагогов ДОО	Февраль Март Апрель	Пакет нормативных документов
	Разработка программ тьюторского сопровождения педагогов	Апрель Май	Программы тьюторского сопровождения
	Создание площадки, размещённой в сети Интернет, по инновационному проекту	Март	Адрес и материалы площадки, размещённой в сети Интернет, по инновационному проекту
	Наполнение актуальной информацией методического обеспечения ДОО	Март Апрель Май	Банк образовательных технологий для работы с детьми дошкольного возраста
	Подготовка к публикации научных статей, отражающих теоретические основания инновационного проекта	Сентябрь	Статьи
	Выстраивание системы	Февраль-	Договоры с

	сетевого взаимодействия с социальными партнёрами	май	организациями-партнёрами
	Организация обучающих семинаров для педагогов по теме инновационного проекта	Март апрель	Программы мероприятий
	Размещение методических материалов по проекту на сайтах и блогах участников проекта	Май-сентябрь	Пакет методических материалов Ссылки на сайты и блоги участников проекта
	Организация участия педагогов в онлайн вебинарах учёных по теме проекта	В течение года	Программы вебинаров Сертификаты участников
	Разработка программы вебинара по тематике инновационного проекта региональной площадки.	Декабрь	Программа вебинара (8 часов)
	Подготовка и размещение на сайте отчётных материалов по первому году реализации проекта	Декабрь	Пакет отчётных материалов по первому этапу реализации проекта
2027	Реализация программ тьюторского сопровождения педагогов	В течение года	Отчеты педагогов
	Организация обучающих семинаров для педагогов по теме инновационного проекта	Февраль Апрель Сентябрь Ноябрь	Программы мероприятий
	Организация практико-ориентированного семинара на базе ДОО для педагогических и руководящих работников образовательных организаций Челябинской области	Апрель	Лист регистрации участников Ведомость о выдаче удостоверения слушателям семинара Документ установленного образца (сертификат)
	Разработка программ вебинаров по тематике инновационного проекта региональной площадки.	Март Декабрь	Программы вебинаров (8 часов)
	Подготовка к публикации научных статей, участие в научно-практических конференциях	В течение года	Статьи, материалы выступлений
	Наполнение инновационной площадки проекта в сети Интернет созданными методическими продуктами	Ноябрь	Пакет методических материалов Наличие обратной связи
	Подготовка к публикации методических материалов «Механизмы управления	Ноябрь	Размещённые в региональном издании

	непрерывным профессиональным развитием педагогов ДОО»		
	Разработка ДПП повышения квалификации (8 часов) по проблеме проекта	Октябрь	Проект ДПП ПК (8 часов)
	Научно-прикладная статья в высокорейтинговом журнале ВАК	Ноябрь	Ссылка на размещённую статью в системе РИНЦ
	Подготовка и размещение на сайте отчётных материалов по второму году реализации проекта	Декабрь	Пакет отчётных материалов по первому этапу реализации проекта
2028	Разработка программы семинара по тематике инновационного проекта региональной площадки.	Февраль- март	Программа семинара
	Организация практико-ориентированного семинара на базе ДОУ для педагогических и руководящих работников образовательных организаций Челябинской области	Апрель	Лист регистрации участников Ведомость о выдаче удостоверения слушателям семинара Документ установленного образца (сертификат)
	Обучение педагогических и руководящих работников образовательных организаций Челябинской области по разработанной программе ПК	Декабрь	Лист регистрации участников Ведомость о выдаче удостоверения слушателям семинара Документ установленного образца
	Подготовка к публикации методических материалов	Ноябрь	Размещённые в региональном издании
	Наполнение инновационной площадки проекта в сети Интернет созданными методическими продуктами	Декабрь	Пакет методических материалов Наличие обратной связи
	Подготовка к размещению и размещение методических продуктов в системе РИНЦ	Ноябрь-декабрь	Выгрузка информации из системы РИНЦ
	Участие в научных и методических мероприятиях организации-оператора проекта с целью совершенствования деятельности по реализации инновационного проекта	В течение года	Программы конференций