МБОУ СОШ №.16
Digitally signed by МБОУ СОШ №16
DN: OID.1.2.840.113549.1.9.2=2364011646-234401001-001140664389, E=ezh0816@epsk.kubannet.ru, ИНН=002344011646, СНИЛС=01140664389, ОГРН=1022304459158, T=Директор, O=МБОУ СОШ №16, STREET="УЛ ПИШКИНА, ДОМ 101", L=Ильинская, S=23 Краснодарский край, C=RU, G=Валентина Ивановна, SN=Горбунова, CN=МБОУ СОШ №16
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2022.03.28 14:57:24+03'00'
Foxit Reader Version: 10.1.1

Приложение к
приказу по МБОУ СОШ № 16
от 25.03.2022т года № 90

Комплекс
мер (дорожная карта) по созданию и функционированию в МБОУ СОШ № 16 расположенной в сельской местности, центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в 2022 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные
1	Согласование зонирования помещений, медиаплана для функционирования Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» (далее – Центр)	Апрель - май	Директор Горбунова В.И.
3	Определение кадрового состава Центра	Апрель	Директор Горбунова В.И.
4	Подготовка проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ помещений, предназначенных для создания Центра	Март	Директор Горбунова В.И.
5	Прохождение курсов повышения квалификации сотрудников Центра	По плану	Директор Горбунова В.И., руководитель Центра
6	Разработка и утверждение образовательных программ общеобразовательной организацией	Июль - август	Директор Горбунова В.И., руководитель Центра
7	Ознакомление обучающихся и их родителей с образовательными программами, реализуемым Центром	Август	Директор Горбунова В.И., руководитель Центра
8	Прием и наладка оборудования	По мере получения	Директор Горбунова В.И., руководитель Центра
9	Проведение косметических, строительно-монтажных работ, приведение площадок Центра в соответствии с брендбуком	Июнь - июль	Директор Горбунова В.И.
10	Открытие Центра	Сентябрь	Директор Горбунова В.И.