

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБУДО «ЭБЦ»
Бусыгина И.Г._____
«___» _____ 2026г.
Приказ № 06/1 от 21.01.26г.

Программа реализации мероприятий педагогической лаборатории РТПК «Контактный зоопарк как особая форма общения с животными» в 2026 году

№	Мероприятие	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат
1.	Анализ деятельности участников Лаборатории. Распределение «ролей» в мероприятиях по реализации программы, внесение необходимых изменений в программу реализации проекта	Январь	Чекалкина Н. Н. Безделёва М.А.	Программа реализации мероприятий на 2026 год
2.	Реализация программы компетентностного компонента «Удивительный мир животных».	1 раз в месяц Февраль - май	Темникова Т.Н. Зюзькова В.П.	Методическая разработка тематической экскурсии для детей с ОВЗ.
3.	Подготовка и проведение интерактивного мероприятия в формате образовательной стажировки на уровне региона	Апрель 2026 г.	Чекалкина Н.Н. Безделёва М.А. Рабочая группа	Программа стажировки Дневник стажера Чек-листы самоанализа и оценки эффективности стажировки
4.	Транслирование опыта по организации семейных экскурсий в лаборатории Центра посредством образовательных событий на различных уровнях: Муниципальный уровень: - в рамках работы Школы современного педагога; - Фестиваль сетевых сообществ - Конкурсы методических разработок	В течение года	Безделёва М.А. Педагоги Центра	Опыт реализации проекта представлен педагогической общественности, проведена экспертиза (в рамках конкурсных мероприятий, мероприятий сетевых сообществ и др.) Оценка методической активности педагогов.
5.	Участие представителей площадки РТПК ГАУ ДПО ИРО в установочных вебинарах, проводимых ЦНППМ	В течение года	Рабочая группа, педагоги	Внесение корректив в Программу реализации проекта
6.	Разработка демоверсии методических продуктов: 1. Практическое пособие «Организация семейных	Октябрь	Чекалкина Н.Н. Безделёва М.А. Рабочая группа	Демоверсии методических продуктов / методические продукты. Внешняя экспертиза демоверсии методических

	экскурсий в лаборатории Контактного зоопарка. 2. Методическая разработка «Сборник экскурсий»			продуктов / методических продуктов кураторской группой ГАУ ДПО ИРО
7.	Информационное сопровождение реализации инновационного проекта, включая информирование родителей (законных представителей обучающихся) и иных заинтересованных лиц о целях, задачах, механизмах и достигнутых результатах.	В течение года	Чекалкина Н.Н.	Наличие возможностей для осуществления «обратной связи» с семьями воспитанников Достаточный уровень осведомленности родителей в вопросах специфики процесса образования и воспитания в ЭБЦ.
8.	Повышение квалификации педагогов	В течение года	Безделёва М.А.	
9.	Осуществление промежуточного мониторинга эффективности реализации инновационного проекта	Октябрь		Определение степени эффективности реализации проекта, определение существующих рисков и проблем, внесение корректировок при необходимости